

**KOMRAD d.o.o.**

Slatina, B.Radić 2, OIB: 9637643037

U Slatini 20.06.2022.

Ur. broj:

**PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA  
DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU KOMRAD d.o.o. za razdoblje 2022. - 2026.g.**

r.br	Naziv investicije	Vrijednost investicije (Kn)	Realizirano do 31.12. 2021. (Kn)	PLANIRANO 2022 (kn)	PLANIRANO 2023 (kn)	PLANIRANO 2024 (kn)	PLANIRANO 2025 (kn)	PLANIRANO 2026 (kn)	Financiranje KOMRAD, JLS iz sredstava naknade za razvoj i proračuna	Financiranje Hrv. Vode, Ministarstva, EU i ostali
<b>ODVODNJA - PROJEKTIRANJE</b>										
1	Glavni projekt UPOV Brezik s ishodoivanjem Građevinsk dozvole	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000	
2	Projektiranje Kanalizacije u Sopju i Sopjanskoj gredi (idejni, glavni, izvedbeni projekt + Elaborat Zaštite Okoliša)	300.000	106.360,00	100.000	93.640	0	0	0	300.000	0
3	Novelacija projekta UPOVa Čađavica sa Elaboratom zaštite okoliša	380.000	199.000	97.500	0	0	0	0	76.000	304.000

4	Novelacija projekta UPOVa Podr.Moslavina sa ispustom u Dravu i izradom varijantnih rješenja	200.000	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000	0
5	Novelacija projekta UPOVa Nova Bukovica s izradom varijantnih rješenja prema kombiniranom pristupu	490.000	0	100.000	200.000	190.000	0	0	98.000	392.000
6	Izrada Projektog rješenja NUSa za kanalizacijski sustav	480.000			0	480.000			96.000	384.000
7	Projektna dokumentacija kanalizacije u Krčeniku	300.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000	0
	<b>Ukupno:</b>	<b>2.150.000</b>	<b>305.360</b>	<b>1.844.640</b>	<b>393.640</b>	<b>870.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.080.000</b>

### ODVODNJA - IZGRADNJA

r.br	Naziv investicije	Vrijednost investicije (Kn)	Realizirano do 31.12. 2021. (Kn)	PLANIRANO 2022 (kn)	PLANIRANO 2023 (kn)	PLANIRANO 2024 (kn)	PLANIRANO 2025 (kn)	PLANIRANO 2026 (kn)	Financiranje KOMRAD, JLS iz sredstava naknade za razvoj i proračuna	Financiranje Hrv. Vode, Ministarstva, EU i ostali
1	Planira se izgradnja po EU projektu - Aglomeracija Slatine - do 2023	212.000.000,00	7.026.836,03	50.000.000	150.000.000	4.973.164	0	0	6.360.000	205.640.000

1a	Revizije glavnog projekta UPOV Slatina	37.000,00	0,00	37.000	0	0	0	0	37.000	0
2	Izgradnja kanalizacije u Novoj Bukovici	14.000.000,00	2.842.828,70	0	1.000.000	4.000.000	3.000.000	3.157.171	2.800.000	11.200.000
3	Izgradnja kanalizacije u Čačavici	11.000.000,00	4.676.361,34	0	1.967.538	7.000.000	0	0	1.100.000	9.900.000
4	Izgradnja kanalizacije FAZE 2 u Voćinu	6.000.000,00	1.552.943,47	125.000	2.900.000	1.422.057	0	0	1.200.000	4.800.000
5	Izgradnja kanalizacije FAZE 3, 4 i 5 u Voćinu	8.000.000,00				500.000	4.000.000	3.500.000	1.600.000	6.400.000
6	Izgradnja kanalizacije u Čeralijama	15.000.000,00			100.000	4.000.000	5.000.000	5.900.000	3.000.000	12.000.000
7	Izgradnja kanalizacijskog sustava u Podr. Moslavini	11.500.000,00	3.055.031,00	375.000	2.500.000	2.500.000	3.069.969	0	1.150.000	10.350.000
8	Izgradnja kanalizacijskog sustava u Sopju i Sopjanskoj Gredi, s UPOVom	15.500.000,00	0,00	1.000.000	1.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	1.550.000	13.950.000
9	Izgradnja kanalizacijskog sustava u Mikleušu i Boriku, s UPOVom	23.000.000,00	0,00	0	3.000.000	7.500.000	7.000.000	5.500.000	2.300.000	20.700.000
10	Izgradnja kanalizacijskog sustava u Miholjačkom Krčniku	5.000.000,00	0,00	0	0	400.000	3.000.000	1.600.000	500.000	4.500.000
11	Izgradnja priključnog kanalizacijskog cjevovoda za Sekvoju	46.760,00	0,00	46.760	0	0	0	0	46.760	0

12	Izrada NUSa za kanalizacijski sustav	4.800.000			0	0	2.400.000	2.400.000	960.000	3.840.000
	<b>Ukupno:</b>	<b>321.083.760,00</b>	<b>19.154.000,54</b>	<b>51.583.760,00</b>	<b>162.467.538,00</b>	<b>36.795.220,50</b>	<b>29.569.969,00</b>	<b>24.157.171,30</b>	<b>21.643.760,00</b>	<b>299.440.000,00</b>

<b>UKUPNO KANALIZACIJA:</b>	<b>323.233.760,00</b>	<b>19.459.360,54</b>	<b>53.428.400,00</b>	<b>162.861.178,00</b>	<b>37.665.220,50</b>	<b>29.669.969,00</b>	<b>24.257.171,30</b>	<b>22.713.760,00</b>	<b>300.520.000,00</b>
-----------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

r.br	Naziv investicije	Vrijednost investicije (Kn)	Realizirano do 31.12. 2021. (Kn)	PLANIRANO 2022 (kn)	PLANIRANO 2023 (kn)	PLANIRANO 2024 (kn)	PLANIRANO 2025 (kn)	PLANIRANO 2026 (kn)	Financiranje KOMRAD, JLS iz sredstava naknade za razvoj i proračuna	Financiranje Hrv. Vode, Ministarstva, EU i ostali
<b>VODOOPSKRBA- PROJEKTIRANJE</b>										
1	Projektiranje vodovoda Slatina-IvanBrijeg-Golenić, s ishodom lokacijske i građevinske dozvole geodetskim elaboratom	120.000	47.450	30.650	41.900				24.000	96.000
2	Izrada Konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava radi smanjenja gubitaka sa recenzijom	1621300	229910	1092420	298.970				324.260	1.297.040
3	Evidentiranje izvedenog stanja ceste k.o.Lukavac	33.000,00	0	31.900,00					33.000,00	
4	Izrada projektne dokumentacije dijela naselja Novaki-ulica Marka Bošnjaka (Zidina)	125.000	0	125.000					25.000	100.000

5	Projektiranje vodovoda Gornje Viljevo - Donja Bukovica, s ishodom lokacijske, građevinske i geodetskim elaboratom	150.000,00	0	0	50.000	100.000			30.000	120.000
6	Izrada glavnog građ.projekta vodovoda za turist-rekreacijskog kompleksa	42.000,00	32.550,00	7.850,00					42.000,00	
7	Izrada Projektog rješenja NUSa za vodoopskrbni sustav	490.000,00	0	0	0	490.000			98.000	392.000
	<b>Ukupno:</b>	<b>2.049.300,00</b>	<b>277.360,00</b>	<b>1.279.970,00</b>	<b>390.870,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.260,00</b>	<b>1.613.040,00</b>

r.br.	Naziv investicije	Vrijednost investicije (Kn)	Realizirano do 31.12. 2021. (Kn)	PLANIRANO 2022 (kn)	PLANIRANO 2023 (kn)	PLANIRANO 2024 (kn)	PLANIRANO 2025 (kn)	PLANIRANO 2026 (kn)	Financiranje KOMRAD, JLS iz sredstava naknade za razvoj i proračuna	Financiranje Hrv. Vode, Ministarstva, EU i ostali
<b>VODOOPSKRBA- IZGRADNJA</b>										
1	Izgradnja vodovoda Slatina-IvanBrijeg-Golenić	4.500.000,00	0	0	0	1.000.000	2.000.000	1.500.000	900.000	3.600.000
2	Izgradnja vodovoda Novačka Đota- Zidine	500.000,00	0	0,00	300.000	200.000			100.000	400.000
3	Automatizacija vodocrpilšta Medinci	5.000.000,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
4	Izgradnja vodovoda Hum, Hum Varoš sa uslugama nadzora	2.798.388,42	2.198.885,32	599.503	0				279.839	2.518.550

5	Izgradnja priključnog voda do Sladojevaca-Mlinska ulica	54.993,50	54.994		0				54.994	0
6	Izgradnja priključnog voda u Jorgićima	80.000,00	0	80.000	0				80.000	0
7	Izgradnja priključnog voda u Voćinu( od Šoha)	40.000,00	0	40.000	0				40.000	0
8	Investicije u smanjenje gubitaka, DMA zone, upravljanje zasunima...	5.000.000,00	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	4.500.000
9	Izgradnja vodovoda Gornje Viljevo - Donja Bukovica	1.500.000,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000	300.000	1.200.000
10	Izgradnja vodopskrbnog sustava brdskog dijela Slatine	3.000.000,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	600.000	2.400.000
11	Izrada NUSa za vodoopskrbni sustav	6.000.000,00			0	0	3.000.000	3.000.000	1.200.000	4.800.000
12	Obnova bazena na vodocrpilištu Medinci	200.000,00		20.000,00	180.000,00				40.000	160.000
13	Izgradnja priključnog voda - M.Jirsaka , Slatina	19.000,00		19.000,00					19.000	0
	<b>Ukupno:</b>	<b>22.473.381,92</b>	<b>2.253.878,82</b>	<b>719.503,10</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>3.854.832,34</b>	<b>18.618.549,58</b>

<b>UKUPNO KANALIZACIJA:</b>	<b>24.522.681,92</b>	<b>2.531.238,82</b>	<b>1.999.473,10</b>	<b>690.870,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>4.291.092,34</b>	<b>20.231.589,58</b>
-----------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

r.br.	Naziv investicije	Vrijednost investicije (Kn)	Realizirano do 31.12. 2021. (Kn)	PLANIRANO 2022 (kn)	PLANIRANO 2023 (kn)	PLANIRANO 2024 (kn)	PLANIRANO 2025 (kn)	PLANIRANO 2026 (kn)	Financiranje KOMRAD, JLS iz sredstava naknade za razvoj i proračuna	Financiranje Hrv. Vode, Ministarstva, EU i ostali
-------	-------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---	---

### PLAN VEĆIH INVESTICIJSKIH ULAGANJA I GRADNJA OSTALIH GRAĐEVINA 2021. do 2026.g.

1	Izgradnja Upravne zgrade Komrada, Kolodvorska 3, Slatina	1.950.000,00	817.917,12	1.067.736,34					1.950.000,00	
2	Izvođenje strojarskih instalacija u Kolodvorskoj 3 u Slatini	120.000,00	0	118.240,00					120.000,00	
3	Rekonstrukcije i popravci: zgrada, krovšta, parkirališta, uređenje prostora u Kolodvorska 3	2.000.000,00	0	500.000,00	400000	400000	400000	300000	2.000.000,00	
4	Izgradnja solarne elektrane na vodocrpilištu Medinci i Kolodvorska 3, punionice za el. auta, Slatina	2.500.000,00	28.000,00	50.000,00	1.000.000	1.422.000,00			500.000	2.000.000
	<b>Ukupno:</b>	<b>6.570.000,00</b>	<b>845.917,12</b>	<b>1.735.976,34</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.822.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.570.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

<b>SVEUKUPNO :</b>	<b>354.326.441,92</b>	<b>22.836.516,48</b>	<b>57.163.849,44</b>	<b>164.952.048,00</b>	<b>45.787.220,50</b>	<b>37.569.969,00</b>	<b>30.057.171,30</b>	<b>31.574.852,34</b>	<b>322.751.589,58</b>
--------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

sastavio:  
tehnički direktor Antun Srbić dipl.ing.el.

Direktor:  
Mr.sc. Mato Mitić dipl.ing.polj.