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	Naziv projekta:
	Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Slatina

	Lokacija projekta:
	
Slatina, Virovitičko-podravska županija, Republika Hrvatska
        [image: ]
[bookmark: _Toc15482254]Slika 1‑1:  Lokacija projekta

	Sektor:
	Korištenje i zaštita voda

	Kratak opis projekta:
	
Projekt se može promatrati kroz tri glavna segmenta:
a) Dogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe
· Izgradnja vodoopskrbne mreže 6.746 m
· Rekonstrukcija/sanacija vodoopskrbne mreže 5.427 m
· Izgradnja priprema za kućne priključke 989 kom
· Izgradnja vodospreme kapaciteta 1.000 m3
b) Dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda
· Izgradnja gravitacijskih kanala 40.317 m
· Izgradnja tlačnih cjevovoda 17.246 m
· Rekonstrukcija/sanacija postojećih kanala 4.302 m
· Izgradnja 33 crpne stanice 
· Izgradnja 4 rasteretne građevine (kišna preljeva)
· Izgradnja priprema za kućne priključke 2.071 kom

c) Pročišćavanje otpadnih voda
Predviđa se izgradnja uređaja III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 16.000 ES


[bookmark: _Toc313367099][bookmark: _Toc313371123][bookmark: _Toc313372865][bookmark: _Toc15482046]Postojeće stanje
[bookmark: _Toc15482047]Vodoopskrbni sustav
Vodoopskrbni sustav je tlačno gravitacijski sustav i sastoji se od:
· Vodocrpilišta „Medinci“ kapaciteta 99 l/s sa 4 zdenca (B1, Z2, B3 i Z4)
· Vodoopskrbni cjevovodi izrađeni od duktila DN 300 , PEHD i PVC cijevi različitih profila, ukupne dužine cca 135 km na području grada Slatine, te na cijelom distributivnom području ukupne dužine 399,4km.

Količine iscrpljene vode
U nastavku su prikazane količine fakturirane vode za sve kategorije potrošača u razdoblju od 2016. do 2018.g. prema podacima isporučitelja vodnih usluga, te izračunati gubici izraženi kao postotak od ukupno zahvaćene vode.
	 
	2016
	2017
	2018

	Zahvaćena voda (m3/god)
	1.089.569
	1.173.466
	1.062.317

	Fakturirana voda (m3/god)
	702.337
	718.350
	741.461

	Gubici (m3/god)
	387.232
	455.116
	320.856

	Gubici (%)
	36%
	39%
	30%


[bookmark: _Toc15482346]Tablica 1‑1: Količine zahvaćene i isporučene vode
Postotak priključenosti kućanstava na sustav vodoopskrbe
	GODINA
	2016
	2017
	2018

	Čađavica
	31%
	37%
	40%

	Mikleuš
	62%
	66%
	71%

	Nova Bukovica                           
	36%
	39%
	44%

	Podravska Moslavina                     
	13%
	16%
	19%

	Slatina
	80%
	82%
	82%

	Sopje
	36%
	38%
	40%

	Voćin
	68%
	66%
	69%

	UKUPNO sve JLS
	64%
	66%
	68%


[bookmark: _Toc15482347]Tablica 1‑2: Priključenost na sustav vodoopskrbe

Broj priključaka kućanstava na sustav vodoopskrbe
	GODINA
	2016
	2017
	2018

	Čađavica
	315
	370
	392

	Mikleuš
	391
	395
	397

	Nova Bukovica                           
	283
	297
	323

	Podravska Moslavina                     
	62
	72
	82

	Slatina
	4.590
	4.655
	4.653

	Sopje
	329
	345
	350

	Voćin
	494
	480
	486

	UKUPNO sve JLS
	6.464
	6.614
	6.683


[bookmark: _Toc15482348]Tablica 1‑3: Broj priključaka kućanstava

Potrošnja vode kućanstava
	GODINA
	2016
	2017
	2018

	Čađavica
	25.813
	24.955
	22.817

	Mikleuš
	31.217
	32.385
	28.568

	Nova Bukovica                           
	25.223
	23.030
	25.151

	Podravska Moslavina                     
	5.376
	3.480
	22.883

	Slatina
	409.073
	424.426
	429.721

	Sopje
	40.423
	40.577
	42.810

	Voćin
	45.084
	46.808
	46.224

	UKUPNO sve JLS
	582.209
	595.661
	618.174


[bookmark: _Toc15482349]Tablica 1‑4: Potrošnja vode kućanstava (m3/god)
Trenutna specifična potrošnja kreće se oko 110 l/st/dan što se smatra realnom očekivanom potrošnjom za promatrano područje. 
Ukupna potrošnja vode
	GODINA PROJEKTA
	
	
	

	GODINA
	2016
	2017
	2018

	Čađavica
	35.582
	29.184
	25.430

	Mikleuš
	32.613
	33.883
	30.413

	Nova Bukovica                           
	27.374
	26.298
	26.487

	Podravska Moslavina                     
	7.194
	4.829
	24.134

	Slatina
	505.550
	526.905
	537.446

	Sopje
	46.758
	47.785
	47.095

	Voćin
	47.266
	49.466
	50.456

	UKUPNO sve JLS
	702.337
	718.350
	741.461


[bookmark: _Toc15482350]Tablica 1‑5: Ukupna potrošnja vode (m3/god)

Problemi i potrebe za poboljšanjima
Projektom je predviđena je dogradnja i sanacija dijela vodoopskrbnog sustava izgradnja priprema za kućne priključke na području aglomeracije kako bi se ostvarili uvjeti za povećanje stope priključenosti. 

[bookmark: _Toc15482048]Odvodnja otpadnih voda
Sustav odvodnje otpadnih voda izgrađen je samo na području centralnog naselja Grada Slatine. Ostala naselja aglomeracije trenutno nemaju izgrađen sustav odvodnje. Glavni kolektori su:
· K1, koji prolazi trasom: Ulica braće Radić (dio istočno od Ulice Ive Tijardovića) - Strossmayerova ulica - Industrijska ulica – postojeći privremeni ispust u Javoricu kod Mesoprerade – projektirani nastavak do budućeg kolektora K6 uz obilaznicu Slatine,
· K2, koji prolazi trasom: Ulica Ante Kovačića - Ulica Vladimira Nazora (do raskrižja s Frankopanskom ulicom)- Frankopanska ulica – K3 u Ulici Nikole Šubića Zrinskog,
· K3, koji prolazi trasom: Potočani – Ulica kralja Zvonimira – spoj na Slave Raškaj – Poduzetnička zona „Trnovača“ – Ulica Nikole Šubića Zrinskog – privremeni ispust u Kurjakušu 
· K4, koji prolazi trasom: Ulica braće Radić (dio zapadno od Ulice Ive Tijardovića) – dionica uz prugu – Ulica Matije Gupca – Poduzetnička zona „Turbina 1“ – postojeći privremeni ispust u Javoricu (kod mosta za Mlinsku ulicu) – spoja na projektirani nastavak kolektora K1,
· K5, koji prolazi trasom: Ulica Vladimira Nazora (sjeverno od kružnog toka „Slatina 2“ do kraja ulice) – CS nasuprot Primorske ulice – tlačni vod do kolektora K3,
· K6, koji je projektiran trasom: Ulica Matije Gupca (od postojeće crpne stanice do obilaznice) – dionica uz obilaznicu – K3 u Ulici Nikole Šubića Zrinskog.
Postotak priključenosti kućanstava na sustav odvodnje
	GODINA
	2016
	2017
	2018

	Čađavica
	0%
	0%
	0%

	Mikleuš
	0%
	0%
	0%

	Nova Bukovica                           
	0%
	0%
	0%

	Podravska Moslavina                     
	0%
	0%
	0%

	Slatina
	50%
	51%
	52%

	Sopje
	0%
	0%
	0%

	Voćin
	0%
	0%
	0%

	UKUPNO sve JLS
	28%
	29%
	30%


[bookmark: _Toc15482351]Tablica 1‑6 Priključenost kućanstava na sustav odvodnje

Broj priključaka kućanstava na sustav odvodnje
	KUĆANSTVA - Broj priključaka odvodnje
	2016
	2017
	2018

	Čađavica
	0
	0
	0

	Mikleuš
	0
	0
	0

	Nova Bukovica                           
	0
	0
	0

	Podravska Moslavina                     
	0
	0
	0

	Slatina
	2.806
	2.882
	2.894

	Sopje
	0
	0
	0

	Voćin
	0
	0
	0

	UKUPNO sve JLS
	2.806
	2.882
	2.894


[bookmark: _Toc15482352]Tablica 1‑7 Broj kućanstava priključenih na sustav odvodnje 


[bookmark: _Toc15482049]Pročišćavanje otpadnih voda
Na području aglomeracije Slatina trenutno ne postoji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. U skladu s Odlukom o određivanju osjetljivih područja (NN 81/2010), konačni recipijent pročišćenih otpadnih voda spada u osjetljivo područje obzirom da pripada crnomorskom slivu.
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN, br. 80/13, 43/14, 27/15, 3/16) propisana je potreba za naprednije pročišćavanje otpadnih voda (biološki tretman sa uklanjanjem N i P – III. stupanj).
U skladu s navedenim, neophodna je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda biološkog stupnja sa naprednijim pročišćavanjem (uklanjanje N i P).

[bookmark: _Toc313367101][bookmark: _Toc313371125][bookmark: _Toc313372867][bookmark: _Toc15482050]Analiza potreba
Izrađena je detaljna analiza potreba za područje aglomeracije Slatina, s osnovnim ciljem određivanja:
· fakturiranih količina vode kroz narednih 30 godina za sve kategorije potrošača
· ukupnog opterećenja planiranog UPOV-a
· bilance pitke vode
Primijenjena metodologija za pripremu detaljne analize potreba na predmetnom području za slijedećih 30 godina:
· procjena kretanja broja stanovnika na osnovu raspoloživih podataka za prošle godine i mogućnost gospodarskog razvoja područja u narednih 30 godina,
· analiza pokrivenosti područja s pružanjem usluga vodoopskrbe i javne odvodnje, broj priključenih kućanstva i dinamika priključivanja stanovništva na sustav vodoopskrbe i odvodnje u narednih 30 godina,
· analizi strukture stanovništva
· procjene količina otpadnih voda za sve kategorije potrošača za narednih 30 godina
· analizi strukture privrede i očekivanog razvoja
Stanovništvo
[image: ]
[bookmark: _Toc15482255]Slika 1‑2: Projekcija kretanja broja stanovnika

U nastavku je prikazan inkrementalni učinak projekta na povećanje priključenosti na sustave vodoopskrbe i odvodnje.



Broj priključaka kućanstava na sustav vodoopskrbe
	GODINA PROJEKTA
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	BEZ PROJEKTA
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	392
	385
	374
	368
	365
	367
	370

	Mikleuš
	397
	389
	376
	366
	360
	361
	365

	Nova Bukovica                           
	323
	317
	306
	300
	298
	300
	302

	Podravska Moslavina                     
	82
	81
	78
	78
	78
	78
	79

	Slatina
	4.653
	4.653
	4.653
	4.693
	4.732
	4.788
	4.889

	Sopje
	350
	345
	335
	331
	331
	332
	335

	Voćin
	486
	481
	471
	470
	473
	479
	491

	UKUPNO sve JLS
	6.683
	6.651
	6.593
	6.607
	6.636
	6.705
	6.831

	Aglomeracija Slatina
	4.513
	4.515
	4.519
	4.558
	4.597
	4.652
	4.752

	S PROJEKTOM
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	392
	385
	374
	368
	365
	367
	370

	Mikleuš
	397
	389
	376
	366
	360
	361
	365

	Nova Bukovica                           
	323
	317
	306
	300
	298
	300
	302

	Podravska Moslavina                     
	82
	81
	78
	78
	78
	78
	79

	Slatina
	4.653
	4.653
	5.642
	5.651
	5.666
	5.700
	5.762

	Sopje
	350
	345
	335
	331
	331
	332
	335

	Voćin
	486
	481
	471
	470
	473
	479
	491

	UKUPNO sve JLS
	6.683
	6.651
	7.581
	7.565
	7.569
	7.617
	7.704

	Aglomeracija Slatina
	4.513
	4.515
	5.269
	5.280
	5.295
	5.329
	5.391

	INKREMENTALNO
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	UKUPNO
	0
	0
	989
	958
	933
	912
	873


[bookmark: _Toc15482353]Tablica 1‑8: Broj priključaka kućanstava na sustav vodoopskrbe
Broj priključaka kućanstava na sustav odvodnje otpadnih voda
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	BEZ PROJEKTA
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mikleuš
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nova Bukovica                           
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Podravska Moslavina                     
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Slatina
	2.894
	3.017
	3.006
	3.017
	3.031
	3.055
	3.099

	Sopje
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Voćin
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	UKUPNO sve JLS
	2.894
	3.017
	3.006
	3.017
	3.031
	3.055
	3.099

	Aglomeracija Slatina
	2.894
	3.017
	3.006
	3.017
	3.031
	3.055
	3.099

	S PROJEKTOM
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mikleuš
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nova Bukovica                           
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Podravska Moslavina                     
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Slatina
	2.894
	3.017
	5.077
	5.088
	5.102
	5.135
	5.195

	Sopje
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Voćin
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	UKUPNO sve JLS
	2.894
	3.017
	5.077
	5.088
	5.102
	5.135
	5.195

	Aglomeracija Slatina
	2.894
	3.017
	5.077
	5.088
	5.102
	5.135
	5.195

	INKREMENTALNO
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	UKUPNO
	0
	0
	2.071
	2.071
	2.071
	2.080
	2.097


[bookmark: _Toc15482354]Tablica 1‑9: Broj priključaka kućanstava na sustav odvodnje
[bookmark: _Toc313367102][bookmark: _Toc313371126][bookmark: _Toc313372868][bookmark: _Toc15482051]Predloženo tehničko rješenje
U nastavku su prikazani osnovni podaci o predloženim tehničkim rješenjima dogradnje i rekonstrukcije sustava vodopskrbe i odvodnje aglomeracije Slatina.
[bookmark: _Toc15482052]Sustav vodoopskrbe
Planirani radovi dogradnje i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe:
· Izgradnja vodoopskrbne mreže 6.746 m
· Rekonstrukcija/sanacija vodoopskrbne mreže 5.427 m
· Izgradnja priprema za kućne priključke 989 kom
· Izgradnja vodospreme kapaciteta 1.000 m3

[bookmark: _Toc15482053]Sustav odvodnje otpadnih voda
Planirani radovi dogradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje otpadnih voda
· Izgradnja gravitacijskih kanala 40.317 m
· Izgradnja tlačnih cjevovoda 17.246 m
· Rekonstrukcija/sanacija postojećih kanala 4.302 m
· Izgradnja 33 crpne stanice 
· Izgradnja 4 rasteretne građevine (kišna preljeva)
· Izgradnja priprema za kućne priključke 2.071 kom

[bookmark: _Toc15482054]Pročišćavanje otpadnih voda
Kao optimalna, usvojena je varijanta sustava odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Slatina s jednim centralnim UPOV-om kapaciteta 16.000 ES s ispustom pročišćenih otpadnih voda u recipijent Slatinsku Čađavicu.
Kao optimalna tehnologija predložena je klasična tehnologija s aktivnim muljem, međutim, sve predložene tehnološke varijante predstavljaju prihvatljiva tehnološka rješenja te osiguravaju stupanj pročišćavanja predviđen projektnim zadatkom i zahtijevanu kvalitetu efluenta. 
Konačni odabir tehnologije pročišćavanja otpadnih voda prepušten je naručitelju tijekom nadmetanja (FIDIC, Žuta knjiga)

[bookmark: _Toc15482055]Kratkoročni investicijski plan
U nastavku je prikazan sažetak radova na dogradnji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i odvodnje, te ukupni investicijski i pogonski troškovi za sve komponente projekta.




[bookmark: _Toc15482056]Sažetak radova
	SAŽETAK RADOVA
	Mjerna jedinica
	Količina

	Kanalizacijska mreža - Izgradnja
	 
	 

	Gravitacijski cjevovodi
	m
	40.316

	Tlačni cjevovodi
	m
	17.246

	Rasteretni objekti
	broj
	4

	Pripreme za kućne priključke
	broj
	2.071

	Kanalizacijska mreža - Rekonstrukcija i sanacija
	m
	 

	Rekonstrukcija mreže
	m
	1.319

	Sanacija mreže
	m
	2.983

	Crpne stanice
	broj
	 

	UPOV
	broj
	1

	Vodoopskrbni cjevovodi
	m
	 

	Vodoopskrbna mreža - Izgradnja
	m
	6.746

	Vodoopskrbna mreža - Sanacija
	m
	5.427

	Vodosprema
	m3
	1.000

	Pripreme za kućne priključke
	broj
	989


[bookmark: _Toc15482355]Tablica 1‑10: Sažetak radova
[bookmark: _Toc15482057]Investicijski plan
Cjelokupni investicijski plan podijeljen je u niz komponenti koje su prikazane u nastavku.
	Br.
	KOMPONENTA
	JEDINICA
	IZNOS JEDINICE 
	CIJENA (HRK)

	1.
	Kanalizacijska mreža - Izgradnja
	 
	 
	99.722.430,00

	 
	Gravitacijski cjevovodi
	m
	40.316
	72.569.646,00

	 
	Tlačni cjevovodi
	m
	17.246
	20.695.284,00

	 
	Rasteretni objekti
	broj
	4
	1.280.000,00

	 
	Pripreme za kućne priključke
	broj
	2.071
	5.177.500,00

	2.
	Kanalizacijska mreža - Rekonstrukcija i sanacija
	m
	 
	10.113.298,00

	 
	Rekonstrukcija mreže
	m
	1.319
	3.600.000,00

	 
	Sanacija mreže
	m
	2.983
	6.513.298,00

	3.
	Crpne stanice
	broj
	 
	12.580.000,00

	40%
	Građevinski radovi - objekti i vanjsko uređenje 
	broj
	33
	2.380.000,00

	 
	Strojarska oprema i instalacije
	broj
	33
	8.500.000,00

	 
	Elektro i mjerna oprema 
	broj
	33
	1.700.000,00

	4.
	UPOV
	broj
	1
	38.475.300,00

	44%
	Građevinski radovi - objekti i vanjsko uređenje 
	broj
	1
	22.915.400,00

	 
	Strojarska oprema i instalacije
	broj
	1
	9.942.200,00

	 
	Elektro i mjerna oprema 
	broj
	1
	2.805.500,00

	2%
	Probni rad, usavršavanje
	broj
	1
	456.000,00

	 
	Pristupni put sa infrastrukturom
	broj
	1
	2.356.200,00

	5.
	Vodoopskrbni cjevovodi
	m
	 
	16.885.112,00

	 
	Vodoopskrbna mreža - Izgradnja
	m
	6.746
	6.071.400,00

	 
	Vodoopskrbna mreža - Sanacija
	m
	5.427
	4.830.247,00

	 
	Vodosprema
	m3
	1.000
	2.027.465,00

	 
	Pripreme za kućne priključke
	broj
	989
	3.956.000,00

	6.
	Oprema 
	 
	 
	3.845.000,00

	 
	Oprema za ispitivanje prisutnosti plinova
	broj
	1
	70.000,00

	 
	Specijalno vozilo za strojno ispiranje i čišćenje sustava odvodnje
	broj
	1
	2.500.000,00

	 
	Visokotlačni uređaj za ispiranje građevina javne odvodnje
	broj
	1
	60.000,00

	 
	Visokotlačni uređaj za ispiranje muljnih crpki
	broj
	1
	150.000,00

	 
	Rovokopač do 50KW
	broj
	1
	490.000,00

	 
	Vibronabijač
	broj
	1
	15.000,00

	 
	Transportno vozilo – kiper > 3,5t
	broj
	1
	350.000,00

	 
	Pokretne crpke za ispumpavanje 
	broj
	1
	60.000,00

	 
	3D Kamera za snimanje  kanalizacije
	broj
	1
	150.000,00

	7.
	Ukupno  1. - 6.
	 
	 
	181.621.140,00

	8.
	Ostali troškovi
	 
	 
	31.784.824,20

	 
	Usluge stručnog nadzora
	%
	3,96%
	7.046.282,00

	 
	Usluge upravljanja projektom
	%
	1
	3.888.000,00

	 
	Promidžba i vidljivost
	%
	1
	650.000,00

	 
	Nepredvidivi troškovi 
	%
	10%
	19.400.542,20

	 
	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
	#
	1
	800.000,00

	9.
	Ukupna investicija
	 
	 
	213.405.964,20

	10.
	PDV 
	%
	25,0%
	53.151.491,05

	11.
	Ukupna investicija s PDV-om
	 
	 
	266.557.455,25


[bookmark: _Toc15482356]Tablica 1‑11: Sažetak investicijskih troškova

[bookmark: _Toc15482058]Procjena utjecaja na okoliš
Za projekt je izrađen ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA ZAHVAT IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA (IEI, d.o.o. Maribor i VGB Maribor, Br. projekta:14133.6, studeni 2016/ ožujak 2017) temeljem kojeg je ishođeno:
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje (klasa: UP/I 315-03/16-08/264; Urbroj: 517-06-2-1-2-17-14, Zagreb, 26. travnja 2017. godine) u kojem između ostalog stoji, da:
1. Za namjeravani zahvat – izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
1. Za namjeravani zahvat – izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoliošku mrežu.
[bookmark: _Toc15482059]Plan provedbe i nabave
[bookmark: _Toc15482060]Organizacija i upravljanje projektom
Upravljanje projektom – zbog nedovoljnog broja kvalificiranog osoblja, u društvu Komrad d.o.o. za potrebe vođenja investicije EU projekta, predviđeno je angažiranje potrebnog broja stručnog osoblja, kao što je prikazano u donjoj tablici.

	TROŠKOVI UPRAVLJANJA PROJEKTOM
	minimalna razina edukacije
	ekvivalent punog radnog vremena
	mjeseci rada

	voditelj
	dipl. inž. građ. / dipl.inž.stroj.  / dipl.inž.el.
	1,0
	38,0

	asistent voditelja
	dipl. inž. građ. / dipl.inž.stroj.  / dipl.inž.el.
	1,0
	38,0

	pravni stručnjak
	pravnik
	0,1
	38,0

	financijski stručnjak
	dipl. oec.
	0,1
	38,0

	stručnjak elektro struke
	dipl. inž. el.
	0,2
	38,0

	stručnjak strojne struke
	dipl. inž. stroj.
	0,2
	38,0


[bookmark: _Toc15482357]Tablica 1‑12: Upravljanje projektom
Angažiranje kvalificiranih stručnjaka od strane naručitelja osiguravati će uspješnu komunikaciju između svih sudionika u projektu te uspješnu provedbu projektom predviđenih radova. Angažman ovakvih stručnjaka nužno je osigurati od početka provedbe do završetka svih radova navedenih u aplikaciji i ovoj studiji. Procijenjena vrijednost za ovaj ugovor iznosi 3.888.000 HRK.

[bookmark: _Toc15482061]Plan Nabave
U skladu s investicijom koja se sufinancira, preporuka je da se izradi 6 paketa nabave:

1.	Nabava 1: Radovi – Rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda i izvedba i opremanje centralnog nadzorno-upravljačkog sustava
2.	Nabava 2: Radovi – Izgradnja UPOV-a
3.  Nabava 3: Usluge – Nabava opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje
4.	Nabava 4: Usluge – Nadzor nad izvođenjem radova
5.	Nabava 5: Usluge – Upravljanje projektom
6.	Nabava 6: Usluge – Promidžba i vidljivost





	PAKET NABAVE
	KOMPONENTA
	VRIJEDNOST NABAVE (HRK)
	VRSTA UGOVORA

	RADOVI

	PAKET NABAVE 1
	Komponenta 1: Sustav vodoopskrbe
	16.885.112
	FIDIC crvena knjiga

	
	1.1
	Izgradnja vodoopskrbne mreže
	12.054.865
	

	
	1.2
	Sanacija vodoopskrbne mreže
	4.830.247
	

	
	Komponenta 2: Sustav odvodnje otpadnih voda
	122.415.728
	

	
	2.1
	Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda
	112.302.430
	

	
	2.2
	Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje
	10.113.298
	

	
	Ukupno paket nabave 1
	139.300.840
	

	PAKET NABAVE  2
	Komponenta 4: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
	38.475.300
	FIDIC žuta knjiga

	UKUPNO RADOVI 
	177.776.140 HRK

	USLUGE I NABAVA ROBE

	PAKET NABAVE  3
	Komponenta 5: Oprema za održavanje
	3.845.000
	Ugovor o nabavi robe prema ZJN i ZOO

	PAKET NABAVE  4
	Komponenta 6: Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova
	7.046.282
	Ugovor o pružanju usluga prema ZJN i ZOO

	PAKET NABAVE 5
	Komponenta 7: Upravljanje projektom 
	3.888.000
	

	PAKET NABAVE  6
	Komponenta 8: Promidžba i vidljivost
	650.000
	

	UKUPNO USLUGE I NABAVA ROBE
	    15.429.282 HRK

	SVEUKUPNO PAKETI NABAVE
	  193.205.422,00 HRK


	Broj projekta: 72350-117/19
	Institut IGH d.d.

	Studija izvodljivosti
	Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zaštitu okoliša

	
	10 000 Zagreb, J. Rakuše 1


	
	Broj projekta: 72350-117/19
	Institut IGH d.d.

	Studija izvodljivosti
	Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zaštitu okoliša

	
	10 000 Zagreb, J. Rakuše 1



[bookmark: _Toc15482358]Tablica 1‑13: Prikaz predloženih paketa nabave
	STUDIJA IZVODLJIVOSTI ZA PROJEKT „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA“
IGH – 72350-117/19
	Tehnički dio

	
	Stranica 1




	STUDIJA IZVODLJIVOSTI ZA PROJEKT „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA“
IGH – 72350-117/19
	Tehnički dio

	
	Stranica 2




[image: ]
[bookmark: _Toc15482256]Slika 1‑3: Vremenski plan provedbe projekta

[bookmark: _Toc15482062]Glavni rezultati financijsko-ekonomske analize
U nastavku su prikazani ključni rezultati financijsko-ekonomske analize. Cjelokupna analiza priložena je ovoj studiji izvodljivosti kao zaseban dokument.

Bilanca
	RAZDOBLJE/GODINA
	2015
	2016
	2017
	2018

	AKTIVA
	HRK
	HRK
	HRK
	HRK

	A)  POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
	0
	0
	0
	0

	B)  DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
	116.863.868
	120.316.298
	125.275.613
	129.205.072

	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
	3.151.168
	2.826.269
	2.416.802
	2.459.270

	II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
	113.712.700
	117.490.029
	122.858.811
	126.709.097

	III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)
	0
	0
	0
	0

	IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)
	0
	0
	0
	36.705

	V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
	0
	0
	0
	0

	C)  KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
	7.496.530
	6.823.258
	7.342.413
	8.148.250

	I. ZALIHE (036 do 042)
	631,494
	664,23
	672,335
	612.536

	II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)
	3.789.606
	3.723.722
	3.950.266
	3.143.996

	III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
	223
	223
	0
	0

	IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
	3.075.207
	2.435.083
	2.719.812
	4.391.718

	D)  PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
	0
	0
	0
	110

	E)  UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
	124.360.398
	127.139.556
	132.618.027
	137.353.432

	F)  IZVANBILANČNI ZAPISI
	0
	0
	0
	0

	PASIVA
	HRK
	HRK
	HRK
	HRK

	A)  KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
	48.383.713
	48.396.017
	48.313.280
	48.333.969

	I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
	47.275.600
	47.275.600
	47.275.601
	47.275.600

	II. KAPITALNE REZERVE
	0
	0
	0
	0

	III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
	998,294
	1.006.132
	916,478
	916.478

	IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
	0
	0
	0
	0

	V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
	101,98
	101,981
	114,285
	121.200

	VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
	7,839
	12,304
	6,916
	20.691

	VII. MANJINSKI INTERES
	0
	0
	0
	0

	B)  REZERVIRANJA (080 do 082)
	0
	0
	0
	0

	C)  DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)
	2.228.821
	2.193.286
	2.051.758
	2.415.857

	D)  KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)
	2.784.731
	3.459.714
	3.373.909
	3.504.803

	E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
	70.963.133
	73.090.539
	78.879.079
	83.098.803

	F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
	124.360.398
	127.139.556
	132.618.026
	137.353.432

	G)  IZVANBILANČNI ZAPISI
	0
	0
	0
	0


Tablica 1‑14: Sažetak bilance Komrad d.o.o.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
	B)
	TROŠKOVI
	UKUPNO
	2020.
	2021.
	2022.
	2023.

	1.
	prihvatljivi troškovi
	213.405.964,20
	39.153.873
	61.640.310
	57.661.610
	38.524.673

	 
	građenje i izgradnja
	154.372.440,00
	27.589.388
	41.384.083
	41.384.083
	27.589.388

	 
	pogoni i oprema
	22.947.700,00
	4.589.540
	6.884.310
	6.884.310
	4.589.540

	 
	probni rad
	456.000,00
	0
	0
	228.000
	228.000

	 
	ostala oprema
	3.845.000,00
	0
	3.845.000
	0
	0

	 
	FIDIC inženjer/nadzor 
	7.046.282,00
	1.409.256
	2.113.885
	2.113.885
	1.409.256

	 
	upravljanje projektom
	3.888.000,00
	777.600
	1.166.400
	1.166.400
	777.600

	 
	promidžba i vidljivost
	650.000,00
	130.000
	195.000
	195.000
	130.000

	 
	nepredvidivi troškovi 
	19.400.542,20
	3.858.088
	6.051.633
	5.689.933
	3.800.888

	 
	zemljište
	800.000,00
	800.000
	0
	0
	0

	2.
	neprihvatljivi troškovi
	53.151.491,05
	10.409.743
	16.641.990
	15.647.315
	10.452.443

	 
	PDV
	53.151.491,05
	10.409.743
	16.641.990
	15.647.315
	10.452.443

	3.
	ukupni troškovi
	266.557.455,25
	49.563.616
	78.282.300
	73.308.925
	48.977.116


Tablica 1‑15: Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Cijene vode
	NOVE CIJENE - KOMRAD d.o.o.
	2020
	2024
	2025
	2030
	2035
	2040
	2045
	2049

	DOMAĆINSTVA, UDRUGE I USTANOVE
	2020
	2024
	2025
	2030
	2035
	2040
	2045
	2049

	FIKSNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA ZA KUĆANSTVA
	17,02
	12,76
	12,76
	12,76
	12,76
	12,76
	12,76
	12,76

	vodoopskrba FC
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29

	odvodnja FC
	3,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	pročišćavanje FC
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	PDV fiksni dio
	1,96
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47

	VARIABILNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA ZA KUĆANSTVA
	14,55
	22,70
	22,80
	24,24
	26,45
	29,97
	32,15
	32,35

	osnovna cijena vodnih usluga
	8,65
	17,88
	17,98
	19,42
	21,63
	25,15
	27,33
	27,53

	vodoopskrba VC
	4,65
	4,19
	4,22
	4,36
	4,52
	4,70
	4,84
	4,90

	odvodnja VC
	3,00
	5,99
	6,02
	6,73
	7,87
	9,77
	10,91
	10,95

	pročišćavanje VC
	0,00
	5,64
	5,67
	6,10
	6,75
	7,79
	8,44
	8,51

	PDV varijabilni dio
	0,99
	2,06
	2,07
	2,23
	2,49
	2,89
	3,14
	3,17

	naknade
	5,90
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82

	naknada za zaštitu voda
	1,35
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	naknada za korištenje voda
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85

	naknada za razvoj
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70


Tablica 1‑16: Kretanje cijene vode za kućanstva u scenariju „s projektom“

	NOVE CIJENE - KOMRAD d.o.o.
	2020
	2024
	2025
	2030
	2035
	2040
	2045
	2049

	TRGOVAČKA DRUŠTVA, OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	FIKSNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA ZA GOSPODARSTVO
	17,02
	12,76
	12,76
	12,76
	12,76
	12,76
	12,76
	12,76

	vodoopskrba FC
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29

	odvodnja FC
	3,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	pročišćavanje FC
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	PDV fiksni dio
	1,96
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47

	VARIABILNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA ZA GOSPODARSTVO
	14,55
	30,96
	31,06
	31,36
	31,68
	31,91
	32,15
	32,35

	osnovna cijena vodnih usluga
	8,65
	26,14
	26,24
	26,54
	26,86
	27,09
	27,33
	27,53

	vodoopskrba VC
	4,65
	4,42
	4,45
	4,56
	4,67
	4,75
	4,84
	4,90

	odvodnja VC
	3,00
	10,67
	10,69
	10,76
	10,83
	10,87
	10,91
	10,95

	pročišćavanje VC
	0,00
	8,05
	8,07
	8,17
	8,27
	8,35
	8,44
	8,51

	PDV varijabilni dio
	0,99
	3,01
	3,02
	3,05
	3,09
	3,12
	3,14
	3,17

	naknade
	5,90
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82

	naknada za zaštitu voda
	1,35
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	naknada za korištenje voda
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85

	naknada za razvoj
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70


Tablica 1‑17: Kretanje cijene vode za privredne subjekte u scenariju „s projektom“

Priuštivost
	PRIUŠTIVOST S PROJEKTOM
	 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2029
	2034
	2039
	2044
	2049

	Prosječni mjesečni prihodi kućanstva (u kunama)
	HRK
	6.823
	6.905
	6.988
	7.072
	7.157
	7.597
	8.063
	8.559
	9.085
	9.643

	Promjene mjesečnog prihoda kućanstva (u %)
	%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%

	Prosječna potrošnja po članu domaćinstva 
	m3/mjesec
	3,50
	3,55
	3,60
	3,65
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50

	Prosječna veličina kućanstva
	#
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30

	Mjesečna količina vode kućanstva
	m3/mjesec
	8,04
	8,16
	8,27
	8,39
	8,05
	8,05
	8,05
	8,05
	8,05
	8,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cijena po m3 (uključujući PDV i sve naknade/namjene)
	HRK
	16,87
	16,89
	16,93
	16,97
	24,41
	25,66
	27,54
	30,33
	32,75
	34,06

	osnovna cijena po m3
	HRK
	10,97
	10,99
	11,03
	11,07
	19,59
	20,84
	22,72
	25,51
	27,93
	29,24

	vodoopskrba
	 
	6,19
	6,20
	6,22
	6,24
	5,70
	5,84
	6,00
	6,15
	6,31
	6,42

	odvodnja 
	 
	3,52
	3,53
	3,54
	3,56
	5,99
	6,59
	7,54
	9,02
	10,30
	10,95

	pročišćavanje
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,64
	6,01
	6,57
	7,39
	8,11
	8,51

	PDV
	 
	1,26
	1,26
	1,27
	1,27
	2,25
	2,40
	2,61
	2,93
	3,21
	3,36

	naknade
	%
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82

	naknada za zaštitu voda
	%
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	naknada za korištenje voda
	%
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85

	naknada za razvoj
	%
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mjesečni trošak kućanstva za vodu 
	HRK
	135,68
	137,84
	140,06
	142,36
	196,52
	206,60
	221,73
	244,13
	263,64
	274,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priuštivost cjene kućanstva
	%
	1,99%
	2,00%
	2,00%
	2,01%
	2,75%
	2,72%
	2,75%
	2,85%
	2,90%
	2,84%

	PRIUŠTIV ILI NE - LIMIT 
	3,00%
	DA
	DA
	DA
	DA
	DA
	DA
	DA
	DA
	DA
	DA


Tablica 1‑18: Priuštivost u scenariju „s projektom“


Izvori financiranja
	IZVORI FINANCIRANJA
	podjela
	2020
	2021
	2022
	2023
	ukupno

	UKUPNO INVESTICIJA
	100,00%
	42.438.972,84
	66.567.959,26
	62.589.259,26
	41.809.772,84
	213.405.964,20

	EU - kohezijski fond
	71,48%
	30.335.377,79
	47.582.777,28
	44.738.802,52
	29.885.625,63
	152.542.583,21

	NACIONALNI UDIO 
	28,52%
	12.103.595,05
	18.985.181,98
	17.850.456,74
	11.924.147,21
	60.863.380,99

	državni proračun
	43,33%
	5.244.487,74
	8.226.279,35
	7.734.602,91
	5.166.732,99
	26.372.102,98

	Hrvatske vode
	43,33%
	5.244.487,74
	8.226.279,35
	7.734.602,91
	5.166.732,99
	26.372.102,98

	Grad Slatina
	13,34%
	1.614.619,58
	2.532.623,28
	2.381.250,93
	1.590.681,24
	8.119.175,02


Tablica 1‑19: Izvori financiranja
[bookmark: _Toc15482063][bookmark: _Toc300561606][bookmark: _Toc313367111][bookmark: _Toc313371135][bookmark: _Toc313372877]SOCIO-EKONOMSKI KONTEKST
[bookmark: _Toc15482064]Uvod
Republika Hrvatska kao država članica Europske unije ostvaruje pravo pristupa sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) u okviru kojih se nalaze: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Kohezijski fond (KF), Europski socijalni fond (ESF), Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).
U financijskom razdoblju 2014 – 2020 Republici Hrvatskoj je na raspolaganju iz ESI fondova 10,676 milijardi eura.  Sredstvima ESI fondova osiguravaju se sredstva financijske pomoći u ispunjavanju zahtjeva koji proizlaze iz zakonodavstva Europske unije, a koje je Republika Hrvatske preuzela u svoje nacionalno zakonodavstvo i koji proizlaze iz međunarodnog Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. 
U cilju određivanja prioriteta mjera i projekata i radi odgovora na zahtjeve koji se stavljaju pred Republiku Hrvatsku od strane Europske unije u području zaštite okoliša, u okviru kojega se nalazi i vodno gospodarstvo, izrađen je temeljni plansko-programski dokument za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova - Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. (OPKK).
Navedeni Operativni program podrazumijeva i uvažavanje Plana provedbe vodnokomunalnih direktiva (Okvirna direktiva o vodama 2000/60/EZ, Direktiva o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju 98/83/EZ, Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EZ), Plana upravljanja vodnim područjima i listu projekata koji se namjeravaju prijaviti za financiranje iz ESI fondova.
Za EU projekt aglomeracije Slatina izrađena je Studija izvodljivosti i djelomično pripremljen Aplikacijski paket u kolovozu 2018. (Izrađivač: Institut za ekološki inženiring d.o.o. Maribor i Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o. Celje).
S ciljem ažuriranja i dopune navedene Studije izvodljivosti i izrade cjelovitog Aplikacijskog paketa, Naručitelj Komrad d.o.o. zaključio je Ugovor za završetak studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa s Institutom IGH d.d. u srpnju 2019.
Predmet ovog projekta su izmjene i dopune Studije izvodljivosti za projekt „poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Slatina“ i izrada Aplikacijskog paketa sa svim potrebnim prilozima, sukladno regulativi EU, koja će biti prihvaćena od strane nadležnih nacionalnih tijela.
Cilj projekta je postići usklađenost s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC) te usklađenost s Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EZ). Ciljevi projekta su usklađeni s glavnim ciljevima u sektoru upravljanja vodama u RH i Planom provedbe vodno komunalnih direktiva.

[bookmark: _Toc15482065]Hrvatska
Prema Popisu stanovništva 2011.g., Republika Hrvatska ima 4.290.612 stanovnika i površinu od 56.542 km2.
Europska unija uspostavila je zajedničko razvrstavanje teritorijalnih jedinica za statistiku, nazvano „NUTS”, radi lakšeg prikupljanja, obrade i objavljivanja usklađenih regionalnih statističkih podataka u Europskoj uniji.

Klasifikacija u sustavu NUTS za Republiku Hrvatsku:
	NUTS 1
	NUTS 2
	NUTS 3
	LAU

	Država
	Regije
Nije administrativna jedinica
	Županije
Administrativna jedinica
	Lokalna samouprava

	HR0
Hrvatska 
	HR03
Jadranska Hrvatska
	HR031 do HR037
7 Županija
	124 Grada
426 Općina

	Hrvatska
	HR04
Kontinentalna Hrvatska
	HR041
Grad  Zagreb
HR042 do HR04E
13 Županija 
	


[bookmark: _Ref499630750][bookmark: _Toc500854546][bookmark: _Toc15482359]Tablica 2‑1: NUTS klasifikacija

[bookmark: _Toc299477809][bookmark: _Toc15482066]Lokacija projekta
Slika 2‑1 prikazuje lokaciju projekta, položaj u Republici Hrvatskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.
[image: Image result for virovitičko podravska županija]     [image: Image result for virovitičko podravska županija]
[bookmark: _Ref512001001][bookmark: _Toc15482257]Slika 2‑1: Lokacija projekta

Virovitičko-podravska županija
Županija se nalazi u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske te je po svom zemljopisnom položaju poveznica Slavonije i Podravine. U administrativnom smislu podijeljena je na 3 grada: Orahovica, Slatina i Virovitica i 13 Općina: Crnac, Čačinci, Čađavica, Gradina, Lukač, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomača, Sopje, Suhopolje, Špišić Bukovica, Voćin i Zdenci.
Prema popisu stanovništva iz 2011. Virovitičko-podravska županija je imala 84.836 stanovnika sa prosječnom gustoćom naseljenosti od 42 stanovnika/km2. Sjedište županije je Grad Virovitica.
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[bookmark: _Toc15482258]Slika 2‑2: Virovitičko-podravska županija
Grad Slatina
Slatinska regija smjestila se u istočnom dijelu Virovitičko-podravske županije, a na zapadnom dijelu Slavonije. To je prostor bivše općine Podravska Slatina, čija je površina 781 kvadratnih kilometara. Područje je prirodno omeđeno na sjeveru rijekom Dravom, na jugu grebenima Papuka (954 m) i Krndije (792 m). Široko je otvorena prema bilogorskoj Podravini na zapadu i istočnoj hrvatskoj ravnici na istoku, što joj daje obilježje prijelaznog prostora u prirodnom smislu.
Grad Slatina sastoji se od 15 naselja: Bakić, Bistrica, Donji Meljani, Golenić, Gornji Miholjac, Ivanbrijeg, Kozice, Lukavac, Markovo, Medinci, Novi Senkovac, Radosavci, Slatina, Sladojevački Lug i Sladojevci. Prema popisu stanovništva 2011.godine, Grad Slatina ima ukupno 13.609 stanovnika.

Aglomeracija Slatina
Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva, predmetno područje obuhvaćeno je aglomeracijom Slatina. Preliminarna aglomeracija obuhvaća centralno naselje Slatina te naselja Sladojevci, Bakić i Kozice
[image: ][image: ]

[bookmark: _Toc15482259]Slika 2‑3: Preliminarne aglomeracije (Izvor: NIPP – Nacionalna infrastruktura prostornih podataka http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=166)

Planirani recipijent kao dio podsliva rijeke Dunav klasificiran je kao “osjetljivo područje” prema  Odluci o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10). Iz tog razloga zahtijevani stupanj pročišćavanja je treći stupanj. U priloženoj tablici prikazani su osnovni podaci preuzeti iz plana provedbe vodno-komunalnih direktiva (11/2010).
	Aglomeracija
	Prijemnik
	Osjetljivost
	Stupanj priključenosti (%)
	Ukupno trenutno opterećenje (ES)
	Planirani kapacitet UPOV-a (ES)
	Postojeći stupanj pročišćavanja
	Zahtjevani stupanj pročišćavanja

	Slatina
	Kurjakuša
	Osjetljivo
	42%
	14.234
	34.500
	-
	3


[bookmark: _Toc15482360]Tablica 2‑2: Osnovni podaci iz plana provedbe vodno-komunalnih direktiva (Hrvatske vode, 2010.)

[bookmark: _Toc15482067]Lokacija projekta prema Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku
Prema Popisu stanovništva 2011.g., Republika Hrvatska ima 4.290.612 stanovnika i površinu od 56.542 km2. Europska unija uspostavila je zajedničko razvrstavanje teritorijalnih jedinica za statistiku, nazvano „NUTS”, radi lakšeg prikupljanja, obrade i objavljivanja usklađenih regionalnih statističkih podataka u Europskoj uniji.
Klasifikacija u sustavu NUTS za Republiku Hrvatsku:
	NUTS 1
	NUTS 2
	NUTS 3
	LAU

	Država
	Regije
Nije administrativna jedinica
	Županije
Administrativna jedinica
	Lokalna samouprava

	HR0
Hrvatska 
	HR03
Jadranska Hrvatska
	HR031 do HR037
7 Županija
	124 Grada
426 Općina

	Hrvatska
	HR04
Kontinentalna Hrvatska
	HR041
Grad  Zagreb
HR042 do HR04E
13 Županija 
	


[bookmark: _Toc15482361]Tablica 2‑3: NUTS klasifikacija

NUTS:HR, NUTS regije u Republici Hrvatskoj ili NKPJS - Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske odnosi se na teritorijalnu podjelu Republike Hrvatske za statističke potrebe, prema europskoj „Nomenklaturi prostornih jedinica za statistiku“ (NUTS – fr.: Nomenclature des unités territoriales statistiques).
Kao zemlja članica Europske unije, Republika Hrvatska (HR) je uključena u nomenklaturu prostornih jedinica za statistiku (NUTS).
Tri su NUTS razine:
· NUTS-1: Republika Hrvatska
· NUTS-2: 2 Statističke regije
· NUTS-3: 20 Županija i Grad Zagreb
	1
	HR042
	Zagrebačka županija
	12
	HR04A
	Brodsko-posavska županija

	2
	HR043
	Krapinsko-zagorska županija
	13
	HR033
	Zadarska županija

	3
	HR04E
	Sisačko-moslavačka županija
	14
	HR04B
	Osječko-baranjska županija

	4
	HR04D
	Karlovačka županija
	15
	HR034
	Šibensko-kninska županija

	5
	HR044
	Varaždinska županija
	16
	HR04C
	Vukovarsko-srijemska županija

	6
	HR045
	Koprivničko-križevačka županija
	17
	HR035
	Splitsko-dalmatinska županija

	7
	HR047
	Bjelovarsko-bilogorska županija
	18
	HR036
	Istarska županija

	8
	HR031
	Primorsko-goranska županija
	19
	HR037
	Dubrovačko-neretvanska županija

	9
	HR032
	Ličko-senjska županija
	20
	HR046
	Međimurska županija

	10
	HR048
	Virovitičko-podravska županija
	21
	HR041
	Grad Zagreb

	11
	HR049
	Požeško-slavonska županija
	
	
	


[bookmark: _Toc15482362]Tablica 2‑4: NUTS Nomenklatura

Područje projekta nalazi se, prema Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku (NKPJS), u HR048.
Predmetno područje nalazi se u regiji obuhvaćenoj ciljem konvergencije te je prihvatljivo za financiranje u okviru Kohezijskog fonda za razdoblje 2014 - 2020.
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[bookmark: _Toc15482260]Slika 2‑4: Lokacija projekta prema NKPJS
[bookmark: _Toc15482068]Analiza prostorno-planske dokumentacija
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Prostorni plan uređenja grada Slatine (PPUG SLATINA)
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]Za područje Grada Slatine izrađen je Prostorni plan uređenja Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine broj 6/2006) i. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grad Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine broj 1/2015).
Vodoopskrba se spominje u poglavlju 5.8.2. Površine za vodoopskrbu (članak 187. i članak 188.):
· Opskrba vodom vršit će se prema Planu razvitka vodoopskrbe Virovitičko-podravske županije, izrađenom u  „Hidroprojektu-ing“ Zagreb.
Osnove razvitka vodoopskrbne mreže Grada naznačene su načelno na kartografskom prikazu 2. "Infrastrukturni sustavi" te na kartografskom prikazu 2.4. "Vodnogospodarski sustavi".
Dozvoljava se mogućnost izmjene trasa vodoopskrbne mreže te izmjene i dopune ostalih dijelova sustava vodoopskrbe, ukoliko je to nužno radi prilagodbe organizaciji prostora i potrebama sustava.
U sklopu vodoopskrbnog sustava moguće je, sukladno projektnoj dokumentaciji i/ili planovima nižeg reda, graditi sve građevine kao i postavljati uređaje i opremu nužnu za cjelokupnost sustava, tehničko i funkcionalno jedinstvo, te ispravan rad.
· Vodonosnike i izvore pitke vode treba zaštititi od onečišćenja i djelovanja vanjskih faktora, koji bi mogli utjecati na kvalitetu vode.

Zbrinjavanje otpadnih voda spominje se u poglavlju 5.8.3 Površine za odvodnju (Članak 189. – članak 192.)
· Na području cijelog vodonosnika i u zaštitnim zonama vodocrpilišta odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda unutar i izvan građevinskog područja potrebno je riješiti zatvorenim sustavom odvodnje.
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda određen je načelno na kartografskom prikazu 2. „Infrastrukturni sustavi“ i 2.4. „Vodnogospodarski sustav“, a točan položaj vodova, lokacije uređaja za pročišćavanje te naselja obuhvaćenih sustavom odrediti će se studijskom i/ili projektnom dokumentacijom (Studija zaštite voda Virovitičko-podravske županije, Studija izvodljivosti aglomeracije Slatina, ostalom studijskom dokumentacijom, idejnim, glavnim projektima i sl). Dozvoljava se mogućnost izmjene trasa odvodne mreže te izmjene lokacija uređaja za pročišćavanje ukoliko je to nužno radi efikasnosti sustava i prilagodbe organizaciji prostora.
· Gospodarski subjekti, poljoprivredna gospodarstva (farme) i druge građevine koje nisu obuhvaćene sustavom odvodnje, moraju izgraditi takve vlastite sustave i prije upuštanja otpadnih voda u recipijent, moraju otpadne vode podvrgnuti predtretmanima, zavisno o vrsti onečišćenja.
Do izvedbe zatvorenih sustava odvodnje za takve objekte, zaštita i predtretmani moraju se izvesti na samoj lokaciji putem nepropusnih građevina-jama i odvozom taložnog mulja.
· Za naselja koja nisu uključena u sustav odvodnje, do njihovog uključenja dozvoljava se upuštanje otpadnih voda u nepropusne sabirne jame, koje se moraju prazniti na određenim mjestima (pročistač otpadnih voda), gdje će biti podvrgnute predtretmanu, kako bi se postigla određena kvaliteta za upuštanje u konačni recipijent.
· Za recipijente otpadnih voda obavezno sustavno pratiti kvalitetu vode i održavati je na propisanoj razini
[image: ]
[bookmark: _Toc521418643][bookmark: _Toc15482261]Slika 2‑5: Moguće lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – isjek iz karte 2 Infrastrukturni sustav (PPUG Slatina)
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[bookmark: _Toc521418644][bookmark: _Toc15482262]Slika 2‑6: Moguće lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – isjek iz karte 2.4 Vodnogospodarski sustav (PPUG Slatina)
Točna lokacija uređaja za pročišćavanje te naselja obuhvaćenih sustavom odrediti će se studijskom i/ili projektnom dokumentacijom. Dozvoljava se mogućnost izmjene trasa odvodne mreže te izmjene lokacija uređaja za pročišćavanje ukoliko je to nužno radi efikasnosti sustava i prilagodbe organizaciji prostora.
Tehnička rješenja koja služe kao podloga za izradu ovog elaborata predviđaju 3 varijante lokacije uređaja, odnosno ispusta u recipijent. Kao najbolja, predložena je lokacija uređaja na području naselja Medinci (k.o. Medinci, na katastarskoj čestici 167, ukupna površina namijenjena za konačnu izgradnju uređaja iznosi oko 2,9 ha, a klasificirana je kao vrijedno obradivo tlo.
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[bookmark: _Toc441740711][bookmark: _Toc521418645][bookmark: _Toc15482263]Slika 2‑7: Korištenje i namjena površina (karta 1 PPUG Slatina)
[bookmark: _Toc15482069]Geološke značajke
Područje Županije možemo grubo podijeliti na dvije reljefno različite cjeline:
Reljef područja karakteriziraju dvije različite cjeline. Sjeverni dio, podravska nizina (Dravska potolina) izrazito je ravničarski dio, gdje se kote terena kreću od 100 do 120 m.n.m. Idući od sjevera ka jugu teren prelazi s brežuljkastog prema planinskom tipu reljefa (Slavonsko gorje i Bilogora) sa kotama i do 1.000 m.n.m. Planinsko gorje pruža se u smjeru SZ - JI i obiluje potočnim nizinama. Slijedeći opis uzet je iz D. Prlić (diplomski rad 2013).
Taložine u Dravskoj potolini kvartarne su starosti. Sastoje se u najvećoj mjeri od prapora, eolskih pijesaka i organogeno-barskih sedimenata (barske gline, pijesci). Najmlađi sedimenti javljaju se u holocenu i prema genezi može ih se svrstati u nekoliko nizova. Razvijeni su sedimenti fluvijatilnog niza, prvenstveno aluvijalni nanosi potoka, močvarno barski nizovi i padinski nizovi.
Područje Slavonskog gorja predstavlja geološki jedno od najsloženijih i najinteresantnijih područja kontinentalne Hrvatske. U širokom kronostratigrafskom rasponu tu su zastupljene najstarije i najraznovrsnije geološke formacije u Hrvatskoj, počevši od kambrija, paleozoika i mezozoika do najmlađih članova kenozoika. Najstarije stijene ovog područja su prekambrijski metamorfiti stvarani u geosinklinalnim uvjetima sedimentacije s jasnim karakteristikama vulkanske aktivnosti.
Najstarije stijene su pontske starosti, a predstavljene su razvojem žućkastosivih, sivih i smeđih pjeskovitih lapora, kalcitičnih lapora, uglavnom bez izražene slojevitosti. Samo lokalno se zapaža povećani sadržaj kalcita u stijenama koje prelaze i u glinovite vapnence.
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[bookmark: _Toc15482264]Slika 2‑8: Isječak iz osnovne geološke karte, sekcija Podravska Slatina 1:100 000 (Marković i sur., 1985; D. Prlić, 2013).
Prometna povezanost područja grada je bitno smanjena postojanjem državne granice i rijeke Drave na sjeveru i planinskog masiva Papuka i Bilogore s južne strane. Tako da se glavne prometnice pružaju iz pravca istoka ka zapadu.
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[bookmark: _Toc15482265]Slika 2‑9: Karta reljefa (http://www.slatina.hr, svibanj 2015)

Nizinski dio je prostor pridravske ravnice i dio otvorenog panonskog prostora. Nizina se stepenasto spušta prema rijeci Dravi i predstavlja područje vrlo male reljefne energije. To je tipičan akumulacijski prostor, nastao akumulacijsko-erozijskim radom rijeke Drave i njenih pritoka, ali i eolskim radom. Na pravcu od neogenskog pobrđa prema sjeveru, razlikuju se mlada i starija virmska terasa Drave te naplavna ravan.
Nastanak Dravskih terasa i naplavnih ravni rezultat je kombinacije klimatskih i tektonskih utjecaja na erozijsko i akumulacijsko djelovanje Drave i njenih pritoka. Uz akumuliranje šljunkovitog i pjeskovitog materijala te fluvijalnog prapora iz rijeke Drave, u formiranju aktualne morfologije prostora značajno je pridonijelo i eolsko djelovanje, što je osobito izraženo kod starije virmske terase Drave, koja je povišena dvadesetak metara debelim naslagama prapora eolskog porijekla.





[bookmark: _Toc15482070]Seizmološke značajke
Prema „Karti potresnih područja RH s usporednim vršnim ubrzanjem tla tipa A uz vjerojatnost premašaja od 10 % u 50 godina za povratno razdoblje od 95 i 475 godina[footnoteRef:1]“ područje zahvata za povratno razdoblje od 95 godina pri seizmičkom udaru može očekivati maksimalno ubrzanje tla od agR = 0,06 g. Taj bi potres na lokaciji zahvata imao intenzitet Io = VII° MCS. [1:  http://seizkarta.gfz.hr/karta.php] 
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[bookmark: _Toc15482266]Slika 2‑10: Prikaz položaja aglomeracije Slatina (crveno zaokruženo područje) na Karti potresnih područja RH za povratno razdoblje od 95 godina
Za povratno razdoblje od 475 godina maksimalno ubrzanje tla, uvjetovano potresom na lokaciji zahvata iznosi od agR = 0,16 g. Taj bi, najjači očekivani potres za navedeno povratno razdoblje, na promatranom mjestu imao intenzitet Io = IX° MCS. 
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[bookmark: _Toc15482267]Slika 2‑11: Prikaz položaja aglomeracije Slatina (crveno zaokruženo područje) na Karti potresnih područja RH za povratno razdoblje od 475 godina
[bookmark: _Toc15482071]Hidrološke značajke
Slatinsko područje nalazi se na panonskom dijelu vodnog područja gdje dominiraju aluvijalni vodonosnici. U panonskom području prevladavaju aluvijalni vodonosnici međuzrnske poroznosti koji su formirani unutar velikih sedimentacijskih bazena rijeka Drave i Save. Između njih se prostiru brdski i brežuljkasti predjeli također uglavnom izgrađeni od naslaga međuzrnske poroznosti, a karbonatne vodonosne stijene pukotinske poroznosti nalaze se samo u najvišim dijelovima gorskih područja. 
[bookmark: _Toc15482072]Hidrogeološke značajke panonskog područja 
Aluvijalni vodonosnici u dravskom i savskom bazenu bogati su vodom i predstavljaju glavni vodoopskrbni resurs sjevernog dijela Hrvatske. Usprkos znatnih razlika između vodonosnika dravskog i savskog bazena, osobito s obzirom na njihovo lateralno i vertikalno prostiranje, oni imaju niz sličnih značajki: 
•	generalno produbljenje vodonosnika od zapada prema istoku, uglavnom ravnomjerno duž pridravske ravnice, a isprekidano s više lokalnih izdignutih struktura u kvartarnim naslagama prisavske ravnice, 
•	promjenu litološkog sastava vodonosnika od zapada prema istoku u smislu povećanja udjela sitnozrnate komponente i, sukladno tome, smanjenje izdašnosti vodonosnika, 
•	najveće vrijednosti prosječne hidrauličke vodljivosti u vršnim dijelovima sedimentacijskog bazena i njihovo postupno smanjenje od zapada prema istoku, u skladu s litološkim sastavom, 
•	povećanje debljine krovinskih naslaga od zapada prema istoku, te u lateralnom smjeru i odgovarajuća promjena načina prihranjivanja vodonosnika, 
•	česta pojava subarteških i arteških voda u istočnim dijelovima savske i dravske ravnice, 
•	povišen sadržaj željeza, mangana i drugih pratećih elemenata kod dubljih vodonosnika u istočnim dijelovima savske i dravske ravnice, 
•	vrlo spori podzemni tokovi i spora izmjena vode, zbog čega veća onečišćenja mogu imati dugotrajne posljedice. 

Na krajnjem zapadu, gdje nema krovinskih naslaga ili su one vrlo tanke, postoji otvoreni tip vodonosnika, zbog čega se prirodno napajanje odvija infiltracijom padalina neposredno u vodonosnik, a procjenjuje se i na više od 30% prosječnih godišnjih padalina. Idući prema istoku, aluvijalni vodonosnici i u pridravskoj i u prisavskoj ravnici su poluzatvorenog do zatvorenog tipa, budući da se debljina krovinskih naslaga povećava do znatnih debljina. Napajanje vodonosnika odvija se infiltracijom padalina kroz ove naslage. Prirodno napajanje vodonosnika u takvim uvjetima procjenjuje se na 10-20% prosječnih godišnjih padalina.
Prirodna ranjivost vodonosnika odvojeno je procijenjena za panonski i krški dio vodnog područja. Na područjima grupiranih vodnih tijela (kao što je Legrad – Slatina) na panonskom dijelu vodnog područja ranjivost vodonosnika se većinom nalazi u rasponu vrlo niska do povišena. 
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[bookmark: _Toc15482268]Slika 2‑12: Prirodna ranjivost vodonosnika panonskog dijela
Na panonskom dijelu primijenjen je SINTACS postupak, utemeljen na sedam hidrogeoloških parametara: dubini do podzemne vode, efektivnoj infiltraciji padalina, obilježjima nesaturirane zone vodonosnika, obilježjima saturirane zone vodonosnika, svojstvima tla, hidrauličkoj vodljivosti vodonosnika i nagibu topografske površine. Na temelju rezultata postupka, područje je podijeljeno u šest kategorija ranjivosti, u rasponu od vrlo niske do vrlo visoke: 
•	vrlo visoka i visoka ranjivost karakteristične su za aluvijalne vodonosnike vrlo dobrih hidrauličkih svojstava, s razmjerno malom dubinom do podzemne vode i slabom zaštitnom funkcijom nesaturirane zone i tla, 
•	povišena ranjivost postignuta je za aluvijalne vodonosnike na mjestima gdje je izraženija zaštitna uloga tla ili debljina krovine prelazi 5 m, za manje aluvijalne vodonosnike slabijih hidrauličkih svojstava te za neke karbonatne vodonosnike, 
•	umjerena ranjivost vodonosnika karakteristična je za aluvijalne vodonosnike razmjerno dobrih hidrauličkih svojstava, ali sa značajnom zaštitnom funkcijom krovinskih naslaga vodonosnika i tla, za vodonosnike uglavnom slabih hidrauličkih svojstava, ali s razmjerno malom dubinom do vode i slabim zaštitnim svojstvima nesaturirane zone i tla kao i za većinu karbonatnih vodonosnika u planinskim predjelima panonske Hrvatske. 
•	niska i vrlo niska ranjivost većinom je postignuta u planinskim predjelima izgrađenim od stijena slabih do vrlo slabih hidrauličkih svojstava kao i za aluvijalne vodonosnike s povoljnom zaštitnom funkcijom tla i debljinom krovine većom od 30 m. 
Prirodno najranjivija područja, tj. područja najosjetljivija na negativni utjecaj s površine terena, s kojih bi potencijalni onečišćivač najbrže i u najvećoj koncentraciji mogao negativno utjecati na kakvoću podzemne vode, osobito su vezana za područja visoke okršenosti, s jamama i ponorima gdje površinske vode dolaze u direktan kontakt s podzemnom vodom i gdje transport kroz nesaturiranu zonu može biti vrlo brz, zbog prostranih kavernoznih prostora u podzemlju. 

[bookmark: _Toc15482073]Vodna tijela podzemnih voda
U panonskom dijelu vodnog područja utvrđeno je 15 grupiranih vodnih tijela podzemne vode.
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[bookmark: _Toc15482269]Slika 2‑13: Pregledna karta grupiranih vodnih tijela podzemne vode (Plan upravljanja vodnim područjima 2016-2021)

[bookmark: _Toc15482074]Stanje vodnih tijela podzemnih voda
Ocjena stanja vodnog tijela podzemne vode određena je njegovim količinskim i kemijskim stanjem, ovisno o tome koja je od dviju ocjena lošija. Kemijski elementi prema kojima je ocijenjeno stanje podzemnih voda, kao i standardi kakvoće za ocjenu, definirani su prema Uredbi o standardu kakvoće voda, Prilog 6. tablica 3. granične vrijednosti specifičnih onečišćujućih tvari, a preuzete su iz Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Kemijsko stanje podzemnih voda svrstava se u dvije klase: dobro kemijsko stanje i loše kemijsko stanje. Količinsko stanje podzemnih voda - izražava stupanj antropogenog utjecaja na zalihe podzemne vode, odnosno na njihove razine (Plan upravljanja vodnim područjima 2016-2021).
Prema Planu upravljanja kemijsko stanje (Ocjena kemijskog stanja podzemnih voda aluvijalnih vodonosnika obavljena je na temelju rezultata nacionalnog monitoringa za 2012. godinu), kao i količinsko stanje na grupiranom vodnom tijelu Legrad - Slatina je dobro, što je vidljivo iz slika ukupnog stanja grupiranih vodnih tijela i tablice ispod.
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[bookmark: _Toc15482270]Slika 2‑14: Stanje grupiranih vodnih tijela podzemnih voda (Plan…2016-2021)
	Stanje
	Procjena stanja

	Kemijsko stanje
	dobro

	Količinsko stanje
	dobro

	Ukupno stanje
	dobro


[bookmark: _Toc15482363]Tablica 2‑5: Stanje grupiranog vodnog tijela DDGIKCPV _21– LEGRAD-SLATINA

[bookmark: _Toc15482075]Vodozaštitno područje
Osnovu današnjeg sustava vodoopskrbe čini crpilište Medinci s postrojenjem za preradu vode koje je izgrađeno 1980. godine i pušteno u rad 1981. godine. Crpilište Medinci nalazi se sjeverozapadno od naselja Medinci. Sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13) za izvorište Medinci zahvaćanje podzemne vode vrši se iz vodonosnika s međuzrnskom poroznosti za koje se zone određuju:
-	Zona ograničenja i nadzora – III. zona;
-	Zona strogog ograničenja i nadzora – II. zona i
-	Zona strogog režima zaštite i nadzora – I. zona.

Prema „Službenom glasniku“ Virovitičko – podravske županije (6/2013), predložena lokacija UPOV, nalazi se u III. zoni sanitarne zaštite (slika dolje).
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[bookmark: _Toc15482271]Slika 2‑15: Granice zona sanitarne zaštite crpilišta Medinci i predložena lokacija za UPOV Slatina

[bookmark: _Toc15482076]Ekološka mreža – Područja Natura 2000
Ekološkom mrežom u smislu Zakona o zaštiti prirode smatraju se područja Natura 2000. Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova. Natura 2000 se temelji na EU direktivama, područja se biraju znanstvenim mjerilima, a kod upravljanja tim područjima u obzir se uzima i interes i dobrobit ljudi koji u njima žive.
Kao što je prikazano na sljedećim grafičkim prikazima, aglomeracija Slatina nalazi se izvan područja Natura 2000 (izvan lokacija i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove te ptice).
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[bookmark: _Toc15482272]Slika 2‑16: Raspored aglomeracija u odnosu na NATURA 2000 područja
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[bookmark: _Toc15482273]Slika 2‑17: Slatinsko područje i područja NATURA 2000

Obzirom na udaljenost te veličinu i područje utjecaja zahvata, kao i trajanje te učestalost mogućih utjecaja tijekom izgradnje zahvata može se zaključiti da tijekom izgradnje neće doći do pojave negativnih utjecaja.
Tijekom korištenja zahvata, s obzirom na navedeno kao i na činjenicu da se dogradnjom sustava odvodnje i izgradnjom UPOV-a otklanja izvor negativnih utjecaja na prirodu i okoliš, može se zaključiti da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj već da će posredno imati i pozitivan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

[bookmark: _Toc15482077]Klimatološke i meteorološke značajke
Klimatski uvjeti pod utjecajem su kruženja hladnih polarnih i toplih tropskih zračnih masa čije su posljedica česte i intenzivne promjene vremena. Ovaj prostor ne karakteriziraju jaki vjetrovi, uglavnom 1,2 i 3 bofora, a najčešći pravci su SW, NW, SE i N.
Prostor Virovitičko-podravske županije pripada geografskom području Podravine, koje jednim svojim dijelom pripada prostoru Središnje Hrvatske, a drugim dijelom prostoru Istočne Hrvatske. Geografske (mikroklimatske) i reljefne (topoklimatske) osobitosti takvog položaja utjecale su na ukupne klimatske prilike područja. Budući da je to prostor koji je na prijelazu prema Istočno hrvatskoj ravnici, tako i klimatske osobine pokazuju prijelazni karakter prema svježijoj i hladnijoj klimi Središnje Hrvatske. Stoga se klimatske osobine ovog prostora mogu okarakterizirati kao svježa klima kontinentalnog tipa (Baranjec-Keserica i sur., 2012).
[bookmark: _Toc521418737][bookmark: _Toc15482078]Temperatura
Klima na području Slatine je umjereno kontinentalna s prosječnom godišnjom temperaturom od 11.3°C. Ljeta su topla s prosječnom temperaturom od 20.8°C, dok zimska prosječna temperatura uznosi 1.3°C. U godišnjem hodu, temperature zraka rastu te u srpnju i kolovozu dosežu maksimum, a nakon toga opadaju sve do siječnja. Najhladniji mjesec je u pravilu siječanj s prosjekom od 0.4°C, a najtopliji srpanj s prosječnom temperaturom od 21.5°C. Srednja godišnja amplituda temperature govori u prilog kontinentalnim osobinama područja, ukazujući na prijelazni karakter područja između istočnih i zapadnih kontinentalnih dijelova države.
Srednje vrijednosti temperatura zraka za postaju Slatina, ukazuju na nešto toplije proljeće u odnosu na jesen. Tijekom zimskih mjeseci (siječnju i veljači), kada nad panonskim prostorom prevladava anticiklonalno strujanje zraka sa sjevera i sjeveroistoka (sibirska anticiklona), zabilježene su najniže temperature zraka (-27.5°C Virovitica i -26.4°C Slatina).
U toku ljetnih mjeseci (srpanj i kolovoz) kada prevladava jugozapadno strujanje zraka i kontinentalnost područja, uvjetovane su pojave maksimalnih temperatura zraka (39.9°C Virovitica i 39°C Slatina).
[bookmark: _Toc521418738][bookmark: _Toc15482079]Oborina
Godišnji prosjek oborine za područje Slatine u mjernom periodu od 2000. do 2008. iznosi 726.4 mm. Većina precipitacije javlja se u rujnu s 90.9 mm u prosjeku, dok siječanj i veljača, s prosječnim vrijednostima od 39.5 mm i 34.1 mm, predstavljaju razdoblja s najmanje precipitacije. U godišnjem hodu oborine ističe se rujan s maksimumom, a zatim slijede mjeseci lipanj i kolovoz sa bitno manjom količinom oborine (Tablica 3). Oborina u obliku snijega javlja se u siječnju i veljači. Ona se, uglavnom, ne zadržava dugo na tlu: u Virovitici u prosjeku 26,8 dana, dok je u Slatini je 1980. zabilježeno 45 dana sa snijegom. Prema starijim podacima, prosječna godišnja količina oborine za razdoblje od 1995. do 2004. iznosi 815 mm. U tom je periodu oborina bilo više od prosjeka, kao i na većini promatranih postaja u Republici Hrvatskoj.
[bookmark: _Toc15482080]Opasnost od poplava
Stanje opasnosti od poplava na slatinskom području vidljivo je iz priložene karte opasnosti od poplava. Karta je izrađena u okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama članka 111. i 112. Zakona o vodama (NN, br.: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14). Karta prikazuje tri scenarija poplavljivanja. Izvori podataka su za poplavne površine – Hrvatske vode, Hidrološki podaci: Državni hidrometeorološki zavod, topografska karta: Državna geodetska uprava.
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[bookmark: _Toc521418672][bookmark: _Toc441740736][bookmark: _Toc15482274]Slika 2‑18: Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja – izrez za Slatinsko područje (http://voda.giscloud.com/map/)

Predviđena lokacija UPOV nalazi se na području pojavljivanja poplava, ali će se UPOV i dostupna cesta podići  na kotu iznad razine plavljenja područja. Točniji će uvjeti izgradnje biti definirani u vodopravnim uvjetima.

[bookmark: _Toc15482081]Stanovništvo
U sklopu ovog poglavlja navedeni su podaci Državnog zavoda za statistiku o kretanju broja stanovnika na području RH, Virovitičko-podravske županije i obuhvata projekta, uzimajući u obzir podatke s popisa stanovništva, prirodni prirast i migracije, radi uvida u trend kretanja br. stanovnika, a sve s ciljem projekcije broja stanovnika na području obuhvata projekta, kroz projektni period.
[bookmark: _Toc484704380][bookmark: _Toc515287035][bookmark: _Toc15482082]Ključne definicije, pojmovi i metodologija
Definicije i pojmovi
Vezano na primjenu pojmova u okviru ovog elaborata naglašavamo slijedeće definicije, a koje su u skladu s definicijama Državnog zavoda za statistiku, djelomično prilagođene potrebama ovog elaborata:
· Broj stanovnika, iskazuje broj osoba sukladno Popisu 2011.
· Broj stanovnika po naselju, odnosi se na broj stanovnika u okvirima administrativne granice naselja.
· Broj stanovnika po JLS, odnosno po gradu ili općini, odnosi se na broj stanovnika u okvirima administrativne granice promatrane JLS.
· Kućanstvo, iskazuje svaku obiteljsku ili drugu zajednicu osoba koje zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba (stanovanje, prehrana i sl.). Pretpostavlja se da svako kućanstvo priključeno na javnu vodoopskrbu i/ili javnu odvodnju predstavlja jedan priključak. Iznimke su velike stambene zgrade i gospodarstva.

[bookmark: _Toc484704381]Metodologija popisa 2011
Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine proveden je u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011., prema stanju na dan 31. ožujka 2011. u 24 sata, što se smatra kritičnim trenutkom Popisa.
Popis je proveden na temelju Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (NN, br. 92/10.).
Kako bi se osigurala međunarodna usporedivost podataka, metodologija primijenjena u Popisu 2011. usklađena je s Preporukama Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2010. godine odnosno s uredbama 763/2008 i 1201/2009 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije kojima se reguliraju popisi stanovništva i stanova u Europskoj uniji.
Podaci Popisa koriste se isključivo za statističke svrhe i prikazuju se isključivo u skupnome (agregiranom) obliku na razini Republike Hrvatske, županija, gradova/općina i naselja.
U Popisu 2011., u skladu s međunarodnim statističkim standardima, za definiranje ukupnog stanovništva primjenjuje se koncept uobičajenog mjesta stanovanja. Prema tom konceptu ukupnim stanovništvom naselja popisa odnosno zemlje smatraju se sve osobe koje u tom naselju odnosno zemlji imaju svoje uobičajeno mjesto stanovanja.
Kućanstvom se smatra svaka obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba (stanovanje, prehrana i sl.). Kućanstvom se smatra i svaka osoba koja živi sama, tzv. samačko kućanstvo. Kućanstvom se smatra i osoba bez stalne adrese stanovanja (npr. beskućnici), a zatečena je u kritičnom trenutku u naselju popisa.
[bookmark: _Toc484704382]Razlike metodoloških postavki Popisa 2001. i Popisa 2011.
Podaci Popisa 2011. nisu neposredno usporedivi s podacima Popisa 2001. ni s podacima prijašnjih popisa jer se statistička definicija ukupnog stanovništva primijenjena u Popisu 2011. razlikuje od onih koje su primijenjene u prijašnjim popisima.
Podaci šest popisa stanovništva provedenih nakon Drugoga svjetskog rata, tj. popisa 1948., 1953., 1961., 1971., 1981. i 1991., odnose se na stalno stanovništvo, tj. na osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj bez obzira na to jesu li u vrijeme popisa bile prisutne u prebivalištu ili ne i bez obzira na duljinu odsutnosti iz prebivališta.
U Popisu 2001. prvi se put pri definiranju ukupnog stanovništva primjenjuje koncept "uobičajenog mjesta stanovanja" i uvodi se razdoblje od jedne godine i dulje kao osnovni kriterij za uključivanje ili isključivanje osobe iz ukupnog stanovništva.
U Popisu 2011. također se primjenjuje koncept "uobičajenog mjesta stanovanja" i prvi se put uvodi namjera odsutnosti/prisutnosti kao dodatni kriterij za uključivanje ili isključivanje osobe iz ukupnog stanovništva.
Iako se podaci obaju popisa, 2001. i 2011., temelje na konceptu ''uobičajenog mjesta stanovanja'', oni nisu neposredno usporedivi. 
[bookmark: _Toc396766980][bookmark: _Toc405531549][bookmark: _Toc435395218][bookmark: _Toc484704383]To je tako najprije zbog namjere odsutnosti/prisutnosti koja se nije prikupljala u Popisu 2001, a potom i stoga što je Popis 2001. u ukupan broj stanovnika uključivao i osobe odsutne godinu i dulje koje su se u mjesto stalnog stanovanja vraćale sezonski i mjesečno. Te se osobe u Popisu 2011. ne uključuju u ukupan broj stanovnika.
[bookmark: _Toc15482083]Trend kretanja broja stanovnika
U sklopu ovog poglavlja su prikazani statistički podaci (tablično i grafički) vezano na raspoložive podatke o kretanju broja stanovnika, krenuvši od razine Republike Hrvatske pa do jedinica lokalne samouprave na području obuhvata projekta.
Kretanja broja stanovnik se mogu prikazati analizama:
· Prirodnog kretanja analiziranog područja
· Migracijama unutar analiziranog područja
Povijesno kretanje broja stanovnika Republike Hrvatske
Povijesni pregled kretanja broja stanovnika za cijelo područje Republike Hrvatske, prikazan je za period od 1991. do 2018. godine.
Prirodno kretanje broja stanovnika Republike Hrvatske
Statistička izvješća Državnog zavoda za statistiku publikacije su s detaljnim podacima iz različitih statističkih područja, a svako sadržava cjelovit pregled jednoga statističkog istraživanja ili nekoliko njih.
Prikazani su podaci iz Statističkih izvješća za protekli period, zaključno s 2018. godinom. Svaka publikacija novijeg vijeka, a za ovu Studiju značajni su podaci od 1991. na dalje) daju se osnovni podaci o prirodnom kretanju stanovništva Republike Hrvatske, tj. pregled vitalnih događaja po osnovnim obilježjima. Uz apsolutne podatke dani su i relativni pokazatelji.
Svako Izvješće sadržava pregled podataka iz statističkih istraživanja o rođenima i umrlima te o sklopljenim i razvedenim brakovima, dakle prikazano je prirodno kretanja stanovništva, bez migracija.
Nastavno je grafički i tablično prikazano prirodno kretanje stanovništva u RH za protekli period.
	Godina
	* Procjena broja stanovnika
	Živorođeni
	Umrli
	Prirodno kretanje (br.)
	Prirodno kretanje (%)
	Migracijski saldo

	1991.
	4.510.000
	51.829
	54.832
	-3.003
	-0,07%
	-

	1992.
	4.470.000
	46.970
	51.800
	-4.830
	-0,11%
	-

	1993.
	4.640.000
	48.535
	50.846
	-2.311
	-0,05%
	48,533

	1994.
	4.650.000
	48.584
	49.482
	-898
	-0,02%
	23,263

	1995.
	4.669.000
	50.182
	50.536
	-354
	-0,01%
	26,613

	1996.
	4.494.000
	53.811
	50.636
	3.175
	0,07%
	34,569

	1997.
	4.572.000
	55.501
	51.964
	3.537
	0,08%
	33,812

	1998.
	4.501.000
	47.068
	52.311
	-5.243
	-0,12%
	44,192

	1999.
	4.554.000
	45.179
	51.953
	-6.774
	-0,15%
	18,625

	2000.
	4.426.000
	43.746
	50.246
	-6.500
	-0,15%
	23,432

	2001.
	4.440.000
	40.993
	49.552
	-8.559
	-0,19%
	16,927

	2002.
	4.440.000
	40.094
	50.569
	-10.475
	-0,24%
	8,598

	2003.
	4.440.000
	39.668
	52.575
	-12.907
	-0,29%
	11,921

	2004.
	4.439.000
	40.307
	49.756
	-9.449
	-0,21%
	11,571

	2005.
	4.442.000
	42.492
	51.790
	-9.298
	-0,21%
	8,218

	2006.
	4.440.000
	41.446
	50.378
	-8.932
	-0,20%
	7,286

	2007.
	4.436.000
	41.910
	52.367
	-10.457
	-0,24%
	5,620

	2008.
	4.434.508
	43.753
	52.151
	-8.398
	-0,19%
	7,053

	2009.
	4.429.078
	44.577
	52.414
	-7.837
	-0,18%
	-1,472

	2010.
	4.417.781
	43.361
	52.096
	-8.735
	-0,20%
	-4,875

	2011.
	** 4.280.622
	41.197
	51.019
	-9.822
	-0,23%
	-4,165

	2012.
	4.267.558
	41.771
	51.710
	-9.939
	-0,23%
	-3,918

	2013.
	4.255.689
	39.939
	50.386
	-10.447
	-0,25%
	-4,884

	2014.
	4.238.389
	39.566
	50.839
	-11.273
	-0,27%
	-10,220

	2015.
	4.203.604
	37.503
	54.205
	-16.702
	-0,40%
	-17,945

	2016.
	4.174.349
	37.537
	51.542
	-14.005
	-0.34%
	-22,451

	2017.
	4.124.531
	36,556
	53,477
	-16,921
	-0.41%
	-31,799

	2018.
	4,076,246
	36,945
	52,706
	-15,761
	-0.39%
	-13,486

	
*	Za razdoblje od 2001. do 2010. dana je revizija procjena broja stanovnika koje su izračunane na temelju podataka Popisa 2011. Osnova procjena broja stanovnika jesu popisni podaci prikupljeni Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

	**	Procjena broja stanovnika kao referentni trenutak uzima 31. prosinca predmetne godine, stoga se podaci procjene za 2011. razlikuju od podataka sa Popisa 2011 koji kao referentni trenutak uzima 31. ožujka 2011. u 24 sata


[bookmark: _Toc15482364]Tablica 2‑6: Prirodno kretanje stanovništva u Hrvatskoj od 1991. do 2018. godine (izvor: DZS)
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[bookmark: _Toc15482275]Slika 2‑19: Prirodno kretanje stanovništva u Hrvatskoj od 1991. do 2018. godine

Migracije
Podaci o neto migracijama koji se temelje na bazi podataka iz Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) i obradi Državnog zavoda za statistiku (DZS), prema načinu prikupljanja i obuhvatu ne zadovoljavaju temeljne metodološke kriterije da bi se na temelju tih podataka dobio pouzdan pokazatelj o neto migracijama. To se ne odnosi na unutarnje, tj. međužupanijske migracije, jer svaka osoba koja odjavi stalno mjesto boravka u jednoj od županija u Hrvatskoj prijavljuje se u drugoj. Nisu, dakle, pouzdani podaci o vanjskim migracijama koji se dobivaju iz baze podataka MUP-a, kojem i nije zadatak prikupljati podatke o vanjskim migracijama. Općenito, samo one države koje imaju registar stanovništva imaju relativno pouzdane podatke o vanjskim migracijama. Budući da Hrvatska zasad nema registar stanovništva, nemoguće je dobiti metodološki utemeljene podatke o vanjskim migracijama. Prema tome, pouzdani su podaci o međužupanijskim migracijama koji se dobivaju iz baze podataka MUP-a, ali nisu pouzdani podaci o migracijama koji se odnose na vanjske migracije. U analizi migracijskih kretanja ukratko su sagledani podaci o međužupanijskim migracijama i vanjskim migracijama temeljenima na rezultatima popisa 1991. i 2001. Pokazuje se da je migracijska komponenta promjene broja stanovnika u Hrvatskoj po regijama znatna, što potvrđuje podatak da se 3,36% stanovnika Hrvatske između 1991. i 2001. preselilo iz jedne županije u drugu. Natprosječan udio doseljenih iz druge županije imala je Sjeverozapadna Hrvatska (4,45%), slijedi Jadranska Hrvatska s 2,95% doseljenih, a najmanje ih je imala Panonska Hrvatska (2,31%). 
Udio doseljenih iz inozemstva dvostruko je veći. Tako se na razini Hrvatske 6,13% stanovništva u promatranom među popisnom razdoblju doselilo iz inozemstva, velikom većinom iz Bosne i Hercegovine. Na pojačanu unutarnju i vanjsku prostornu pokretljivost znatno je utjecao Domovinski rat. Naime, razvoj stanovništva u Hrvatskoj u devedesetima zbivao se u ratnim uvjetima, što je izazvalo velike demografske promjene. Dugogodišnji nepovoljni demografski procesi dodatno su ubrzani. Rat je izazvao jake migracijske tijekove i prerazmještaj stanovništva na području Republike Hrvatske, ali i pojačano iseljavanje.
Zbog zanemarivanja prostorne komponente razvoja sadašnji razmještaj stanovništva i njegove strukture za velik su dio hrvatskog teritorija ograničavajući čimbenik gospodarskog razvoja. Upravo je stoga Hrvatska, kako je i planirano Nacionalnom populacijskom politikom, primorana provoditi i redistributivnu populacijsku politiku. 
Koncentrirana urbanizacija imala je za posljedicu i neravnomjeran regionalni razvoj te produbljivanje nejednakosti između urbanih i ruralnih područja. U Hrvatskoj su veći gradovi postali glavni nositelji ekonomskog, društvenog i kulturnog razvoja i stoga su privlačili obrazovno i reproduktivno najvitalnije stanovništvo. 
Znatno slabiji ekonomski razvoj manjih regionalnih centara utjecao je na depopulaciju velikog prostora u Hrvatskoj.
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[bookmark: _Toc15482365]Tablica 2‑7 Migracijski saldo (prosjek po spolu) od 2010. do 2061.

Procjena kretanja ukupnog broja stanovnika
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[bookmark: _Toc15482276]Slika 2‑20: Procjena kretanja ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske (izvor: DZS)

Iz prikazanih osnovnih demografskih pokazatelja, na području Republike Hrvatske očituju su negativni demografski trendovi i značajan pad ukupnog broja stanovnika od 1991. do 2018. godine.
Povijesno kretanje broja stanovnika na području Virovitičko-podravske županije
Povijesni pregled kretanja broja stanovnika za područje Virovitičko-podravske županije, prikazan je za period od 2001. do 2017. godine.
U nastavku je dana tablica iz koje su vidljivi podaci o procjeni ukupnog broja stanovnika, prirodnom kretanju stanovništva i migracijskom saldu.
	Godina
	* Procjena broja stanovnika
	Živorođeni
	Umrli
	Prirodno kretanje (br.)
	Prirodno kretanje (%)
	Migracijski saldo

	2001.
	91,973
	867
	1,226
	-359
	-0.39%
	-157

	2002.
	91,376
	867
	1,238
	-371
	-0.41%
	-140

	2003.
	90,985
	843
	1,273
	-430
	-0.47%
	-193

	2004.
	89,993
	846
	1,218
	-372
	-0.41%
	-649

	2005.
	89,440
	910
	1,268
	-358
	-0.40%
	-294

	2006.
	88,679
	816
	1,202
	-386
	-0.44%
	-439

	2007.
	87,856
	848
	1,264
	-416
	-0.47%
	-411

	2008.
	87,196
	860
	1,273
	-413
	-0.47%
	-217

	2009.
	86,522
	867
	1,244
	-377
	-0.44%
	-730

	2010.
	85,443
	860
	1,245
	-385
	-0.45%
	-439

	2011.
	** 84,621
	816
	1,246
	-430
	-0.51%
	-326

	2012.
	83,820
	794
	1,184
	-390
	-0.47%
	-447

	2013.
	83,029
	790
	1,172
	-382
	-0.46%
	-443

	2014.
	82,162
	737
	1,145
	-408
	-0.50%
	-706

	2015.
	80,610
	693
	1,133
	-440
	-0.55%
	-1,172

	2016.
	79,111
	686
	1,109
	-423
	-0.53%
	-1,224

	2017.
	77,086
	646
	1,164
	-518
	-0.67%
	-1,590

	*	Za razdoblje od 2001. do 2010. dana je revizija procjena broja stanovnika koje su izračunane na temelju podataka Popisa 2011. Osnova procjena broja stanovnika jesu popisni podaci prikupljeni Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

	**	Procjena broja stanovnika kao referentni trenutak uzima 31. prosinca predmetne godine, stoga se podaci procjene za 2011. razlikuju od podataka sa Popisa 2011 koji kao referentni trenutak uzima 31. ožujka 2011. u 24 sata


[bookmark: _Toc15482366]Tablica 2‑8 Prirodno kretanje stanovništva u Virovitičko-podravskoj županiji od 2001. do 2017. godine (izvor: DZS)
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[bookmark: _Toc15482277]Slika 2‑21 Prirodno kretanje stanovništva u Virovitičko-podravskoj županiji od 2001. do 2017. godine
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[bookmark: _Toc15482278]Slika 2‑22 Procjena kretanja ukupnog broja stanovnika na području Virovitičko-podravske županije od 2001. do 2017. godine

Povijesno kretanje broja stanovnika na području Osječko-baranjske županije
Većina jedinica lokalne samouprave sa područja obuhvata predmetne studije nalazi se na području Virovitičko-podravske županije, ali se Općina Podravska Moslavina nalazi na području Osječko-baranjske županije, stoga su u sklopu ovoga poglavlja obrađeni demografski podaci i za Osječko-baranjsku županiju.
Povijesni pregled kretanja broja stanovnika za područje Osječko-baranjske županije, prikazan je za period od 2001. do 2017. godine.
U nastavku je dana tablica iz koje su vidljivi podaci o procjeni ukupnog broja stanovnika, prirodnom kretanju stanovništva i migracijskom saldu.
	Godina
	* Procjena broja stanovnika
	Živorođeni
	Umrli
	Prirodno kretanje (br.)
	Prirodno kretanje (%)
	Migracijski saldo

	2001.
	318,607
	3,108
	3,713
	-605
	-0.19%
	340

	2002.
	318,362
	2,998
	3,781
	-783
	-0.25%
	15

	2003.
	317,386
	2,794
	4,030
	-1,236
	-0.39%
	26

	2004.
	316,194
	2,804
	3,724
	-920
	-0.29%
	-421

	2005.
	315,121
	3,061
	3,976
	-915
	-0.29%
	-623

	2006.
	313,225
	2,928
	3,924
	-996
	-0.32%
	-851

	2007.
	310,965
	2,869
	4,134
	-1,265
	-0.41%
	-1,053

	2008.
	309,155
	2,991
	3,970
	-979
	-0.32%
	-307

	2009.
	307,753
	3,116
	3,997
	-881
	-0.29%
	-565

	2010.
	306,398
	2,856
	4,063
	-1,207
	-0.39%
	-624

	2011.
	** 304,541
	2,835
	3,914
	-1,079
	-0.35%
	-554

	2012.
	302,751
	2,919
	4,096
	-1,177
	-0.39%
	-766

	2013.
	300,950
	2,786
	3,825
	-1,039
	-0.35%
	-1,207

	2014.
	298,272
	2,685
	3,945
	-1,260
	-0.42%
	-1,770

	2015.
	294,233
	2,551
	4,108
	-1,557
	-0.53%
	-2,634

	2016.
	290,412
	2,399
	3,817
	-1,418
	-0.49%
	-3,952

	2017.
	283,035
	2,378
	3,897
	-1,519
	-0.54%
	-5,460

	*	Za razdoblje od 2001. do 2010. dana je revizija procjena broja stanovnika koje su izračunane na temelju podataka Popisa 2011. Osnova procjena broja stanovnika jesu popisni podaci prikupljeni Popisom stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

	**	Procjena broja stanovnika kao referentni trenutak uzima 31. prosinca predmetne godine, stoga se podaci procjene za 2011. razlikuju od podataka sa Popisa 2011 koji kao referentni trenutak uzima 31. ožujka 2011. u 24 sata


[bookmark: _Toc15482367]Tablica 2‑9 Prirodno kretanje stanovništva u Osječko-baranjskoj županiji od 2001. do 2017. godine (izvor: DZS)
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[bookmark: _Toc15482279]Slika 2‑23 Prirodno kretanje stanovništva u Osječko-baranjskoj županiji od 2001. do 2017. godine
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[bookmark: _Toc15482280]Slika 2‑24 Procjena kretanja ukupnog broja stanovnika na području Osječko-baranjske županije od 2001. do 2017. godine

Povijesno kretanje broja stanovnika jedinica lokalne samouprave na području obuhvata projekta
U nastavku je dat prikaz osnovnih značajki demografskih kretanja u gradovima i općinama na području obuhvata projekta od 2011. do 2017. godine.
U tabličnim i grafičkim prikazima dati su podaci o procjeni ukupnog broja stanovnika, prirodnom kretanju broja stanovnika i migracijskom saldu, preuzeti od Državnog zavoda za statistiku.
Općina Čađavica
	Godina
	Procjena broja stanovnika
	Živorođeni
	Umrli
	Prirodno kretanje (br.)
	Prirodno kretanje (%)
	Migracijski saldo

	2011.
	* 1,976
	13
	52
	-39
	-1.97%
	-2

	2012.
	1,944
	13
	43
	-30
	-1.54%
	-2

	2013.
	1,916
	8
	37
	-29
	-1.51%
	1

	2014.
	1,888
	19
	46
	-27
	-1.43%
	-1

	2015.
	1,827
	13
	42
	-29
	-1.59%
	-32

	2016.
	1,777
	17
	36
	-19
	-1.07%
	-31

	2017.
	1,741
	18
	34
	-16
	-0.92%
	-20

	*	Procjena broja stanovnika kao referentni trenutak uzima 31. prosinca predmetne godine, stoga se podaci procjene za 2011. razlikuju od podataka sa Popisa 2011 koji kao referentni trenutak uzima 31. ožujka 2011. u 24 sata


[bookmark: _Toc15482368]Tablica 2‑10 Prirodno kretanje stanovništva u Općini Čađavica od 2011. do 2017. godine (izvor: DZS)
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[bookmark: _Toc15482281]Slika 2‑25 Prirodno kretanje stanovništva u Općini Čađavica od 2011. do 2017. godine (izvor: DZS)

Općina Mikleuš

	Godina
	Procjena broja stanovnika
	Živorođeni
	Umrli
	Prirodno kretanje (br.)
	Prirodno kretanje (%)
	Migracijski saldo

	2011.
	* 1,453
	8
	23
	-15
	-1.03%
	10

	2012.
	1,449
	14
	22
	-8
	-0.55%
	4

	2013.
	1,430
	16
	21
	-5
	-0.35%
	-14

	2014.
	1,397
	12
	20
	-8
	-0.57%
	-25

	2015.
	1,366
	12
	14
	-2
	-0.15%
	-29

	2016.
	1,298
	8
	20
	-12
	-0.92%
	-56

	2017.
	1,209
	14
	20
	-6
	-0.50%
	-83

	*	Procjena broja stanovnika kao referentni trenutak uzima 31. prosinca predmetne godine, stoga se podaci procjene za 2011. razlikuju od podataka sa Popisa 2011 koji kao referentni trenutak uzima 31. ožujka 2011. u 24 sata


[bookmark: _Toc15482369]Tablica 2‑11 Prirodno kretanje stanovništva u Općini Mikleuš od 2011. do 2017. godine (izvor: DZS)
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[bookmark: _Toc15482282]Slika 2‑26 Prirodno kretanje stanovništva u Općini Mikleuš od 2011. do 2017. godine (izvor: DZS)

Općina Nova Bukovica

	Godina
	Procjena broja stanovnika
	Živorođeni
	Umrli
	Prirodno kretanje (br.)
	Prirodno kretanje (%)
	Migracijski saldo

	2011.
	* 1,750
	16
	29
	-13
	-0.74%
	-21

	2012.
	1,712
	9
	26
	-17
	-0.99%
	-21

	2013.
	1,651
	14
	36
	-22
	-1.33%
	-39

	2014.
	1,601
	10
	27
	-17
	-1.06%
	-33

	2015.
	1,560
	10
	31
	-21
	-1.35%
	-20

	2016.
	1,504
	8
	27
	-19
	-1.26%
	-37

	2017.
	1,436
	8
	34
	-26
	-1.81%
	-42

	*	Procjena broja stanovnika kao referentni trenutak uzima 31. prosinca predmetne godine, stoga se podaci procjene za 2011. razlikuju od podataka sa Popisa 2011 koji kao referentni trenutak uzima 31. ožujka 2011. u 24 sata


[bookmark: _Toc15482370]Tablica 2‑12 Prirodno kretanje stanovništva u Općini Nova Bukovica od 2011. do 2017. godine (izvor: DZS)
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[bookmark: _Toc15482283]Slika 2‑27 Prirodno kretanje stanovništva u Općini Nova Bukovica od 2011. do 2017. godine (izvor: DZS)

Općina Podravska Moslavina

	Godina
	Procjena broja stanovnika
	Živorođeni
	Umrli
	Prirodno kretanje (br.)
	Prirodno kretanje (%)
	Migracijski saldo

	2011.
	* 1,453
	8
	23
	-15
	-1.03%
	10

	2012.
	1,449
	14
	22
	-8
	-0.55%
	4

	2013.
	1,430
	16
	21
	-5
	-0.35%
	-14

	2014.
	1,397
	12
	20
	-8
	-0.57%
	-25

	2015.
	1,366
	12
	14
	-2
	-0.15%
	-29

	2016.
	1,298
	8
	20
	-12
	-0.92%
	-56

	2017.
	1,209
	14
	20
	-6
	-0.50%
	-83

	*	Procjena broja stanovnika kao referentni trenutak uzima 31. prosinca predmetne godine, stoga se podaci procjene za 2011. razlikuju od podataka sa Popisa 2011 koji kao referentni trenutak uzima 31. ožujka 2011. u 24 sata


[bookmark: _Toc15482371]Tablica 2‑13 Prirodno kretanje stanovništva u Općini Podravska Moslavina od 2011. do 2017. godine (izvor: DZS)
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[bookmark: _Toc15482284]Slika 2‑28 Prirodno kretanje stanovništva u Općini Podravska Moslavina od 2011. do 2017. godine (izvor: DZS)

Grad Slatina
	Godina
	Procjena broja stanovnika
	Živorođeni
	Umrli
	Prirodno kretanje (br.)
	Prirodno kretanje (%)
	Migracijski saldo

	2011.
	* 13,599
	120
	170
	-50
	-0.37%
	-84

	2012.
	13,466
	114
	179
	-65
	-0.48%
	-68

	2013.
	13,345
	123
	166
	-43
	-0.32%
	-78

	2014.
	13,181
	112
	160
	-48
	-0.36%
	-116

	2015.
	12,904
	108
	164
	-56
	-0.43%
	-221

	2016.
	12,697
	110
	162
	-52
	-0.41%
	-155

	2017.
	12,270
	87
	181
	-94
	-0.77%
	-333

	*	Procjena broja stanovnika kao referentni trenutak uzima 31. prosinca predmetne godine, stoga se podaci procjene za 2011. razlikuju od podataka sa Popisa 2011 koji kao referentni trenutak uzima 31. ožujka 2011. u 24 sata


[bookmark: _Toc15482372]Tablica 2‑14 Prirodno kretanje stanovništva Grada Slatine od 2011. do 2017. godine (izvor: DZS)
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[bookmark: _Toc15482285]Slika 2‑29 Prirodno kretanje stanovništva Grada Slatine od 2011. do 2017. godine (izvor: DZS)

Općina Sopje
	Godina
	Procjena broja stanovnika
	Živorođeni
	Umrli
	Prirodno kretanje (br.)
	Prirodno kretanje (%)
	Migracijski saldo

	2011.
	* 2,307
	14
	44
	-30
	-1.30%
	-13

	2012.
	2,290
	23
	41
	-18
	-0.79%
	1

	2013.
	2,236
	21
	46
	-25
	-1.12%
	-29

	2014.
	2,207
	20
	41
	-21
	-0.95%
	-8

	2015.
	2,160
	19
	38
	-19
	-0.88%
	-28

	2016.
	2,120
	28
	35
	-7
	-0.33%
	-33

	2017.
	2,063
	20
	42
	-22
	-1.07%
	-35

	*	Procjena broja stanovnika kao referentni trenutak uzima 31. prosinca predmetne godine, stoga se podaci procjene za 2011. razlikuju od podataka sa Popisa 2011 koji kao referentni trenutak uzima 31. ožujka 2011. u 24 sata


[bookmark: _Toc15482373]Tablica 2‑15 Prirodno kretanje stanovništva u Općini Sopje od 2011. do 2017. godine (izvor: DZS)


[image: ]
[bookmark: _Toc15482286]Slika 2‑30 Prirodno kretanje stanovništva u Općini Sopje od 2011. do 2017. godine (izvor: DZS)

Općina Voćin
	Godina
	Procjena broja stanovnika
	Živorođeni
	Umrli
	Prirodno kretanje (br.)
	Prirodno kretanje (%)
	Migracijski saldo

	2011.
	* 2,381
	36
	16
	20
	0.84%
	-10

	2012.
	2,374
	45
	29
	16
	0.67%
	-23

	2013.
	2,366
	36
	27
	9
	0.38%
	-17

	2014.
	2,316
	35
	35
	0
	0.00%
	-50

	2015.
	2,258
	37
	24
	13
	0.58%
	-71

	2016.
	2,199
	34
	26
	8
	0.36%
	-67

	2017.
	2,114
	30
	25
	5
	0.24%
	-90

	*	Procjena broja stanovnika kao referentni trenutak uzima 31. prosinca predmetne godine, stoga se podaci procjene za 2011. razlikuju od podataka sa Popisa 2011 koji kao referentni trenutak uzima 31. ožujka 2011. u 24 sata


[bookmark: _Toc15482374]Tablica 2‑16 Prirodno kretanje stanovništva u Općini Voćin od 2011. do 2017. godine (izvor: DZS)
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[bookmark: _Toc15482287]Slika 2‑31 Prirodno kretanje stanovništva u Općini Voćin od 2011. do 2017. godine (izvor: DZS)

[bookmark: _Toc15482084]Projekcija broja stanovnika
Projekcije broja stanovnika za područje obuhvata projekta moraju biti usklađene sa projekcijama broja stanovnika za regionalnu razinu izrađenim od strane nadležnog tijela, odnosno Državnog zavoda za statistiku, uzimajući u obzir lokalne prilike kretanja broja stanovnika u proteklim godinama.
Demografski trendovi su definirani temeljem analiza dostupnih podataka o kretanju broja stanovnika u prethodnom razdoblju, uzimajući u obzir prirodno kretanje broja stanovnika, migracije i strukturu stanovništva u odnosu na više kategorija, na pojednim području obuhvata projekta.
U nastavku su dani zaključni tablični i grafički prikazi projekcije broja stanovništva na području obuhvata projekta.
	GODINA PROJEKTA
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2011
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	BROJ STANOVNIKA PO NASELJIMA
	 
	 
	 
	 
	 

	Čađavica
	1.997
	1.827
	1.777
	1.741
	1.724
	1.706
	1.639
	1.590
	1.558
	1.561
	1.566

	Mikleuš
	1.419
	1.366
	1.298
	1.209
	1.197
	1.185
	1.138
	1.101
	1.077
	1.080
	1.085

	Nova Bukovica                           
	1.776
	1.560
	1.504
	1.436
	1.422
	1.407
	1.352
	1.314
	1.289
	1.293
	1.301

	Podravska Moslavina                     
	1.237
	1.116
	1.069
	1.020
	1.010
	1.000
	960
	937
	924
	928
	936

	Slatina
	13.609
	13.164
	13.097
	13.031
	13.007
	12.983
	12.888
	12.880
	12.896
	12.984
	13.145

	Sopje
	2.313
	2.160
	2.120
	2.063
	2.043
	2.023
	1.945
	1.892
	1.859
	1.865
	1.874

	Voćin
	2.341
	2.258
	2.199
	2.114
	2.100
	2.086
	2.031
	2.016
	2.015
	2.033
	2.067

	UKUPNO sve JLS
	24.692
	23.451
	23.064
	22.614
	22.501
	22.390
	21.953
	21.730
	21.618
	21.745
	21.975

	Aglomeracija Slatina
	12.559
	12.148
	12.087
	12.026
	12.012
	11.997
	11.941
	11.961
	11.995
	12.083
	12.241

	naselja:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Čađavica                                
	681
	623
	606
	594
	588
	582
	559
	545
	537
	540
	545

	Čađavički Lug                           
	277
	253
	246
	241
	239
	237
	227
	222
	218
	218
	218

	Donje Bazije                            
	147
	134
	131
	128
	127
	126
	121
	116
	114
	114
	114

	Ilmin Dvor                              
	52
	48
	46
	45
	45
	44
	43
	41
	40
	40
	40

	Noskovačka Dubrava                      
	59
	54
	53
	51
	51
	50
	48
	47
	46
	46
	46

	Noskovci                                
	193
	177
	172
	168
	167
	165
	158
	153
	149
	149
	149

	Starin                                  
	75
	69
	67
	65
	65
	64
	62
	59
	58
	58
	58

	Šaševo                                  
	112
	102
	100
	98
	97
	96
	92
	89
	87
	87
	87

	Vraneševci                              
	149
	136
	133
	130
	129
	127
	122
	118
	115
	115
	115

	Zvonimirovac                            
	252
	231
	224
	220
	217
	215
	207
	200
	195
	195
	195

	Balinci                                 
	70
	67
	64
	60
	59
	58
	56
	54
	53
	53
	53

	Borik                                   
	309
	297
	283
	263
	261
	258
	248
	242
	238
	238
	238

	Četekovac                               
	209
	201
	191
	178
	176
	175
	168
	162
	158
	158
	158

	Čojlug                                  
	15
	14
	14
	13
	13
	13
	12
	12
	11
	11
	11

	Mikleuš                                 
	816
	786
	746
	695
	688
	681
	655
	632
	616
	619
	625

	Bjelkovac                               
	50
	44
	42
	40
	40
	40
	38
	37
	36
	36
	36

	Brezik                                  
	158
	139
	134
	128
	126
	125
	120
	116
	113
	113
	113

	Bukovački Antunovac                     
	199
	175
	169
	161
	159
	158
	151
	146
	143
	143
	143

	Dobrović                                
	128
	112
	108
	103
	102
	101
	97
	94
	92
	92
	92

	Donja Bukovica                          
	86
	76
	73
	70
	69
	68
	65
	63
	62
	62
	62

	Gornje Viljevo                          
	30
	26
	25
	24
	24
	24
	23
	22
	22
	22
	22

	Miljevci                                
	319
	280
	270
	258
	255
	253
	243
	237
	233
	234
	237

	Nova Bukovica                           
	806
	708
	683
	652
	645
	639
	614
	598
	589
	592
	598

	Gezinci                                 
	37
	33
	32
	31
	30
	30
	29
	28
	27
	27
	27

	Krčenik                                 
	337
	304
	291
	278
	275
	272
	262
	256
	254
	255
	257

	Martinci Miholjački                     
	39
	35
	34
	32
	32
	32
	30
	29
	29
	29
	29

	Podravska Moslavina                     
	824
	743
	712
	679
	673
	666
	640
	624
	615
	618
	623

	Bakić                                   
	528
	511
	508
	506
	505
	504
	500
	501
	504
	509
	518

	Bistrica                                
	162
	157
	156
	155
	154
	152
	146
	141
	138
	138
	138

	Donji Meljani                           
	253
	245
	243
	242
	240
	237
	228
	222
	219
	220
	222

	Golenić                                 
	21
	20
	20
	20
	20
	20
	19
	18
	18
	18
	18

	Gornji Miholjac                         
	298
	288
	287
	285
	282
	280
	269
	262
	258
	258
	258

	Ivanbrijeg                              
	29
	28
	28
	28
	27
	27
	26
	25
	25
	25
	25

	Kozice                                  
	513
	496
	494
	491
	490
	489
	485
	480
	475
	477
	481

	Lukavac                                 
	99
	96
	95
	95
	94
	93
	89
	86
	84
	84
	84

	Markovo                                 
	129
	125
	124
	124
	123
	123
	121
	119
	117
	117
	117

	Medinci                                 
	201
	194
	193
	192
	192
	192
	190
	189
	188
	188
	188

	Novi Senkovac                           
	299
	289
	288
	286
	286
	285
	283
	280
	277
	278
	281

	Radosavci                               
	99
	96
	95
	95
	94
	93
	89
	86
	84
	84
	84

	Sladojevački Lug                        
	89
	86
	86
	85
	84
	84
	80
	77
	76
	76
	76

	Sladojevci                              
	720
	696
	693
	689
	688
	687
	683
	675
	669
	674
	683

	Slatina                                 
	10.169
	9.836
	9.786
	9.737
	9.727
	9.718
	9.679
	9.718
	9.766
	9.840
	9.973

	Gornje Predrijevo                       
	88
	82
	81
	78
	78
	78
	76
	76
	77
	77
	79

	Grabić                                  
	122
	114
	112
	109
	108
	107
	102
	99
	96
	96
	96

	Josipovo                                
	281
	262
	258
	251
	248
	246
	236
	230
	227
	228
	230

	Kapinci                                 
	186
	174
	170
	166
	164
	163
	156
	151
	147
	147
	147

	Nova Šarovka                            
	248
	232
	227
	221
	219
	217
	208
	201
	196
	196
	196

	Novaki                                  
	343
	320
	314
	306
	303
	300
	288
	281
	277
	277
	277

	Sopjanska Greda                         
	35
	33
	32
	31
	31
	31
	29
	28
	28
	28
	28

	Sopje                                   
	524
	489
	480
	467
	463
	458
	440
	429
	423
	425
	429

	Španat                                  
	171
	160
	157
	153
	151
	149
	144
	139
	135
	135
	135

	Vaška                                   
	315
	294
	289
	281
	278
	275
	265
	258
	254
	255
	258

	Višnjica                                
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Bokane                                  
	207
	200
	194
	187
	185
	183
	176
	170
	166
	166
	166

	Ćeralije                                
	609
	587
	572
	550
	547
	544
	534
	536
	542
	550
	565

	Dobrić                                  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Donje Kusonje                           
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Đuričić                                 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Gornje Kusonje                          
	13
	13
	12
	12
	12
	12
	11
	11
	10
	10
	10

	Gornji Meljani                          
	14
	14
	13
	13
	13
	12
	12
	11
	11
	11
	11

	Hum                                     
	87
	84
	82
	79
	78
	77
	74
	71
	70
	70
	70

	Hum Varoš                               
	48
	46
	45
	43
	43
	42
	41
	39
	38
	38
	38

	Kometnik-Jorgići                        
	27
	26
	25
	24
	24
	24
	23
	22
	22
	22
	22

	Kometnik-Zubići                         
	34
	33
	32
	31
	30
	30
	29
	28
	27
	27
	27

	Kuzma                                   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Lisičine                                
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Macute                                  
	33
	32
	31
	30
	30
	29
	28
	27
	26
	26
	26

	Mačkovac                                
	42
	41
	39
	38
	38
	37
	36
	34
	34
	34
	34

	Novo Kusonje                            
	22
	21
	21
	20
	20
	19
	19
	18
	18
	18
	18

	Popovac                                 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Rijenci                                 
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Sekulinci                               
	8
	8
	8
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	6

	Smude                                   
	17
	16
	16
	15
	15
	15
	14
	14
	14
	14
	14

	Voćin                                   
	1.170
	1.129
	1.099
	1.057
	1.050
	1.044
	1.019
	1.018
	1.023
	1.033
	1.052


[bookmark: _Toc15482375]Tablica 2‑17 Projekcija kretanja broja stanovnika na području obuhvata projekta
Napomena: Narančastom bojom su označena naselja u obuhvatu aglomeracije
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[bookmark: _Toc15482288]Slika 2‑32: Projekcija kretanja broja stanovnika

[bookmark: _Toc15482085]Aspekt priuštivosti
[bookmark: _Toc15482086]Općenito
Da bi se procijenila razina do koje se tijekom vremena mogu podići cijene komunalnih usluga, potrebno je uzeti u obzir trenutne razine prihoda i rashoda kućanstva u području projekta, te načiniti prognoze o tome kako se to može promijeniti (u stvarnim cijenama) tijekom referentnog razdoblja. Općenito, za procjenu postojećih razina dohotka kućanstva mogu se primijeniti sljedeća dva pristupa:
· istraživanje prihoda i rashoda lokalnih domaćinstva, putem posebno osmišljenog upitnika za potrebe projekta
· korištenjem dostupnih statističkih informacija koje su dostatne za izradu procjene.
U konkretnom slučaju je primijenjen drugi pristup zbog logističkih ograničenja. Takav je pristup podrazumijevao:
· pregled podataka vezanih za rashode domaćinstva, dostupnih putem poreznih podataka
· izračun prihoda domaćinstva na nacionalnoj razini i primjenu iste metodologije kako bi se načinili isti izračuni za područje projekta, kako korištenjem informacija dobivenih iz poreznih podataka, tako i onih dobivenih iz statističkih podataka.
Iz ovog pristupa proizlaze procjene prosječnog prihoda i rashoda domaćinstva. Međutim, s obzirom da je priuštivost kućanstvima s nižim prihodima pitanje od posebne važnosti, posebna je pozornost posvećena raspodjeli prihoda te razini siromaštva.
U konačnici, ovoj odjeljak nastoji razviti realne i opravdane prognoze o tome kako bi se prihod kućanstva mogao mijenjati tijekom referentnog razdoblja. To se ponovo temelji na pristupu "od gore prema dolje" gdje se nacionalna predviđanja odnose na lokalno područje, temeljem čimbenika relevantnih za projektno područje (uključujući i razvojne planove, razine regionalne potpore, itd.).
Najveći dio podataka vezan u dohodak i potrošnju domaćinstava dobiven je iz ankete o potrošnji domaćinstava koju periodično provodi Državni zavod za statistiku. Zadnji dostupni podaci se odnose na 2014. godinu. Ta činjenica i nije veliki nedostatak jer se ti podaci koriste samo u relativnom iznosu i služe kao kontrola detaljnim i svježijim podacima o isplaćenom dohotku koji su dobiveni iz baze podataka porezne uprave a odnose se na 2015. godinu.
[bookmark: _Toc15482087]Prihodi i rashodi domaćinstva
U Republici Hrvatskoj provodi se Anketa o potrošnji domaćinstva u Republici Hrvatskoj. Anketu provodi Državni zavod za statistiku na slučajnom uzorku domaćinstva (njih oko 3.000). Budući da su ishod takvog ispitivanja okvirni nacionalni prosjeci, ispitivanje ne pruža podatke o predmetnom stanju na županijskoj ili općinskoj/gradskoj razini. Posljednje istraživanje provedeno je kontinuirano tijekom 2015. godine, a rezultati su objavljeni u statističkom izvješću 1426/2010. Revidirani podaci za 2014 godinu su objavljeni u statističkom Priopćenju broj 14.1.4. iz travnja 2016. godine. Pokazatelji omjera izvora prihoda dostupni su samo za nacionalnu razinu. U nastavku su navedeni rezultati takvog ispitivanja. 
 
Prosječni prihod domaćinstava je prikazan u slijedećoj tablici:
	Namjena
	Raspoloživa sredstva, kuna
	Struktura, %

	Raspoloživa sredstva – ukupno
	95.414
	100%

	Raspoloživi dohodak
	86.847
	91%

	Dohodak od nesamostalnog rada
	47.346
	54,5%

	Dohodak od samostalne djelatnosti
	12.981
	15,0%

	Dohodak od imovine
	762
	0,9%

	Mirovine
	15.284
	17,6%

	Transferi i ostali primici
	10.474
	12,1%

	Podignuti krediti
	6.719
	7%

	Podignuti štedni ulozi
	(1.204)
	-1%

	Ostala raspoloživa sredstva2)
	(645)
	-1%


[bookmark: _Toc15482376]Tablica 2‑18: Prosječni prihod domaćinstva
Kako prikazuje tablica, prosječni raspoloživi prihod kućanstva u 2014. godini iznosio je 95 tisuća kuna (oko 13 tisuća eura). Međutim, ovdje su uključene posudbe u budućem razdoblju (krediti), kao i sredstava podignuta u prošlom razdoblju (štednja). Kao takve, te bi stavke trebale biti isključene iz ‘sadašnjih’ raspoloživih sredstava, pa realističnija procjena raspoloživog prihoda iznosi 86 tisuća kuna (nešto manje od 12 tisuća eura). Ta se sredstva uglavnom koriste za osobnu potrošnju.
	Namjena
	Iznos u kunama
	Struktura %

	Iskorištena sredstva - ukupno
	93.045
	100%

	Izdaci za potrošnju
	76.188
	82%

	Investicije u kuću, stan i imovinu
	8.380
	9%

	Otplate kredita
	5.854
	6%

	Štednja
	(2.052)
	-2%

	Ostali izdaci
	(571)
	-1%


[bookmark: _Toc15482377]Tablica 2‑19: Potrošnja domaćinstva
Raspodjela sredstava za osobnu potrošnju prema namjeni prikazana je u tablici u nastavku. Prosječni izdatak kućanstva u 2014. godini procijenjen je u iznosu od oko 81,3 tisuća kuna godišnje.
	Stavka
	Iznos u kunama
	Struktura %

	Izdaci za potrošnju – ukupno
	81.315,00
	100,00%

	Hrana i bezalkoholna pića
	23.987,93
	29,50%

	Alkoholna pića i duhan
	2.683,40
	3,30%

	Odjeća i obuća
	5.529,42
	6,80%

	Stanovanje i potrošnja energenata
	13.173,03
	16,20%

	Pokućstvo, oprema za kuću i održavanje
	3.659,18
	4,50%

	Zdravstvo
	2.358,14
	2,90%

	Prijevoz
	10.570,95
	13,00%

	Komunikacije
	4.472,33
	5,50%

	Rekreacija i kultura
	4.878,90
	6,00%

	Obrazovanje
	894,47
	1,10%

	Restorani i hoteli
	2.195,51
	2,70%

	Ostala dobra i usluge
	6.911,78
	8,50%


[bookmark: _Toc15482378]Tablica 2‑20:  Osobna potrošnja
Raspodjela sredstava za Stanovanje i potrošnja energenata prema namjeni prikazana je u tablici u nastavku. Prosječni izdatak kućanstva u 2014. godini za stanovanje i potrošnja energenata procijenjen je u iznosu od oko 13,2 tisuća kuna godišnje.

	Stavka
	Iznos u kunama
	Struktura %
	Struktura %
	Struktura %

	Stanovanje i potrošnja energenata2)
	13.192,00
	100,00%
	 
	 

	Najamnine za stanovanje
	690,00
	5,23%
	5,23%
	 

	Održavanje i popravci u stanu
	552,00
	4,18%
	 
	 

	Proizvodi za redovito održavanje i popravak stana
	395,00
	 
	2,99%
	71,56%

	Usluge za redovito održavanje i popravke u stanu
	157,00
	 
	1,19%
	28,44%

	Opskrba vodom i razne usluge vezane za stanovanje
	3.381,00
	25,63%
	 
	 

	Opskrba vodom
	1.644,00
	 
	12,46%
	48,62%

	Odvoz smeća
	657,00
	 
	4,98%
	19,43%

	Odvodnja otpadnih voda 
	755,00
	 
	5,72%
	22,33%

	Ostale usluge vezane za stanovanje, d. n.
	326,00
	 
	2,47%
	9,64%

	Električna energija, plin i ostala goriva
	8.569,00
	64,96%
	 
	 

	Električna energija
	4.092,00
	 
	31,02%
	47,75%

	Plin
	2.210,00
	 
	16,75%
	25,79%

	Tekuća goriva
	188,00
	 
	1,43%
	2,19%

	Kruta goriva
	1.706,00
	 
	12,93%
	19,91%

	Toplinska energija 
	374,00
	 
	2,84%
	4,36%


[bookmark: _Toc15482379]Tablica 2‑21: Raspodjela sredstava za stanovanje i potrošnju energenata prema namjeni
Iako podaci za 2014. godinu ne donose pojedinosti, rezultati ispitivanja raspoloživih financijskih sredstava kućanstva iz prethodnih razdoblja pokazuju da su rashodi za uslugu vodoopskrbe i odvodnje u prosječnom kućanstvu iznosili:
· vodoopskrba: 1.644 kuna godišnje ili 137 kuna mjesečno
· odvodnja: 755 kuna godišnje ili 63 kuna mjesečno
· odvoz otpada: 657kuna godišnje ili 54 kuna mjesečno 
U prosjeku, to je jednakovrijedno sljedećim razmjerima izdataka (rashoda) osobne potrošnje:
· oko 2,02% za uslugu vodoopskrbe
· 0,93% za uslugu odvodnje
· ukupno 2,95% za usluge vodoopskrbe i odvodnje

[bookmark: _Toc15482088]Raspoloživi dohodak domaćinstva
Priuštivost (dostupnost usluge) je funkcija (i) opsega korištenih usluga (ii) cijena usluga, i (iii) raspoloživog prihoda, odnosno to je sposobnost kućanstva da plati ovu uslugu.
Za projekte koje sufinancira EU, priuštivost se smatra osiguranom ukoliko kućanstvo s prosječnim prihodom u aglomeraciji koju pokriva projekt ne plaća više od 3% raspoloživog prihoda kućanstva za uslugu vodoopskrbe i odvodnje. To znači da, ovisno o stvarno raspoloživom prihodu, kućanstvo s niskim prihodom mora izdvojiti znatno veći dio prihoda.
U skladu s nacionalnom politikom i ciljem postizanja najviše stope naplate, konzultant je izradio analizu priuštivosti za kućanstva s prosječnim prihodom.

[bookmark: _Toc15482089]Siromaštvo
U Hrvatskoj ne postoji službena granica siromaštva. Većina je socijalnih davanja vezana za različite prihodovne pragove međutim, ne postoje centralizirane baze podataka koje bi pokazale ukupna socijalna davanja izdvojena za pojedinca ili kućanstvo, te plaćanja ili usluge koje u istom smislu daju jedinice lokalne samouprave. Uvođenje osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) trebalo bi omogućiti nastanak takve baze podataka.
Glavni čimbenici koji pridonose siromaštvu obuhvaćaju nezaposlenost/neaktivnost, niska obrazovanost, starosna struktura i život u ruralnim krajevima. Iako je relativan doprinos svakog tog čimbenika promjenjiv, opća je slika prilično ustaljena.
Ispitivanje siromaštva povremeno je poticala Svjetska banka, čije Izvješće o procjeni životnog standarda iz 2007. godine još uvijek donosi jednu od najboljih procjena problema siromaštva u Hrvatskoj. Glavni su nalazi izvješća sljedeći: 
· procijenjeno je da je 11% stanovništva siromašno međutim, ‘dubina siromaštva’ je niska (u prosjeku, siromašni nisu daleko od granice siromaštva);
· određene skupine, posebice: (i) kućanstva koja vode nezaposlene ili umirovljene/radno neaktivne osobe, te (ii) kućanstva koja vode starije osobe koje ne primaju mirovinu suočena su s posebno visokim rizikom života u siromaštvu;
· doznake su važan izvor prihoda za siromašne – 19% njihovih prihoda predstavljaju doznake države, a 38% mirovine.
[bookmark: _Toc15482090]Rashodi za usluge vodoopskrbe i odvodnje po potrošačkim skupinama
Podaci Ankete o potrošnji domaćinstva govore o iznosu potrošenom u različitim potrošačkim skupinama i različitim gospodarskim situacijama za određene stavke poput usluga vodoopskrbe i odvodnje. Podaci su prikazani u nastavku. Iako podaci nisu potpuno reprezentativni u smislu da nisu normalizirani za veličinu kućanstva, postoje naznake da se iznos potrošen na usluge vodoopskrbe i odvodnje doista smanjuje usporedo s gospodarskim boljitkom (kako je mjereno prema potrošačkim skupinama i ekonomskoj situaciji). 
	Ekonomsko stanje obitelji
	Kao postotak rashoda kućanstva

	 
	Vodoopskrba
	Odvodnja
	Ukupno

	Prosječno
	1,46%
	0,63%
	2,09%

	Zaposleni: ‘glava’ obitelji, supružnik/ca i još jedan član 
	1,16%
	0,45%
	1,61%

	Zaposleni: ‘glava’ obitelji i supružnik/ca
	1,24%
	0,47%
	1,71%

	Zaposleni: ‘glava’ obitelji ili supružnik/ca i još jedan član
	1,50%
	0,55%
	2,06%

	Zaposleni: samo ‘glava’ obitelji ili supružnik/ca
	1,37%
	0,63%
	2,01%

	Zaposlen: samo jedan član obitelji (koji nije ‚glava’ ili supružnik)
	1,58%
	0,66%
	2,24%

	Nitko u obitelji nije zaposlen
	1,86%
	0,92%
	2,77%


[bookmark: _Toc15482381]Tablica 2‑22  Omjer raspoloživog prihoda potrošenog na usluge vodoopskrbe i odvodnje
Ovaj trend smanjenja iznosa rashoda upućuje na to da čak i ako razina prosječnog rashoda dostigne granicu od 3%, malo je vjerojatno da će kućanstva s niskim prihodima prijeći granicu predmetnih troškova od 5%. 

[bookmark: _Toc15482091]Makroekonomske procjene
Predviđanje budućih promjena prihoda kućanstva u području obuhvaćenom projektom temelji se na:
· procjeni rasta BDP-a (u realnom iskazu) u Hrvatskoj tijekom referentnog razdoblja
· karakterizaciji odnosa između rasta BDP-a i rasta troškova kućanstva u Hrvatskoj 
· prilagodbi nacionalne prognoze lokalnim uvjetima, uzimajući u obzir relativno nisko polazište područja obuhvaćenog projektom, kao i mogući utjecaj regionalne politike
Tablica u nastavku donosi sažet pregled makroekonomskih pretpostavki na kojima se temelji financijska analiza.
	OPĆI PODACI
	2019
	2020
	2025
	2030
	2035
	2040
	2045

	Tečaj (kuna/EUR)
	7,600 
	7,600 
	7,600 
	7,600 
	7,600 
	7,600 
	7,600 

	Stopa rasta BDP-a
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%
	2,0%

	Stopa rasta plaća
	1,8%
	1,8%
	1,8%
	1,8%
	1,8%
	1,8%
	1,8%

	Stopa PDV-a
	13%
	13%
	13%
	13%
	13%
	13%
	13%

	Stopa poreza na dobit
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%
	20%


[bookmark: _Toc15482382]Tablica 2‑23  Makroekonomski pokazatelji
Ova predviđanja predstavljaju razumnu približnu vrijednost. Kako je prethodno prikazano, smjernice predviđaju nešto manji rast plaća u odnosu na rast BDP-a i rasta plaća (u realnom iskazu). Ova je pretpostavka dostatna za predmetnu svrhu.

[bookmark: _Toc15482092]Institucionalni aspekti
[bookmark: _Toc15482093]Uvod
Vodne usluge su usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Zakonom o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) se uređuju, između ostalih, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje te institucionalni ustroj obavljanja tih djelatnosti. Vodne usluge su povezane s djelatnostima upravljanja vodama u kontekstu korištenja voda, odnosno zahvaćanja voda, poradi vodoopskrbe stanovništva i po potrebi vodoopskrbe različitih gospodarskih i poslovnih djelatnosti te kontekstu zaštite voda od zagađenja.

[bookmark: _Toc15482094]Uslužna područja i pružanje vodnih usluga
Uslužna područja
Prije usvajanja novog Zakona o vodama (1. siječnja 2010.), jedinice lokalne i regionalne samouprave osnovale su komunalne tvrtke koje organiziraju javne komunalne usluge sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95 sa svim izmjenama i dopunama). Ove usluge uključuju, između ostalog, vodoopskrbu, pročišćavanje i zbrinjavanje otpadnih voda.
Sukladno Zakonu o vodama, pružatelj komunalnih usluga dužni su bili uskladiti svoj pravni status i aktivnosti s odredbama Zakona o vodama do 1.siječnja 2013. Ovo se uglavnom odnosi na isključenje drugih komunalnih usluga (kao što je odlaganje kućnog otpada, opskrba plinom i sl.) iz njihovog djelokruga aktivnosti. Proces tranzicije, sukladno novom Zakonu o vodama, još uvijek je u tijeku.
Na razini primjene, donesena su dva bitna podzakonska akta, Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11, 16/14) i Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN 28/11, 16/14), kojima su definirani uvjeti za obavljanje usluga opskrbe vodom, odvodnje te pročišćavanja voda.
Komunalne tvrtke moraju zadovoljiti posebne uvjete vezano uz tehničku opremljenost te broj i kvalifikaciju zaposlenika, te se prijaviti za ishođenje radne licence.
Temeljem studije institucionalnog ustroja sektora vodoopskrbe i odvodnje je   donesena Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14) i njihovih granica. Sukladno Zakonu o vodama, uslužno područje se definira kako slijedi:
„Uslužno područje obuhvaća jedno ili više vodoopskrbnih područja i/ili područja aglomeracije.“
Uredba pruža okvir za institucionalne reforme, posebno preustroj komunalnih tvrtki koje se bave vodnim djelatnostima, što u konačnici treba rezultirati poboljšanjima u kakvoći usluge, učinkovitosti rada, dostupnosti i održivosti.
Područje pokriveno ovim projektom je uključeno u Uslužno područje 4.
[image: ]
[bookmark: _Toc480982560][bookmark: _Toc480497392][bookmark: _Toc506980526][bookmark: _Toc15482289]Slika 2‑33: Uslužna područja RH
Razdvajanje vodnih usluga
Sukladno odredbama važećeg Zakona o vodama, usluge vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u RH moraju biti odvojene od ostalih komunalnih djelatnosti ukoliko ih obavlja isto komunalno poduzeće.
U nastavku se daje osvrt na relevantne članke Zakona o vodama:
• 	Članak 196. – “ Djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju se kao javna služba. Jedinice lokalne samouprave su dužne osigurati obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje.“
• 	Članak 202. – “ Javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje je trgovačko društvo u kojem sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu imaju jedinice lokalne samouprave ili trgovačka društva u kojima sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu izravno imaju jedinice lokalne samouprave, odnosno ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave. Javni isporučitelj vodne usluge ne može obavljati druge djelatnosti, osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje...”
• 	Članak 258. – “... ako isporučitelj komunalnih usluga u djelatnostima opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda čiji je pravni status uređen sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.) obavlja i druge komunalne djelatnosti sukladno tom Zakonu, dužan je iz predmeta svoga poslovanja isključiti te komunalne djelatnosti u roku od 3 godine po stupanju na snagu ovoga Zakona.“
„Društvo Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije“  registrirano je s predmetom poslovanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje.
[bookmark: _Toc15482095]Pravni okvir EU
Direktive Europske unije
Vodna politika EU temelji se na Okvirnoj direktivi o vodama (ODV), kojom se u Europi nastoji implementirati režim integriranog upravljanja vodnim područjem. To je sveobuhvatan sustav osmišljen za zaštitu svih voda i postavlja jasne ciljeve, tako da se "dobro stanje voda" mora postići za sve vode u Europi do 2015. i da se na području cijele Europe provodi održivo korištenje voda. Najvažnije direktive iz sektora upravljanja vodama su:
· Okvirna direktiva o vodama, 2000/60/EZ.
· Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, 91/271/EEZ;
· Direktiva o kakvoći vode namijenoj za ljudsku potrošnju, 98/83/EZ;
· Mjerenja pitkih voda 79/869/EEZ, 81/855/EEZ, 91/692/EEZ;
· Površinske vode za piće 75/440/EEZ, 79/869/EEZ, 91/692/EEZ;
· Podzemne vode, 80/69/EEZ, 91/692/EEZ;
· Nitratna direktiva, 91/676/EEZ;
· Direktiva o vodi za kupanje 76/160/EEZ;
· Opasne tvari ispuštene u vode, 76/464/EEZ, 91/692/EEZ, 2000/60/EEZ;
· Živa iz klor-alkalnih industrija, 82/176/EEZ, 91/692/EEZ;
· Ostala ispuštanja žive, 84/156/EEZ, 91/692/EEZ;
· Ispuštanja kadmija, 83/513/EEZ, 91/692/EEZ;
· Ispuštanja heksaklorocikloheksana, 84/280/EEZ, 91/692/EEZ;
· Prva lista tvari, 86/280/EEC, 88/347/EEZ, 90/415/EEZ, 91/692/EEZ;
· Voda za školjke, 79/923/EEC, 91/692/EEZ;
· Voda za ribe, 78/659/EEC, 91/692/EEZ;

Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike
Okvirna Direktiva o vodama EU-a (ili još kraće ODV) je najznačajniji dio EU legislative o vodi do današnjeg dana, a osmišljen da poboljša i integrira način na koji se upravlja vodnim tijelima diljem Europe. Okvirna Direktiva o vodama pruža opsežan pregled vodnih ekosustava i upravljanje vodom s krajnjim ciljem da se postigne dobar status svih vodnih tijela do 2015. godine. Direktiva pokriva istovremeno i površinske i podzemne vode, pri čemu površinske vode uključuju rijeke i jezera (kopnene vode) kao i obalne i prijelazne vode (npr. estuariji).
Direktiva ima naglasak na uspostavljanju pravih uvjeta za poticanje uspješne i učinkovite zaštite vode na lokalnoj razini, tako što pružaju zajednički pristup i zajedničke ciljeve. Međutim, mehanizmi i specifične mjere potrebne za postizanje ‘’dobrog stanja’’ ostavljeni su na odluku svakoj državi članici EU-e i biti će odgovornost nadležnih vlasti imenovanih na državnoj razini. ODV se temelji na 5 ključnih načela:
· Cjelovitost: cijeli vodeni sustav je uzet u obzir na koordiniran način, sinergije su identificirane, a dupliciranje izbjegnuto. Vodni sustav uključuje podzemnu vodu, površinsku vodu i morsku vodu.
· Integrirani pristup: povezuje se s drugim sektorima, kao što su agronomija i prostorno uređenje.
· Transparentnost: sudjelovanje javnosti i savjetovanje je središnji predmet.
· Ekonomski pristup: ekonomičnost mjera i učinkovita uporaba vode kroz odgovarajuće politike cijene su ključna pitanja.
· Ekološki pristup: sveukupni cilj je postići dobru kvalitetu vodenog tijela. To uključuje dobar ekološki status koji je ocijenjen kroz opsežan biološki monitoring. (Izvor: Dimas, 2007)
Okvirna Direktiva o vodama EU-a predviđa jasan plan za postizanje dobrog statusa svih vodenih tijela. Počinje sa karakterizacijom površinskih i podzemnih vodenih sistema i naposljetku rezultira s opsežnim planom za upravljanje riječnim slivom koji se sastoji od detaljnih postupaka za postizanje dobrog statusa.

Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, 91/271/EZ (u daljnjem tekstu Direktiva 91/271/EZ)
Osnovna EU direktiva koja regulira prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda je Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, 91/271/EZ (u daljnjem tekstu Direktiva 91/271/EZ). Direktiva 91/271/EZ je stupila na snagu 1991. godine i značajna je u upravljanju komunalnim otpadnim vodama i u zaštiti prihvatnih površinskih voda i vodenog okoliša.
Temeljni ciljevi Direktive 91/271/EZ su sljedeći:
· zaštititi okoliš od negativnih učinaka ispusta otpadnih voda i
· primijeniti standarde efluenta (količine i kakvoće otpadnih voda).

Direktiva o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju 1998/83/EZ
Direktiva o kakvoći vode namijenjenoj za vodi za ljudsku potrošnju definira standard kakvoće vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Temeljni ciljevi Direktive su:
· zaštita ljudskog zdravlja,
· piti/koristiti vodu tijekom čitavog života bez opasnosti od štetnih učinaka na zdravlje
· osigurati da u vodi za piće nema mikroorganizama, parazita i tvari opasnih za ljudsko zdravlje.
Prema Direktivi, voda za ljudsku potrošnju je voda u svome izvornom stanju ili nakon pročišćavanja:
· voda namijenjena za piće, kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe kućanstva iz distribucijske mreže , iz cisterni, u boci ili u spremnicima
· sva voda koja se koristi u svakom postupku proizvodnje i obrade ljudske hrane,
Direktiva se ne odnosi na prirodne mineralne vode i vode koje su medicinski proizvod, što reguliraju posebne direktive. Prema nahođenju i odluci država članica, Direktiva se ne primjenjuje ni i na :
· vode koje se koriste za neke druge svrhe (vode drugog stupnja) i
· “vrlo mala” opskrba < 10 m³/dan ili < 50 osoba.
Kod „vrlo male opskrbe“ primjenjuju se odredbe Direktive ako je opskrba vodom dio komercijalne ili javne aktivnosti i postoji obveza informiranja i savjetovanja javnosti.
Direktiva propisuje opće obveze i norme kakvoće voda za sva područja, osim za područja „vrlo male opskrbe“. Kako bi voda za piće bila zdrava i čista:
· ne smije sadržavati mikroorganizme, parazite, tvari koje ugrožavaju ljudsko zdravlje
· mora ispunjavati minimalne (parametarske) zahtjeve vezane uz: mikrobiologiju (kao što su enterokoci, -koli...); kemiju (kao što su nitrati, fluorid, arsen, nikal, akrilamid); radioaktivnost (kao što je tritij, … definiran TDI); pojavnost (kao što je boja, miris, mutnoća, Fe…).
Točke udovoljavanja norma o kakvoći voda:
· Ako se radi o bocama ili spremnicima namijenjenih za ljudsku potrošnju, točke udovoljavanja su:
· u punionici – na mjestu punjenja,
· cisterne - na mjestu gdje voda izlazi iz cisterni.
· Na distribucijskoj mreži, ako je sustav javne vodoopskrbe, točke udovoljavanja su:
· na mreži ili uređajima za kondicioniranje, pod uvjetom da nizvodno nema onečišćenja.
· posebno je istaknuto da je obvezno uzimanje uzoraka iz slavine.
[bookmark: _Toc15482096]Pravni okvir u Republici Hrvatskoj
Nacionalni zakonodavni dokumenti
Hrvatsko zakonodavstvo je usklađeno sa zakonodavstvom EU. Osnovni pravni okvir koji uređuje upravljanje vodama i zaštitu voda čine Ustav RH, Zakon o vodama i Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva. U Ustavu, proglašenom 1990. godine, stoji da vode uživaju osobitu zaštitu kao dobro od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, te da će se njihovo korištenje regulirati zakonom.
Pravni okvir za upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj sadržan je u Zakonu o vodama (NN 66/19). Opseg zakona definiran je u njegovom 1. članku: 
„Ovim se Zakonom uređuju pravni status voda, vodnoga dobra i vodnih građevina, upravljanje kakvoćom i količinom voda, zaštita od štetnog djelovanja voda, detaljna melioracijska odvodnja i navodnjavanje, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, institucionalni ustroj obavljanja tih djelatnosti i druga pitanja vezana za vode i vodno dobro.“
Zakon o vodama također definira i uloge središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vodno gospodarstvo, pravne osobe za upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj i isporučitelja vodnih usluga.
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19) utvrđuje izvore sredstava za financiranje poslova i namjena kojima se u skladu sa Zakonom o vodama ostvaruje upravljanje vodama, način financiranja upravljanja vodama, kao i način utvrđivanja pojedinačnih obveza i prikupljanja i korištenja utvrđenih sredstava.
Pored ovih temeljnih zakona, postoji i niz dodatnih propisa kojima je uređeno upravljanje zaštitom i korištenjem voda u Republici Hrvatskoj:
· Uredba o standardu kakvoće voda, NN 73/13, 151/14, 78/15, 61/16
· Uredba o visini vodnoga doprinosa, NN 78/10, 76/11, 19/12 i 151/13
· Uredba o visini naknade za korištenje voda, NN 82/10, 83/12, 10/14
· Uredba o visini naknade za zaštitu voda, NN 82/10, 83/12, 151/13
· Uredba o visini naknade za uređenje voda, NN 82/10, 108/13
· Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga, NN 112/10
· Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, NN 112/10
· Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine, NN 109/11
· Uredba o uslužnim područjima, NN 67/14
· Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN 80/13, 43/14, 27/15, 03/16
· Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta, NN 66/11, 47/13
· Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa, NN 107/14
· Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda, NN 84/10, 146/12
· Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda, NN 83/10, 126/13
· Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda, NN 83/10, 160/13
· Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora, NN 97/10, 31/13
· Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, NN 28/11, 16/14
· Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje javne odvodnje, NN 28/11, 16/14
· Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda, NN 81/10
· Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata, NN 78/10, 79/13, 9/14
· Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, NN 1/11, 118/12
· Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, NN 3/11
· Odluka o granicama vodnih područja, NN 79/10
· Odluka o određivanju osjetljivih područja, NN 81/10, 141/15
· Odluka o Popisu voda 1. reda, NN 79/10
· Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj, NN 130/12
· Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora, NN 89/10
· Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, NN 56/13, 64/15, 104/17
· Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju, NN 125/13, 141/13, 128/15
· Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti, NN 44/14
· Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda, NN 74/13, 140/15
· Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje, NN 83/10, 126/12
· Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13, 78/15, 12/18, 12/18, 118/18
· Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, NN 61/14 3/17
· Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN  36/95, 70/97,  128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03,    82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 147/14
· Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda, NN 5/11
· Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprečavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra, NN 01/11
· Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda, NN 89/10, 46/12, 51/13, 120/14
· Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, NN 89/10, 88/11
· Uredba o kakvoći voda za kupanje, NN 51/14
· Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba, NN 33/11
· Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša, NN 78/11
· Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku, NN 83/10
· Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska, NN 80/10, 03/14
· Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska, NN 80/10; 03/14
· Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora, NN 66/15
· Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije, NN 120/10
· Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora, NN 114/10, 142/12
· Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe, NN 114/10
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08)
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08) propisuje ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće na temelju monitoringa i reprezentativnog broja uzoraka obuhvaća, uz ostala ključna mjesta kontrole na vodoopskrbnom sustavu, vodu na mjestu potrošnje umjesto vodu iz slavine.
Treba istaknuti da su države odgovorne za kakvoću distribucijskog sustava javnih ustanova, ali ne i za kakvoću distribucijskog sustava u kućanstvima, te da za njih, prema nacionalnom zakonu, ne odgovaraju opskrbljivači vodom.
Direktiva je provedena u RH regulativu kroz Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08). Pravilnik je vrlo strog s obzirom na rokove za usklađivanje i zahtijeva trenutnu sukladnost s propisanim vrijednostima maksimalno dopuštene koncentracije (MDK), osim za bromat i olovo, za koje dopušta odgodu do 2013. godine, te za arsen, za koje dopušta odgodu do 2015. godine. 
Republika Hrvatska je zatražila prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2018. godine za provedbu Direktive Vijeća 98/83/EZ u pogledu mikrobioloških pokazatelja navedenih u Dodatku I - Dio A i Dio C i Dodatku III Direktive. Nadalje, kao država članica Hrvatska namjerava iskoristiti mogućnost odstupanja predviđenu člankom 9. Direktive Vijeća 98/83/EZ u pogledu vrijednosti kemijskih parametara navedenih u Dodatku I - Dio B Direktive u vremenskom razdoblju 3+3+3 od dana svoga pristupanja EU, što namjerava prihvatiti / zatražiti po pristupanju EU.
Nabrojanim aktima nacionalno zakonodavstvo RH usklađeno je s pravnom stečevinom EU u području zaštite voda i korištenja voda, odnosno isporuke vodnih usluga.
Nacionalni strateški dokumenti
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Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva, revidiran, studeni 2010.
Pristupanje u članstvo Europske unije (EU) uvjetovano je prihvaćanjem svih prava i obveza na kojima se zasniva EU i njezin institucionalni okvir. Do ulaska u članstvo svaka država kandidatkinja dužna je preuzeti cijelu pravnu stečevinu EU i biti sposobna za njezinu učinkovitu primjenu. Tijekom pristupnih pregovora s Europskom komisijom, Republika Hrvatska je zatražila prijelazna razdoblja za provedbu vodno-komunalnih direktiva (Direktiva o kakvoći voda namijenjenih za ljudsku potrošnju (98/83/EZ od 3. studenog 1998. i Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. Koja je izmijenjena i dopunjena Direktivom Komisije 98/15/EZ od 27. veljače 1998. godine s obzirom na određene zahtjeve utvrđene u Dodatku I). To su prijelazna vremenska razdoblja za potpuno ispunjenje obveza iz navedenih direktiva i nakon pristupanja u članstvo u Europskoj uniji.
Vodno-komunalnim direktivama regulirana je opskrbljenost stanovništva zdravstveno ispravnom pitkom vodom i odvodnja komunalnih otpadnih voda. Odredbe navedenih direktiva su prenesene u Zakon o vodama (NN 66/19) i prateće podzakonske propise.
Sukladno zatraženim prijelaznim razdobljima, 2008. godine započela je izrada nacrta Plana provedbe vodno-komunalnih direktiva. Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva Vlada Republike Hrvatske je prihvatila u studenom 2010. godine kao sastavni dio dokumentacije za pristupne pregovore s EU u poglavlju 27. Okoliš. Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva sadrži dogovorene aktivnosti i rokove vezane uz provedbu vodno-komunalnih direktiva i predstavlja temelj za pojašnjenje zahtjeva za prijelaznim razdobljima. Izrađen i usvojen je novi Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva za razdoblje 2014-2023.
Usklađenje s Direktivom o kakvoći voda namijenjenih za ljudsku potrošnju i njena provedba znači, u propisanom roku, osigurati propisanu zdravstveno ispravnu pitku vodu (bez obzira na način i organizaciju distribucije, odnosno način pribavljanja) vodoopskrbnog sustava koji obuhvaća 50 i više stanovnika, uključivo i odgovarajuće redovito praćenje kakvoće vode, odgovarajući sustav izvješćivanja javnosti, nacionalnih tijela i Europske komisije. Pokazatelji stanja i razvoja sustava vodoopskrbe su sistematizirani u 68 vodoopskrbnih zona određenih na temelju tehničkih analiza postojećeg stanja i postojećih planova i studija razvitka vodoopskrbe. Za potpunu primjenu Direktive o kakvoći voda namijenjenih za ljudsku potrošnju prijelazno razdoblje je do 31. prosinca 2018. godine.
Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)
Strategija je temeljni dugoročni planski dokument vodnoga sektora u Republici Hrvatskoj kao planska osnova za integralno upravljanje vodama na razini RH i pojedinih vodnih područja koja:
· Utvrđuje jedinstvenu politiku upravljanja vodama,
· Određuje viziju, misiju, ciljeve i zadaće državne politike u upravljanju vodama,
· određuje cjelovit i usuglašen pristup unapređenju vodnog sustava,
· Određuje strateške ciljeve u upravljanju vodama i selektira mjere i instrumente za njihovo ostvarenje, sukladno zatečenom stanju voda i problemima u svezi s vodom, te preuzetim međunarodnim obvezama,
· Određuje zakonodavni, organizacijski, financijski, tehnički, znanstveno-istraživački i informatički okvir djelovanja vodnoga gospodarstva
Strategiju upravljanja vodama izradile su Hrvatske vode uz sudjelovanje znanstvenih i stručnih institucija, konzultanata te uz suradnju s Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Osobito se vodilo računa o sudjelovanju javnosti u postupku donošenja ovoga dokumenta, jer se predložene mjere i aktivnosti za provedbu ovoga dokumenta tiču svakoga građanina, gospodarskih i drugih subjekata te najšire javnosti. 
Stoga je organizirano niz javnih rasprava, tribina, prezentacija na stručnim skupovima, javnih uvida te rasprava u medijima kako bi se najšira javnost upoznala sa ovim temeljnim strateškim dokumentom iz područja upravljanja vodama te kako bi se potaknulo sve zainteresirane na davanje primjedbi, sugestija i mišljenja.
Strategija je usvojena 15. srpnja 2008. na 5. sjednici Hrvatskog sabora.
Glavni ciljevi strategije vezani na javnu vodoopskrbu prikazani su u nastavku:
· Povećanje stupnja opskrbljenosti stanovništva na područjima gdje ona nije na zadovoljavajućoj razini.
· Unapređenje upravljanja javnim vodoopskrbnim sustavima
· Uvođenje ekonomske cijene vode uz poštivanje temeljnog načela »potrošač plača«.
· Smanjenje gubitaka vode iz javnih vodoopskrbnih sustava na prihvatljive vrijednosti (15 – 20%), što utječe na racionalnost korištenja vodnih resursa i na racionalnost poslovanja komunalnih poduzeća
· Zadovoljenje budućih potreba za vodom. Na buduće povećanje potrebe za vodom u javnim vodoopskrbnim sustavima utjecat će:
· Povećanje sigurnosti zahvata vode za javnu vodoopskrbu.

Plan upravljanja vodnim područjima (NN 66/16)
Plan upravljanja vodnim područjima (2016. - 2021.) izrađen je na temelju Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) kojima su propisani: Planski dokumenti upravljanja vodama (članak 34.), Plan upravljanja vodnim područjima (članak 36.) i Plan upravljanja rizicima od poplava (članak 112.). Dokument je novelacija prvog Plana upravljanja vodnim područjima (Narodne novine, broj 82/13) kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela 26. lipnja 2013. godine za plansko razdoblje od 2013. do 2015. godine.
Struktura dokumenta usklađena je s odredbom iz članka 112. Zakona o vodama kojom je propisano da je nakon 2015. godine sastavni dio Plana upravljanja vodnim područjima i Plan upravljanja rizicima od poplava, tako da Plan upravljanja vodnim područjima predstavlja osnovni instrument za upravljanje stanjem voda i rizicima od poplava
Programi tehničkih (institucionalni ustroj, uslužna područja, građevinske mjere i drugo) mjera Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. utvrđeni su Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina (Narodne novine, broj 117/15) i Višegodišnjim programom gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (Narodne novine, broj 117/15), izrađenim i donesenim na temelju odredbi članaka 35. 36. i 37. Zakona o vodama.
Program mjera u cilju postizanja najmanje dobrog stanja voda
U razdoblju 2016. - 2021. godina planirano je provesti 269 različitih mjera u cilju postizanja najmanje dobrog stanja voda. Detaljan popis mjera sadržan je u poglavlju C.5. Sažetak programa mjera, a sistematizirane su prema Pravilniku o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima. U nastavku se daje tabelarni pregled broja mjera sistematiziran prema djelatnostima na koje se odnose i prema nositeljima aktivnosti.
Za provedbu 48% svih mjera, direktno ili kao koordinator, nadležne su Hrvatske vode, dok je provedba 10% (9%+1%) odgovornost ministarstva nadležnog za vode. Nadležnost nad provedbom preostalih 42% mjera dijele sve ostale institucije odnosno direktno, korisnici voda.
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Višegodišnji program građenja vodnokomunalnih građevina za razdoblje, koji je izrađen za cjelokupno razdoblje prilagodbe 2014-2023
Višegodišnji program građenja vodnokomunalnih građevina predstavlja obvezni dio Programa mjera u sklopu Plana upravljanja vodnim područjima temeljen na prihvaćenim i dogovorenim aktivnostima i rokovima vezanim uz provedbu vodno-komunalnih direktiva EU. Okvirne direktive o vodama značajnu utječe na provedbu vodno-komunalnih direktiva i zahtijeva vođenje politike cijena vode prema načelu povrata troškova od vodnih usluga analiza priuštivosti predstavlja najzahtjevniji, ujedno i najutjecajniji dio organiziranja provedbe vodno-komunalnih direktiva EU.

[bookmark: _Toc15482097]Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Vlada Republike Hrvatske započela je s pripremama za korištenje europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za razdoblje 2014.-2020. u travnju 2012. godine. Proces programiranja (izrade plansko-programskih dokumenata) koordiniralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Odlukom Vlade Republike Hrvatske, 6. rujna 2012. godine (NN, br. 102/12) osnovano je međuresorno Koordinacijsko povjerenstvo za pripremu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. godine koje je odgovorno za pripremu programskih dokumenata, kao osnovu korištenja sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova.
Europska komisija potvrdila je Sporazum o partnerstvu, 30. listopada 2014. godine čime je stavljen fokus na poticanje novih radnih mjesta i stvaranje snažnijeg i konkurentnijeg gospodarstva, a za što je Republici Hrvatskoj na raspolaganju 10,676 milijardi eura iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova. Sadržaj Sporazuma o partnerstvu opisuje na koji način će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020 uz pomoć sredstava iz proračuna EU koja su joj dodijeljena kroz višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje 2014.-2020. godine.
Investicije predviđene ovim projektom spadaju pod Prioritetnu os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa.
Najveći dio financiranja bit će posvećen vodoopskrbi, odvodnji i obradi otpadnih voda zbog činjenice da sektor vodnoga gospodarstva zahtijeva najveća ulaganja radi osiguranja sukladnosti. Unatoč velikim sredstvima raspoloživim u okviru OPKK-a, bit će potrebna i dodatna sredstva, a dio njih je već osiguran i implementiran putem zajmova MFI-a.
Operativni program 2014 – 2020:

	Cilj
	Prioritet ulaganja
	Opravdanost odabira

	06-Očuvanje i zaštita
okoliša i promocija
učinkovitosti resursa
	6ii -Ulaganje u sektor vodnoga gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine  Unije u području okoliša i zadovoljile  potrebe  koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve
	Provedba mjera u sektoru voda podržava i cilj Okvirne direktive o vodama koja sadržava ključni element planova za upravljanje riječnim slivovima (RMBP) za dunavski i jadranski riječni sliv zajedno s programima mjera koje je potrebno provesti na razini slivova u cilju postizanja/održavanja dobrog stanja voda. Pored toga,   Prijedlog   Komisije   i   Partnerski   sporazum   propisuju integriranu politiku upravljanja vodama kao najviše prioritete ESI fondova, dok je održivo upravljanje vodama postavljeno kao jedna  od  mjera  reforme  u  Ekonomskom programu. Ovaj  će investicijski   prioritet doprinijeti ostvarenju  stupa III.,  teme   7. EUSAIR-a kao i prioriteta II., prioritetne osi PO04 EUSDR-a.




Investicijski prioritet 6ii uključuje Vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda i definiran je kako slijedi

	Oznaka specifičnog
cilja
	6ii2

	Naziv specifičnog cilja
	Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda

	
Rezultati koje države članice žele postići uz potporu Unije
	Ovaj specifični cilj podržava očuvanje kakvoće voda i sprečavanje degradacije voda primarno u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša te postizanja i održavanja dobrog stanja voda, s ciljem da upravljanje vodama bude održivo za plansko korištenje kroz ulaganja u pogone za sakupljanje i obradu otpadnih voda. Glavni rezultati u okviru ovog SC–a bit će:
· veća stopa priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i veća količina otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja.
OP–om se planiraju aktivnosti povezane s izgradnjom i poboljšanjem sustava za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda za 68 aglomeracija (planirani projekti). Ti projekti obuhvaćaju sve aglomeracije čiji je rok dovršetka (prema izvješću dostavljenom EK–u prema DOKOV–u – čl.  15. i 17.) kraj 2018., kao i manji broj aglomeracija s rokom dovršetka do kraja 2020.
Pod pretpostavkom da će sustavi za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda iz tih aglomeracija (planirani projekti) prikupljati oko 80 % planiranog tereta, ukupni teret nepročišćenih komunalnih otpadnih voda smanjit će se za oko 1 955 000 PE (oko 1 600 000 do 2018.). Procjenjuje se da će aktivnosti u okviru ovog SC–a imati izravan pozitivni učinak na oko 1 000 000 stanovnika te da će doprinijeti povećanju količine tereta onečišćenja koji se obrađuje u skladu sa zahtjevima DOKOV–a (kao omjer ukupnog tereta onečišćenja koji se obrađuje na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda u skladu sa zahtijevanom razinom pročišćavanja koja je u skladu sa zahtjevima DOKOV–a te ukupan teret onečišćenja svih aglomeracija koje su predmet DOKOV-a) za 35,4 %.
U skladu sa Zakonom o vodama i Uredbom o standardu kakvoće voda (kako je prenesena i usklađena s ODV–om), jedan je od glavnih ciljeva zaštite vodnog okoliša postizanje ili održavanje barem dobrog  stanja svih vodnih tijela (eokološkog i kemijskog stanja površinskih i količinskog i kemijskog stanja podzemnih voda). Planirane aktivnosti imat će izravan utjecaj na 33 vodna tijela u pogledu pokazatelja BPK5. Od navedena 33  vodna  tijela  (ukupne duljine  634 km)  njih  15  postiglo  je  minimalno  dobro  stanje,  dok preostalih 18 vodnih tijela (ukupne duljine 325 km) ne ispunjava ciljeve (utemeljene na pokazatelju BPK5). Stoga će se pozitivni utjecaj ovih projekata odnositi na 33 vodna tijela (ukupne duljine 959 km) koja će se održati na minimalnom dobrom vodnom stanju (neće doći do pogoršanja stanja) ili će im se vodno stanje poboljšati (ispunjenje ciljeva).

	
	

	
	




[bookmark: _Toc15482098]Strateški ciljevi
Nacionalni strateški ciljevi i prioriteti su nakon ulaska Republike Hrvatske u EU usklađeni s glavnom europskom strategijom Europa 2020, a preciznije definirani Sporazumom o partnerstvu s Europskom komisijom, Operativnim programima za period 2014.-2020. i nacionalnim strateškim dokumentima: Ekonomskom programu Republike Hrvatske 2013, Nacionalnom strategijom zaštite okoliša, Nacionalnom planu djelovanja na okoliš, Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske, Strategijom upravljanja vodama, Planom upravljanja vodnim područjima.
Zaštita voda
Strateški cilj zaštite voda je očuvati kvalitetu voda i spriječiti njezino pogoršanje, prvenstveno zbog zaštite zdravlja ljudi i okoliša i postizanja dobrog ekološkog stanja voda kako bi se mogle koristiti za planirane svrhe. Hrvatska će se prema tom strateškom cilju kretati postupno. Nužno je očuvati površinske i podzemne vode koje su još uvijek čiste (gornje dionice vodotoka, brdski vodotoci i naročito podzemne vode, koji svi pripadaju vodama I vrste) kao akumulacije za vodoopskrbu stanovništva, te riješiti ili ukloniti onečišćenje voda koje se koriste u industriji, poljoprivredi, ribarstvu i rekreaciji (prema klasifikaciji voda, one pripadaju vodama II vrste). Stoga naglasak treba biti na zaštiti ljudskog zdravlja i ekosustava, sa zaštićenim područjima kao prioritetom (zone sanitarne zaštite izvorišta, ribogojilišta, područja za kupanje, parkovi prirode, nacionalni parkovi itd.), što bi se ostvarilo kroz sljedeće aktivnosti i mjere:
· Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naseljima s postojećim sustavima odvodnje; 
· Povećavanje priključenosti na sustav odvodnje i stupnja pročišćavanja otpadnih voda;
· Sanacija postojećih sustava odvodnje znatne vodopropusnosti, što pogađa izvore vode za piće;
· Povećavanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, s uvođenjem ekonomske cijene vode (načelo onečišćivač plaća).
Korištenje voda
Strateški cilj održivog korištenja voda u Hrvatskoj jest osigurati dovoljne količine vode odgovarajuće kakvoće, u skladu s planiranim potrebama, i doseći potrebnu razinu sigurnosti vodoopskrbe za sve korisnike, uključujući vodne ekosustave i ekosustave vezane uz vodu. Opća politika podizanja zdravstvenog i životnog standarda stanovništva uvjetuje daljnji razvoj javnog vodoopskrbnog sustava. U tom smislu, nužno je stvoriti preduvjete za održivost vodoopskrbnih sustava osiguranjem dovoljnih količina vode potrebne kakvoće, postizanjem tehničke i tehnološke djelotvornosti, te utvrđivanjem odgovarajuće cijene vode. Stoga su razvojni ciljevi javne vodoopskrbe sljedeći:
· Djelotvorna zaštita izvorišta pitke vode za javnu vodoopskrbu (zone sanitarne zaštite);
· Osiguranje odgovarajućeg kondicioniranja pitke vode u slučajevima neodgovarajuće kakvoće vode unutar vodoopskrbnih sustava;
· Smanjenje gubitaka vode iz vodoopskrbnih sustava kako bi se osigurao djelotvoran rad vodoopskrbnih sustava, racionalno korištenje resursa i smanjenje zdravstvenih rizika;
· Podizanje razina priključenosti na vodoopskrbne sustave u područjima s niskim razinama priključenosti;
· Povećanje djelotvornosti i sigurnosti javne vodoopskrbe, uz uvođenje ekonomske cijene vode

[bookmark: _Toc335898303]Ciljevi sukladno Operativnom programu
Projekt doprinosi ostvarenju ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prema prioritetnoj osi 06: Očuvanje i zaštita okoliša i promocija učinkovitosti resursa.
Projekt doprinosi ostvarivanju odabranog investicijskog prioriteta 6ii (Ulaganje u sektor vodnog gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve), gdje je fokus upravljanja vodama:
I) uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mreža
II) izgradnja UPOV-a za sanitarne i industrijske otpadne vode te nadogradnja kanalizacijske mreže.
Projekt doprinosi ostvarenju specifičnog cilja 6ii2 mjerama:
· povećanje priključenog stanovništva na sustav javne odvodnje putem izgradnje/nadogradnje sustava javne odvodnje
· izgradnjom UPOV-a

[bookmark: _Toc335898304]Ciljevi sukladno pristupnom partnerstvu
[bookmark: _Toc335898305]Hrvatski ekološki prioriteti relevantni za projekt su definirani u Odluci Vijeća 2008/119/EZ od 12. veljače 2008. o načelima, prioritetima i uvjetima sadržanim u Pristupnom partnerstvu s Hrvatskom i kojom se opoziva Odluka 2006/145/EZ, pod poglavljem 27. Okoliš:
· Nastaviti rad na preuzimanju i provedbi pravne stečevine EU, s posebnim naglaskom na gospodarenje otpadom, kvalitetom vode, zraka, zaštiti prirode te integriranom sprečavanju i kontroli zagađivanja,
· usvojiti i provesti, na dobro koordiniran način, sveobuhvatan plan za organizaciju potrebnih administrativnih kapaciteta te potrebnih financijskih sredstava za provedbu pravne stečevine o zaštiti okoliša,
· povećati ulaganja u infrastrukturu za zaštitu okoliša, s posebnim naglaskom na prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda, opskrba pitkom vodom i gospodarenje otpadom,
· početi primjenjivati protokol iz Kyota,
· osigurati integraciju zahtjeva za zaštitom okoliša u definiciju i provedbu drugih sektorskih provedba te promicati održivi razvoj.
Najvažniji Provedbeni dokument zahtjeva EU regulative vezano na vodno gospodarstvo je Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva (Vlada RH, 2010.). Tijekom pristupnih pregovora s Europskom komisijom, Republika Hrvatska je zatražila prijelazna razdoblja za provedbu vodno-komunalnih direktiva (Direktiva o kakvoći voda namijenjenih za ljudsku potrošnju (98/83/EZ od 3. studenog 1998. i Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21. svibnja 1991.). To su prijelazna vremenska razdoblja za potpuno ispunjenje obveza iz navedenih direktiva i nakon pristupanja u članstvo u Europskoj uniji. Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva Vlada Republike Hrvatske je prihvatila u studenom 2010. kao sastavni dio dokumentacije za pristupne pregovore s EU u poglavlju 27. Okoliš. Navedeni plan sadrži dogovorene aktivnosti i rokove vezane uz provedbu vodno-komunalnih direktiva i predstavlja temelj za pojašnjenje zahtjeva za prijelaznim razdobljima.
Projekt doprinosi usklađenju s pravnom stečevinom EU u pogledu okoliša:
· unaprjeđenjem sustava odvodnje i izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda osigurava pročišćavanje otpadne vode na razine koje su definirane Direktivom 91/271/EEZ
Također projekt doprinosi i povećanju ulaganja u infrastrukturu za zaštitu okoliša (prikupljanje otpadne vode te infrastruktura za pročišćavanje).
Ciljevi sukladno EU regulativi
[bookmark: _Toc316305586][bookmark: _Toc316307642][bookmark: _Toc335898306]Mjera se odnosi na slijedeće direktive iz sektora voda:
· Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EEZ) izmijenjena i dopunjena odlukom 2455/2001/EEZ Europskog parlamenta
· Direktiva o komunalnim otpadnim vodama 91/271/EEZ komisijom izmijenjena i dopunjena Direktiva 98/15/EEZ
· Direktiva o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EZ)
· Direktiva o podzemnoj vodi 2006/118/EZ

Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EZ)
Jedan od ključnih zahtjeva Okvirne direktive o vodama je provoditi sustav upravljanja uređenja sliva rijeke kojom se identificiraju i provode potrebne mjere kako bi se osiguralo dobro stanje voda u svim vodama.
Projekt osigurava tretman jednog od izvora onečišćenja u slivu rijeke Save i važan je korak u razvoju upravljanja riječnim slivom, kako je navedeno u Okvirnoj direktivi o vodama. Implementacija projekta će eliminirati izvor onečišćenja na slivu rijeke Save.
Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EZ) sa izmjenama Europske komisije iz (98/15/EZ)
Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda nameće obaveze na države članice da osiguraju prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda nastalih u urbanim aglomeracijama većim od 2.000 ES. Zahtjevi za stupnjem pročišćavanja razlikuju se u ovisnosti o veličini aglomeracije.
Aglomeracija Slatina pripada kategoriji > 10.000 ES, a recipijent je u „osjetljivom području“. Direktivom se zahtijeva:
· Dovršenje sustava prikupljanja otpadnih voda
· Mehaničko pročišćavanje otpadne vode
· Biološko pročišćavanje
· Tercijarno pročišćavanje (uklanjanje N i P)
Granične vrijednosti biti će u skladu sa zahtjevima za ispuštene vode iz uređaja za pročišćavanje voda u osjetljiva područja koje su podložne eutrofikaciji kako je navedeno u aneksu II. A direktive 91/271/EEZ o tretmanu komunalnih otpadnih voda te u izmjenama i dopunama 98/15/EEZ za uređaje > 10.000 ES.
Povećanje priključenosti na sustav odvodnje na vrijednost oko 90% te pročišćavanje otpadne vode trećim stupnjem pročišćavanja osigurati će potpunu usklađenost s Direktivom.
Rok za usklađenje sa Direktivom 91/271/EZ sukladno Prijelaznim razdobljima, te Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva je kraj 2020. godine. 
Direktiva o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EZ)
Glavni cilj Direktive je zaštita ljudskog zdravlja od štetnih utjecaja onečišćenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju (čl. 2 (1) i 3). To se odnosi na sve vode namijenjene za ljudsku potrošnju, kao i vode koja se koristi u proizvodnji i marketingu hrane.
Ovim projektom ne predviđaju se investicije u sustav vodoopskrbe jer se osiguranje opskrbe pitkom vodom adekvatne kvalitete provodi kroz projekt Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije koji je već u tijeku.
Direktiva o podzemnoj vodi (2006/118/EZ)
Direktiva o podzemnoj vodi je uglavnom usmjerena na zaštitu podzemnih vodnih resursa od zagađenja i smanjenja kvalitete, a posebno uspostavlja posebne mjere kao što je navedeno u članku 17. (1) i (2) Direktive 2000/60/EZ kako bi se spriječilo i kontroliralo onečišćenje podzemnih voda.
Projekt će doprinijeti smanjenju infiltracije kanalizacijskih voda u podzemlje kroz unapređenje i proširenje kanalizacijske mreže i izgradnju pročistača otpadnih voda. Mjera pridonosi usklađivanju s člankom 6. Direktive ograničavajući ulaz onečišćujućih tvari navedenih u Okvirnoj direktivi o vodama Dodatka VIII, posebice onih koji su navedeni u točkama 10, 11 i 12.

[bookmark: _Toc335898307][bookmark: _Toc349906882][bookmark: _Toc15482099]Socio-ekonomski ciljevi
Ciljevi ove studije su unaprjeđenje razvoja na području prikupljanja i tretiranja otpadnih voda:
Osnovni socio – ekonomski ciljevi su osiguranje odgovarajućih usluga odvodnje uz prihvatljive cijene vodnih usluga, te poboljšanje i zaštita kakvoća vodnih cjelina:
· Povećati pokrivenost područja uslugama odvodnje otpadnih voda na 98% (2024. godina),
· 98% stanovništva u aglomeraciji imati će mogućnost priključenja na sustav odvodnje otpadnih voda
· Smanjiti će se troškovi zbrinjavanja otpadnih voda potrošača koji u postojećem stanju imaju sabirne jame
· Poboljšati će se kakvoća vodnih cjelina koje su trenutno ugrožene nekontroliranim zbrinjavanjem otpadnih voda
· Smanjiti će se zdravstveni rizici na području aglomeracije

· Cijena vodnih usluga mora biti prihvatljiva za stanovništvo (ispod 3% primanja prosječnog kućanstva).
· Potrebne su intervencije na određenim dijelovima sustava odvodnje kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje postojećeg sustava odvodnje
[bookmark: _Toc15482100]Specifični ciljevi
U nastavku su prikazani specifični problemi na području, ciljevi koji će se ostvariti realizacijom ovog projekta, kao i mjere za postizanje ciljeva.
Specifični ciljevi definirani su temeljem analize postojećeg stanja prezentirane u poglavljima 3 i 4.
	R.br
	PROBLEM
	CILJ
	MJERE I AKTIVNOSTI
	KRATKOROČNI INVESTICIJSKI PLAN
- EU projekt

	VODOOPSKRBA

	a
	Neizgrađenost vodoopskrbne mreže na pojedinim područjima unutar aglomeracije
Trenutno vodopskrbna mreža nije izgrađena u naselju Lukavac.
	Povećanje pokrivenosti izgradnjom nove vodoopskrbne mreže što doprinosi Specifičnom cilju 6 ii1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija: “Povećanje stupnja priključenosti na javni vodoopskrbni sustav“.
	Izgradnja vodoopskrbne mreže na područjima bez izgrađenog sustava.
	✔

	b
	Neodgovarajuće hidrauličke karakteristike dijela cjevovoda postojećeg sustava vodoopskrbe
Matematičkim modelom i analizom raspoloživih podataka utvrđene su neodgovarajuće hidrauličke karakteristike dijela postojeće vodoopskrbne mreže.
	Poboljšanje postojećeg sustava vodoopskrbe
	Sanacija cjevovoda temeljem hidrauličkog proračuna i matematičkog modela sustava odvodnje.
	✔

	ODVODNJA OTPADNIH VODA

	a
	Postotak priključenosti na sustav odvodnje otpadnih voda nije u skladu s Direktivom 91/271/EEZ.
Stupanj priključenosti na sustav odvodnje na razini aglomeracije iznosi cca 56% i nije u skladu s Direktivom,  dakle neophodno je povećanje postotka priključenosti.
	Usklađenje s Direktivom 91/271/EEZ povećanjem postotka priključenosti na sustav odvodnje otpadnih voda na 98%.
	Dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda na područjima bez izgrađenog sustava.
	✔

	b
	Neodgovarajuće hidrauličke karakteristike dijela kanala postojećeg sustava odvodnje.
	Poboljšanje stanja postojećeg sustava odvodnje s ciljem smanjenja infiltracije podzemnih voda i istjecanja otpadnih voda u podzemlje.

	Rekonstrukcija i sanacija dionica na kojima su dokazani strukturalni nedostaci ili oštećenja.
	✔

	c
	Neodgovarajuće hidrauličke karakteristike objekata postojećeg sustava odvodnje.
	Sprječavanje prekomjernog onečišćenja recipijenta preljevnim vodama.
	Izgradnja novih novih kišnih preljeva.
	✔

	PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

	a
	Postojeći stupanj pročišćavanja nije u skladu s Direktivom 91/271/EEZ.
Na području aglomeracije trenutno nema izgrađenog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
	Usklađenje s Direktivom 91/271/EEZ izgradnjom uređaja za pročišćavanje III. stupnja pročišćavanja otpadnih voda.
	Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda odgovarajućeg kapaciteta.
	✔


[bookmark: _Toc15482384]Tablica 2‑25: Specifični ciljevi
[bookmark: _Toc507057798][bookmark: _Toc15482101]Upravljačka struktura za provedbu kohezijskog i strukturnog fonda
Operativni programi konkurentnost i kohezija je plansko-programski dokument koji detaljnije opisuje i razrađuje mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova (Europskog fonda za regionalni razvoj te Kohezijskog fonda). 
Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu ESI  fondova) u RH u razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), uspostavljen je institucionalni okvir za upravljanje i provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014. – 2020., te se određuju institucije koje obavljaju funkcije Koordinacijskog tijela za upravljanje ESI fondovima i Neovisnog revizijskog tijela te njihove funkcije i odgovornosti. 
· ESI fondovi koji se provode u Republici Hrvatskoj su:
· Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
· Europski socijalni fond (ESF)
· Kohezijski fond
· Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) te
· Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR).
Sredstva ESI fondova u Republici Hrvatskoj koriste se na temelju sljedećih Programa:
1. Programi kojima se podržava cilj »Ulaganje za rast i radna mjesta«:
a) Operativni program »Konkurentnost i kohezija«, financiran iz EFRR-a i Kohezijskog fonda
b) Operativni program »Učinkoviti ljudski potencijali«, financiran iz ESF-a
Na temelju prethodno navedenog Zakona (NN 92/2014) Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (NN 107/2014). Uredbom su definirane njihove funkcije, zadaće i odgovornosti. 
U Prilogu Uredbe dan je prikaz posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih prioriteta ulaganja, po Operativnom programu. 
U sustavu opravljanja i kontrole OPKK 2014.-2020. razlikujemo Horizontalna tijela, te Tijela za provedbu operativnog programa. Njihove funkcije su definirane Uredbom NN 104/2014.
Horizontalna tijela
Horizontalna tijela u sustavu upravljanja i kontrole OPKK su:
-	Koordinacijsko tijelo
-	Tijelo za ovjeravanje
-	Tijelo za reviziju
-	Neovisno revizijsko tijelo
Koordinacijsko tijelo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ono je odgovorno za uspostavu sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava programa kroz određivanje tijela, usklađenost nacionalnog zakonodavstva u svrhu učinkovitog i ispravnog korištenja ESI fondova, dostavu podataka Europskoj komisiji vezano za provedbu programa i rad tijela u sustavu upravljanja i kontrole, itd.
Tijelo za ovjeravanje je Ministarstvo financija. Odgovorno je za pripremu i podnošenje Europskoj komisiji zahtjeva za plaćanje uz jamstva pouzdanosti i ispravnosti podataka, sastavljanje godišnjih računa, razmjenu informacija s Europskom komisijom i donošenje odluka vezanih uz financijska pitanja. ujedno je odgovorno i za upravljanje bankovnim računima i evidencijama te prijenos sredstava korisnicima, povrate pogrešno uplaćenih sredstava, ovjeravanje dodatnosti u korištenju sredstava, koordinaciju aktivnosti upravljanja nepravilnostima i postupanje u pitanjima državnih potpora.
Tijelo za reviziju je Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije. Ono je odgovorno za vanjsku reviziju učinkovitosti i ispravnosti rada Sustava putem provedbe revizija pravilnog funkcioniranja sustava, provedbe revizija operacija i pripreme godišnjeg i završnog kontrolnog izvješća.
Neovisno revizijsko tijelo je Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije. Odgovorno je za provedbu procjene usklađenosti Sustava i pripremu mišljenja o ispunjavanju kriterija koji se odnosi na okruženje unutarnje kontrole, upravljanje rizicima, upravljanje i kontrolne aktivnosti te praćenje.
Tijela za provedbu operativnog programa
Tijela za provedbu Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. su:
· Upravljačko tijelo
· Posredničko tijelo razine 1
· Posredničko tijelo razine 2
Upravljačko tijelo za OPKK 2014-2020. je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnog razvoja i fondove Europske unije, odnosno Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ministarstvo upravlja i odgovara za cjelokupnu provedbu OP-a.
Ulaganja unutar Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, te izabranoga prioriteta ulaganja 6ii „Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve“ definirana su posrednička tijela: 
· Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao Posredničko tijelo razine 1 (PT 1)
· Hrvatske vode kao Posredničko tijelo razine 2 (PT 2)
PT 1 planira sredstva, provodi mjere informiranja i vidljivosti, priprema natječajnu dokumentaciju za odabir projekata, inicira strateške projekte, sudjeluje u izboru projekata koji će se financirati, sudjeluje u procesima plaćanja korisnicima i povrata sredstava kod nepravilnosti, itd.
PT 2 sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije i izboru projekata, zaključuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnikom, “dnevno” surađuje s korisnikom i savjetuje ga, provjerava izvršenje ugovornih obveza korisnika i nadzire napredak projekta, ispituje sumnje na nepravilnosti, odlučuje o prihvatljivosti troškova tijekom provdbe i inicira financijske korekcije (prva razina kontrole trošenja sredstava ESI fondova na razini projekta), itd.
[bookmark: _Toc507057799][bookmark: _Toc15482102]Korisnici
Potencijalni korisnici projekata predviđenih OPKK su tijela koja podnose zahtjev za potporu za provedbu projekata u skladu s odredbama OP-a To su javna tijela koje sudjeluju u upravljanju i provedbi OP-a (Upravljačko tijelo i Posredničko tijelo) kao i ostala javna tijela i agencije, poimence: Hrvatske vode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kako i operatori vodno komunalne infrastrukture – (javne) vodovodne tvrtke na lokalnoj razini i Regionalne i lokalne jedinice samouprave te općinske/državne/regionalne tvrtke.
Korisnici će u prvom redu biti odgovorni za:
a) pripremu aplikacija za pružanje pomoći;
b) ispravnu provedbu operacija/projekta;
c) izvještavanje Posredničkom tijelu (ili Upravljačkom tijelu ako za određeno područje nije predviđeno Posredničko tijelo) o financijskom i fizičkom napretku operacije/projekta;
d) poštivanje pravila promidžbe i informiranja, sukladno EU pravilima i Planu komunikacije (na razini operacije/projekta).
Korisnici su odgovorni da su troškovi koje prijave za sufinanciranje zakoniti i ispravni, u skladu s primjenjivim pravilima Zajednice i nacionalnim pravilima. Kao bi to osigurali, korisnici moraju imati vlastite interne kontrolne procedure.
U podnošenju zahtjeva za plaćanje izdataka prihvatljivih za sufinanciranje, korisnici moraju dokazati nastale izdatke i njihovu sukladnost s uvjetima iz odluke o financiranju sredstvima koja se dodjeljuju u okviru pomoći. Svi zahtjevi za plaćanjem moraju biti popraćeni potvrđenim računima i drugim dokumentima jednake dokazne vrijednosti.
Korisnici moraju voditi evidencije projekata kako bi omogućili odgovarajući revizijski trag. Upute za korisnike uključivat će detaljne odredbe za revizijski trag. U slučaju inspekcije od strane ovlaštenih osoba ili tijela, korisnici moraju u bilo kojem trenutku omogućiti uvid u projektnu dokumentaciju. Dokumenti se moraju arhivirati u skladu s važećim propisima.

Isporučitelj vodnih usluga “Komrad“ d.o.o.
Na širem području Grada Slatine i susjednih općina trenutno postoji djelomično razvijeni sustav javne vodoopskrbe i odvodnje a za funkcionalno upravljanje sustavom zadužen je isporučitelj vodnih usluga Komrad d.o.o.
Puni naziv društva glasi “KOMRAD društvo s ograničenom odgovornošću za vodne djelatnosti”, a skraćeni mu je naziv “Komrad d.o.o.”. Pravni oblik društva je društvo s ograničenom odgovornošću.
Komrad d.o.o. obavlja sljedeće osnovne aktivnosti:
· opskrba pitkom vodom
· odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.
Komrad d.o.o. svojim korisnicima distribuira vodu za piće iz vodoopskrbnog bazena Medinci. Voda se crpkama kapaciteta 60 l/s crpi ispod površine tla na dubini od cca 80 m. Magistralnim vodovima u dužini od 20 km voda se dovodi do vodospremnika povrh Slatine iz kojeg se voda zatim distribuira mrežom ukupne dužine 95 km do krajnjih korisnika. 
Na svim se vodoopskrbnim sustavima utvrđuje kvaliteta i zdravstvena ispravnost vode službenom analizom kod Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Virovitici.
Komrad d.o.o. za vodne usluge uskladio je predmet poslovanja sukladno članku 202. Zakona o vodama (NN br. 66/2019) te je kao takav upisan u Sudski registar trgovačkih društava (08.11.2012.) i vlasnička struktura kao javnog isporučitelja vodnih usluga u potpunosti je sukladna propisanim navedenim člankom.
Većinski vlasnik društva je Grad Slatina, a suvlasnici su općine: Nove Bukovica, Mikleuš, Čađavica, Sopje, Voćin i Podravska Moslavina. Vlasnička struktura je u nastavku prikazana u tablici i grafikonu.
	
	Temeljni kapital
	Udio u temeljnom kapitalu Komrad d.o.o.

	Grad Slatina
	28.856.600
	61,04%

	Općina Nova Bukovica
	2.658.400
	5,62%

	Općina Čađavica
	5.968.600
	12,63%

	Općina Mikleuš
	4.273.200
	9,04%

	Općina Sopje
	1.833.300
	3,88%

	Općina Voćin
	3.680.500
	7,79%

	Općina Podravska Moslavina
	5.000
	0,01%

	ukupno
	47.275.600
	100,00%


[bookmark: _Toc521418514][bookmark: _Toc15482385]Tablica 2‑26: Vlasnička struktura Komrad d.o.o.
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[bookmark: _Toc15482291]Slika 2‑35: Vlasnička struktura Komrad d.o.o.
Komrad d.o.o. u 2018. godini na poslovima vodoopskrbe i odvodnje zapošljava 23 djelatnika.
Struktura radnih mjesta:
	radno mjesto
	broj zaposlenika

	Direktor Društva 
	1

	Tehnički direktor 
	1

	Voditelj općih i pravnih poslova 
	1

	Referent financijsko - računovodstvenih poslova 
	1

	Rukovoditelj crpnih stanica i poslovođa za tehničke poslove 
	1

	Blagajnik i materijalni knjigovođa 
	1

	Referent za priključke i tehničke poslove 
	1

	Stručni suradnik za razvoj, pripremu i provedbu projekata 
	1

	Analitičar vode i odvodnje 
	1

	Monter na održavanju i postavljanju vodovodnih instalacija 
	5

	Rukovaoc crpnog postrojenja 
	7

	Vozač-strojar 
	1

	Monter na održavanju i postavljanju vodovodnih instalacija - vozač 
	1

	ukupno 
	23


[bookmark: _Toc15482386]Tablica 2‑27: Struktura radnih mjesta Komrad d.o.o.
Od ukupno zaposlenih četiri zaposlenika imaju VSS, a ostali su sa srednjom stručnom spremom, te sa trogodišnjom srednjom stručnom spremom. Uz to Komrad ima potpisane sporazume o poslovnoj suradnji sa trgovačkim društvom Slatina Kom d.o.o. koje je također pravni slijednik Komrad d.o.o., odnosno firma koja je nastala podjelom Komrad d.o.o. na Komrad d.o.o. za vodne djelatnosti, te Slatina Kom d.o.o. društvo za ostale djelatnosti.
Javnu nabavu vodi zaposlenik društva Komrad d.o.o. (SSS) koji je osposobljen za Javnu nabavu i posjeduje certifikat osposobljenosti. Komrad d.o.o. ima kapacitet da u potpunosti provede EU financiranje projekta. U zadnjih 10 godina, Komrad d.o.o. posluje sa dobiti.

[bookmark: _Toc15482103]Utjecaj klimatskih promjena
[bookmark: _Toc417634991][bookmark: _Toc15482104]Projicirane promjene prizemne temperature zraka i oborine na globalnoj razini
Prema posljednjem izvješću Međuvladinog panela za klimatske promjene (engl. Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) globalni klimatski modeli predviđaju porast globalne prizemne temperature zraka u posljednjem desetljeću 21. stoljeća u odnosu na posljednjih 20 godina 20. stoljeća od 1.8°C do 4°C, ovisno o scenariju emisije plinova staklenika (Meehl i sur. 2007). Sukladno projekcijama koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u atmosferi u različitim scenarijima emisije plinova staklenika u budućoj klimi, očekivanuje se porast globalne prizemne temperature zraka.
Promjene temperatura u 21. stoljeću
Predviđeni porast temperature zraka u 21. stoljeću globalnog je karaktera pri čemu se najveće zatopljenje može očekivati nad kopnom i u visokim zemljopisnim širinama sjeverne hemisfere zimi. Amplituda zatopljenja najmanja je nad oceanima na južnoj hemisferi.
Promjene oborine u 21. stoljeću
Za razliku od globalnog povećanja prizemne temperature zraka, signal promjene oborine nije prostorno koherentan. Primjerice, vrlo je vjerojatan porast oborine u tropskom Pacifiku i u visokim zemljopisnim širinama, dok se smanjenje oborine očekuje u većini kopnenih suptropskih područja. Postoji tendencija porasta ekstremnih dnevnih količina oborine čak i u područjima u kojima projekcije daju smanjenje ukupne količine oborine.
[bookmark: _Toc417634992][bookmark: _Toc15482105]Rezultati globalnog klimatskog modela ECHAM5/MPI-OM za područje Europe
U Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ) analizirani su rezultati združenog globalnog klimatskog modela ECHAM5/MPI-OM (Roeckner i sur. 2003; Marsland i sur. 2003) nad područjem Europe. Ovaj model je razvijen u Max Planck institutu u Hamburgu u Njemačkoj i uključen je u posljednje izvješće Međuvladinog panela za klimatske promjene (engl. Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC).
Integracije ECHAM5/MPI-OM modela sastoje se od 3 člana ansambla koji se međusobno razlikuju u definiciji početnih uvjeta te obuhvaćaju razdoblje 1860-2000. u kojem koncentracije plinova staklenika odgovaraju izmjerenim vrijednostima. U budućoj klimi globalni model integriran je prema nekoliko scenarija emisije plinova staklenika, a u DHMZ-u su korišteni rezultati modela dobiveni prema scenariju koji je jedan od najnepovoljnijih scenarija za okoliš. Rezultati modela za taj scenarij obuhvaćaju razdoblje 2001-2100. i također su dostupni za 3 realizacije koje se nastavljaju na simulacije modelom do 2001. godine.
Prema rezultatima ovog modela za područje Europe sredinom 21. stoljeća (2041-2070) očekuje se porast prizemne temperature zraka u odnosu na temperaturu u klimi 20. stoljeća (1961-1990). Zimi (prosinac-veljača) je predviđeno zatopljenje najveće u sjeveroistočnoj Europi (više od 3°C), dok je ljeti (lipanj-kolovoz) područje najvećeg porasta prizemne temperature zraka južna Europa gdje na Pirenejskom poluotoku temperature mogu biti više i za 4°C (Branković i sur. 2010).
Predviđene promjene oborine u Europi zimi su dvojakog karaktera - sjeverno od 45°N očekuje se povećanje, a južno od 45°N smanjenje oborine. Ljeti model daje smanjenje oborine u umjerenim širinama srednje i zapadne Europe.
[bookmark: _Toc404669683][bookmark: _Toc417634993][bookmark: _Toc15482106]Regionalno klimatsko modeliranje u DHMZ-u
U Državnom hidrometeorološkom zavodu koristi se regionalni klimatski model RegCM (Pal i sur. 2007) iz Međunarodnog centra za teorijsku fiziku (engl. International Centre for Theoretical Physics) u Trstu u Italiji. Za dosadašnje simulacije klimatskih promjena model uzima početne i rubne uvjete iz združenog globalnog klimatskog modela ECHAM5/MPI-OM (Roeckner i sur. 2003; Marsland i sur. 2003).
Dinamička prilagodba regionalnim modelom RegCM napravljena je za sve tri realizacije ECHAM5/MPI-OM modela za dva odvojena razdoblja sadašnje i buduće klime (engl. time-slice experiment). Sadašnja klima predstavljena je razdobljem 1961-1990., dok je buduća klima prema definirana razdobljem 2011-2070. Domena regionalnog modela obuhvaća veći dio Europe i područje Sredozemlja s prostornim korakom mreže od 35 km.
Projicirane promjene prizemne temperature zraka i oborine u Hrvatskoj
Klimatske promjene u budućoj klimi na području Hrvatske dobivene simulacijama klime regionalnim klimatskim modelom RegCM analizirane su za dva 30-godišnja razdoblja:
1. Razdoblje od 2011. do 2040. godine predstavlja bližu budućnost i od najvećeg je interesa za korisnike klimatskih informacija u dugoročnom planiranju prilagodbe na klimatske promjene.
2. Razdoblje od 2041. do 2070. godine predstavlja sredinu 21. stoljeća u je predviđen daljnji porast koncentracije ugljikovog dioksida (CO2) u atmosferi te je signal klimatskih promjena jači.

Projicirane promjene temperature zraka
Prema rezultatima RegCM-a za područje Hrvatske, srednjak ansambla simulacija upućuje na povećanje temperature zraka u oba razdoblja i u svim sezonama. Amplituda porasta veća je u drugom nego u prvom razdoblju, ali je statistički značajna u oba razdoblja. Povećanje srednje dnevne temperature zraka veće je ljeti (lipanj-kolovoz) nego zimi (prosinac-veljača).
U prvom razdoblju buduće klime (2011-2040) na području Hrvatske zimi se očekuje porast temperature do 0.6°C, a ljeti do 1°C (Branković i sur. 2012).
U drugom razdoblju buduće klime (2041-2070) očekivana amplituda porasta u Hrvatskoj zimi iznosi do 2°C u kontinentalnom dijelu i do 1.6°C na jugu, a ljeti do 2.4°C u kontinentalom dijelu Hrvatske, odnosno do 3°C u priobalnom pojasu (Branković i sur. 2010). 
Projicirane promjene oborine
Promjene količine oborine u bližoj budućnosti (2011-2040) su vrlo male i ograničene samo na manja područja te variraju u predznaku ovisno o sezoni. Najveća promjena oborine, može se očekivati na Jadranu u jesen kada RegCM upućuje na smanjenje oborine s maksimumom od približno 45-50 mm na južnom dijelu Jadrana. Međutim, ovo smanjenje jesenske količine oborine nije statistički značajno.
U drugom razdoblju buduće klime (2041-2070) promjene oborine u Hrvatskoj su nešto jače izražene. Tako se ljeti u gorskoj Hrvatskoj te u obalnom području očekuje smanjenje oborine. Smanjenja dosižu vrijednost od 45-50 mm i statistički su značajna. Zimi se može očekivati povećanje oborine u sjeverozapadnoj Hrvatskoj te na Jadranu, međutim to povećanje nije statistički značajno.
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[bookmark: _Toc15482292]Slika 2‑36:  Promjena oborine u Hrvatskoj (mm/dan) u razdoblju 2011-2040 u odnosu na razdoblje 1961-1990 za A2 scenarij emisije plinova staklenika za jesen
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[bookmark: _Toc15482293]Slika 2‑37:  Promjena oborine u Hrvatskoj (mm/dan) u razdoblju 2041-2070 u odnosu na razdoblje 1961-1990 za A2 scenarij emisije plinova staklenika za zimu (lijevo) i ljeto (desno)

[bookmark: _Toc404669684][bookmark: _Toc417634994][bookmark: _Toc15482107]Zaključak
Promjene količine oborine u bližoj budućnosti (2011-2040) su vrlo male i ograničene samo na manja područja te variraju u predznaku ovisno o sezoni. Najveća promjena oborine može se očekivati na Jadranu u jesen kada RegCM upućuje na smanjenje oborine s maksimumom od približno 45-50 mm na južnom dijelu Jadrana. Međutim, ovo smanjenje jesenske količine oborine nije statistički značajno.
U drugom razdoblju buduće klime (2041-2070) promjene oborine u Hrvatskoj su nešto jače izražene. Tako se ljeti u gorskoj Hrvatskoj te u obalnom području očekuje smanjenje oborine. Smanjenja dosižu vrijednost od 45-50 mm i statistički su značajna. Zimi se može očekivati povećanje oborine u sjeverozapadnoj Hrvatskoj te na Jadranu, međutim to povećanje nije statistički značajno.
Iz navedenog proizlazi da projicirane klimatske promjene neće imati značajan utjecaj na projekt.

[bookmark: _Toc417634995][bookmark: _Toc15482108]Opasnosti od klimatskih promjena na području aglomeracije Slatina
Prema Smjernicama Europske komisije (Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient) ključni elementi za određivanje klimatske ranjivosti projekta i procjenu rizika su analiza osjetljivosti (modul 1) na određene klimatske promjene i procjena izloženosti (modul 2) na trenutne i buduće klimatske promjene.

· Modul 1 - Analiza osjetljivosti projekta (sensitivity-S)

Osjetljivost projekta treba odrediti u odnosu na raspon klimatskih varijabli i sekundarnih učinaka. S obzirom na široki raspon varijabli određene su one za koje se smatra da su važne i relevantne, te će se s obzirom na njih razmatrati osjetljivost projekta.
Osjetljivost projekta na ključne klimatske promjene (primarne i sekundarne promjene) procjenjuje se kroz četiri teme:
· Postrojenja i procesi in situ
· Ulaz
· Izlaz
· Transport
te se vrednuje sa ocjenama 2-visoko osjetljivo, 1-umjereno osjetljivo i 0-zanemariva osjetljivost.
	
	
	Osjetljivost na klimatske promjene

	2
	
	Visoka

	1
	2
	Umjerena

	0
	
	Zanemariva


U narednoj tablici ocjenjena je osjetljivost projekta (sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Slatina) na klimatske promjene kroz spomenute četiri teme.
	 
	Odvodnja

	 
	 Transport
	 Izlaz (pročišćena voda)
	 Ulaz (onečišćena voda, energija)
	 Postrojenja i procesi   in situ

	Osjetljivost
	 
	 
	 
	 

	Primarni utjecaji
	 
	 
	 
	 

	Promjene prosječnih temperatura
	
	
	
	

	Povečanje ekstremnih temperatura
	
	
	
	

	Promjene prosječnih oborina
	
	
	
	

	Povečanje ekstremnih oborina
	
	
	
	

	Promjene prosječne brzine vjetra
	
	
	
	

	Povečanje maksimalnih brzina vjetra
	
	
	
	

	Vlažnost
	
	
	
	

	Sunčeva zračenja
	
	
	
	

	Sekundarni utjecaji
	
	
	
	

	Suše
	
	
	
	

	Poplave
	
	
	
	

	Erozija korita vodotoka
	
	
	
	

	Erozija tla
	
	
	
	

	Požar
	
	
	
	

	Nestabilna tla / klizišta
	
	
	
	

	Kakvoća zraka
	
	
	
	

	Koncentracija topline urbanih središta
	
	
	
	


[bookmark: _Toc15482387]Tablica 2‑28: Osjetljivost projekta
· Modul 2 - Procjena izloženosti projekta (exposure-E)
Podaci o izloženosti trebaju biti prikupljeni za klimatske promjene na koje je projekt visoko ili umjereno osjetljiv i to za sadašnje i buduće stanje klime.
U sljedećoj tablici prikazana je sadašnja i buduća izloženost projekta kroz primarne i sekundarne klimatske promjene.
	Izloženost klimatskim promjenama
	
	

	Visoka
	3
	

	Umjerena
	2
	

	Zanemariva
	1
	




	Klimatski element
	Trenutna izloženost lokacije (Modul 2a)
	
	Buduća izloženost lokacije (Modul 2b)
	

	Primarni utjecaji

	Promjene prosječnih temperatura
	Zbog specifičnosti geografskog položaja klimatski aglomeracija pripada kontinentalnoj klimi. Pozitivan trend porasta srednje temperature, prisutan je na području cijele Hrvatske. Tijekom 20-tog stoljeća izmjeren je kontinuiran porast prosječne temperature od 0,02-0,07°C po desetljeću.
	
	Sukladno projekcijama na području zahvata se očekuje porast srednje godišnje temperature: 
za razdoblje od 2021. do 2050 g. za 0,5 do 1 °C*
za razdoblje od 2021. do 2050 g. za 0,5 do 1 °C **
za razdoblje od 2041 do 2070 g. za 2,5 do 3°C
za razdoblje 2021. do 2050. g. za 0,5 do 1 °C***
za razdoblje od 2071.-2100. g. za 3 do 3,5 °C
	

	Povečanje ekstremnih temperatura
	Prema dostupnim podacima nije zabilježen porast ekstremnih temperatura 
	
	Ne očekuje se daljnji porast ekstremnih temperatura, već jedino povećanje broja trajanja toplotnih udara.
	

	Promjena prosječnih oborina
	Na razini HR tijekom 20-tog stoljeća zabilježen je negativan trend količine godišnje prosječne oborine. 
	
	Promjene količine oborine u bližoj budućnosti su vrlo male a najznačajnije u jesenskim periodu kada smanjenje oborine dostiže maksimum.  U drugom razdoblju buduće klime (2014 – 2070) smanjenje oborine su nešto jače izražene posljedice i u ljetnom periodu.
	

	Promjena ekstremnih oborina
	Analiza pojave ekstremnih  oborina nije pokazala povećanja intenziteta i učestalosti pojave ekstremnih oborina.
	
	Nema raspoloživih podataka za analizu, niti rezultata provedenih analiza i procjena budućih trendova povećanja ekstremnih oborina.
	

	Povečanje maksimalnih brzina vjetra
	Izloženost lokacije nije zabilježena
	
	Promjene izloženosti za budući period nisu očekivane.
	

	Vlažnost
	Izloženost lokacije nije zabilježena
	
	Promjene izloženosti za budući period nisu očekivane.
	

	Sunčeva zračenja
	Sunčeva zračenja izraženija su u proljetnom i ljetnom periodu.
	
	Očekuje se lagani porast uslijed povećanja broja sunčanih dana.
	

	Sekundarni utjecaji

	Suše
	U nizinskoj Hrvatskoj, tj. u Slavoniji i središnjoj Hrvatskoj se prosječno godišnje pojavljuje od 223 do 250 dana bez oborine. Najviše bezoborinskih dana javlja se uglavnom u ljetnim mjesecima srpnju i kolovozu. U obzir su uzeti dani bez padalina (< 0,1 mm).
	
	Očekuje se smanjenje sušnog razdoblja na godišnjoj razini. Ljeti se očekuje statistički značajan trend sušnih razdoblja u istočnoj Slavoniji (od 4 %/10 god. do 7 %/10 god.). Za jesen projekcije pokazuju smanjenje sušnih razdoblja od -14 %/10 god. do - 1%/10 god. za dane s manje od 1 mm padalina, odnosno od -11%/10 god do 5%/10 god za dane s manje od 10 mm padalina.
	

	Poplave
	Poplavne zone uz rijeku Čađavicu i pritoke predstavljaju zone u kojima se pože očekivati pojava plavljenje.
	
	Povečanje ekstremnih oborina može dovesti do povećanja učestalosti ove pojave. 
	

	Erozija korita vodotoka
	Prirodna i umjetna korita sklona su prirodnoj eroziji zbog vrste tla.
	
	Povećana erozija može nastati uslijed povećanja ekstremnih oborina.
	

	Erozija tla
	Izloženost lokacije nije zabilježena 
	
	Promjene izloženosti za budući period nisu očekivane.
	

	Požar
	Pojave požara nisu učestale
	
	Ne očekuju se promjene izloženosti
	

	Nestabilna tla / klizišta
	Pojave klizišta nisu zabilježene, teren je ravničarski.
	
	Ne očekuju se promjene izloženosti
	

	Kakvoća zraka
	Zanemarivo
	
	Ne očekuju se promjene 
	

	Koncentracija topline urbanih središta
	Nije primjenjivo s obzirom na veličinu naselja.
	
	Ne očekuju se promjene
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· Modul 3 - Analiza ranjivosti projekta (vulnerability-V)
Ranjivost se računa prema izrazu: ,
gdje je S osjetljivost, a E izloženost koju klimatski utjecaj na projekt ima.
 
	Izloženost
	 
	Osjetljivost

	
	
	0
	1
	2

	
	1
	0
	1
	2

	
	2
	0
	2
	4

	
	3
	0
	3
	6



	Razina ranjivosti projekta
	

	Visoka
	3

	Umjerena
	2

	Zanemariva
	1



	
	Odvodnja
	
	Trenutna izloženost lokacije (modul 2a)
	
	Odvodnja
	
	Buduća izloženost lokacije (modul 2b)
	
	Odvodnja

	
	Transport
	Izlaz
	Ulaz
	Postrojenja i procesi in situ
	
	
	
	Transport
	Izlaz
	Ulaz
	Postrojenja i procesi in situ
	
	
	
	Transport
	Izlaz
	Ulaz
	Postrojenja i procesi in situ

	
	Broj
	Osjetljivost  (modul 1)
	
	
	
	Ranjivost (modul 3a)
	
	
	
	Ranjivost (modul 3b)

	Primarni utjecaji

	Promjene prosječnih temp.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Povečanje ekstremnih temp.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Promjena prosječnih oborina
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Promjena ekstremnih oborina
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Povečanje maks. brzina vjetra
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vlažnost
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sunčeva zračenja
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Suše
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poplave
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Erozija korita vodotoka
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Erozija tla
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Požar
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nestabilna tla / klizišta
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kakvoća zraka
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Koncentracija topline urbanih središta
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc15482389]Tablica 2‑30: Ranjivost projekta

· Modul 4 - Procjena rizika
Procjena rizika proizlazi iz analize ranjivosti sa fokusom na ranjivosti koje su ocjenjene sa umjerenom ili visokom. Međutim, u usporedbi s analizom izloženosti, procjenom rizika se lakše uočava veza klimatskih promjena sa provedbom/eksploatacijom projekta.
Rizik (R) je definiran kao kombinacija vjerojatnosti pojave događaja i posljedice povezane sa tim događajem, a računa se prema sljedećem izrazu:
R = P x S
gdje je P vjerojatnost pojavljivanja, a S jačina posljedica pojedine opasnosti koja utječe na zahvat.
[bookmark: _Toc456245343]Vjerojatnost pojavljivanja i jačina posljedica ocjenjuju se prema ljestvici za bodovanje sa pet kategorija. Ozbiljnost utjecaja klimatskih uvjeta (posljedica) je prvi kriterij koji se procjenjuje, nakon čega se procjenjuje mogućnost utjecaja klime (vjerojatnost) gdje se određuje koliko je vjerojatno da će neka posljedica nastupiti u određenom razdoblju (npr. tijekom vijeka trajanja projekta).
[image: ]
[bookmark: _Toc15482390][bookmark: _Toc456245344]Tablica 2‑31: Ljestvica za procjenu vjerojatnosti opasnosti
[image: ]
[bookmark: _Toc521418620][bookmark: _Toc15482391]Tablica 2‑32: Ljestvica za procjenu opsega posljedica opasnosti
Rezultati bodovanja jačine posljedice i vjerojatnosti za svaki pojedini rizik iskazuju se prema klasifikacijskoj matrici rizika.



	Razina rizika

	
	Zanemariv rizik

	
	Nizak rizik

	
	Umjeren rizik

	
	Visok rizik

	
	Ekstremno visok rizik




	
	Vjerojatnost pojavljivanja
	Rijetko
	Malo vjerojatno
	Srednje vjerojatno
	Vrlo vjerojatno
	Gotovo sigurno

	Opseg posljedica pojavljivanja
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Beznačajna
	1
	1
	2
	3
	4
	5

	Manja
	2
	2
	4
	6
	8
	10

	Srednja
	3
	3
	6
	9
	12
	15

	Znatna
	4
	4
	8
	12
	16
	20

	Katastrofalna
	5
	5
	10
	15
	20
	25


[bookmark: _Toc15482392]Tablica 2‑33: Klasifikacijska tablica rizika

	
	Vjerojatnost pojavljivanja
	Rijetko
	Malo vjerojatno
	Srednje vjerojatno
	Vrlo vjerojatno
	Gotovo sigurno

	Opseg posljedica pojavljivanja
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Beznačajna
	1
	1
	
	
	
	

	Manja
	2
	2
	
	
	
	

	Srednja
	3
	
	4
	9
	
	

	Znatna
	4
	
	
	
	
	

	Katastrofalna
	5
	
	
	
	
	



	Broj rizika
	Opis rizika
	Razina rizika

	1
	Promjene prosječnih temp.
	Zanemariv rizik
	

	2
	Povečanje ekstremnih temp.
	Zanemariv rizik
	

	4
	Promjena ekstremnih oborina
	Nizak rizik
	

	9
	Poplave
	Visok rizik
	


[bookmark: _Toc15482393]Tablica 2‑34: Procjena razine rizika
	1 Promjene prosječnih temp.

	Razina ranjivosti
	Modul 3a
	Modul 3b
	

	Postrojenja i procesi
	
	
	

	Ulaz
	
	
	

	Izlaz
	
	
	

	Transport
	
	
	

	Opis
	Pojava povećanja prosječnih temperatura može dovesti do nižih protoka u recipijentu i viših koncentracija onečišćujućih tvari u vodnom tijelu. 

	Rizik
	Pogoršanje stanja vodnog tijela

	Vezani utjecaji
	Suša
Povečanje ekstremnih temp.

	Vjerojatnost opasnosti
	1

	Opseg posljedica pojavljivanja
	1

	Faktor rizika
	1/25
	

	

	2 Povečanje ekstremnih temperatura

	Razina ranjivosti
	Modul 3a 
	Modul 3b
	

	Postrojenja i procesi
	
	
	

	Ulaz
	
	
	

	Izlaz
	
	
	

	Transport
	
	
	

	Opis
	Pojava povećanja ekstremnih temperatura može dovesti do nižih protoka u recipijentu i viših koncentracija onečišćujućih tvari u vodnom tijelu.

	Rizik
	Pogoršanje stanja vodnog tijela

	Vezani utjecaji
	Suša
Povečanje ekstremnih temp

	Vjerojatnost opasnosti
	2

	Opseg posljedica pojavljivanja
	1

	Faktor rizika
	2/25
	

	

	4 Promjena ekstremnih oborina

	Razina ranjivosti
	Modul 3a
	Modul 3b
	

	Postrojenja i procesi
	
	
	

	Ulaz
	
	
	

	Izlaz
	
	
	

	Transport
	
	
	

	Opis
	Pojava ekstremnih količina oborina može uzrokovati poplave i
preopterećenje sustava odvodnje što za posljedicu može uzrokovati
probleme na čitavom sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

	Rizik
	Problemi u tehnološkim procesima pročišćavanja, poplave,
preopterećenost sustava

	Vezani utjecaji
	Poplave
Oluje
Erozija
Klizišta

	Vjerojatnost opasnosti
	3

	Opseg posljedica pojavljivanja
	2

	Faktor rizika
	6/25
	

	

	9 Poplave

	Razina ranjivosti
	Modul 3a
	Modul 3b
	

	Postrojenja i procesi
	
	
	

	Ulaz
	
	
	

	Izlaz
	
	
	

	Transport
	
	
	

	Opis
	Velike poplave mogu uzrokovati materijalnu štetu na objektu UPOV-a,
čime može doći do problema na čitavom sustavu odvodnje i
pročišćavanja, no vjerojatnost za pojavu takvih poplava je mala ili je
nema.

	Rizik
	Materijalna šteta na UPOV-u, problemi u tehnološkim procesima
pročišćavanja, preopterećenost sustava

	Vezani utjecaji
	Oluje
Promjena ekstremnih količina oborina
Erozija
Klizišta

	Vjerojatnost opasnosti
	3

	Opseg posljedica pojavljivanja
	3

	Faktor rizika
	9/25
	


[bookmark: _Toc15482394]Tablica 2‑35: Obrazloženje procjene rizika za planirani zahvat

Potrebne mjere za smanjenje utjecaja klimatskih promjena
Temeljem dobivenih vrijednosti faktora rizika za ključne utjecaje visoke ranjivosti, izvršena je ocjena i odluka o potrebi identifikacije dodatnih potrebnih mjera smanjenja utjecaja klimatskih promjena u okviru ovog projekta.
S obzirom na dobivene niske vrijednosti faktora rizika koji se kreču od 1 do 9 (zanemariv do umjeren rizik), može se zaključiti da nema potrebe za primjenom dodatnih mjera smanjenja utjecaja kao niti provedbe daljnje analize varijanti i implementacije dodatnih mjera prilagodbe (moduli 5, 6 i 7).

[bookmark: _Toc410133723][bookmark: _Toc15482109]Procjena količine stakleničkih plinova
Nastajanje stakleničkih plinova
Izvor stakleničkih plinova na sustavu odvodnji i UPOV-u mogu biti direktni ili indirektni. Direktni izvori stakleničkih plinova su povezani sa samim postupkom obrade otpadnih voda (plinovi koji nastaju uslijed biokemijsko-fizikalnih procesa obrade), dok su indirektni povezani sa svim ostalim aktivnostima koje su nužne za normalni rad cijelog sustava odvodnje i UPOV-a (potrošnja električne energije, odvoz izdvojenih otpadnih tvari i mulja, dovoz kemikalija, ...).
Da bi se dala procjena količina nastalih stakleničkih plinova potrebno je utvrditi gdje dolazi do njihovog nastajanja te se mogu podijeliti na:
· Sirova otpadna voda
Emisija metana kroz okna zbog biološke razgradnje i bakterijske aktivnosti u cjevovodima. Metan je u tlačnim cjevovodima otopljen u otpadnoj vodi, no ukoliko dođe do anaerobnih uvjeta, može doći do emisije metana na crpnih stanicama i kroz okna.
· Uklanjanje krupnih tvari na rešetkama i u pjeskolovu
Prijevoz otpadnih tvari kamionima na krajnje zbrinjavanje (odlagališta), prilikom čega dolazi do emisije CO2 uslijed sagorijevanja fosilnih goriva.
· Biološka obrada otpadnih voda
Pri biološkoj obradi otpadnih voda kao glavni produkt nastaje CO2 koji je staklenički neutralan (osim u slučajevima kada se pri biološkoj obradi unose dodatni izvori ugljika (npr. metanola)). Ukoliko je potrebno uklanjanje dušikovih spojeva može doći do potencijalno značajnih fugitivnih emisija dušikovog oksida iz nitrifikacije i denitrifikacije.
· Dodavanje kemikalija
Transport korištenjem fosilnih goriva proizvodi stakleničke plinove. 
· Konačno zbrinjavanje obrađenog mulja
Prijevoz obrađenog mulja kamionima na krajnje zbrinjavanje, prilikom čega dolazi do emisije CO2 uslijed sagorijevanja fosilnih goriva. Emisije metana i dušikovih oksida (različitog stupnja ovisno o stabilnosti obrađenog mulja) pri odlaganju i/ili korištenju na poljoprivrednim zemljištima.
Metodologija procjene emisija stakleničkih plinova
Procjena količine stakleničkih faktora svodi se na korištenje specifičnih jediničnih faktora emisije pojedinih procesa, koji su dani u raznovrsnoj literaturi, dok se točna količina stakleničkih tvari može dati samo mjerenjem. Mjerenje količine nastalih plinova na sustavima odvodnje i UPOV-u su složena zbog velike površine kroz koje dolazi do ispravanja i difuzije plinova u okolni zrak.
Glavni plinovi koji nastaju u sustavima odvodnje i UPOV-u, a doprinose stakleničkom efektu su:
· ugljikov dioksid CO2, 
· metan CH4,
· dušikov oksid N2O.
Navedeni plinovi nemaju isti potencijal globalnog zatopljavanja koji je mjera kojom se opisuje utjecaj jedinične mase pojedinog plina na globalno zatopljenje, a u odnosu na istu količinu ugljikovog dioksida. Pri tom se uzima u obzir fizikalno-kemijska osobina plina i procijenjeni životni vijek u atmosferi. Potencijal globalnog zatopljavanja navedenih plinova dan je u tablici:
	tvar
	potencijal globalnog zatopljavanja

	CO2
	1
	kgCO2-e

	CH4
	25
	kgCO2-e/kgCH4

	N2O
	298
	kgCO2-e/kgN2O


[bookmark: _Toc480982843][bookmark: _Toc514748208][bookmark: _Toc15482395]Tablica 2‑36: Potencijal globalnog zatopljenja glavnih stakleničkih plinova koji nastaju pri radu sustava odvodnje i UPOV-u

Specifični jedinični faktori emisije pojedinih procesa i postupaka koji se primjenjuju u varijantama koje su predložene FS preuzeti su iz literaturnih podataka i prikazani su u tablici ispod.
	
	Faktor emisije CO2-e
	jedinica

	Izvor nastajanja CO2

	električna energija
	0,2951
	kgCO2-e/kWh

	gorivo (dizel)
	2,682
	kgCO2-e/l

	gorivo (benzin)
	2,312
	kgCO2-e/l

	potrošnja goriva
	0,293
	l/km

	proizvodnja kemikalija (Fe soli)
	0,7196
	kgCO2-e/kgST

	proizvodnja kemikalija (Polimer)
	1,574
	kgCO2-e/kgST

	proizvodnja kemikalija (NaOCl i limunska kiselina)
	0,8136
	kgCO2-e/kgST

	proizvodnja kemikalija (metanol)
	0,24
	kgCO2-e/kgST

	septičke jame
	0,03335
	kgCO2-e/ES/dan

	Izvor nastajanja N2O

	sekundarna obrada
	0,01-0,054
	kgN2O-N/kgN denit.

	Tercijarna obrada
	0,054
	kgN2O-N/kgN denit.

	odlaganje na odlagalištu
	0,00824
	kgN2O-N/kgN odloženog

	poljoprivreda
	0,01594
	kgN2O-N/kgN odloženog

	septičke jame
	0,0000055
	kgN2O/ES/dan

	Izvor nastajanja CH4

	digestija/curenje plinova iz anaerobne digestije
	1%4
	% od ukupno proizvedenog bioplina

	nesagoreni metan pri spaljivanju mulja
	0,00344
	kgCH4/kgCH4 spaljenog

	odlaganje mulja na odlagalištu
	0,002834
	kgCH4/kg odložene ST

	polja za ozemljavanje mulja
	0,00414
	kgCH4/kg odložene ST

	septičke jame
	0,0115
	kgCH4/ES/dan


[bookmark: _Toc15482396]Tablica 2‑37: Specifični jedinični faktori emisija

Procjena količina stakleničkih plinova
Za procjenu količine stakleničkih plinova i doprinosu globalnom zatopljivanju korišteni su faktori emisije za pojedine procese i postupke koji se prvenstveno odnose na UPOV Slatina, a  procjena je dana za odabrano tehničko rješenje i dana je za nastajanje CO2, N2O i CH4 u tablicama u nastavku. U izračun ulazi varijanta zbrinjavanja mulja, spaljivanje ili suspaljivanje obrađenog mulja v elektroenergetskom objektu.
Izračun se isključivo odnosi na doprinos projekta i uvažava postojeće stanje analiziranog predmetnog područja.
U tablicama u nastavku  razvidno je, da će biti doprinos globalnom zatopljenju analizirane odabrane tehničke varijante u rangu 155,8 t CO2-e/god., odnosno projekt će doprinijeti vrlo blagom povećanju globalnog zatopljenja.







[bookmark: _Toc480982845][bookmark: _Toc514748210]
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	Električna energija
	
	
	Potrošnja prije projekta

[kWh/god.]
	Potrošnja nakon projekta 

[kWh/god.]
	E. faktor


[kgCO2-e/kWh]
	Emisije prije projekta
[kgCO2-e/god.]
	Emisije nakon projekta

[kgCO2-e/god.]
	Doprinos projekta


[kgCO2-e/god.]

	UPOV
	
	
	0
	360000
	0,295
	0
	106200
	106.200

	Crpne stanice (CS)
	postojeće CS: 28.496 kWh/god.
	planirane CS u okviru projekta: 
98.752,64 kWh/god.
	28496
	127248,64
	0,295
	8406,32
	37538,3488
	29.132,0288

	Transport
	Potrošnja goriva 

[l/km]
	Udaljenost


[km]
	Broj odvoza prije projekta

[broj/god.]
	Broj odvoza nakon projekta 

[broj/god.]
	E. faktor


[kgCO2-e/l]
	Emisije prije projekta
[kgCO2-e/god.]
	Emisije nakon projekta

[kgCO2-e/god.]
	Doprinos projekta


[kgCO2-e/god.]

	Biološki mulj do UPOV-a (septika)
	0,29
	15
	0
	14
	2,68
	0
	163,212
	163,212

	Biološki mulj s UPOV-a (spaljivanje)
	0,29
	100
	0
	95
	2,68
	0
	7383,4
	7383,4

	Otpad s rešetke, pjeskolova i mastolova
	0,29
	40
	0
	15
	2,68
	0
	466,32
	466,32

	Proizvodnja kemikalija
	
	
	Potrošnja prije projekta


[kg/god.]
	Potrošnja nakon projekta


[kg/god.]
	E. faktor



[kgCO2-e/kgST]
	Emisije prije projekta

[kgCO2-e/god.]
	Emisije nakon projekta


[kgCO2-e/god.]
	Doprinos projekta



[kgCO2-e/god.]

	Fe soli
	
	
	0
	17374
	0,719
	0
	12491,906
	12.491,906

	Sveukupno emisije CO2
	
	
	
	
	
	8.406,32
	164.243,19
	155.836,87


[bookmark: _Toc15482397]Tablica 2‑38: Procjena količina stakleničkih plinova






	
	Biološki mulj do UPOV-a
	Biološki mulj s UPOV-a
	Otpad s rešetke, 
pjeskolova i mastolova

	Količina prije projekta [m3/god.]:
	0
	0
	0

	Količina nakon projekta [m3/god.]:
	70
	1135
	180

	Broj odvoza prije projekta [broj/god.]:
	0
	0
	0

	Broj odvoza nakon projekta [broj/god.]:
	14
	95
	15


[bookmark: _Toc521418627][bookmark: _Toc456245351][bookmark: _Toc15482398]Tablica 2‑39: Izračun broja odvoza kamiona prije/nakon projekta

	Parametar
	Jedinica
	Količina prije projekta
	Količina nakon projekta
	Doprinos projekta

	Količina denitrificiranog dušika
	kg/god.
	0
	43975,2
	43975,2

	E. faktor
	kgN2O-N/kgN denit.
	0,05
	0,05
	/

	Proizvodnja N2O
	kgN2O-N/god.
	0
	2198,76
	2198,76

	Emisija CO2
	kgCO2-e/god.
	0
	655230,48
	655.230,48


[bookmark: _Toc521418628][bookmark: _Toc15482399]Tablica 2‑40: Nastajanje N2O

	Staklenički plin
	Proizvodnja
[kg/ES/dan]
	Proizvodnja [kg/ES/god.]
	Smanjenje ES na septičkim jamama 
[broj]
	Smanjenje emisije [kg/god.]
	Potencijal globalnog zatopljivanja
	Smanjenje emisije [kgCO2-e/god.]

	CO2
	0,0333
	12,1545
	-5510
	-66971,295
	1
	-66971,295

	CH4
	0,011
	4,015
	-5510
	-22122,65
	25
	-553066,25

	N2O
	0,000005
	0,001825
	-5510
	-10,05575
	298
	-2996,6135

	Ukupno emisije CO2
	
	
	
	
	
	-623.034,1585


[bookmark: _Toc521418629][bookmark: _Toc456245353][bookmark: _Toc15482400]Tablica 2‑41: Smanjenje emisija stakleničkih plinova zbog napuštanja korištenja septičkih jama

Obzirom na dobivene vrijednosti, u smislu prilagodbe sadašnjim i budućim klimatskim promjenama, u okviru predmetnog zahvata nisu potrebne dodatne mjere vezane za smanjenje emisija stakleničkih plinova budući da predmetni projekt ne doprinosi povećanju emisija stakleničkih plinova i s tim povezanim utjecajima na klimatske promjene.
[bookmark: _Toc313367134][bookmark: _Toc313371158][bookmark: _Toc313372900][bookmark: _Toc15482110][bookmark: _Toc281469145]POSTOJEĆE STANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE
[bookmark: _Toc15482111]Općenito
Distributivno područje Komrad d.o.o. pokriva sljedeće JLS: Grad Slatina te općine: Sopje, Čađavica, N. Bukovica, Mikleuš, Voćin i Podravska Moslavina.
KOMRAD d.o.o. svojim korisnicima distribuira vodu za piće iz vodoopskrbnog bazena Medinci. Voda se crpkama kapaciteta 99 l/s crpi iz dubine od cca 80 m. Magistralnim vodovima u dužini od 20 km voda se dovodi do vodospremnika povrh Slatine iz kojeg se voda zatim distribuira mrežom do krajnjih korisnika.
Vodoopskrbni sustav je tlačno gravitacijski sustav i sastoji se od:
· Vodocrpilišta „Medinci“ kapaciteta 99 l/s sa 4 zdenca (B1, Z2, B3 i Z4)
· Vodoopskrbni cjevovodi izrađeni od duktila DN 300 , PEHD i PVC cijevi različitih profila, ukupne dužine cca 135 km na području grada Slatine, te na cijelom distributivnom području ukupne dužine 399,4km.

[bookmark: _Toc521418758][bookmark: _Toc445049551][bookmark: _Toc15482112]Količine iscrpljene vode
Na području vodoopskrbe Komrad d.o.o. iscrpljene količine vode iznose (Izvor: Izvješća o količinama iskorištene vode u 2016., 2017., i 2018. godini):

· 2018. godine	1.062.317 m³/godina (88.526 m³/mjesečno),
· 2017. godine	1.173.466 m3/godina (97.789 m3/mjesečno),
· 2016. godine	1.089.569 m3/godina (90.797 m3/mjesečno),

U nastavku su prikazane količine fakturirane vode za sve kategorije potrošača u razdoblju od 2016. do 2018.g. prema podacima isporučitelja vodnih usluga, te izračunati gubici izraženi kao postotak od ukupno zahvaćene vode.
	 
	2016
	2017
	2018

	Zahvaćena voda (m3/god)
	1.089.569
	1.173.466
	1.062.317

	Fakturirana voda (m3/god)
	702.337
	718.350
	741.461

	Gubici (m3/god)
	387.232
	455.116
	320.856

	Gubici (%)
	36%
	39%
	30%



Promatrajući gubitke kao postotak zahvaćene vode, zaključuje se da gubici trenutno iznose oko 30% zahvaćene vode.
[bookmark: _Toc521418759][bookmark: _Toc445049552][bookmark: _Toc15482113]Priključenost na vodoopskrbni sustav 
Komrad d.o.o. evidentira slijedeće kategorije korisnika:
· kućanstva (domaćinstva),
· gospodarstvo (udruge i ustanove). 

I dvije tarife koje se primjenjuju za kategorije:
· kućanstva, 
· gospodarstvo
U ovom poglavlju je dat pregled priključenosti na vodoopskrbni sustav prema podacima isporučitelja vodnih usluga za posljednje tri godine.
Postotak priključenosti kućanstava na sustav vodoopskrbe
	GODINA
	2016
	2017
	2018

	Čađavica
	31%
	37%
	40%

	Mikleuš
	62%
	66%
	71%

	Nova Bukovica                           
	36%
	39%
	44%

	Podravska Moslavina                     
	13%
	16%
	19%

	Slatina
	80%
	82%
	82%

	Sopje
	36%
	38%
	40%

	Voćin
	68%
	66%
	69%

	UKUPNO sve JLS
	64%
	66%
	68%


[bookmark: _Toc15482401]Tablica 3‑1: Priključenost na sustav vodoopskrbe

Broj priključaka kućanstava na sustav vodoopskrbe
	GODINA
	2016
	2017
	2018

	Čađavica
	315
	370
	392

	Mikleuš
	391
	395
	397

	Nova Bukovica                           
	283
	297
	323

	Podravska Moslavina                     
	62
	72
	82

	Slatina
	4.590
	4.655
	4.653

	Sopje
	329
	345
	350

	Voćin
	494
	480
	486

	UKUPNO sve JLS
	6.464
	6.614
	6.683


[bookmark: _Toc15482402]Tablica 3‑2: Broj priključaka kućanstava

Broj priključenih stanovnika na sustav vodoopskrbe
	GODINA
	2016
	2017
	2018

	Čađavica
	568
	660
	698

	Mikleuš
	854
	862
	864

	Nova Bukovica                           
	558
	586
	637

	Podravska Moslavina                     
	147
	171
	195

	Slatina
	10.589
	10.737
	10.735

	Sopje
	771
	806
	817

	Voćin
	1.534
	1.455
	1.465

	UKUPNO sve JLS
	15.022
	15.277
	15.411


[bookmark: _Toc15482403]Tablica 3‑3: Broj priključenih stanovnika bez projekta

[bookmark: _Toc521418760][bookmark: _Toc445049553][bookmark: _Toc15482114]Kontrola kvalitete vode za piće i sukladnost sa EU Direktivom o kakvoći vode za piće (98/83/EC)
Hrvatske norme o kvaliteti vode za piće definirane su Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08), koji je usklađen sa zahtjevima Direktive o kakvoći vode za piće (98/83 EC). 
Prema Županijskoj razvojnoj strategiji voda iz javnih vodoopskrbnih sustava redovito se kontrolira i zadovoljava sve zdravstvene kriterije. Provjeru vode isporučitelja vodnih usluga obavljaju Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, te za vlastite potrebe društvo Virkom d.o.o., Virovitica u svom laboratoriju. 
Prema Monitoringu vode za piće iz distribucijske mreže – javna vodoopskrba u 2016. godini je iz sustava javne vodoopskrbe Županije ispitano 92 uzoraka vode, od kojih je 1 uzorak ili 1,1 % bilo nesukladno. U slučajevima kad su uzorci ocijenjeni kao nesukladni, ponavlja se uzorkovanje, a po potrebi se obavlja ispiranje cjevovoda. Na području Županije nije bilo nesukladnih uzoraka koji bi značajnije utjecali na zdravstveno stanje stanovništva (izvor podataka: Izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, svibanj 2017).
[image: ]
[image: ]

[bookmark: _Toc521418761][bookmark: _Toc445049554][bookmark: _Toc15482115]Trenutna potražnja za vodom 
Za potrebe projekcije budućih trendova potražnje za vodom izrađena je analiza raspoloživih podataka o fakturiranoj pitkoj vodi i broju priključaka na vodoopskrbni sustav za prethodne tri godine.

[bookmark: _Toc15482116]Potrošnja vode kućanstava
	GODINA
	2016
	2017
	2018

	Čađavica
	25.813
	24.955
	22.817

	Mikleuš
	31.217
	32.385
	28.568

	Nova Bukovica                           
	25.223
	23.030
	25.151

	Podravska Moslavina                     
	5.376
	3.480
	22.883

	Slatina
	409.073
	424.426
	429.721

	Sopje
	40.423
	40.577
	42.810

	Voćin
	45.084
	46.808
	46.224

	UKUPNO sve JLS
	582.209
	595.661
	618.174


[bookmark: _Toc15482404]Tablica 3‑4: Potrošnja vode kućanstava (m3/god)
Specifična potrošnja vode
	GODINA
	2016
	2017
	2018

	Čađavica
	125
	104
	90

	Mikleuš
	100
	103
	91

	Nova Bukovica                           
	124
	108
	108

	Podravska Moslavina                     
	100
	56
	322

	Slatina
	106
	108
	110

	Sopje
	144
	138
	144

	Voćin
	81
	88
	86

	UKUPNO sve JLS
	106
	107
	110


[bookmark: _Toc15482405]Tablica 3‑5: Specifična potrošnje vode (l/st/dan)
Trenutna specifična potrošnja kreće se oko 110 l/st/dan što se smatra realnom očekivanom potrošnjom za promatrano područje. Promatrano na razini pojedinih naselja, očekuje se ujednačavanje potrošnje vode po naseljima postepenim napuštanjem korištenja vode iz vlastitih izvora (bunara) te daljnjim priključivanjem na javni sustav vodoopskrbe.
Potrošnja vode privrednih subjekata
	GODINA
	2016
	2017
	2018

	Čađavica
	9.769
	4.229
	2.613

	Mikleuš
	1.396
	1.498
	1.845

	Nova Bukovica                           
	2.151
	3.268
	1.336

	Podravska Moslavina                     
	1.818
	1.349
	1.251

	Slatina
	96.477
	102.479
	107.725

	Sopje
	6.335
	7.208
	4.285

	Voćin
	2.182
	2.658
	4.232

	UKUPNO sve JLS
	120.128
	122.689
	123.287


[bookmark: _Toc15482406]Tablica 3‑6: Potrošnja vode privrednih subjekata (m3/god)
Ukupna potrošnja vode
	GODINA PROJEKTA
	
	
	

	GODINA
	2016
	2017
	2018

	Čađavica
	35.582
	29.184
	25.430

	Mikleuš
	32.613
	33.883
	30.413

	Nova Bukovica                           
	27.374
	26.298
	26.487

	Podravska Moslavina                     
	7.194
	4.829
	24.134

	Slatina
	505.550
	526.905
	537.446

	Sopje
	46.758
	47.785
	47.095

	Voćin
	47.266
	49.466
	50.456

	UKUPNO sve JLS
	702.337
	718.350
	741.461


[bookmark: _Toc15482407]Tablica 3‑7: Ukupna potrošnja vode (m3/god)

Oko 35% ukupne potrošnje vode privrednih subjekata na vodouslužnom području predstavlja potrošnja deset najvećih potrošača. Prikaz potrošača dan je u donjoj tablici.
	[bookmark: _Toc521418559] 
	POTROŠAČ:
	količina (m3)

	1.
	Slavonski hrast d.o.o. 
	10.940

	2.
	Mesoprerada d.o.o. 
	8.908

	3.
	Marinada d.d.
	5.600

	4.
	Pustara Višnjica d.o.o.
	5.018

	5.
	Dom-zdravlja VPŽ
	3.838

	6.
	Drvo-trgovina d.o.o. - 1.vodomjer
	2.355

	7.
	Drvo-trgovina d.o.o. - 2. vodomjer
	1.850

	8.
	Apolonia d.o.o
	1.464

	9
	Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina
	1.262

	10.
	Dječji vrtić Zeko
	1.205

	
	ukupno
	42.440


[bookmark: _Toc15482408]Tablica 3‑8: Najveći potrošači u kategoriji gospodarstva (m3/god)

[bookmark: _Toc521418762][bookmark: _Toc445049555][bookmark: _Toc15482117]Problemi i potrebe za poboljšanjima
Detaljnom analizom postojećeg stanja uočeni su problemi koji se pojavljuju na sustavu vodoopskrbe. Može se zaključiti, da su neophodni interventni zahvati sve sa ciljem povećanja priključenosti te poboljšanja pogonskih stanja i sigurnosti vodoopskrbe. Sklopom predloženog projekta predviđena je dogradnja i sanacija dijela vodoopskrbnog sustava izgradnja priprema za kućne priključke na području aglomeracije kako bi se ostvarili uvjeti za povečanje stope priključenosti. Predviđena ulaganja u vodoopskrbu su:
· Izgradnja vodovoda Lukavac u dužini 6.746,0 m,
· Rekonstrukcija / sanacija postojeće mreže u dužini 5.427,0 m
· Izgradnja vodospreme kapacitete 1.000 m3 i
· Izgradnja 989 novih priprema za kućne priključke.

[bookmark: _Toc15482118]POSTOJEĆE STANJE SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
[bookmark: _Toc15482119]Izgrađenost sustava
Prema postojećoj dokumentaciji i informacijama naručitelja, izgradnja odvodnje Grada Slatine izvedena je u najvećoj mjeri prema Idejnom projektu iz 1982 god. Glavni kolektori su:
· K1, koji prolazi trasom: Ulica braće Radić (dio istočno od Ulice Ive Tijardovića) - Strossmayerova ulica - Industrijska ulica – postojeći privremeni ispust u Javoricu kod Mesoprerade – projektirani nastavak do budućeg kolektora K6 uz obilaznicu Slatine,
· K2, koji prolazi trasom: Ulica Ante Kovačića - Ulica Vladimira Nazora (do raskrižja s Frankopanskom ulicom)- Frankopanska ulica – K3 u Ulici Nikole Šubića Zrinskog,
· K3, koji prolazi trasom: Potočani – Ulica kralja Zvonimira – spoj na Slave Raškaj – Poduzetnička zona „Trnovača“ – Ulica Nikole Šubića Zrinskog – privremeni ispust u Kurjakušu “,
· K4, koji prolazi trasom: Ulica braće Radić (dio zapadno od Ulice Ive Tijardovića) – dionica uz prugu – Ulica Matije Gupca – Poduzetnička zona „Turbina 1“ – postojeći privremeni ispust u Javoricu (kod mosta za Mlinsku ulicu) – spoja na projektirani nastavak kolektora K1,
· K5, koji prolazi trasom: Ulica Vladimira Nazora (sjeverno od kružnog toka „Slatina 2“ do kraja ulice) – CS nasuprot Primorske ulice – tlačni vod do kolektora K3,
· K6, koji je projektiran trasom: Ulica Matije Gupca (od postojeće crpne stanice do obilaznice) – dionica uz obilaznicu – K3 u Ulici Nikole Šubića Zrinskog.
Izgrađeni kolektori imaju određena odstupanja kao kolektor 4 (koji se nalazi na zapadnom području grada) koji je također izgrađen sa zonama mješovite odvodnje iako je bio predviđen za prihvat samo fekalnih i sanitarnih otpadnih voda. Zatim kolektora 1 kojem je djelomično izmijenjena trasa u odnosu na idejni projekt iz 1982 god.
Tako je izgrađen poseban sliv. kolektora 5, u produžetku ulice Vladimira Nazora koji gravitira ka sjeveru iza sliva kolektora 2. Na isti kolektor su priključene ulice Primorska i K.Š. Djalskog. Na predmetnom slivu se nalazi crpna stanica CS2 koja vode prepumpava do čvora K3-1.
Također se može ustanoviti na osnovi dokumentacije izvedenog stanja da su pojedine zone kolektora sekundarnih i glavnih izvedene sa manjim ili većim kontra padovima, zatim se može ustanoviti da postoje male zone i slivovi koji su direktno spojeni na potok Javoricu, pored gore spomenutih pet kolektora.
U nastavku se daje kratki opis svake pojedine situacije, koje je nužno sanirati ili rekonstruirati:
· Nisu izvedeni kišni preljevi i retencijski bazeni projektirani prema idejnom projektu iz 1982.
· Kolektor u ulici Matije Gupca koji gravitira Crpnoj stanici CP1 je izveden sa kontra padovima kojeg je potrebno sanirati,
· Kod križanja ulice Braće Radić i potoka Javorica nalaze se dva ispusta u potok Javoricu, koja je nužno prespojiti na sustav kolektora 1 kome i gravitiraju,
· Kolektor sanitarnih i fekalnih otpadnih voda iz ulica: Ane Katarine Zrinski, Kreminac i Milke Trnine spojeni su na kolektor u ulici Braće Radić koji je direktno spojen na potok Javoricu (opisano u prethodnoj točki), 
· U ulici Lipa kolektor izveden sa kontra padom, 
· Kolektor 4 izveden sa kontra padom (na mjestu budućeg KP-RB-4), 
· Kolektor u ulici Ante Kovačića prije spoja na kolektor u ulici Kralja Zvonimira (sliv kolektora 2) izveden sa kontra padom,
· Pogon mesne industrije koji ima svoj vlastiti sustav odvodnje u blizini ispusta kolektora 1 u potok Javoricu potrebno je u konačnosti tehnološke otpadne vode tretirati vlastitim tretmanom a po tome iste spojiti na kolektor 1 sve prema važećoj zakonskoj regulativi, 
Također se uvidom u dosadašnju projektnu dokumentaciju kojom je bila predviđena izgradnja sustava odvodnje betonskim cijevima, što je potvrđeno i od strane komunalnog poduzeća kao istina, i da su se čak koristile i betonske cijevi pero-utor, i još uz uvažavanje činjenice da je na pojedinim mjestima kanalizacija stara cca 35 godina, može se konstatirati da je postojeći sustav odvodnje u dosta lošem stanju, prvenstveno se misli na propusnost sustava u oba smjera (u režimu visokih podzemnih voda infiltracija vode iz podzemlja u kanalizacijski sustav, a za vrijeme režima niskog vodostaja podzemnih voda infiltracija otpadnih voda u podzemlje).
[bookmark: _Toc15482120]Priključenost na sustav odvodnje otpadnih voda
Prema definiranom obuhvatu aglomeracije potrebno je osigurati zadovoljavajući stupanj priključenosti korisnika na sustav odvodnje. U današnjem stanju stupanj priključenosti za cijelo vodouslužno područje iznosi 30%.
Postotak priključenosti kućanstava na sustav odvodnje
	GODINA
	2016
	2017
	2018

	Čađavica
	0%
	0%
	0%

	Mikleuš
	0%
	0%
	0%

	Nova Bukovica                           
	0%
	0%
	0%

	Podravska Moslavina                     
	0%
	0%
	0%

	Slatina
	50%
	51%
	52%

	Sopje
	0%
	0%
	0%

	Voćin
	0%
	0%
	0%

	UKUPNO sve JLS
	28%
	29%
	30%


[bookmark: _Toc15482409]Tablica 4‑1 Priključenost kućanstava na sustav odvodnje

Broj priključaka kućanstava na sustav odvodnje
	KUĆANSTVA - Broj priključaka odvodnje
	2016
	2017
	2018

	Čađavica
	0
	0
	0

	Mikleuš
	0
	0
	0

	Nova Bukovica                           
	0
	0
	0

	Podravska Moslavina                     
	0
	0
	0

	Slatina
	2.806
	2.882
	2.894

	Sopje
	0
	0
	0

	Voćin
	0
	0
	0

	UKUPNO sve JLS
	2.806
	2.882
	2.894


[bookmark: _Toc15482410]Tablica 4‑2 Broj kućanstava priključenih na sustav odvodnje 
Broj priključaka privrednih subjekata na sustav odvodnje
	GODINA
	2016
	2017
	2018

	Čađavica
	0
	0
	0

	Mikleuš
	0
	0
	0

	Nova Bukovica                           
	0
	0
	0

	Podravska Moslavina                     
	0
	0
	0

	Slatina
	324
	336
	355

	Sopje
	0
	0
	0

	Voćin
	0
	0
	0

	UKUPNO sve JLS
	324
	336
	355


[bookmark: _Toc15482411]Tablica 4‑3: Broj priključaka privrednih subjekata na sustav odvodnje 

Broj priključenih stanovnika na sustav odvodnje
	GODINA
	2016
	2017
	2018

	Čađavica
	0
	0
	0

	Mikleuš
	0
	0
	0

	Nova Bukovica                           
	0
	0
	0

	Podravska Moslavina                     
	0
	0
	0

	Slatina
	6.542
	6.719
	6.747

	Sopje
	0
	0
	0

	Voćin
	0
	0
	0

	UKUPNO sve JLS
	6.542
	6.719
	6.747


[bookmark: _Toc15482412]Tablica 4‑4: Broj priključenih stanovnika na sustav odvodnje 

[bookmark: _Toc521418767][bookmark: _Toc445049560][bookmark: _Toc15482121]Izgradnja uređaja za pročišćavanje
Na području aglomeracije Slatina trenutno ne postoji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. U skladu s Odlukom o određivanju osjetljivih područja (NN 81/2010), konačni recipijent pročišćenih otpadnih voda spada u osjetljivo područje obzirom da pripada crnomorskom slivu.
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN, br. 80/13, 43/14, 27/15, 3/16) propisana je potreba za naprednije pročišćavanje otpadnih voda (biološki tretman sa uklanjanjem N i P – III. stupanj).
U skladu s navedenim, neophodna je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda biološkog stupnja sa naprednijim pročišćavanjem (uklanjanje N i P).



[bookmark: _Toc15482122][bookmark: _Toc299477833][bookmark: _Toc300237358][bookmark: _Toc300561668][bookmark: _Toc313367232][bookmark: _Toc313371255][bookmark: _Toc313372997][bookmark: _Toc299363970]ANALIZA POTREBA
U ovom poglavlju izrađena je detaljna analiza potreba za područje aglomeracije Slatina, s osnovnim ciljem određivanja:
· fakturiranih količina vode kroz narednih 30 godina za sve kategorije potrošača
· ukupnog opterećenja planiranog UPOV-a Slatina
· bilance pitke vode
Primijenjena metodologija za pripremu detaljne analize potreba na predmetnom području za slijedećih 30 godina:
· procjena kretanja broja stanovnika na osnovu raspoloživih podataka za prošle godine i mogućnost gospodarskog razvoja područja u narednih 30 godina,
· analiza pokrivenosti područja s pružanjem usluga vodoopskrbe i javne odvodnje, broj priključenih kućanstva i dinamika priključivanja stanovništva na sustav vodoopskrbe i odvodnje u narednih 30 godina,
· analizi strukture stanovništva
· procjene količina otpadnih voda za sve kategorije potrošača za narednih 30 godina
· analizi strukture privrede i očekivanog razvoja
U nastavku su prikazani detaljni koraci izrade analize potreba:
Za Kućanstva:
· Popis stanovnika, broj kućanstava iz www.dzs.hr
· Određivanje kretanja broja stanovnika u narednih 30 godina 
· Podaci o potrošnji pitke vode (isporučene količine) i broju priključaka na pitku vodu i sustav odvodnje – od nadležnih isporučitelja usluga vodoopskrbe i odvodnje
· Određivanje specifične potrošnje vode za pojedino naselje – qspec (l/st/dan), 
· Određivanje mjerodavne količine otpadne vode – q (l/st/dan)
· Određivanje ukupne količine otpadnih voda (priključeni stanovnici x q)
Za Privredne djelatnosti:
· Podaci o potrošnji pitke vode (isporučene količine) i broju priključaka na pitku vodu i sustav odvodnje
· Predviđeno kretanje potrošnje pitke vode za narednih 30 godina
· Određivanje mjerodavne količine otpadne vode po korisniku, uvažavajući razvojne planove i normative pojedinog korisnika
· Utvrđivanje dopuštenih vrijednosti iz Vodopravne dozvole (trenutno i planirano)
· Određivanje ukupne količine i sastava otpadnih voda

Analiza potreba predstavljena je u tabličnom obliku, sa svim ulaznim podacima i rezultatima.

[bookmark: _Toc515287046][bookmark: _Toc516474107][bookmark: _Toc15482123]Kretanje broja stanovnika
Detaljniji opis i metodologija projekcija broja stanovnika priloženi su u poglavlju „Stanovništvo“, a ovdje se daje pregled kretanja broja stanovnika na uslužnom području Komrad d.o.o. te na području konačne aglomeracije Slatina do 2049. godine, odnosno do kraja projektnog razdoblja.
Na osnovu dosadašnjih popisa stanovništva, te podataka Državnog zavoda za statistiku o prirodnom kretanju broja stanovnika i migracijama u periodu od posljednjeg popisa 2011. godine do 2017. godine izrađena je projekcija kretanja broja stanovnika za dugoročno plansko razdoblje, odnosno do kraja 2049. godine. Rezultati su prikazani u tablici priloženoj u nastavku.
	GODINA PROJEKTA
	 
	 
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	KALENDARSKA GODINA
	2011
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	BROJ STANOVNIKA PO NASELJIMA

	Čađavica
	1.997
	1.741
	1.706
	1.639
	1.590
	1.558
	1.561
	1.566

	Mikleuš
	1.419
	1.209
	1.185
	1.138
	1.101
	1.077
	1.080
	1.085

	Nova Bukovica                           
	1.776
	1.436
	1.407
	1.352
	1.314
	1.289
	1.293
	1.301

	Podravska Moslavina                     
	1.237
	1.020
	1.000
	960
	937
	924
	928
	936

	Slatina
	13.609
	13.031
	12.983
	12.888
	12.880
	12.896
	12.984
	13.145

	Sopje
	2.313
	2.063
	2.023
	1.945
	1.892
	1.859
	1.865
	1.874

	Voćin
	2.341
	2.114
	2.086
	2.031
	2.016
	2.015
	2.033
	2.067

	UKUPNO sve JLS
	24.692
	22.614
	22.390
	21.953
	21.730
	21.618
	21.745
	21.975

	Aglomeracija Slatina
	12.559
	12.026
	11.997
	11.941
	11.961
	11.995
	12.083
	12.241

	naselja:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Čađavica                                
	681
	594
	582
	559
	545
	537
	540
	545

	Čađavički Lug                           
	277
	241
	237
	227
	222
	218
	218
	218

	Donje Bazije                            
	147
	128
	126
	121
	116
	114
	114
	114

	Ilmin Dvor                              
	52
	45
	44
	43
	41
	40
	40
	40

	Noskovačka Dubrava                      
	59
	51
	50
	48
	47
	46
	46
	46

	Noskovci                                
	193
	168
	165
	158
	153
	149
	149
	149

	Starin                                  
	75
	65
	64
	62
	59
	58
	58
	58

	Šaševo                                  
	112
	98
	96
	92
	89
	87
	87
	87

	Vraneševci                              
	149
	130
	127
	122
	118
	115
	115
	115

	Zvonimirovac                            
	252
	220
	215
	207
	200
	195
	195
	195

	Balinci                                 
	70
	60
	58
	56
	54
	53
	53
	53

	Borik                                   
	309
	263
	258
	248
	242
	238
	238
	238

	Četekovac                               
	209
	178
	175
	168
	162
	158
	158
	158

	Čojlug                                  
	15
	13
	13
	12
	12
	11
	11
	11

	Mikleuš                                 
	816
	695
	681
	655
	632
	616
	619
	625

	Bjelkovac                               
	50
	40
	40
	38
	37
	36
	36
	36

	Brezik                                  
	158
	128
	125
	120
	116
	113
	113
	113

	Bukovački Antunovac                     
	199
	161
	158
	151
	146
	143
	143
	143

	Dobrović                                
	128
	103
	101
	97
	94
	92
	92
	92

	Donja Bukovica                          
	86
	70
	68
	65
	63
	62
	62
	62

	Gornje Viljevo                          
	30
	24
	24
	23
	22
	22
	22
	22

	Miljevci                                
	319
	258
	253
	243
	237
	233
	234
	237

	Nova Bukovica                           
	806
	652
	639
	614
	598
	589
	592
	598

	Gezinci                                 
	37
	31
	30
	29
	28
	27
	27
	27

	Krčenik                                 
	337
	278
	272
	262
	256
	254
	255
	257

	Martinci Miholjački                     
	39
	32
	32
	30
	29
	29
	29
	29

	Podravska Moslavina                     
	824
	679
	666
	640
	624
	615
	618
	623

	Bakić                                   
	528
	506
	504
	500
	501
	504
	509
	518

	Bistrica                                
	162
	155
	152
	146
	141
	138
	138
	138

	Donji Meljani                           
	253
	242
	237
	228
	222
	219
	220
	222

	Golenić                                 
	21
	20
	20
	19
	18
	18
	18
	18

	Gornji Miholjac                         
	298
	285
	280
	269
	262
	258
	258
	258

	Ivanbrijeg                              
	29
	28
	27
	26
	25
	25
	25
	25

	Kozice                                  
	513
	491
	489
	485
	480
	475
	477
	481

	Lukavac                                 
	99
	95
	93
	89
	86
	84
	84
	84

	Markovo                                 
	129
	124
	123
	121
	119
	117
	117
	117

	Medinci                                 
	201
	192
	192
	190
	189
	188
	188
	188

	Novi Senkovac                           
	299
	286
	285
	283
	280
	277
	278
	281

	Radosavci                               
	99
	95
	93
	89
	86
	84
	84
	84

	Sladojevački Lug                        
	89
	85
	84
	80
	77
	76
	76
	76

	Sladojevci                              
	720
	689
	687
	683
	675
	669
	674
	683

	Slatina                                 
	10.169
	9.737
	9.718
	9.679
	9.718
	9.766
	9.840
	9.973

	Gornje Predrijevo                       
	88
	78
	78
	76
	76
	77
	77
	79

	Grabić                                  
	122
	109
	107
	102
	99
	96
	96
	96

	Josipovo                                
	281
	251
	246
	236
	230
	227
	228
	230

	Kapinci                                 
	186
	166
	163
	156
	151
	147
	147
	147

	Nova Šarovka                            
	248
	221
	217
	208
	201
	196
	196
	196

	Novaki                                  
	343
	306
	300
	288
	281
	277
	277
	277

	Sopjanska Greda                         
	35
	31
	31
	29
	28
	28
	28
	28

	Sopje                                   
	524
	467
	458
	440
	429
	423
	425
	429

	Španat                                  
	171
	153
	149
	144
	139
	135
	135
	135

	Vaška                                   
	315
	281
	275
	265
	258
	254
	255
	258

	Višnjica                                
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Bokane                                  
	207
	187
	183
	176
	170
	166
	166
	166

	Ćeralije                                
	609
	550
	544
	534
	536
	542
	550
	565

	Dobrić                                  
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Donje Kusonje                           
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Đuričić                                 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Gornje Kusonje                          
	13
	12
	12
	11
	11
	10
	10
	10

	Gornji Meljani                          
	14
	13
	12
	12
	11
	11
	11
	11

	Hum                                     
	87
	79
	77
	74
	71
	70
	70
	70

	Hum Varoš                               
	48
	43
	42
	41
	39
	38
	38
	38

	Kometnik-Jorgići                        
	27
	24
	24
	23
	22
	22
	22
	22

	Kometnik-Zubići                         
	34
	31
	30
	29
	28
	27
	27
	27

	Kuzma                                   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Lisičine                                
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Macute                                  
	33
	30
	29
	28
	27
	26
	26
	26

	Mačkovac                                
	42
	38
	37
	36
	34
	34
	34
	34

	Novo Kusonje                            
	22
	20
	19
	19
	18
	18
	18
	18

	Popovac                                 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Rijenci                                 
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Sekulinci                               
	8
	7
	7
	7
	7
	6
	6
	6

	Smude                                   
	17
	15
	15
	14
	14
	14
	14
	14

	Voćin                                   
	1.170
	1.057
	1.044
	1.019
	1.018
	1.023
	1.033
	1.052


[bookmark: _Toc15482413]Tablica 5‑1: Projekcija kretanja broja stanovnika
NAPOMENA: Narančastom bojom označena su naselja unutar aglomeracije Slatina
Zamjetan je značajan pad broja stanovnika na cjelokupnom uslužnom području u periodu od 2011. do 2017. Godine. U projekcijama je respektiran evidentan negativan populacijski trend na način da je za sljedećih deset godina projiciran daljnji pad broja stanovnika ali sa postepeno ublaženim trendom, dok je  za preostalih dvadeset godina projektnog razdoblja predviđena stagnacija broja stanovnika ili izrazito blagi rast u naseljima s većim brojem stanovnika.

[bookmark: _Toc515287047][bookmark: _Toc516474108][bookmark: _Toc15482124]Projekcije potreba za uslugama vodoopskrbe
U ovom poglavlju dat je pregled kretanja priključenosti i potrošnje vode na području aglomeracije sa i bez projekta.

[bookmark: _Toc516474110][bookmark: _Toc15482125]Projekcije priključenosti
U ovom poglavlju je dat pregled projekcija priključenosti na vodoopskrbni sustav zasebno za scenarij sa i bez projekta.
Postotak priključenosti kućanstava na sustav vodoopskrbe
BEZ PROJEKTA
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	31%
	37%
	40%
	40%
	41%
	41%
	42%
	42%
	42%

	Mikleuš
	62%
	66%
	71%
	71%
	72%
	72%
	73%
	73%
	73%

	Nova Bukovica                           
	36%
	39%
	44%
	44%
	45%
	45%
	46%
	46%
	46%

	Podravska Moslavina                     
	13%
	16%
	19%
	19%
	19%
	20%
	20%
	20%
	20%

	Slatina
	80%
	82%
	82%
	83%
	83%
	84%
	85%
	85%
	86%

	Sopje
	36%
	38%
	40%
	40%
	40%
	41%
	41%
	42%
	42%

	Voćin
	68%
	66%
	69%
	70%
	70%
	70%
	71%
	71%
	71%

	UKUPNO sve JLS
	64%
	66%
	68%
	69%
	69%
	70%
	71%
	71%
	72%

	Aglomeracija Slatina
	85%
	86%
	87%
	87%
	87%
	88%
	89%
	89%
	90%


[bookmark: _Toc15482414]Tablica 5‑2: Projekcija priključenost na sustav vodoopskrbe bez projekta
S PROJEKTOM
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	31%
	37%
	40%
	40%
	41%
	41%
	42%
	42%
	42%

	Mikleuš
	62%
	66%
	71%
	71%
	72%
	72%
	73%
	73%
	73%

	Nova Bukovica                           
	36%
	39%
	44%
	44%
	45%
	45%
	46%
	46%
	46%

	Podravska Moslavina                     
	13%
	16%
	19%
	19%
	19%
	20%
	20%
	20%
	20%

	Slatina
	80%
	82%
	82%
	83%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Sopje
	36%
	38%
	40%
	40%
	40%
	41%
	41%
	42%
	42%

	Voćin
	68%
	66%
	69%
	70%
	70%
	70%
	71%
	71%
	71%

	UKUPNO sve JLS
	64%
	66%
	68%
	69%
	79%
	80%
	81%
	81%
	81%

	Aglomeracija Slatina
	85%
	86%
	87%
	87%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


[bookmark: _Toc15482415]Tablica 5‑3: Projekcija priključenost na sustav vodoopskrbe s projektom
[bookmark: _Toc515287087]
Broj priključaka kućanstava na sustav vodoopskrbe
BEZ PROJEKTA
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	315
	370
	392
	385
	374
	368
	365
	367
	370

	Mikleuš
	391
	395
	397
	389
	376
	366
	360
	361
	365

	Nova Bukovica                           
	283
	297
	323
	317
	306
	300
	298
	300
	302

	Podravska Moslavina                     
	62
	72
	82
	81
	78
	78
	78
	78
	79

	Slatina
	4.590
	4.655
	4.653
	4.653
	4.653
	4.693
	4.732
	4.788
	4.889

	Sopje
	329
	345
	350
	345
	335
	331
	331
	332
	335

	Voćin
	494
	480
	486
	481
	471
	470
	473
	479
	491

	UKUPNO sve JLS
	6.464
	6.614
	6.683
	6.651
	6.593
	6.607
	6.636
	6.705
	6.831

	Aglomeracija Slatina
	4.457
	4.515
	4.513
	4.515
	4.519
	4.558
	4.597
	4.652
	4.752


[bookmark: _Toc15482416]Tablica 5‑4: Projekcija broja priključaka kućanstava bez projekta
S PROJEKTOM
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	315
	370
	392
	385
	374
	368
	365
	367
	370

	Mikleuš
	391
	395
	397
	389
	376
	366
	360
	361
	365

	Nova Bukovica                           
	283
	297
	323
	317
	306
	300
	298
	300
	302

	Podravska Moslavina                     
	62
	72
	82
	81
	78
	78
	78
	78
	79

	Slatina
	4.590
	4.655
	4.653
	4.653
	5.642
	5.651
	5.666
	5.700
	5.762

	Sopje
	329
	345
	350
	345
	335
	331
	331
	332
	335

	Voćin
	494
	480
	486
	481
	471
	470
	473
	479
	491

	UKUPNO sve JLS
	6.464
	6.614
	6.683
	6.651
	7.581
	7.565
	7.569
	7.617
	7.704

	Aglomeracija Slatina
	4.457
	4.515
	4.513
	4.515
	5.269
	5.280
	5.295
	5.329
	5.391


[bookmark: _Toc15482417]Tablica 5‑5: Projekcija broja priključaka kućanstava s projektom
[bookmark: _Toc516474539]
Broj priključenih stanovnika na sustav vodoopskrbe
BEZ PROJEKTA
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	568
	660
	698
	687
	667
	658
	653
	656
	662

	Mikleuš
	854
	862
	864
	846
	818
	797
	781
	785
	792

	Nova Bukovica                           
	558
	586
	637
	626
	603
	593
	589
	592
	597

	Podravska Moslavina                     
	147
	171
	195
	191
	186
	184
	184
	184
	186

	Slatina
	10.589
	10.737
	10.735
	10.736
	10.737
	10.829
	10.920
	11.049
	11.283

	Sopje
	771
	806
	817
	805
	781
	772
	770
	774
	781

	Voćin
	1.534
	1.455
	1.465
	1.450
	1.418
	1.418
	1.425
	1.443
	1.477

	UKUPNO sve JLS
	15.022
	15.277
	15.411
	15.340
	15.211
	15.250
	15.322
	15.484
	15.779

	Aglomeracija Slatina
	10.303
	10.438
	10.435
	10.440
	10.448
	10.540
	10.630
	10.757
	10.989


[bookmark: _Toc15482418]Tablica 5‑6: Projekcija broja priključenih stanovnika bez projekta
S PROJEKTOM
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	568
	660
	698
	687
	667
	658
	653
	656
	662

	Mikleuš
	854
	862
	864
	846
	818
	797
	781
	785
	792

	Nova Bukovica                           
	558
	586
	637
	626
	603
	593
	589
	592
	597

	Podravska Moslavina                     
	147
	171
	195
	191
	186
	184
	184
	184
	186

	Slatina
	10.589
	10.737
	10.735
	10.736
	12.979
	12.999
	13.034
	13.114
	13.258

	Sopje
	771
	806
	817
	805
	781
	772
	770
	774
	781

	Voćin
	1.534
	1.455
	1.465
	1.450
	1.418
	1.418
	1.425
	1.443
	1.477

	UKUPNO sve JLS
	15.022
	15.277
	15.411
	15.340
	17.452
	17.421
	17.436
	17.549
	17.754

	Aglomeracija Slatina
	10.303
	10.438
	10.435
	10.440
	12.183
	12.208
	12.243
	12.323
	12.467


[bookmark: _Toc15482419]Tablica 5‑7: Projekcija broja priključenih stanovnika s projektom
[bookmark: _Toc515287139][bookmark: _Toc516474427]
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[bookmark: _Toc15482294]Slika 5‑1: Projekcija broja stanovnika aglomeracije Slatina priključenih na susstav vodoopskrbe za scenarij „s projektom“
Postepeni vrlo blagi porast stupnja priključenosti u scenariju bez projekta rezultat je činjenice da s vremenom razina podzemne vode opada te da kakvoća vode iz vlastitih izvora nije zajamčena kao ni njezina raspoloživost. Navedeno postepeno utječe na svijest stanovništva o potrebi priključivanja na regulirani sustav vodoopskrbe ovlaštenog isporučitelja vodnih usluga.
Međutim, realizacijom  projekta proširenja sustava vodoopskrbne ostvarit će se značajan broj novih priključaka na sustavu vodoopskrbe.
Projekcijom je određeno da bi bez provođenja mjera na sustavu vodoopskrbe do kraja projektnog razdoblja bilo priključeno ukupno 90% kućanstava na području aglomeracije, dok bi se taj udio nakon provođenja mjera popeo na 100%.
[bookmark: _Toc516474111][bookmark: _Toc15482126]Projekcije potrošnje pitke vode
Temeljem prikupljenih podataka o potrošnji vode, napravljena je projekcija potrošnje vode za scenarij sa i bez projekta.
Potrošnja vode kućanstava
BEZ PROJEKTA
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	25.813
	24.955
	22.817
	23.478
	24.258
	23.903
	23.719
	23.837
	24.053

	Mikleuš
	31.217
	32.385
	28.568
	29.826
	29.854
	29.078
	28.524
	28.667
	28.926

	Nova Bukovica                           
	25.223
	23.030
	25.151
	24.192
	23.476
	23.099
	22.944
	23.058
	23.267

	Podravska Moslavina                     
	5.376
	3.480
	22.883
	7.104
	7.373
	7.307
	7.293
	7.329
	7.396

	Slatina
	409.073
	424.426
	429.721
	444.195
	445.297
	449.129
	452.974
	458.351
	468.137

	Sopje
	40.423
	40.577
	42.810
	33.333
	32.315
	31.978
	31.894
	32.054
	32.344

	Voćin
	45.084
	46.808
	46.224
	48.744
	53.491
	53.680
	53.949
	54.671
	55.986

	UKUPNO sve JLS
	582.209
	595.661
	618.174
	610.871
	616.064
	618.173
	621.297
	627.969
	640.109

	Aglomeracija Slatina
	396.626
	411.562
	416.026
	433.532
	434.271
	438.119
	441.908
	447.230
	456.916


[bookmark: _Toc15482420]Tablica 5‑8: Projekcija potrošnje vode kućanstava bez projekta

S PROJEKTOM
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	25.813
	24.955
	22.817
	23.478
	24.258
	23.903
	23.719
	23.837
	24.053

	Mikleuš
	31.217
	32.385
	28.568
	29.826
	29.854
	29.078
	28.524
	28.667
	28.926

	Nova Bukovica                           
	25.223
	23.030
	25.151
	24.192
	23.476
	23.099
	22.944
	23.058
	23.267

	Podravska Moslavina                     
	5.376
	3.480
	22.883
	7.104
	7.373
	7.307
	7.293
	7.329
	7.396

	Slatina
	409.073
	424.426
	429.721
	444.195
	531.072
	532.011
	533.535
	536.891
	542.933

	Sopje
	40.423
	40.577
	42.810
	33.333
	32.315
	31.978
	31.894
	32.054
	32.344

	Voćin
	45.084
	46.808
	46.224
	48.744
	53.491
	53.680
	53.949
	54.671
	55.986

	UKUPNO sve JLS
	582.209
	595.661
	618.174
	610.871
	701.840
	701.056
	701.858
	706.509
	714.904

	Aglomeracija Slatina
	396.626
	411.562
	416.026
	433.532
	503.936
	505.076
	506.600
	509.957
	515.998


[bookmark: _Toc15482421]Tablica 5‑9: Projekcija potrošnje vode kućanstava s projektom
U scenariju bez projekta očekuje se blagi porast ukupne potrošnje vode postepenim priključivanjem na postojeće sustave vodoopskrbe stanovništva koje trenutno koristi vodu iz vlastitih bunara.
U scenariju s projektom očekuje se nešto veći porast ukupne potrošnje vode kao rezultat proširenja sustava vodoopskrbe i priključivanja novih korisnika na novoizgrađeni sustav.
Specifična potrošnja vode
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	125
	104
	90
	94
	100
	100
	100
	100
	100

	Mikleuš
	100
	103
	91
	97
	100
	100
	100
	100
	100

	Nova Bukovica                           
	124
	108
	108
	106
	107
	107
	107
	107
	107

	Podravska Moslavina                     
	100
	56
	322
	102
	109
	109
	109
	109
	109

	Slatina
	106
	108
	110
	113
	112
	112
	112
	112
	112

	Sopje
	144
	138
	144
	113
	113
	113
	113
	113
	113

	Voćin
	81
	88
	86
	92
	103
	104
	104
	104
	104

	UKUPNO sve JLS
	106
	107
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110

	Aglomeracija Slatina
	105
	108
	111
	113
	113
	113
	113
	113
	113


[bookmark: _Toc15482422][bookmark: _Toc515287090][bookmark: _Toc516474542]Tablica 5‑10: Projekcija specifične potrošnje vode (l/st/dan)
Trenutna specifična potrošnja kreće se oko 110 l/st/dan što se smatra realnom očekivanom potrošnjom za promatrano područje. Promatrano na razini pojedinih naselja, očekuje se ujednačavanje potrošnje vode po naseljima postepenim napuštanjem korištenja vode iz vlastitih izvora (bunara) te daljnjim priključivanjem na javni sustav vodoopskrbe.
Na kretanje specifične potrošnje vode pozitivno će utjecati dinamika postepenog priključivanja stanovništva koje trenutno koristi vodu iz vlastitih bunara, dok bi u određenoj mjeri negativno moglo utjecati povećanje cijene vode u budućnosti. Temeljem navedenog, prognoza kretanja specifične potrošnje vode, uglavnom je stagnantna.
Prosječna specifična potrošnja pitke vode za dugoročno projektno razdoblje za područje aglomeracije iznosi 113 l/st/dan.
Potrošnja vode privrednih subjekata
BEZ PROJEKTA
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	9.769
	4.229
	2.613
	2.627
	2.655
	2.703
	2.743
	2.783
	2.855

	Mikleuš
	1.396
	1.498
	1.845
	1.857
	1.881
	1.917
	1.947
	1.977
	2.031

	Nova Bukovica                           
	2.151
	3.268
	1.336
	1.344
	1.360
	1.384
	1.404
	1.424
	1.460

	Podravska Moslavina                     
	1.818
	1.349
	1.251
	1.259
	1.275
	1.299
	1.319
	1.339
	1.375

	Slatina
	96.477
	102.479
	107.725
	108.374
	109.682
	111.671
	113.358
	115.071
	118.212

	Sopje
	6.335
	7.208
	4.285
	4.311
	4.363
	4.441
	4.506
	4.571
	4.690

	Voćin
	2.182
	2.658
	4.232
	4.258
	4.310
	4.388
	4.453
	4.522
	4.648

	UKUPNO sve JLS
	120.128
	122.689
	123.287
	124.030
	125.526
	127.803
	129.730
	131.687
	135.271

	Aglomeracija Slatina
	95.527
	101.505
	106.748
	107.389
	108.681
	110.646
	112.313
	114.006
	117.111


[bookmark: _Toc15482423]Tablica 5‑11: Projekcija potrošnje vode privrednih subjekata bez projekta
S PROJEKTOM
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	9.769
	4.229
	2.613
	2.627
	2.655
	2.703
	2.743
	2.783
	2.855

	Mikleuš
	1.396
	1.498
	1.845
	1.857
	1.881
	1.917
	1.947
	1.977
	2.031

	Nova Bukovica                           
	2.151
	3.268
	1.336
	1.344
	1.360
	1.384
	1.404
	1.424
	1.460

	Podravska Moslavina                     
	1.818
	1.349
	1.251
	1.259
	1.275
	1.299
	1.319
	1.339
	1.375

	Slatina
	96.477
	102.479
	107.725
	108.374
	109.682
	111.671
	113.358
	115.071
	118.212

	Sopje
	6.335
	7.208
	4.285
	4.311
	4.363
	4.441
	4.506
	4.571
	4.690

	Voćin
	2.182
	2.658
	4.232
	4.258
	4.310
	4.388
	4.453
	4.522
	4.648

	UKUPNO sve JLS
	120.128
	122.689
	123.287
	124.030
	125.526
	127.803
	129.730
	131.687
	135.271

	Aglomeracija Slatina
	95.527
	101.505
	106.748
	107.389
	108.681
	110.646
	112.313
	114.006
	117.111


[bookmark: _Toc15482424]Tablica 5‑12: Projekcija potrošnje vode privrednih subjekata s projektom
Ukupna potrošnja vode
BEZ PROJEKTA
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	35.582
	29.184
	25.430
	26.105
	26.913
	26.606
	26.462
	26.620
	26.908

	Mikleuš
	32.613
	33.883
	30.413
	31.683
	31.735
	30.995
	30.471
	30.644
	30.957

	Nova Bukovica                           
	27.374
	26.298
	26.487
	25.536
	24.836
	24.483
	24.348
	24.482
	24.727

	Podravska Moslavina                     
	7.194
	4.829
	24.134
	8.363
	8.648
	8.606
	8.612
	8.668
	8.771

	Slatina
	505.550
	526.905
	537.446
	552.569
	554.979
	560.800
	566.332
	573.422
	586.349

	Sopje
	46.758
	47.785
	47.095
	37.644
	36.678
	36.419
	36.400
	36.625
	37.034

	Voćin
	47.266
	49.466
	50.456
	53.002
	57.801
	58.068
	58.402
	59.193
	60.634

	UKUPNO sve JLS
	702.337
	718.350
	741.461
	734.901
	741.590
	745.976
	751.027
	759.656
	775.380

	Aglomeracija Slatina
	492.153
	513.067
	522.774
	540.921
	542.952
	548.765
	554.221
	561.236
	574.027


[bookmark: _Toc15482425]Tablica 5‑13: Projekcija ukupne potrošnje vode bez projekta

S PROJEKTOM
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	35.582
	29.184
	25.430
	26.105
	26.913
	26.606
	26.462
	26.620
	26.908

	Mikleuš
	32.613
	33.883
	30.413
	31.683
	31.735
	30.995
	30.471
	30.644
	30.957

	Nova Bukovica                           
	27.374
	26.298
	26.487
	25.536
	24.836
	24.483
	24.348
	24.482
	24.727

	Podravska Moslavina                     
	7.194
	4.829
	24.134
	8.363
	8.648
	8.606
	8.612
	8.668
	8.771

	Slatina
	505.550
	526.905
	537.446
	552.569
	640.754
	643.682
	646.893
	651.962
	661.145

	Sopje
	46.758
	47.785
	47.095
	37.644
	36.678
	36.419
	36.400
	36.625
	37.034

	Voćin
	47.266
	49.466
	50.456
	53.002
	57.801
	58.068
	58.402
	59.193
	60.634

	UKUPNO sve JLS
	702.337
	718.350
	741.461
	734.901
	827.366
	828.859
	831.588
	838.196
	850.175

	Aglomeracija Slatina
	492.153
	513.067
	522.774
	540.921
	612.617
	615.722
	618.913
	623.963
	633.109


[bookmark: _Toc15482426]Tablica 5‑14: Projekcija ukupne potrošnje vode s projektom
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[bookmark: _Toc15482295]Slika 5‑2: Projekcija ukupne potrošnje vode za scenarij s projektom

[bookmark: _Toc15482127]Inkrementalni učinak mjera na sustavu vodoopskrbe
Broj priključaka kućanstava
	GODINA PROJEKTA
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	BEZ PROJEKTA
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	392
	385
	374
	368
	365
	367
	370

	Mikleuš
	397
	389
	376
	366
	360
	361
	365

	Nova Bukovica                           
	323
	317
	306
	300
	298
	300
	302

	Podravska Moslavina                     
	82
	81
	78
	78
	78
	78
	79

	Slatina
	4.653
	4.653
	4.653
	4.693
	4.732
	4.788
	4.889

	Sopje
	350
	345
	335
	331
	331
	332
	335

	Voćin
	486
	481
	471
	470
	473
	479
	491

	UKUPNO sve JLS
	6.683
	6.651
	6.593
	6.607
	6.636
	6.705
	6.831

	Aglomeracija Slatina
	4.513
	4.515
	4.519
	4.558
	4.597
	4.652
	4.752

	S PROJEKTOM
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	392
	385
	374
	368
	365
	367
	370

	Mikleuš
	397
	389
	376
	366
	360
	361
	365

	Nova Bukovica                           
	323
	317
	306
	300
	298
	300
	302

	Podravska Moslavina                     
	82
	81
	78
	78
	78
	78
	79

	Slatina
	4.653
	4.653
	5.642
	5.651
	5.666
	5.700
	5.762

	Sopje
	350
	345
	335
	331
	331
	332
	335

	Voćin
	486
	481
	471
	470
	473
	479
	491

	UKUPNO sve JLS
	6.683
	6.651
	7.581
	7.565
	7.569
	7.617
	7.704

	Aglomeracija Slatina
	4.513
	4.515
	5.269
	5.280
	5.295
	5.329
	5.391

	INKREMENTALNO
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	UKUPNO
	0
	0
	989
	958
	933
	912
	873


[bookmark: _Toc15482427]Tablica 5‑15: Broj priključaka na sustavu vodoopskrbe
Broj priključenih stanovnika
	GODINA PROJEKTA
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	BEZ PROJEKTA
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	698
	687
	667
	658
	653
	656
	662

	Mikleuš
	864
	846
	818
	797
	781
	785
	792

	Nova Bukovica                           
	637
	626
	603
	593
	589
	592
	597

	Podravska Moslavina                     
	195
	191
	186
	184
	184
	184
	186

	Slatina
	10.735
	10.736
	10.737
	10.829
	10.920
	11.049
	11.283

	Sopje
	817
	805
	781
	772
	770
	774
	781

	Voćin
	1.465
	1.450
	1.418
	1.418
	1.425
	1.443
	1.477

	UKUPNO sve JLS
	15.411
	15.340
	15.211
	15.250
	15.322
	15.484
	15.779

	Aglomeracija Slatina
	10.435
	10.440
	10.448
	10.540
	10.630
	10.757
	10.989

	S PROJEKTOM
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	698
	687
	667
	658
	653
	656
	662

	Mikleuš
	864
	846
	818
	797
	781
	785
	792

	Nova Bukovica                           
	637
	626
	603
	593
	589
	592
	597

	Podravska Moslavina                     
	195
	191
	186
	184
	184
	184
	186

	Slatina
	10.735
	10.736
	12.979
	12.999
	13.034
	13.114
	13.258

	Sopje
	817
	805
	781
	772
	770
	774
	781

	Voćin
	1.465
	1.450
	1.418
	1.418
	1.425
	1.443
	1.477

	UKUPNO sve JLS
	15.411
	15.340
	17.452
	17.421
	17.436
	17.549
	17.754

	Aglomeracija Slatina
	10.435
	10.440
	12.183
	12.208
	12.243
	12.323
	12.467

	INKREMENTALNO
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	UKUPNO
	0
	0
	2.241
	2.171
	2.114
	2.065
	1.975


[bookmark: _Toc15482428]Tablica 5‑16: Broj priključenih stanovnika na sustav vodoopskrbe


[bookmark: _Toc515287048][bookmark: _Toc516474112][bookmark: _Toc15482128]Projekcije potreba za uslugama odvodnje
U nastavku je prikazana analiza potreba za uslugama odvodnje, odnosno projekcije priključenosti na sustav odvodnje, uključivo generirane količine otpadnih voda, za sve kategorije potrošača.
Scenarij bez projekta ne predviđa investicije u sustav odvodnje. Pokrivenost ostaje nepromijenjena za svako naselje kroz ekonomski period. Priključenost ostaje nepromijenjena kroz ekonomski period projekta.
[bookmark: _Toc15482129]Projekcije priključenosti na sustav odvodnje
[bookmark: _Toc515287093][bookmark: _Toc516474545]U nastavku je priložen prikaz kretanja priključenosti na sustav odvodnje sa i bez provedbe projekta.
Postotak priključenosti kućanstava na sustav odvodnje
BEZ PROJEKTA
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Mikleuš
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Nova Bukovica                           
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Podravska Moslavina                     
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Slatina
	50%
	51%
	52%
	54%
	54%
	54%
	54%
	54%
	54%

	Sopje
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Voćin
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	UKUPNO sve JLS
	28%
	29%
	30%
	31%
	32%
	32%
	33%
	33%
	33%

	Aglomeracija Slatina
	54%
	56%
	56%
	59%
	59%
	59%
	59%
	59%
	59%


[bookmark: _Toc15482429][bookmark: _Toc515287094][bookmark: _Toc516474546]Tablica 5‑17 Projekcija priključenosti kućanstava na sustav odvodnje bez projekta

S PROJEKTOM
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Mikleuš
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Nova Bukovica                           
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Podravska Moslavina                     
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Slatina
	50%
	51%
	52%
	54%
	91%
	91%
	91%
	91%
	91%

	Sopje
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Voćin
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	UKUPNO sve JLS
	28%
	29%
	30%
	31%
	54%
	54%
	54%
	54%
	54%

	Aglomeracija Slatina
	54%
	56%
	56%
	59%
	98%
	98%
	98%
	98%
	98%


[bookmark: _Toc15482430]Tablica 5‑18: Projekcija priključenosti kućanstava na sustav odvodnje s projekom
Broj priključaka kućanstava na sustav odvodnje
BEZ PROJEKTA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KUĆANSTVA - Broj priključaka odvodnje
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mikleuš
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nova Bukovica                           
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Podravska Moslavina                     
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Slatina
	2.806
	2.882
	2.894
	3.017
	3.006
	3.017
	3.031
	3.055
	3.099

	Sopje
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Voćin
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	UKUPNO sve JLS
	2.806
	2.882
	2.894
	3.017
	3.006
	3.017
	3.031
	3.055
	3.099

	Aglomeracija Slatina
	2.806
	2.882
	2.894
	3.017
	3.006
	3.017
	3.031
	3.055
	3.099


[bookmark: _Toc15482431][bookmark: _Toc515287145]Tablica 5‑19 Projekcija broja kućanstava priključenih na sustav odvodnje bez projekta
S PROJEKTOM
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mikleuš
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nova Bukovica                           
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Podravska Moslavina                     
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Slatina
	2.806
	2.882
	2.894
	3.017
	5.077
	5.088
	5.102
	5.135
	5.195

	Sopje
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Voćin
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	UKUPNO sve JLS
	2.806
	2.882
	2.894
	3.017
	5.077
	5.088
	5.102
	5.135
	5.195

	Aglomeracija Slatina
	2.806
	2.882
	2.894
	3.017
	5.077
	5.088
	5.102
	5.135
	5.195


[bookmark: _Toc15482432]Tablica 5‑20: Projekcija broja kućanstava priključenih na sustav odvodnje s projektom

Broj priključaka privrednih subjekata na sustav odvodnje
BEZ PROJEKTA
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mikleuš
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nova Bukovica                           
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Podravska Moslavina                     
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Slatina
	324
	336
	355
	359
	367
	379
	389
	399
	417

	Sopje
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Voćin
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	UKUPNO sve JLS
	324
	336
	355
	359
	367
	379
	389
	399
	417

	Aglomeracija Slatina
	324
	336
	355
	359
	367
	379
	389
	399
	417


[bookmark: _Toc15482433]Tablica 5‑21: Projekcija broja priključaka privrednih subjekata na sustav odvodnje bez projekta
S PROJEKTOM
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mikleuš
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nova Bukovica                           
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Podravska Moslavina                     
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Slatina
	324
	336
	355
	359
	440
	452
	462
	472
	490

	Sopje
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Voćin
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	UKUPNO sve JLS
	324
	336
	355
	359
	440
	452
	462
	472
	490

	Aglomeracija Slatina
	0
	0
	0
	0
	440
	452
	462
	472
	490


[bookmark: _Toc15482434]Tablica 5‑22: Projekcija broja priključaka privrednih subjekata na sustav odvodnje s projektom

Broj priključenih stanovnika na sustav odvodnje
BEZ PROJEKTA
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mikleuš
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nova Bukovica                           
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Podravska Moslavina                     
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Slatina
	6.542
	6.719
	6.747
	7.033
	7.007
	7.033
	7.065
	7.122
	7.224

	Sopje
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Voćin
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	UKUPNO sve JLS
	6.542
	6.719
	6.747
	7.033
	7.007
	7.033
	7.065
	7.122
	7.224

	Aglomeracija Slatina
	6.542
	6.719
	6.747
	7.033
	7.007
	7.033
	7.065
	7.122
	7.224


[bookmark: _Toc15482435]Tablica 5‑23: Projekcija broja priključenih stanovnika na sustav odvodnje bez projekta

S PROJEKTOM
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mikleuš
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nova Bukovica                           
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Podravska Moslavina                     
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Slatina
	6.542
	6.719
	6.747
	7.033
	11.745
	11.770
	11.803
	11.881
	12.020

	Sopje
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Voćin
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	UKUPNO sve JLS
	6.542
	6.719
	6.747
	7.033
	11.745
	11.770
	11.803
	11.881
	12.020

	Aglomeracija Slatina
	6.542
	6.719
	6.747
	7.033
	11.745
	11.770
	11.803
	11.881
	12.020


[bookmark: _Toc15482436]Tablica 5‑24: Projekcija broja priključenih stanovnika na sustav odvodnje s projektom

Na kraju projektnog perioda (2049. godine) se prema projekciji očekuje ukupno 12.020 stanovnika priključenih na sustav odvodnje na području aglomeracije Slatina.
[bookmark: _Toc516474113][bookmark: _Toc15482130]Projekcije količina otpadnih voda
Projekcije količine otpadnih voda napravljene su temeljem projekcija potrošnje pitke vode i usko su povezane.
Otpadne vode kućanstava
BEZ PROJEKTA
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mikleuš
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nova Bukovica                           
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Podravska Moslavina                     
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Slatina
	205.811
	221.194
	226.134
	236.316
	236.391
	238.690
	240.988
	244.133
	249.859

	Sopje
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Voćin
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	UKUPNO sve JLS
	205.811
	221.194
	226.134
	236.316
	236.391
	238.690
	240.988
	244.133
	249.859

	Aglomeracija Slatina
	205.811
	221.194
	226.134
	236.316
	236.391
	238.690
	240.988
	244.133
	249.859


[bookmark: _Toc515287096][bookmark: _Toc516474548][bookmark: _Toc15482437]Tablica 5‑25: Projekcije količine otpadnih voda kućanstava bez projekta
S PROJEKTOM
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mikleuš
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nova Bukovica                           
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Podravska Moslavina                     
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Slatina
	205.811
	221.194
	226.134
	236.316
	426.429
	427.422
	428.742
	431.612
	436.778

	Sopje
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Voćin
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	UKUPNO sve JLS
	205.811
	221.194
	226.134
	236.316
	426.429
	427.422
	428.742
	431.612
	436.778

	Aglomeracija Slatina
	205.811
	221.194
	226.134
	236.316
	426.429
	427.422
	428.742
	431.612
	436.778


[bookmark: _Toc15482438]Tablica 5‑26: Projekcije količine otpadnih voda kućanstava s projektom
Sukladno projekcijama potrošnje pitke vode, očekivan je porast količine otpadne vode kroz projektni period.

Otpadne vode privrednih subjekata
U nastavku su prikazani podaci izrađenih projekcija količine otpadnih voda za privredu. Iz podataka o postojećem stanju potrošnje pitke vode i količine otpadne vode privrednih subjekata, a uzimajući u obzir recentne gospodarske trendove, napravljena je projekcija količine tehnoloških otpadnih voda.
BEZ PROJEKTA
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mikleuš
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nova Bukovica                           
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Podravska Moslavina                     
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Slatina
	55.660
	60.368
	62.744
	63.122
	63.882
	65.041
	66.023
	67.019
	68.849

	Sopje
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Voćin
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	UKUPNO sve JLS
	55.660
	60.368
	62.744
	63.122
	63.882
	65.041
	66.023
	67.019
	68.849

	Aglomeracija Slatina
	55.660
	60.368
	62.744
	63.122
	63.882
	65.041
	66.023
	67.019
	68.849


[bookmark: _Toc515287098][bookmark: _Toc516474550][bookmark: _Toc15482439]Tablica 5‑27: Projekcije količina tehnoloških otpadnih voda bez projekta
S PROJEKTOM
	GODINA PROJEKTA
	
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	GODINA
	2016
	2017
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mikleuš
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nova Bukovica                           
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Podravska Moslavina                     
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Slatina
	55.660
	60.368
	62.744
	63.122
	92.634
	94.309
	95.730
	97.174
	99.820

	Sopje
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Voćin
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	UKUPNO sve JLS
	55.660
	60.368
	62.744
	63.122
	92.634
	94.309
	95.730
	97.174
	99.820

	Aglomeracija Slatina
	55.660
	60.368
	62.744
	63.122
	92.634
	94.309
	95.730
	97.174
	99.820


[bookmark: _Toc15482440]Tablica 5‑28: Projekcije količina tehnoloških otpadnih voda s projektom
Nakon oscilacija u potrošnji vode tijekom gospodarske krize, očekuje se stabilan blagi rast gospodarstva na području grada Slatine što potvrđuje i trend u posljednje četiri godine. Na temelju te  pretpostavke napravljena je projekcija količina tehnoloških otpadnih voda za aglomeraciju Slatina.
[bookmark: _Toc330974906][bookmark: _Toc330989193][bookmark: _Toc516474115]
[bookmark: _Toc15482131]Inkrementalni učinak mjera na sustavu odvodnje
Broj priključaka kućanstava
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	BEZ PROJEKTA
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mikleuš
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nova Bukovica                           
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Podravska Moslavina                     
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Slatina
	2.894
	3.017
	3.006
	3.017
	3.031
	3.055
	3.099

	Sopje
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Voćin
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	UKUPNO sve JLS
	2.894
	3.017
	3.006
	3.017
	3.031
	3.055
	3.099

	Aglomeracija Slatina
	2.894
	3.017
	3.006
	3.017
	3.031
	3.055
	3.099

	S PROJEKTOM
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mikleuš
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nova Bukovica                           
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Podravska Moslavina                     
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Slatina
	2.894
	3.017
	5.077
	5.088
	5.102
	5.135
	5.195

	Sopje
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Voćin
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	UKUPNO sve JLS
	2.894
	3.017
	5.077
	5.088
	5.102
	5.135
	5.195

	Aglomeracija Slatina
	2.894
	3.017
	5.077
	5.088
	5.102
	5.135
	5.195

	INKREMENTALNO
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	UKUPNO
	0
	0
	2.071
	2.071
	2.071
	2.080
	2.097


[bookmark: _Toc15482441]Tablica 5‑29: Broj priključaka kućanstava na sustav odvodnje
Broj priključenih stanovnika
	
	
	1
	5
	11
	16
	21
	30

	BEZ PROJEKTA
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mikleuš
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nova Bukovica                           
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Podravska Moslavina                     
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Slatina
	6.747
	7.033
	7.007
	7.033
	7.065
	7.122
	7.224

	Sopje
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Voćin
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	UKUPNO sve JLS
	6.747
	7.033
	7.007
	7.033
	7.065
	7.122
	7.224

	Aglomeracija Slatina
	6.747
	7.033
	7.007
	7.033
	7.065
	7.122
	7.224

	S PROJEKTOM
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	Čađavica
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Mikleuš
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nova Bukovica                           
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Podravska Moslavina                     
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Slatina
	6.747
	7.033
	11.745
	11.770
	11.803
	11.881
	12.020

	Sopje
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Voćin
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	UKUPNO sve JLS
	6.747
	7.033
	11.745
	11.770
	11.803
	11.881
	12.020

	Aglomeracija Slatina
	6.747
	7.033
	11.745
	11.770
	11.803
	11.881
	12.020

	INKREMENTALNO
	2018
	2020
	2024
	2030
	2035
	2040
	2049

	UKUPNO
	0
	0
	4.738
	4.737
	4.738
	4.759
	4.797


[bookmark: _Toc15482442]Tablica 5‑30: Broj priključenih stanovnika na sustav odvodnje

[bookmark: _Toc15482132][bookmark: _Toc324768755][bookmark: _Toc272054614][bookmark: _Toc313366688]OPCIJSKA ANALIZA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA
[bookmark: _Toc15482133]Preliminarne granice aglomeracije
Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva, predmetno područje obuhvaćeno je aglomeracijom Slatina. Preliminarna aglomeracija obuhvaća centralno naselje Slatina te naselja Sladojevci, Bakić i Kozice
[image: ][image: ]

[bookmark: _Toc15482296]Slika 6‑1: Preliminarne aglomeracije (Izvor: NIPP – Nacionalna infrastruktura prostornih podataka http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=166)
Na širem području susjednih općina nalaze se preliminarne aglomeracije Gornji Miholjac, Donji Meljani, Novi Senkovac i Nova Bukovica, sve manje od 2000 ES.
Planirani recipijent kao dio podsliva rijeke Dunav klasificiran je kao “osjetljivo područje” prema  Odluci o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10). Iz tog razloga zahtijevani stupanj pročišćavanja je treći stupanj. U priloženoj tablici prikazani su osnovni podaci preuzeti iz plana provedbe vodno-komunalnih direktiva (11/2010).
	Aglomeracija
	Prijemnik
	Osjetljivost
	Stupanj priključenosti (%)
	Ukupno trenutno opterećenje (ES)
	Planirani kapacitet UPOV-a (ES)
	Postojeći stupanj pročišćavanja
	Zahtjevani stupanj pročišćavanja

	Slatina
	Kurjakuša
	Osjetljivo
	42%
	14.234
	34.500
	-
	3


[bookmark: _Toc15482443]Tablica 6‑1: Osnovni podaci iz plana provedbe vodno-komunalnih direktiva (Hrvatske vode, 2010.)


	Osjetljivost područja
	Veličina aglomeracije
	Sustav odvodnje
	Stupanj pročišćavanja

	Manje osjetljivo
	< 2.000 ES
	Bez zahtjeva
	Odgovarajući (najmanje I. stupanj), za postojeći sustav odvodnje

	
	2.000 – 10.000 ES
	Opremiti sa sustavom odvodnje
	Odgovarajući (najmanje I. stupanj)

	
	> 10.000 ES
	Opremiti sa sustavom odvodnje
	prvi (I) + drugi (II)

	Osjetljivo
	< 2.000 ES
	Bez zahtjeva
	Odgovarajući (najmanje I. stupanj), za postojeći sustav odvodnje

	
	2.000 – 10.000 ES
	Opremiti sa sustavom odvodnje
	Odgovarajući (najmanje II. stupanj)

	
	> 10.000 ES
	Opremiti sa sustavom odvodnje
	prvi (I) + drugi (II) + treći (III)


[bookmark: _Toc15482444]Tablica 6‑2  Zahtijevani stupanj pročišćavanja u ovisnosti o osjetljivosti područja i veličini aglomeracije
Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva. Sadrži bitne rokove i aktivnosti vezane za provedbu Direktive 91/271/EEZ.
Prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda u RH prema Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, a sukladno 12-godišnjem prijelaznom razdoblju, treba biti riješeno za sve aglomeracije > 2.000 ES do 2023. godine, i to:
· Aglomeracije > 15.000 bez obzira na osjetljivost područja : III. stupanj pročišćavanja, do kraja 2018.
· Aglomeracije 10.000 – 15.000 na osjetljivom području: III. stupanj pročišćavanja, do kraja 2020.
· Aglomeracije 2.000 – 10.000 na osjetljivom području: II. stupanj pročišćavanja, do kraja 2023.


[bookmark: _Toc15482134]Metodološke postavke za definiranje aglomeracije
Sve komunalne otpadne vode generirane u aglomeraciji moraju se prikupljati i pročišćavati u skladu sa zahtjevima Direktive 91/271/EEC.
Primijenjena metodologija pri definiranju aglomeracije je slijedeća:
· Granica aglomeracije je granica trenutno izgrađenih područja, te područja koja će biti izgrađena, gdje se otpadne vode mogu odvoditi ekonomski učinkovito (velika gustoća izgrađenosti područja objekata koji ispuštaju otpadne vode);
· Ukupno opterećenje otpadnih voda nastalih u jednoj aglomeraciji izražava veličinu aglomeracije u tehničkom smislu i to je prvi i glavni kriterij za određivanje zahtjeva za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda;
· Postojanje aglomeracije je neovisno od postojanja sustava odvodnje. Koncept aglomeracije stoga uključuje i ona područja koja su dovoljno koncentrirana, ali gdje još ne postoji sustav odvodnje;
· Granica aglomeracije ne mora se nužno poklapati s granicama sustava odvodnje (samo u slučaju 100 % pokrivenosti);
· Aglomeracija također može uključivati područja koja su dovoljno koncentrirana, ali gdje još ne postoji sustav odvodnje i / ili u kojima se otpadnim vodama upravlja putem pojedinačnih sustava ili drugih odgovarajućih sustava ili se otpadne vode prikupljaju na bilo koji drugi način;
· Granica aglomeracije može i ne mora odgovarati administrativnim granicama;
· Granica aglomeracije i pripadno opterećenje (ekvivalent stanovnik -ES) moraju uključiti i planirani razvoj, te se trebaju redovito ažurirati;
· Granica aglomeracije može se odrediti s obzirom na isplativost tj. ekonomsku učinkovitost odvodnje otpadnih voda. Granica aglomeracije se temelji na 
· koncentraciji stanovništva (gustoća naseljenosti),
· koncentraciji privrednih aktivnosti, 
· dovoljna koncentracija kriterija a) ili a) i b) da bi se komunalne otpadne vode mogle prikupljati i odvoditi (odnosi se na tehničku isplativost i mogućnost izgradnje, neovisno o postojanju sustava odvodnje)
· Aglomeraciju može servisirati jedan ili više UPOV-a. Također, jedna aglomeracija može imati više sustava odvodnje, svaki spojen na jedan ili više UPOV-a, ili sa zajedničkim UPOV-om. Nadalje, moguće je da više aglomeracija imaju zajednički UPOV
· Generirano opterećenje jedne aglomeracije koju opslužuju dva sustava odvodnje i dva UPOV-a ne bi trebalo dijeliti na dvije aglomeracije ako bi se tako smanjili ili usporili zahtjevi Direktive. Stoga, tip i vrsta odabrane tehnologije pročišćavanja (stroži stupanj) ovisi o ukupnom opterećenju aglomeracije.
· Kada nekoliko različitih i fizički odvojenih aglomeracija imaju odvojene sustave odvodnje, ali jedan uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, pravne obveze prema Direktivi o pročišćavanju urbanih otpadnih voda određuju se temeljem veličine svake aglomeracije.

[bookmark: _Toc15482135]Definiranje naselja u aglomeraciji u kojima je isplativa gradnja sustava javne odvodnje
Kako bi se dokazala opravdanost spajanja pojedinih naselja aglomeracije na sustav javne odvodnje, izvršena je opcijska analiza rješenja za predmetna naselja kroz javni sustav odvodnje ili sustavom individualnih rješenja.


Usporedba gradnje sustava odvodnje s izgradnjom sabirnih jama odnosno individualnih i drugih prikladnih rješenja zbrinjavanja otpadnih voda (IAS) odgovarajućeg stupnja pročišćavanja[footnoteRef:2] primijenjena je na način da je izrađena analiza investicijskih i pogonskih troškova i izvršena usporedba neto sadašnje vrijednosti za usporedbu varijanti. [2:  Odgovarajući stupanj pročišćavanja ovisi o veličini aglomeracije. Za aglomeraciju Slatina koja je veća od 10.000 ES potrebno je osigurati III stupanj pročišćavanja.] 

Obuhvat projekta predložen projektnim zadatkom:
Sustav odvodnje otpadnih voda „ Aglomeracija Slatina“ će obuhvatiti:
a) Sustav odvodnje otpadnih voda „Slatina“, koji obuhvaća grad Slatinu (osim dijela grada sjeverno od kružnog toka „Slatina 1“) i prigradsko naselje Kozice,
b) Sustav odvodnje otpadnih voda „Novi Senkovac“, koji obuhvaća odvodnju vodozaštitnog područja vodocrpilišta Medinci, odnosno tri naselja na području Grada Slatine: Medince, Markovo i Novi Senkovac, te dva naselja na području Općine Sopje: Grabić i Novu Šarovku,
c) Sustav odvodnje otpadnih voda „Bakić“, koji obuhvaća naselje Bakić i dio grada Slatine sjeverno od kružnog toka „Slatina 1“ (tj. sjeverno od raskrižje obilaznice D2 i ulice Matije Gupca (županijska cesta ŽC 4025) u Slatini, koji obuhvaća sjeverni dio ulice Matije Gupca i buduće poduzetničke zone „Lipik“ i „Turbina 3“)
d) Sustav odvodnje otpadnih voda „Sladojevci“, koji obuhvaća naselje Sladojevci,
e) Sustav odvodnje otpadnih voda „G. Miholjac“, koji obuhvaća naselje G. Miholjac.
U ostalim sustavima odvodnje otpadnih voda „Bakić“, „N.Senkovac“ i „Sladojevci“ nema izgrađenih građevina za skupljanje i odvođenje otpadnih voda.
Građevine za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u gradu Slatini čini mreža kanala i kolektora kojima se sva otpadna voda odvodi do predviđene lokacije budućeg UPOV-a “Slatina“, a do izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadna voda se privremeno izravno ispušta u vodotoke Kurjakušu i Javoricu.
[image: ]
[bookmark: _Toc521418673][bookmark: _Toc444787720][bookmark: _Toc15482297]Slika 6‑2: Prikaz naselja u aglomeraciji
Za definiranje obuhvata aglomeracije analizirane su i međusobne udaljenosti između naselja.
[image: ]
[bookmark: _Toc521418674][bookmark: _Toc444787721][bookmark: _Toc15482298]Slika 6‑3: Udaljenost između naselja
	Udaljenost 
	Naselje
	Udaljenost (m)

	Slatina
	G. Miholjac
	6.500

	Slatina
	Bakić
	3.100

	Slatina
	Sladojevci
	3.700

	Slatina
	Medinci
	3.000

	Slatina
	N.Senkovac
	5.400

	Slatina
	Kozice
	2.300

	Slatina
	Grabić
	5.300

	Slatina
	Markovo
	3.800

	Slatina
	N.Šarovka
	5.600

	Slatina
	Donji Menjani
	6.300

	Slatina
	Sladojevački Lug
	6.300

	Slatina
	Bistrica
	7.700


[bookmark: _Toc15482445]Tablica 6‑3: Udaljenosti između naselja
[bookmark: _Toc440108590][bookmark: _Toc436825842][bookmark: _Toc436400820][bookmark: _Toc15482136]Kriteriji određivanja obuhvata
· Veličina naselja: naselja manja od 50 ES isključuju se iz aglomeracije, ta naselja će se rješavati individualnim sistemima
· Izgrađenost sustava javne odvodnje: naselja koja već imaju izgrađen sustav odvodnje uključena su u aglomeraciju
· Povezanost na javni sustav vodoopskrbe: promatrano područje koje se uključi u aglomeraciju treba biti pokriveno javnim sustavom odnosno na području se u bližoj budućnosti planira vodoopskrbni sustav 

Tehnički kriteriji koji imaju utjecaj na isplativost:
· Gustoća naseljenosti: naselja sa gustoćom naseljenosti manjom od 10 ES/ha isključuju se iz aglomeracije 
· Kombinacija  gustoće naseljenosti i kritična udaljenost između područja: 
  (10 ES/ha/2,5 km) / (2,5) = 4 ES/ha/km, uzimajući u obzir, da se razmatraju samo naselja iznad 50 ES.
U tablici ispod  prikazano je ispunjavanje kriterija za pojedina naselja.

[image: ]
[bookmark: _Toc521418562][bookmark: _Toc445193763][bookmark: _Toc440108675][bookmark: _Toc430945010][bookmark: _Toc15482446]Tablica 6‑4: Ispunjavanje kriterija naselja za uvrštavanje u obuhvat aglomeracije

[bookmark: _Toc521418775][bookmark: _Toc15482137]Predložen obuhvat aglomeracije
Prema prethodno analiziranim kriterijima u opseg aglomeracije uključena su naselja: 
· Slatina, 
· Kozice, 
· Sladojevci,
· Medinci, 
· Markovo, 
· Novi Senkovac,
· Bakić
Za ostala naselja Bistrica, Donji Menjani, Sladojevački Lug, Gornji Miholjac, Nova Šarovka, Grabič predviđena je primjena individualnih rješenja. 
Sva naselja u predloženim granicama aglomeracije zadovoljavaju lokacijske i zaštitne kriterije, osim naselja Medinci koje ne zadovoljava lokacijski kriterij. Obzirom da se naselje nalazi unutar III. zone sanitarne zaštite uključeno je u aglomeraciju.
[image: ]
[bookmark: _Toc521418675][bookmark: _Toc444787722][bookmark: _Toc15482299]Slika 6‑4: Obuhvat aglomeracije
Za naselja Medinci, Markovo, Novi Senkovac i Bakić izvršena je usporedba troškova gradnje i održavanja individualnih sustava– sabirnih jama, priložena u nastavku.


	 
	jedinica
	Medinci
	Markovo
	Novi Senkovac
	Bakić

	broj stanovnika
	broj
	200
	131
	301
	537

	broj priključenih kućanstva na vodoopskrbu
	broj
	111
	36
	97
	165

	PROCJENA INVESTICIJSKOG TROŠKA SABIRNIH JAMA
	 
	 
	 
	 
	 

	trošak sabirnih jama (12m3)
	HRK
	3.336.900,00
	1.089.000,00
	2.904.000,00
	4.945.800,00

	cijena
	HRK
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	30.000,00

	procjena INVESTICIJSKOG TROŠKA UKUPNO-sabirne jame
	HRK
	3.336.900,00
	1.089.000,00
	2.904.000,00
	4.945.800,00

	procjena investicijskog troška UKUPNO
	EUR/god
	439.065,79
	143.289,47
	382.105,26
	650.763,16

	
	 
	 
	 
	 
	 

	PROCJENA GODIŠNJEG TROŠKA ODRŽAVANJA SABIRNIH JAMA
	 
	 
	 
	 
	 

	troškovi godišnjeg održavanja, sabirne jame
	HRK/god
	1.334.760,00
	435.600,00
	1.161.600,00
	1.978.320,00

	cijena
	HRK/SJ/god
	12.000,00
	12.000,00
	12.000,00
	12.000,00

	troškovi pražnjenja
	HRK/god
	77.861,00
	25.410,00
	67.760,00
	115.402,00

	cijena
	HRK/SJ/god
	700,00
	700,00
	700,00
	700,00

	procjena GODIŠNJEG troškova ODRŽAVANJA UKUPNO, sabirne jame
	HRK/god
	1.412.621,00
	461.010,00
	1.229.360,00
	2.093.722,00

	procjena godišnjeg troškova održavanja UKUPNO, sabirne jame
	EUR/god
	185.871,18
	60.659,21
	161.757,89
	275.489,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	procjena 30-godišnjeg troškova ODRŽAVANJA ukupno, sabirne jame
	HRK
	42.378.630,00
	13.830.300,00
	36.880.800,00
	62.811.660,00

	procjena 30-godišnjeg troškova održavanja UKUPNO, sabirne jame
	EUR
	5.576.135,53
	1.819.776,32
	4.852.736,84
	8.264.692,11

	
	
	
	
	
	

	UKUPNO, investicijski troškovi i troškovi održavanja, godišnje
	HRK/god
	4.749.521,00
	1.550.010,00
	4.133.360,00
	7.039.522,00

	UKUPNO, investicijski troškovi i troškovi održavanja, godišnje
	EUR/god
	624.936,97
	203.948,68
	543.863,16
	926.252,89

	
	
	
	
	
	

	UKUPNO, investicijski troškovi i troškovi održavanja, 30-godišnje
	HRK
	45.715.530,00
	14.919.300,00
	39.784.800,00
	67.757.460,00

	UKUPNO, investicijski troškovi i troškovi održavanja, 30-godišnje
	EUR
	6.015.201,32
	1.963.065,79
	5.234.842,11
	8.915.455,26


[bookmark: _Toc15482447]Tablica 6‑5: Troškovi individualnih sustava (sabirne jame) za naselja Medinci, Markovo, Novi Senkovac i Bakić


[bookmark: _Toc15482138]Varijantna rješenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Varijante odvodnje obuhvaćaju Uređaje za počišćavanje otpadnih voda (UPOV) i sustav odvodnje  koji transportira otpadne vode na UPOV i ispust pročišćenih otpadnih voda u recipijent.
NAPOMENA: Varijantna rješenja napravljena su u fazi izrade koncepcijskog rješenja za rješavanje problematike otpadnih voda, stoga dolazi do manje razlike između duljina obrađenih u varijantnim rješenjima i konačnog rješenja – stanja  iz kasnije izrađenih Gl. projekta (konzorcija Prongrad, Provod, IDT, Eurovision, lipanj 2018).
Do razlika dolazi jer je odabrana varijanta bila temelj detaljnije projektantske obrade, a konačni podaci služili su novelaciji studije u poglavljima konačnog odabranog rješenja i na tome izrađenoj financijskoj analizi. 
Analizirane su tri varijante odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda:
1. Varijanta  - UPOV na Slatinskoj Čađavici, 
2. Varijanta -  UPOV  na Čađavici kod  G.Miholjca, 
3. Varijanta  - UPOV na Slatinskoj Čađavici  sa odvođenjem do rijeke Drave

[bookmark: _Toc15482139]Varijanta 1
Lokacija UPOV-a:
lokacija je uz Slatinsku Čađavicu koje je trenutno loše kvalitete zbog ispusta nepročišćenih otpadnih voda grada Slatine. Ta varijanta je moguća ako se dokaže da će se kvaliteta Slatinske Čađavice toliko poboljšati zbog rada uređaja Slatinska Čađavica te preći u dobro kemijsko stanje. Varijanta je povoljna iz razloga što su postojeći glavni kolektori u blizini te lokacije, kao i zbog toga jer su već izrađeni projekti za dogradnju glavnih kolektora. Transport otpadne vode je  uglavnom gravitacijski. 
[image: ]
[bookmark: _Toc15482300]Slika 6‑5: Shema varijante 1
[image: ]
[bookmark: _Toc521418676][bookmark: _Toc444787723][bookmark: _Toc15482301]Slika 6‑6: prikaz svih naselja i sustava za varijantu 1

Opis sustava: 
Otpadna voda se gravitacijski odvodi kroz naselje Bakić. Na kraju naselja predviđena je  crpna stanica. U nastavku otpadne vode se transportiraju u pravcu juga ulicom Matije Gupca. Kod križanja s Primorskom ulicom kanala se spaja s kolektorm iz Sladojevaca te u nastavku Primorskom ulicom u pravcu istoka otpadne vode se odvode ulicom Vladimira Nazora. Kod križanja s Javoricom predviđena je izgradnja crpne stanice. Na ulici Vladimira Nazora kanal se spaja s kolektorom iz grada Slatine i nastavlja u pravcu sjevera . Prije Turskog grada predviđen je spoj s kolektorom sa postojeće kanalizacije  i s  kolektorom koji sakuplja otpadne vode naselja Novi Senkovac i Medinci. U nastavku se otpadne vode transportiraju do buduće lokacije UPOV-a.


[image: ]
[bookmark: _Toc521418677][bookmark: _Toc444787724][bookmark: _Toc15482302]Slika 6‑7: Prikaz sustava za varijantu 1
[image: ]
[bookmark: _Toc521418678][bookmark: _Toc444787725][bookmark: _Toc15482303]Slika 6‑8: Prikaz lokacije UPOV-a za varijantu 1



Sekundarna kanalizacija 
Naselje Bakić
Naselje Bakić se nalazi sjeverno od grada Slatine u produžetku ulice Matije Gupca, i ima prema popisu stanovništva iz 2011 god., 604 stanovnika. Za predmetno naselje se predlaže izgradnja razdjelnog načina odvodnje, gdje se oborinske vode prikupljaju kanalima položenim s jedne strane ceste. 
Ovako pretpostavljen sustav bi uključivao 460 stanovnika, 998 m transportnog gravitacijskog, 33 m tlačnog transportnog kanala, 1.848 m  sekundarnog gravitacijskog kanala i 41 m sekundarnog tlačnog kanala. i  3 crpne stanice.
Spoj kuća na drugoj strani ceste predviđen je izgradnjom sekundarnih kanala sa više priključaka i spojem bušenjem ispod ceste na glavni kanal odvodnje.
                 [image: ]
[bookmark: _Toc521418679][bookmark: _Toc444787726][bookmark: _Toc15482304]Slika 6‑9: Prikaz naselja Bakić



	BAKIĆ
	
	

	KOLEKTOR
	DULJINA
	CS

	K-BA1
	852
	

	K-BA2
	309
	

	K-BA3
	694
	

	K-BA4
	341
	

	K-BA5
	505
	

	K-BA6
	523
	

	K-BA1TL
	33
	1

	K-BA4TL
	31
	1

	K-BA6TL
	10
	1

	UKUPNO GRAVITACIJA (m)
	3.224
	

	UKUPNO TLAK (m)
	74
	

	UKUPNO CRPNA STANICA (kom)
	3
	


[bookmark: _Toc15482448]Tablica 6‑6: Specifikacija kanala na području naselja Bakić

Naselje Sladojevci 
Naselje Sladojevci se nalazi sjeverozapadno od grada Slatine na državnoj cesti Virovitica-Slatina, i ima prema popisu stanovništva iz 2011. god., 730 stanovnika. Za predmetno naselje se predlaže izgradnja razdjelnog načina odvodnje, gdje se oborinske vode prikupljaju kanalima položenim s jedne strane ceste. 
Sustav odvodnje uključivao bi 593 stanovnika (stanovnici naselja Sladojevci plus dio ulice Brace Radić), 2.513 m transportnog gravitacijskog, 21 m transportnog tlačnog kolektora, 3537 m sekundarnog gravitacijskog kanala i 282 m sekundarnog tlačnog kanala, profila max. 400 mm te 4 crpne stanice.
Spoj kuća na drugoj strani ceste predviđen je izgradnjom sekundarnih kanala sa više priključaka i spojem bušenjem ispod ceste na glavni kanal odvodnje.

[image: ]
[bookmark: _Toc521418680][bookmark: _Toc444787727][bookmark: _Toc15482305]Slika 6‑10: Prikaz naselja Sladojevci
 
	SLADOJEVCI
	 
	 

	KOLEKTOR
	DULJINA (m)
	CS

	K-SL1
	792
	

	K-SL2
	175
	

	K-SL3
	293
	

	K-SL4
	261
	

	K-SL5
	533
	

	K-SL6
	1483
	

	K-SL2TL
	196
	1

	K-SL4TL
	10
	1

	K-SL5TL
	38
	1

	K-SL6TL
	38
	1

	UKUPNO GRAVITACIJA (m)
	3.537
	

	UKUPNO TLAK (m)
	282
	

	UKUPNO CRPNA STANICA (kom)
	4
	


[bookmark: _Toc521418565][bookmark: _Toc445193765][bookmark: _Toc440108677][bookmark: _Toc436828394][bookmark: _Toc15482449]Tablica 6‑7: Specifikacija kanala - Sladojevci

Naselja Medinci, Markovo, Novi Senkovac  
Naselje Markovo se nalazi sjeverno-istočno od grada Slatine, i prema popisu stanovništva iz 2011 ima 131 stanovnika.
U pogledu otpadnih voda (sanitarnih i fekalnih) i topografskog položaja naselja Markovo (nalazi se na brežuljkastom terenu), predviđa se povezivanje naselja u jedan sustav i transport istih voda prema naselju Medinci 
Ovako pretpostavljen sustav bi uključivao 124  stanovnika, 360 m transportnog tlačnog kanala i 1183 m gravitacijskog  sekundarnog kolektora, profila max. 300 .
Spoj kuća na drugoj strani ceste predviđen je izgradnjom sekundarnih kanala sa više priključaka i spojem bušenjem ispod ceste na glavni kanal odvodnje.
	MARKOVO
	
	

	KOLEKTOR
	DULJINA (m)
	CS

	K-MA1
	601
	

	K-MA2
	114
	

	K-MA3
	370
	

	K-MA4
	86
	

	K-MA5
	12
	

	K-MATL
	360
	1

	UKUPNO GRAVITACIJA (m)
	1.183
	

	UKUPNO TLAK (m)
	360
	

	UKUPNO CRPNIH STANICA (kom)
	1
	


[bookmark: _Toc445193766][bookmark: _Toc440108678][bookmark: _Toc436828395][bookmark: _Toc521418566][bookmark: _Toc15482450]Tablica 6‑8: Specifikacija kanala - Markovo
Naselje Medinci se nalazi sjeveroistočno od grada Slatine u produžetku ulice Vladimira Nazora i prema popisu stanovništva iz 2011 god. ima 200 stanovnika.
U pogledu otpadnih voda (sanitarnih i fekalnih) povezat će se prema lokaciji UPOV uz Slatinsku Čađavicu.
Ovako pretpostavljen sustav bi uključivao 196  stanovnika, 192 gravitacijskog i 946 tlačnog  transportnog i 2188 m gravitacijskog i 1314 tlačnog sekundarnog kolektora, profila max. 300 mm, dvije crpne stanice 
	MEDINCI
	 
	 

	KOLEKTOR
	DULJINA (m)
	CS

	K-ME1
	666
	

	K-ME2
	141
	

	K-ME3
	331
	

	K-ME4
	528
	

	K-ME4.1
	330
	

	K-ME5
	192
	

	K-ME4TL
	368
	1

	K-ME5TL
	946
	1

	UKUPNO GRAVITACIJA (m)
	2.188
	

	UKUPNO TLAK (m)
	1.314
	

	UKUPNO CRPNIH STANICA (kom)
	2
	


[bookmark: _Toc521418567][bookmark: _Toc440108679][bookmark: _Toc436828396][bookmark: _Toc445193767][bookmark: _Toc15482451]Tablica 6‑9: Specifikacija kanala - Medinci
Naselje Novi Senkovac  se nalazi sjeveroistočno od grada Slatina i prema popisu stanovništva iz 2011 god. imalo je 301. stanovnika.

[bookmark: _Toc440208842][bookmark: _Toc436828429]Ovako pretpostavljen sustav  275 stanovnika, 2.002 tlačnog  sekundarnog kolektora,  2664 gravitacijskog i 283 tlačnog sekundara, profila max. 300 i  dvije crpne stanice.
	NOVI SENKOVAC
	
	

	KOLEKTOR
	DULJINA (m)
	CS

	K-NS1
	1026
	

	K-NS2
	257
	

	K-NS3
	771
	

	K-NS4
	466
	

	K-NS4.1
	144
	

	K-NS1TL
	2002
	1

	K-NS4TL
	283
	1

	UKUPNO GRAVITACIJA (m)
	2.664
	

	UKUPNO TLAK (m)
	2.285
	

	UKUPNO CRPNIH STANICA (kom)
	2
	


[bookmark: _Toc521418568][bookmark: _Toc445193768][bookmark: _Toc440108680][bookmark: _Toc436828397][bookmark: _Toc15482452]Tablica 6‑10: Specifikacija kanala - Novi Senkovac
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[bookmark: _Toc521418681][bookmark: _Toc444787728][bookmark: _Toc15482306]Slika 6‑11: Prikaz naselja N. Senkovac, Markovo i Medinci

Slatina i Kozice 
Slatina ima prema popisu stanovništva iz 2011 god., 10.024 stanovnika.
Ulice koje su predviđene za spoj na sustav: Antuna Gustava Matoša, Ivane Brlić Mažuranić (s odvodnicima), Ivana Gundulića, Trg Ruđera Boškovića, Kralja Zvonimira (spajanje dijelova), Lovačka (dionica preko pruge), Slavonska, Sv. Marka Križevčanina (od br. 15 do kraja), Vjenceslava Novaka 1 i 2, Voćinska, Banovačka, Milke Tvrdine, Stublovačka  K1,K.4, K.6, Industrijska, Turbina 3 
Sekundarna kanalizacija
	SLATINA

	KOLEKTOR
	DULJINA (m)
	CS

	PROJEKTI U PRIPREMI, do 2016 (pregled gravitacija, tlak)

	K-S-SV.MARKA
	307
	 

	K-S-B.RADIĆA
	87
	 

	K-S-SLAVONSKA
	413
	 

	K-S-V.NOVAKA
	203
	 

	K-S-AG.MATOŠA
	202
	 

	K-S-I.GUNDULIĆA
	176
	 

	K-S-I.B.MAŽ-1
	738
	 

	K-S-B.MAŽ.-2
	265
	 

	K-S-VOĆINSKA 
	1.323
	 

	K-S-K.ZVONIMIRA
	102
	 

	K-S-LOVAČKA-1
	605
	 

	K-S-LOVAČKA-2
	189
	 

	UKUPNO GRAVITACIJA (m)
	4.610
	 /

	
	
	

	K-S-SV.MARKA-TL
	514
	1

	K-S-B.RADIĆA-TL
	40
	1

	K-S-VOĆINSKA-TL
	22
	1

	K-S-LOVAČKA-TL
	58
	1

	K-S-KOLODV.-TL
	60
	1

	UKUPNO TLAK (m)
	694
	 

	UKUPNO CRPNE STANICE (kom)
	
	 5

	

	POSTOJI DOKUMENTACIJA do 2016/NIJE IZVEDENO:

	BANOVAČKA,MIRNA,POTOČANI II
	3218
	 

	STUBLOVAČKA
	1099
	 

	MILKA TVRDINA
	3005
	 

	K1
	764
	 

	K4
	1452
	 

	K6
	1510
	 

	UKUPNO GRAVITACIJA (m)
	11.048
	 /

	
	
	

	BANOVAČKA,MIRNA,POTOČANI II -TL
	630
	2

	STUBLOVAČKA - TL
	170
	1

	K1 TL
	77
	1

	UKUPNO TLAK (m)
	877
	 

	UKUPNO CRPNA STANICA (kom)
	
	 4

	SVE UKUPNO

	UKUPNO GRAVITACIJA (m)
	15.658
	 

	UKUPNO TLAK (m)
	  1.571
	 

	UKUPNO CRPNA STANICA (kom)
	
	9 


[bookmark: _Toc445193769][bookmark: _Toc440108681][bookmark: _Toc436828398][bookmark: _Toc521418569][bookmark: _Toc15482453][bookmark: _Toc445193770][bookmark: _Toc440108682][bookmark: _Toc436828399][bookmark: _Toc521418570]Tablica 6‑11: Prikaz kanala u Slatini (konceptualno rješenje 2016)
	KOZICE
	 
	 

	KOLEKTOR
	DULJINA (m)
	CS

	K-KZ1
	536
	

	K-KZ2
	225
	

	K-KZ3
	202
	

	K-KZ3.1
	184
	

	K-KZ4
	260
	

	K-KZ4.1
	100
	

	K-KZ5
	612
	

	K-KZ6
	336
	

	K-KZ7
	330
	

	K-KZ3TL
	214
	1

	K-KZ4TL
	318
	1

	K-KZ5TL
	51
	1

	K-KZ6TL
	28
	1

	K-KZ7TL
	354
	1

	UKUPNO GRAVITACIJA (m)
	2785
	

	UKUPNO TLAK (m)
	965
	

	UKUPNO CRPNE STANICE (kom)
	5
	


[bookmark: _Toc15482454]Tablica 6‑12: Prikaz  kanala u Kozicama
Naselje Kozice se nalazi jugoistočno od grada Slatine na državnoj cesti Slatina-Orahovica, i ima je prema popisu stanovništva iz 2011 god., 511 stanovnika. Za predmetno naselje se predlaže izgradnja razdjelnog načina odvodnje, gdje se oborinske vode prikupljaju kanalima položenim sa jedne i druge strane ceste. 
[bookmark: _Toc445193771][bookmark: _Toc440108683][bookmark: _Toc436828400]U pogledu otpadnih voda (sanitarnih i fekalnih), topografski položaj naselja Kozice je takav da omogućava da se otpadne vode gravitacijski spoje na odvodni sustav grada Slatine, jer gravitiraju slivu kolektora 3. Može se predvidjeti izgradnja jedne manje crpne stanice CS-K-1 za prepumpavanje preko potoka.

	KANALI
	(m)
	Crpne stanice (kom)

	Transport (gravitacijski) kolektor 15
	733
	

	Transport (gravitacijski) kolektor 16
	569,01
	

	Transport (tlačni) kolektor 16
	1.887,94
	2

	Transport (gravitacijski) kolektor 17
	1.128,38
	

	Transport (tlačni) kolektor 17
	958,44
	2

	Transport (gravitacijski) kolektor 18
	472
	

	Transport (tlačni) kolektor 18
	2218
	1

	Transport (gravitacijski) kolektor 20
	120,87
	1

	Transport (tlačni) kolektor 20
	946,48
	

	Transport (gravitacijski) 
	3.023,26
	

	Transport (tlačni)
	6.010,86
	


[bookmark: _Toc521418571][bookmark: _Toc15482455]Tablica 6‑13: Prikaz transportnih kanala
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[bookmark: _Toc521418682][bookmark: _Toc444787729][bookmark: _Toc15482307]Slika 6‑12: Prikaz naselja Slatina i Kozice
Opis mreže odvodnje
	AGLOMERACIJA SLATINA
	UKUPNO

	
	gravitacija (m)
	tlak (m)
	crpne stanice (kom)

	NOVI SENKOVAC
	2.664
	2.285
	2

	MARKOVO
	1.183
	360
	1

	MEDINCI
	2.188
	1.314
	2

	KOLEKTOR K-S20
	94
	713
	1

	KOLEKTOR K-S19
	459
	427
	1

	KOLEKTOR K-S18
	10
	2.282
	1

	KOLEKTOR K-S17
	671
	532
	1

	KOLEKTOR K-S16
	224
	321
	1

	KOLEKTOR K-S15
	2.880
	1.568
	1

	KOLEKTOR K-S14
	2.513
	22
	1

	KOLEKTOR K-S13
	998
	0
	0

	KOZICE
	2.785
	965
	5

	BAKIĆ
	3.224
	74
	3

	SLADOJEVCI
	3.537
	282
	4

	SLATINA
	15.658
	1571
	9

	NOVI SUSTAV ODVODNJE U NASELJIMA
	39.088
	12.716
	33

	PRIPREMA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE (m)
	4.602
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE (m)
	4.473
	 
	 

	REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJSKE MREŽE (m)
	4.154
	 
	 


[bookmark: _Toc521418572][bookmark: _Toc445193772][bookmark: _Toc440108684][bookmark: _Toc436828401][bookmark: _Toc15482456]Tablica 6‑14: Podaci o sustavu za lokaciju UPOV uz Slatinsku Čađavicu

[bookmark: _Toc521418573][bookmark: _Toc445049571][bookmark: _Toc440108594][bookmark: _Toc436834774]Pripreme za kućne priključke
	NASELJE
	ULICA
	TIP CESTE
	BROJ PROKOPA
	DUŽINA PROKOPA

	
	
	
	
	LIJEVO
	DESNO
	UKUPNO

	Novi Senkovac
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	1
	4,848
	0
	4,848

	Novi Senkovac
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	2
	5,192
	0
	5,192

	Novi Senkovac
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	3
	5,19
	6,564
	11,754

	Novi Senkovac
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	4
	5,488
	6,113
	11,601

	Novi Senkovac
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	5
	4,715
	6,594
	11,309

	Novi Senkovac
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	6
	5,091
	5,338
	10,429

	Novi Senkovac
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	7
	4,851
	5,853
	10,704

	Novi Senkovac
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	8
	4,836
	7,054
	11,89

	Novi Senkovac
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	9
	5,1
	0
	5,1

	Novi Senkovac
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	10
	5,467
	6,489
	11,956

	Novi Senkovac
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	11
	0
	5,953
	5,953

	Markovo
	Svetog Marka Križevčana
	Nerazvrstana
	12
	0
	2,337
	2,337

	Markovo
	Svetog Marka Križevčana
	Nerazvrstana
	13
	4,467
	3,387
	7,854

	Markovo
	Svetog Marka Križevčana
	Nerazvrstana
	14
	0
	3,187
	3,187

	Markovo
	Svetog Marka Križevčana
	Nerazvrstana
	15
	3,684
	2,564
	6,248

	Markovo
	Svetog Marka Križevčana
	Nerazvrstana
	16
	3,569
	0
	3,569

	Markovo
	Svetog Marka Križevčana
	Nerazvrstana
	17
	0
	4,651
	4,651

	Markovo
	Svetog Marka Križevčana
	Nerazvrstana
	18
	0
	4,869
	4,869

	Markovo
	Svetog Marka Križevčana
	Nerazvrstana
	19
	0
	4,404
	4,404

	Markovo
	Ante Starčevića
	Nerazvrstana
	20
	0
	3,767
	3,767

	Markovo
	Ante Starčevića
	Nerazvrstana
	21
	6,272
	0
	6,272

	Markovo
	Ante Starčevića
	Nerazvrstana
	22
	5,552
	6,083
	11,635

	Markovo
	Ante Starčevića
	Nerazvrstana
	23
	7,396
	0
	7,396

	Markovo
	Bana Jelačića
	Županijska
	24
	4,967
	6,031
	10,998

	Markovo
	Bana Jelačića
	Županijska
	25
	0
	7,256
	7,256

	Markovo
	Bana Jelačića
	Županijska
	26
	0
	6,929
	6,929

	Markovo
	Bana Jelačića
	Županijska
	27
	0
	6,961
	6,961

	Markovo
	Bana Jelačića
	Županijska
	28
	0
	7,091
	7,091

	Markovo
	Bana Jelačića
	Županijska
	29
	5,776
	5,584
	11,36

	Medinci
	Kolodvorska
	Županijska
	30
	6,453
	5,934
	12,387

	Medinci
	Kolodvorska
	Županijska
	31
	7,367
	5,823
	13,19

	Medinci
	Kolodvorska
	Županijska
	32
	6,925
	5,758
	12,683

	Medinci
	Kolodvorska
	Županijska
	33
	6,635
	5,881
	12,516

	Medinci
	Kolodvorska
	Županijska
	34
	6,87
	6,307
	13,177

	Medinci
	Kolodvorska
	Županijska
	35
	7,476
	0
	7,476

	Medinci
	Antuna Mihanovića
	Državna
	36
	6,351
	8,643
	14,994

	Medinci
	Antuna Mihanovića
	Državna
	37
	5,762
	7,565
	13,327

	Medinci
	Antuna Mihanovića
	Državna
	38
	0
	7,483
	7,483

	Medinci
	Antuna Mihanovića
	Državna
	39
	7,831
	6,786
	14,617

	Medinci
	Antuna Mihanovića
	Državna
	40
	6,4
	7,114
	13,514

	Medinci
	Antuna Mihanovića
	Državna
	41
	9,993
	0
	9,993

	Medinci
	Dravska
	Nerazvrstana
	42
	6,53
	6,111
	12,641

	Medinci
	Dravska
	Nerazvrstana
	43
	8,325
	7,754
	16,079

	Medinci
	Dravska
	Nerazvrstana
	44
	7,624
	8,169
	15,793

	Medinci
	Dravska
	Nerazvrstana
	45
	6,561
	7,062
	13,623

	Medinci
	Dravska
	Nerazvrstana
	46
	5,922
	7,821
	13,743

	Medinci
	Dravska
	Nerazvrstana
	47
	6,149
	7,941
	14,09

	Medinci
	Dravska
	Nerazvrstana
	48
	8,47
	9,204
	17,674

	Medinci
	Dravska
	Nerazvrstana
	49
	8,278
	6,811
	15,089

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	50
	7,889
	7,288
	15,177

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	51
	8,325
	6,892
	15,217

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	52
	7,388
	6,46
	13,848

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	53
	6,176
	6,654
	12,83

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	54
	6,697
	5,602
	12,299

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	55
	6,248
	6,394
	12,642

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	56
	6,811
	6,484
	13,295

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	57
	6,488
	7,105
	13,593

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	58
	0
	6,572
	6,572

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	59
	7,847
	5,679
	13,526

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	60
	6,873
	6,453
	13,326

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	61
	6,592
	6,681
	13,273

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	62
	6,656
	6,933
	13,589

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	63
	6,786
	6,244
	13,03

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	64
	6,647
	5,383
	12,03

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	65
	0
	6,823
	6,823

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	66
	7,181
	7,104
	14,285

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	67
	7,194
	6,562
	13,756

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	68
	7,543
	6,999
	14,542

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	69
	7,941
	7,976
	15,917

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	70
	6,595
	7,277
	13,872

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	71
	7,284
	0
	7,284

	Medinci
	Stjepana Radića
	Nerazvrstana
	72
	0
	7,486
	7,486

	Slatina
	Vladimira Nazora
	Državna
	73
	0
	9,842
	9,842

	Slatina
	Vladimira Nazora
	Državna
	74
	0
	10,202
	10,202

	Slatina
	Vladimira Nazora
	Državna
	75
	7,248
	0
	7,248

	Slatina
	Vladimira Nazora
	Državna
	76
	6,967
	8,93
	15,897

	Slatina
	Vladimira Nazora
	Državna
	77
	6,843
	8,921
	15,764

	Slatina
	Vladimira Nazora
	Državna
	78
	0
	8,724
	8,724

	Slatina
	Vladimira Nazora
	Državna
	79
	8,153
	0
	8,153

	Slatina
	Vladimira Nazora
	Državna
	80
	7,293
	7,51
	14,803

	Slatina
	Vladimira Nazora
	Državna
	81
	7,711
	7,254
	14,965

	Slatina
	Vladimira Nazora
	Državna
	82
	8,036
	7,347
	15,383

	Slatina
	Vladimira Nazora
	Državna
	83
	7,014
	8,416
	15,43

	Slatina
	Vladimira Nazora
	Državna
	84
	8,11
	8,681
	16,791

	Slatina
	Vladimira Nazora
	Državna
	85
	8,397
	9,385
	17,782

	Slatina
	Primorska
	Nerazvrstana
	86
	8,236
	4,988
	13,224

	Slatina
	Primorska
	Nerazvrstana
	87
	0
	4,936
	4,936

	Slatina
	Primorska
	Nerazvrstana
	88
	0
	5,031
	5,031

	Slatina
	Primorska
	Nerazvrstana
	89
	4,816
	6,144
	10,96

	Slatina
	Primorska
	Nerazvrstana
	90
	6,376
	0
	6,376

	Slatina
	Primorska
	Nerazvrstana
	91
	0
	4,357
	4,357

	Slatina
	Primorska
	Nerazvrstana
	92
	0
	4,317
	4,317

	Slatina
	Primorska
	Nerazvrstana
	93
	0
	4,361
	4,361

	Slatina
	Primorska
	Nerazvrstana
	94
	0
	4,498
	4,498

	Slatina
	Primorska
	Nerazvrstana
	95
	0
	4,945
	4,945

	Slatina
	Primorska
	Nerazvrstana
	96
	1,5
	0
	1,5

	Slatina
	Primorska
	Nerazvrstana
	97
	4,234
	3,885
	8,119

	Slatina
	Kralja Zvonimira
	Županijska
	102
	0
	11,093
	11,093

	Slatina
	Kralja Zvonimira
	Županijska
	103
	0
	7,677
	7,677

	Slatina
	Kralja Zvonimira
	Županijska
	104
	8,875
	0
	8,875

	Kozice
	Stublovačka
	Nerazvrstana
	98
	11,939
	0
	11,939

	Kozice
	Stublovačka
	Nerazvrstana
	99
	10,56
	0
	10,56

	Kozice
	Stublovačka
	Nerazvrstana
	100
	12,514
	0
	12,514

	Kozice
	Stublovačka
	Nerazvrstana
	101
	8,956
	0
	8,956

	Kozice
	Kozice
	Državna
	105
	11,654
	0
	11,654

	Kozice
	Kozice
	Državna
	106
	8,334
	0
	8,334

	Kozice
	Kozice
	Državna
	107
	8,512
	0
	8,512

	Kozice
	Kozice
	Državna
	108
	10
	2,958
	12,958

	Kozice
	Kozice
	Državna
	109
	7,738
	0
	7,738

	Kozice
	Kozice
	Državna
	110
	7,734
	6,633
	14,367

	Kozice
	Kozice
	Nerazvrstana
	111
	2,979
	4,546
	7,525

	Kozice
	Kozice
	Nerazvrstana
	112
	0
	4,33
	4,33

	Kozice
	Kozice
	Nerazvrstana
	113
	4,616
	3,351
	7,967

	Kozice
	Kozice
	Nerazvrstana
	114
	3,904
	4,172
	8,076

	Kozice
	Kozice
	Nerazvrstana
	115
	3,353
	0
	3,353

	Kozice
	Kozice
	Nerazvrstana
	116
	4,531
	4,036
	8,567

	Kozice
	Kozice
	Nerazvrstana
	117
	4,577
	4,55
	9,127

	Kozice
	Kozice
	Nerazvrstana
	118
	0
	4,32
	4,32

	Kozice
	Kozice
	Nerazvrstana
	119
	4,331
	0
	4,331

	Kozice
	Kozice
	Državna
	120
	9,019
	0
	9,019

	Kozice
	Kozice
	Državna
	121
	0
	10,911
	10,911

	Kozice
	Kozice
	Državna
	122
	0
	6,531
	6,531

	Kozice
	Kozice
	Državna
	123
	7,762
	0
	7,762

	Kozice
	Kozice
	Državna
	124
	7,992
	0
	7,992

	Kozice
	Kozice
	Državna
	125
	8,343
	0
	8,343

	Kozice
	Kozice
	Državna
	126
	9,699
	0
	9,699

	Kozice
	Kozice
	Državna
	127
	9,538
	0
	9,538

	Kozice
	Kozice
	Državna
	128
	10,021
	0
	10,021

	Kozice
	Kozice
	Državna
	129
	9,992
	3,522
	13,514

	Kozice
	Kozice
	Državna
	130
	7,818
	6,924
	14,742

	Kozice
	Kozice
	Državna
	131
	8,159
	0
	8,159

	Kozice
	Kozice
	Državna
	132
	8,17
	0
	8,17

	Kozice
	Kozice
	Državna
	133
	7,484
	0
	7,484

	Kozice
	Kozice
	Državna
	134
	6,515
	8,182
	14,697

	Kozice
	Kozice
	Državna
	135
	6,87
	6,65
	13,52

	Kozice
	Kozice
	Državna
	136
	6,551
	0
	6,551

	Kozice
	Kozice
	Državna
	137
	5,737
	7,774
	13,511

	Kozice
	Kozice
	Državna
	138
	4,178
	8,423
	12,601

	Kozice
	Kozice
	Državna
	139
	6,501
	7,685
	14,186

	Kozice
	Kozice
	Državna
	140
	7,427
	7,915
	15,342

	Kozice
	Kozice
	Državna
	141
	5,951
	9,534
	15,485

	Kozice
	Kozice
	Državna
	142
	6,17
	7,474
	13,644

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	143
	3,821
	0
	3,821

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	144
	4,272
	0
	4,272

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	145
	5,24
	0
	5,24

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	146
	8,165
	11,305
	19,47

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	147
	0
	10,568
	10,568

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	148
	0
	10,614
	10,614

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	149
	5,107
	10,68
	15,787

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	150
	0
	11,154
	11,154

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	151
	0
	10,1
	10,1

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	152
	4,388
	11,246
	15,634

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	153
	15,764
	12,223
	27,987

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	154
	16,164
	15,5
	31,664

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	155
	18,146
	11,61
	29,756

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	156
	16,823
	12,082
	28,905

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	157
	6,757
	9,349
	16,106

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	158
	2,719
	9,787
	12,506

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	159
	2,651
	10,184
	12,835

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	160
	3,828
	11,24
	15,068

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	161
	3,467
	11,348
	14,815

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	162
	3,852
	10,572
	14,424

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	163
	3,061
	10,984
	14,045

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	164
	2,638
	11,791
	14,429

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	165
	2,15
	11,41
	13,56

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	166
	3,832
	12,227
	16,059

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	167
	3,445
	11,914
	15,359

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	168
	0
	13,586
	13,586

	Bakić
	Bana Jelačića
	Nerazvrstana
	169
	2,418
	13,329
	15,747

	Bakić
	Vladimira Nazora
	Nerazvrstana
	170
	4,2
	10,02
	14,22

	Bakić
	Vladimira Nazora
	Nerazvrstana
	171
	2,837
	10,287
	13,124

	Bakić
	Vladimira Nazora
	Nerazvrstana
	172
	2,772
	10,588
	13,36

	Bakić
	Vladimira Nazora
	Nerazvrstana
	173
	0
	11,48
	11,48

	Bakić
	Vladimira Nazora
	Nerazvrstana
	174
	0
	11,057
	11,057

	Bakić
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	175
	3,737
	10,414
	14,151

	Bakić
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	176
	3,396
	9,416
	12,812

	Bakić
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	177
	3,437
	0
	3,437

	Bakić
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	178
	3,355
	0
	3,355

	Bakić
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	179
	3,601
	0
	3,601

	Bakić
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	180
	3,712
	8,674
	12,386

	Bakić
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	181
	4,109
	4,828
	8,937

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	182
	9,137
	3,948
	13,085

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	183
	13,65
	3,559
	17,209

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	184
	9,658
	2,959
	12,617

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	185
	10,52
	0
	10,52

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	186
	11,102
	1,837
	12,939

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	187
	10,2
	2,252
	12,452

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	188
	10,916
	2,594
	13,51

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	189
	11,347
	3,624
	14,971

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	190
	10,739
	0
	10,739

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	191
	11,614
	4,943
	16,557

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	192
	11,671
	4,259
	15,93

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	193
	12,097
	4,382
	16,479

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	194
	11,386
	3,814
	15,2

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	195
	10,539
	3,387
	13,926

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	196
	10,787
	4,44
	15,227

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	197
	10,976
	2,932
	13,908

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	198
	10,907
	3,015
	13,922

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	199
	11,016
	2,823
	13,839

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	200
	11,739
	3,516
	15,255

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	201
	11,177
	3,123
	14,3

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	202
	11,306
	3,921
	15,227

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	203
	11,596
	3,618
	15,214

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	204
	11,14
	2,956
	14,096

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	205
	11,232
	5,375
	16,607

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	206
	11,161
	5,409
	16,57

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	207
	10,963
	0
	10,963

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	208
	10,338
	0
	10,338

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	209
	10,354
	0
	10,354

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	210
	10,417
	0
	10,417

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	211
	10,091
	2,346
	12,437

	Bakić
	Braće Radić
	Županijska
	212
	0
	6,483
	6,483

	Sladojevci
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	213
	0
	1,813
	1,813

	Sladojevci
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	214
	0
	2,632
	2,632

	Sladojevci
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	215
	0
	4,029
	4,029

	Sladojevci
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	216
	0
	3,686
	3,686

	Sladojevci
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	217
	0
	11,53
	11,53

	Sladojevci
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	218
	0
	2,372
	2,372

	Sladojevci
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	219
	11,905
	0
	11,905

	Sladojevci
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	220
	2,753
	0
	2,753

	Sladojevci
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	221
	2,802
	13,043
	15,845

	Sladojevci
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	222
	0
	13,033
	13,033

	Sladojevci
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	223
	4,542
	13,601
	18,143

	Sladojevci
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	224
	0
	15,419
	15,419

	Sladojevci
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	225
	0
	15,543
	15,543

	Sladojevci
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	226
	0
	13,66
	13,66

	Sladojevci
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	227
	0
	15,781
	15,781

	Sladojevci
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	228
	0
	15,992
	15,992

	Sladojevci
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	229
	4,044
	16,363
	20,407

	Sladojevci
	Matije Gupca
	Nerazvrstana
	230
	0
	24,919
	24,919

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	231
	0
	22,343
	22,343

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	232
	0
	21,689
	21,689

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	233
	0
	20,51
	20,51

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	234
	0
	20,684
	20,684

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	235
	0
	20,485
	20,485

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	236
	0
	21,436
	21,436

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	237
	0
	21,98
	21,98

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	238
	0
	22,099
	22,099

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	239
	0
	20,809
	20,809

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	240
	0
	23,014
	23,014

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	241
	0
	23,175
	23,175

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	242
	0
	23,552
	23,552

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	243
	0
	29,633
	29,633

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	244
	0
	26,819
	26,819

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	245
	0
	15,834
	15,834

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	246
	0
	15,731
	15,731

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	247
	0
	16,023
	16,023

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	248
	0
	20,176
	20,176

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	249
	0
	22,029
	22,029

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	250
	0
	21,766
	21,766

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	251
	0
	21,427
	21,427

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	252
	0
	21,634
	21,634

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	253
	0
	21,992
	21,992

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	254
	0
	22,228
	22,228

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	255
	0
	22,54
	22,54

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	256
	0
	22,541
	22,541

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	257
	0
	21,722
	21,722

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	258
	0
	22,917
	22,917

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	259
	0
	24,643
	24,643

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	260
	0
	13,432
	13,432

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	261
	0
	11,339
	11,339

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	262
	0
	10,887
	10,887

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	263
	0
	10,719
	10,719

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	264
	0
	10,821
	10,821

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	265
	0
	10,007
	10,007

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	266
	0
	11,088
	11,088

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	267
	0
	15,383
	15,383

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	268
	0
	16,709
	16,709

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	269
	0
	16,264
	16,264

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	270
	0
	13,988
	13,988

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	271
	0
	12,401
	12,401

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	272
	0
	13,31
	13,31

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	273
	0
	12,45
	12,45

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	274
	0
	13,184
	13,184

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	275
	0
	13,211
	13,211

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	276
	0
	18,283
	18,283

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	277
	0
	18,071
	18,071

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	278
	0
	14,586
	14,586

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	279
	0
	16,161
	16,161

	Sladojevci
	Braće Radić
	Županijska
	280
	0
	14,508
	14,508

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	281
	0
	3,32
	3,32

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	282
	10,16
	0
	10,16

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	283
	0
	3,9
	3,9

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	284
	9,46
	3,8
	13,26

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	285
	9,37
	4
	13,37

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	286
	0
	3,65
	3,65

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	287
	0
	3,47
	3,47

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	288
	10,89
	3,33
	14,22

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	289
	10,95
	3,42
	14,37

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	290
	0
	3,46
	3,46

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	291
	10,91
	0
	10,91

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	292
	9,77
	0
	9,77

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	293
	9,36
	3,66
	13,02

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	294
	9,32
	4
	13,32

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	295
	10,52
	3,52
	14,04

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	296
	10,23
	4,08
	14,31

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	297
	9,4
	4,12
	13,52

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	298
	8,85
	3,66
	12,51

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	299
	9,05
	3,8
	12,85

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	300
	8,75
	0
	8,75

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	301
	10,05
	0
	10,05

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	302
	8,96
	3,44
	12,4

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	303
	9,18
	4,02
	13,2

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	304
	10,09
	3,18
	13,27

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	305
	9,2
	3,47
	12,67

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	306
	9,92
	3,24
	13,16

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	307
	10,42
	3,24
	13,66

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	308
	10,31
	3,76
	14,07

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	309
	9,66
	4,07
	13,73

	Slatina
	Matije Gupca
	Županijska
	310
	9,79
	4,12
	13,91

	Slatina
	Svetog Marka Križevčana
	Lokalna
	311
	6,1
	7,75
	13,85

	Slatina
	Svetog Marka Križevčana
	Lokalna
	312
	8,36
	0
	8,36

	Slatina
	Svetog Marka Križevčana
	Lokalna
	313
	10,7
	0
	10,7

	Slatina
	Svetog Marka Križevčana
	Lokalna
	314
	11,29
	0
	11,29

	Slatina
	Svetog Marka Križevčana
	Lokalna
	315
	10,21
	0
	10,21

	Slatina
	Svetog Marka Križevčana
	Lokalna
	316
	10,86
	0
	10,86

	Slatina
	Svetog Marka Križevčana
	Lokalna
	317
	9,46
	0
	9,46

	Slatina
	Slavonska
	Nerazvrstana
	318
	0
	7,13
	7,13

	Slatina
	Slavonska
	Nerazvrstana
	319
	0
	3,42
	3,42

	Slatina
	Slavonska
	Nerazvrstana
	320
	0
	6,31
	6,31

	Slatina
	Slavonska
	Nerazvrstana
	321
	1,81
	6,27
	8,08

	Slatina
	Slavonska
	Nerazvrstana
	322
	0
	5,59
	5,59

	Slatina
	Slavonska
	Nerazvrstana
	323
	3,66
	0
	3,66

	Slatina
	Slavonska
	Nerazvrstana
	324
	3,92
	1,47
	5,39

	Slatina
	Slavonska
	Nerazvrstana
	325
	3,5
	0
	3,5

	Slatina
	Ivane Brlić Mažuranić
	Nerazvrstana
	326
	9,24
	0
	9,24

	Slatina
	Ivane Brlić Mažuranić
	Nerazvrstana
	327
	8,59
	0
	8,59

	Slatina
	Ivane Brlić Mažuranić
	Nerazvrstana
	328
	8,21
	0
	8,21

	Slatina
	Ivane Brlić Mažuranić
	Nerazvrstana
	329
	7,05
	0
	7,05

	Slatina
	Ivane Brlić Mažuranić
	Nerazvrstana
	330
	9,44
	0
	9,44

	Slatina
	Ivane Brlić Mažuranić
	Nerazvrstana
	331
	8,97
	0
	8,97

	Slatina
	Ivane Brlić Mažuranić
	Nerazvrstana
	332
	9,06
	0
	9,06

	Slatina
	Ivane Brlić Mažuranić
	Nerazvrstana
	333
	4,76
	0
	4,76

	Slatina
	Ivane Brlić Mažuranić
	Nerazvrstana
	334
	5,19
	0
	5,19

	Slatina
	Ivane Brlić Mažuranić
	Nerazvrstana
	335
	0
	8,37
	8,37

	Slatina
	Ivane Brlić Mažuranić
	Nerazvrstana
	336
	0
	9,07
	9,07

	Slatina
	Ivane Brlić Mažuranić
	Nerazvrstana
	337
	0
	8,4
	8,4

	Slatina
	Ivane Brlić Mažuranić
	Nerazvrstana
	338
	0
	8,5
	8,5

	Slatina
	Ivane Brlić Mažuranić
	Nerazvrstana
	339
	0
	8,91
	8,91

	Slatina
	Ivane Brlić Mažuranić
	Nerazvrstana
	340
	0
	9,97
	9,97

	Slatina
	Ivane Brlić Mažuranić
	Nerazvrstana
	341
	0
	8,52
	8,52

	Slatina
	Ivane Brlić Mažuranić
	Nerazvrstana
	342
	0
	8,94
	8,94

	Slatina
	Ivane Brlić Mažuranić
	Nerazvrstana
	343
	0
	4,79
	4,79

	Slatina
	Ivane Brlić Mažuranić
	Nerazvrstana
	344
	3,65
	0
	3,65

	Slatina
	Ivane Brlić Mažuranić
	Nerazvrstana
	345
	5,11
	0
	5,11

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	346
	0
	9,23
	9,23

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	347
	0
	10,8
	10,8

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	348
	0
	8,35
	8,35

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	349
	0
	9,69
	9,69

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	350
	0
	11,18
	11,18

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	351
	0
	10,73
	10,73

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	352
	0
	9,68
	9,68

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	353
	0
	10,98
	10,98

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	354
	0
	10,02
	10,02

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	355
	0
	10,79
	10,79

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	356
	0
	10,43
	10,43

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	357
	0
	8,8
	8,8

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	358
	0
	10
	10

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	359
	0
	10,72
	10,72

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	360
	0
	9,29
	9,29

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	361
	0
	9,18
	9,18

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	362
	0
	9,37
	9,37

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	363
	0
	10,29
	10,29

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	364
	0
	10,54
	10,54

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	365
	0
	10,19
	10,19

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	366
	0
	9,47
	9,47

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	367
	0
	11,43
	11,43

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	368
	0
	10,78
	10,78

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	369
	0
	9,63
	9,63

	Slatina
	Voćinska
	Državna
	370
	0
	9,61
	9,61

	Slatina
	Lovačka
	Nerazvrstana
	371
	0
	6,6
	6,6

	Slatina
	Lovačka
	Nerazvrstana
	372
	0
	7,18
	7,18

	Slatina
	Lovačka
	Nerazvrstana
	373
	0
	7,64
	7,64

	Slatina
	Lovačka
	Nerazvrstana
	374
	0
	8,05
	8,05

	Slatina
	Lovačka
	Nerazvrstana
	375
	0
	11,19
	11,19

	Slatina
	Lovačka
	Nerazvrstana
	376
	0
	12,15
	12,15

	Slatina
	Lovačka
	Nerazvrstana
	377
	0
	10,95
	10,95

	Slatina
	Lovačka
	Nerazvrstana
	378
	0
	9,01
	9,01

	Slatina
	Lovačka
	Nerazvrstana
	379
	6,86
	4
	10,86

	Slatina
	Lovačka
	Nerazvrstana
	380
	7,99
	5,37
	13,36

	Slatina
	Lovačka
	Nerazvrstana
	381
	8,24
	5,85
	14,09

	Slatina
	Lovačka
	Nerazvrstana
	382
	7,92
	5,24
	13,16

	Slatina
	Lovačka
	Nerazvrstana
	383
	7,78
	6,18
	13,96

	Slatina
	Lovačka
	Nerazvrstana
	384
	7,41
	6,05
	13,46

	Slatina
	Lovačka
	Nerazvrstana
	385
	7,31
	6,7
	14,01

	Slatina
	Lovačka
	Nerazvrstana
	386
	6,49
	7,2
	13,69

	Slatina
	Lovačka
	Nerazvrstana
	387
	0
	6,2
	6,2

	Slatina
	Lovačka
	Nerazvrstana
	388
	6,59
	0
	6,59

	Slatina
	Lovačka
	Nerazvrstana
	389
	6,37
	0
	6,37


[bookmark: _Toc15482457]Tablica 6‑15: Specifikacija priprema za kućne priključke

[bookmark: _Toc521418779][bookmark: _Toc15482140]Varijanta  2
U ovoj varijanti bi se sva postojeća kanalizacija preusmjerila prema ulici Vladimira Nazora. Prediđen je da se na toj lokaciji prikupe sve otpadne vode sa sjevera iz naselja Novi Senkovac, Markovo i Medinci i zajedno sa kolektorom s obilaznice transportiraju Primorskom ulicom prema Ulici Matije Gupca gdje se kanal spaja s kolektorom iz Sladojevaca i nastavlja prema Bakiću te u nastavku prema lokaciji budućeg UPOV-a.
Lokacija UPOV-a je uz Čađavicu na lokaciji Gornji Miholjac. Kao recipijent otpadnih voda Čađavica je najprihvatljivija, jer je njeno kemijsko stanje dobro. Problem kod  te lokacije je činjenica da su primarni kolektori položeni u drugom pravcu te će biti potrebno crpljenje otpadnih voda iz Slatine u pravcu Gornjeg Miholjca.
[image: ]
[bookmark: _Toc521418683][bookmark: _Toc444787730][bookmark: _Toc15482308]Slika 6‑13: Shematski prikaz svih naselja i sustava za varijantu 2
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[bookmark: _Toc521418684][bookmark: _Toc444787731][bookmark: _Toc15482309]Slika 6‑14: Prikaz sustava za varijantu 2
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[bookmark: _Toc521418685][bookmark: _Toc444787732][bookmark: _Toc15482310]Slika 6‑15: Prikaz sustava za varijantu 2
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[bookmark: _Toc521418686][bookmark: _Toc444787733][bookmark: _Toc15482311]Slika 6‑16: Prikaz lokacije UPOV-a za varijantu 2
U nastavku su prikazani osnovni podaci za varijantu 2.
	AGLOMERACIJA SLATINA
	UKUPNO

	
	gravitacija (m)
	tlak (m)
	crpne stanice (kom)

	NOVI SENKOVAC
	2.664
	2.285
	2

	MARKOVO
	1.183
	360
	1

	MEDINCI
	2.188
	1.314
	2

	KOLEKTOR K-S20
	 
	 
	 

	KOLEKTOR K-S19
	459
	427
	1

	KOLEKTOR K-S18
	1607
	10
	1

	KOLEKTOR K-S17
	671
	532
	1

	KOLEKTOR K-S16
	224
	321
	1

	KOLEKTOR K-S15
	750
	1.880
	1

	KOLEKTOR K-S14
	2.513
	22
	1

	KOLEKTOR K-S13
	4.211
	3.626
	2

	KOZICE
	2.785
	965
	5

	BAKIĆ
	3.224
	74
	3

	SLADOJEVCI
	3.537
	282
	4

	SLATINA
	15.658
	1571
	9

	NOVI SUSTAV ODVODNJE U NASELJIMA
	41.674
	13.669
	34

	PRIPREMA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE (m)
	4.602
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE (m)
	4.473
	 
	 

	REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJSKE MREŽE (m)
	4.154
	 
	 


[bookmark: _Toc15482458]Tablica 6‑16: Podaci o sustavu za varijantu 2

[bookmark: _Toc521418780][bookmark: _Toc445049572][bookmark: _Toc440108595][bookmark: _Toc436834775][bookmark: _Toc15482141]Varijanta 3
Ova varijanta je identična varijanti 1, uz razliku da je ispust pročišćenih otpadnih voda u rijeku Dravu.
[image: ]
[bookmark: _Toc521418687][bookmark: _Toc444787734][bookmark: _Toc15482312]Slika 6‑17: Shematski prikaz svih naselja i sustava za varijantu 3
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[bookmark: _Toc521418688][bookmark: _Toc444787735][bookmark: _Toc15482313][bookmark: _Toc440208848][bookmark: _Toc436828435]Slika 6‑18: Prikaz lokacije UPOV-a za varijantu 3
[image: ]
[bookmark: _Toc521418689][bookmark: _Toc444787736][bookmark: _Toc15482314]Slika 6‑19: Prikaz ispusta za varijantu 3
Rješenje sa ispustom u rijeku Dravu zahtijeva iznimne financijske troškove i ocjenjuje se ekonomski neopravdanim. Dužina potrebnog ispusta iznosi 12.700 m, a u tablici u nastavku su prezentirani investicijski troškovi za realizaciju ove varijante.
	AGLOMERACIJA SLATINA
	UKUPNO

	
	gravitacija (m)
	tlak (m)
	crpne stanice (kom)

	NOVI SENKOVAC
	2.664
	2.285
	2

	MARKOVO
	1.183
	360
	1

	MEDINCI
	2.188
	1.314
	2

	KOLEKTOR K-S20
	7794
	5213
	3

	KOLEKTOR K-S19
	459
	427
	1

	KOLEKTOR K-S18
	10
	2.282
	1

	KOLEKTOR K-S17
	671
	532
	1

	KOLEKTOR K-S16
	224
	321
	1

	KOLEKTOR K-S15
	2.880
	1.568
	1

	KOLEKTOR K-S14
	2.513
	22
	1

	KOLEKTOR K-S13
	998
	0
	0

	KOZICE
	2.785
	965
	5

	BAKIĆ
	3.224
	74
	3

	SLADOJEVCI
	3.537
	282
	4

	SLATINA
	15.658
	1571
	9

	NOVI SUSTAV ODVODNJE U NASELJIMA
	46.788
	17.216
	35

	PRIPREMA ZA KUĆNE PRIKLJUČKE (m)
	4.602
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE (m)
	4.473
	 
	 

	REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJSKE MREŽE (m)
	4.164
	 
	 


[bookmark: _Toc521418575][bookmark: _Toc445193774][bookmark: _Toc15482459]Tablica 6‑17: Rekapitulacija kanala za varijantu 3

[bookmark: _Toc445049573][bookmark: _Toc440108596][bookmark: _Toc436834776][bookmark: _Toc521418781][bookmark: _Toc15482142]Hidraulički proračun kanalizacije za varijante 
Hidraulički proračun kanalizacijske mreže s pripadnim crpnim stanicama na području aglomeracije Slatina, prikazan u nastavku, provodi se po preljevnim područjima pojedinih crpnih stanica. Proračun crpnih stanica po preljevnim područjima podrazumijeva da se za svaku crpnu stanicu uzima uzvodno opterećenje, odnosno sve što je uzvodno od promatrane crpne stanice i dotječe u nju, koeficijent satne neravnomjernosti 8-16 ovisno o veličini naselja (prema ATV-A 118), udio tuđih voda te se izračunava maksimalni satni protok crpne stanice.
Za potrebe proračuna kanalizacijske mreže s pripadnim crpnim stanicama, korišteni su podaci o dnevnoj potrošnji vode na način da je korekcijski faktor između potrošene vode i dotoka otpadnih voda = 1, odnosno potrošena voda u punom iznosu (100%) završi u kanalizaciji. 
Kanalizacijska mreža na području aglomeracije Slatine  razdjelnog je tipa. Kanali (s pripadnim crpnim stanicama) prihvaćaju sanitarne/kućanske otpadne vode kao i otpadne vode iz gospodarstva uz predtretman ukoliko je potrebno.
Apsolutni minimalni pad gravitacijskih kanala koji je primijenjen prilikom planiranja nivelete kanala usvojen je u vrijednosti od J = 0,0025 m/m. Uz navedene vrijednosti, te uz uvjete maksimalne ispunjenosti od 50% (D ≤ 500 mm), 75 % (D >500 mm) i koeficijent pogonske hrapavosti od k = 1,5 mm. 
U nastavku je proračun crpnih stanica. Osnovni ulazni podaci primijenjeni u hidrauličkom proračunu jesu:
Gravitirajući broj korisnika, N
Specifična potrošnja vode, (l/st/dan)
Dnevna količina otpadnih voda, Vot (m3/d)
Učešće tuđih voda, 50 %
Dnevna količina tuđih voda, Vt (m3/d)
Dnevni volumen otpadnih voda, Vdan (m3)
Maksimalni satni protok, Qm (l/s). Za maksimalni satni protok smo uzimali povećanje opterećenja s obzirom na veličinu naselja po priloženoj tablici.
Tuđe vode porijeklom su: krovne i drenažne vode koje su ilegalno priključene na sustav odvodnje, oborinske vode koje ulaze u kanale kroz poklopce revizijskih okana i infiltracija mora u priobalju. One služe u svrhu proračuna kapaciteta kanalske mreže i crpnih stanica. U literaturi se uzima ju vrijednosti i do 100 % dnevnog dotoka, a za naš proračun uzeta je vrijednost od 50 %.
Vot = N x qspec (m3/d)
Vt = Vot x 0,5 (m3/d)
Vdan = Vot + Vt (m3) 
Qm = Vot/x + Vt/24 (l/s)
	ES
	x

	<5.000
	8

	5.000 – 10.000
	10

	>10.000
	12


Obzirom na vrstu transportnih voda, minimalni promjer tlačnog cjevovoda usvojen je s Ø 100 mm. Kako je tijekom pogona crpne stanice potrebno osigurati odgovarajuću brzinu protjecanja, kojom se osigurava samočišćenje cjevovoda, proizlazi da je za pojedine crpne stanice sanitarnih otpadnih voda potrebna primjena određenih minimalnih kapaciteta ugrađenih crpki, i to bez obzira što su hidrauličkim proračunom dobivene eventualno i manje vrijednosti maksimalnog protoka.
Kapaciteti crpnih stanica sanitarnih otpadnih voda odabrani su u skladu s maksimalnom satnom protokom dobivenom hidrauličkim proračunom kanalizacijske mreže, zaokruženom na višu vrijednost (Qm). Kod onih crpnih stanica, gdje je proračunati maksimalni satni protok manji od gore navedenog minimalno zahtijevanog, predviđena je primjena crpke minimalnog kapaciteta od Qmin= 5,0 l/s.

	ES
	Slatina
	Bakić
	Kozice
	Markovo
	Medinci
	Novi 
Senkovac
	Sladojevci

	stanovništvo
	10.024
	460
	501
	124
	196
	275
	593

	gospodarstvo
	    850
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ukupno
	10.874
	460
	501
	124
	196
	275
	593


[bookmark: _Toc15482460]Tablica 6‑18: Broj ekvivalent stanovnika (ES)


	
	Specifična norma potrošnje vode (l/st/dan)

	stanovništvo
	120

	privreda
	200


[bookmark: _Toc521418577][bookmark: _Toc445193777][bookmark: _Toc440108688][bookmark: _Toc436828405][bookmark: _Toc15482461][bookmark: _Toc440108689][bookmark: _Toc436828406]Tablica 6‑19: Specifična potrošnja vode po kategorijama potrošača

	Dnevna količina otpadnih voda (m3/d)
	Slatina
	Bakić
	Kozice
	Markovo
	Medinci
	Novi
Senkovac
	Sladojevci

	stanovništvo
	1.175
	62
	59
	15
	23
	35
	84

	privreda
	1.180
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ukupno
	2.355
	62
	59
	15
	23
	35
	84


[bookmark: _Toc521418578][bookmark: _Toc445193778][bookmark: _Toc15482462]Tablica 6‑20: Specifična potrošnja vode po kategorijama potrošača

Hidrauličke karakteristike glavnih crpnih stanica na kolektoru i  kolektora u 2 varijante:

[bookmark: _Toc15482143]Varijanta 1
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[bookmark: _Toc521418691][bookmark: _Toc444787738][bookmark: _Toc15482315]Slika 6‑20: Hidraulička shema za varijantu 1

[bookmark: _Toc440108692][bookmark: _Toc436828409]
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[bookmark: _Toc521418579][bookmark: _Toc445193781][bookmark: _Toc15482463]Tablica 6‑21 :Specifična potrošnja vode po varijanti 1





	Ime kanala
	Maksimalni satni protok
	D
	Qdjelomično
	I
	k
	n
	Qpuno
	vpuno
	Qdjelomično/Qpuno
	h
	v

	 
	l/s
	(mm)
	(l/s)
	(‰)
	(mm)
	(m2/s)
	(l/s)
	(m/s)
	
	(mm)
	(m/s)

	Kolektor 12
	6,1
	400
	6,1
	4
	1,5
	0,00000131
	132,5
	1,1
	0,046
	143
	0,80

	Kolektor 13
	7,5
	400
	7,5
	4
	1,5
	0,00000131
	132,5
	1,1
	0,056
	143
	0,82

	Kolektor 14
	8,3
	400
	8,3
	4
	1,5
	0,00000131
	132,5
	1,1
	0,063
	143
	0,80

	Kolektor 15
	2,3
	400
	2,3
	4
	1,5
	0,00000131
	132,5
	1,1
	0,017
	177
	1,12

	Kolektor 16
	18,1
	400
	18,1
	4
	1,5
	0,00000131
	132,5
	1,1
	0,136
	213
	0,80

	Kolektor 17
	106,3
	500
	106,3
	4
	1,5
	0,00000131
	239,2
	1,2
	0,444
	213
	1,33

	Kolektor 18
	56,0
	500
	56,0
	4
	1,5
	0,00000131
	239,2
	1,2
	0,234
	158
	0,80

	Kolektor 19
	5,4
	400
	5,4
	4
	1,5
	0,00000131
	132,5
	1,1
	0,040
	162
	0,80

	Kolektor 20
	129,3
	600
	129,3
	4
	1,5
	0,00000131
	387,2
	1,4
	0,334
	192
	0,97
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[bookmark: _Toc15482144]Varijanta 2
[image: ]
[bookmark: _Toc521418693][bookmark: _Toc444787740][bookmark: _Toc15482316][bookmark: _Toc440108693][bookmark: _Toc436828410]Slika 6‑21: Hidraulička shema za varijantu 2



[image: ]
[bookmark: _Toc521418581][bookmark: _Toc445193785][bookmark: _Toc440108695][bookmark: _Toc436828412][bookmark: _Toc15482465]Tablica 6‑23: Specifična potrošnja vode po varijanti 2


	Ime kanala
	Maksimalni satni protok
	D
	Q djelomično
	I
	k
	n
	Qpuno
	vpuno
	Qdjelomično/Qpuno
	h
	v

	 
	 l/s
	(mm)
	(l/s)
	(‰)
	(mm)
	(m2/s)
	(l/s)
	(m/s)
	 
	(mm)
	(m/s)

	Kolektor 12
	129,3
	600
	129,3
	4
	1,5
	0,00000131
	387,2
	1,4
	0,334
	250
	1,16

	Kolektor 13
	129,3
	600
	129,3
	4
	1,5
	0,00000131
	387,2
	1,4
	0,334
	250
	1,16

	Kolektor 14
	7,8
	400
	7,8
	4
	1,5
	0,00000131
	132,5
	1,1
	0,059
	143
	0,80

	Kolektor 15
	2,1
	400
	2,1
	4
	1,5
	0,00000131
	132,5
	1,1
	0,016
	177
	1,12

	Kolektor 16
	119,2
	500
	119,2
	4
	1,5
	0,00000131
	239,2
	1,2
	0,498
	213
	1,50

	Kolektor 17
	83,6
	500
	83,6
	4
	1,5
	0,00000131
	239,2
	1,2
	0,349
	213
	1,05

	Kolektor 18
	53,4
	500
	53,4
	4
	1,5
	0,00000131
	239,2
	1,2
	0,223
	158
	0,75

	Kolektor 19
	6,8
	400
	6,8
	4
	1,5
	0,00000131
	132,5
	1,1
	0,051
	162
	0,76
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U varijanti 1 i 3 lokacija UPOV je smješten na katastarskoj čestici 1667 u Slatini, uz Slatinsku Čađavicu. Ispust je u varijanti 3 produžen do rijeke Drave, koja je 12 km sjevernije.
U varijanti 2 lokacija UPOV je u Gornjem Miholjcu, ispust je u Čađavicu. 
Zbog lokacija UPOV i ispusta varijante se razlikuju po duljinama transportnih cjevovoda:
u varijanti 1: 17.247 m, 
u varijanti 2: 21.845 m, 
u varijanti 3: 29.447 m 

i crpnih stanica:
u varijanti 1: 33, 
u varijanti 2: 34, 
u varijanti 3: 35 crpnih stanica.

Usporedba investicijskih troškova
U tablici su usporedbe transportnih cjevovoda, gravitacijskih i tlačnih cjevovoda, sanacije postojeće mreže, crpnih stanica, rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i objekata. Kod gravitacijskih cjevovoda su i dodani kućni priključci. 
	karakteristike
	VAR. 1
	VAR. 2
	VAR. 3

	OPIS VARIANTE - fizički pokazatelji
	sva naselja
	sva naselja + druga lokacija UPOV
	VARIANTA 1 + ispust u Dravu

	priključena kućanstva na kraju ekonomskog razdoblja
	#
	#
	#

	ukupno
	4.735
	4.735
	4.735

	priključeno stanovništvo na kraju ekonomskog razdoblja
	ES
	ES
	ES

	ukupno
	12.173
	12.173
	12.173

	priključena industrija +sept. jame + razvoj/rezerva
	ES
	ES
	ES

	Ukupno 
	3.750
	3.750
	3.750

	UPOV
	ES
	ES
	ES

	Kapaciteta (zaokruženo)
	16.000
	16.000
	16.000

	lokacija
	Slatinska Čađavica
	Čađavica
	Drava

	 
	 
	 
	 

	SUSTAV ODVODNJE
	m
	m
	m

	MREŽA UKUPNO (novo + rekonstrukcija)
	60.559
	65.057
	72.759

	TRANSPORTNI CJEVOVODI
	m
	m
	m

	ukupno
	17.247
	21.845
	29.447

	Slatina (gravitacijski)
	4.338
	4.058
	12.038

	Slatina (tlačni)
	5.843
	3.915
	10.343

	Sladojevci (tlačni)
	22
	22
	22

	Sladojevci
	2.513
	2.513
	2.513

	Medinci (gravitacijski)
	192
	192
	192

	Medinci (tlačni)
	946
	946
	946

	Markovo (tlačni)
	360
	360
	360

	Novi Senkovac (tlačni)
	2.002
	2.002
	2.002

	Bakić (gravitacijski)
	998
	4.211
	998

	Bakić (tlačni)
	33
	3.626
	33

	GRAVITACIJSKI CJEVOVODI
	m
	m
	m

	ukupno
	35.648
	35.648
	35.648

	Slatina
	16.988
	16.988
	16.988

	Kozice
	3.202
	3.202
	3.202

	Sladojevci
	4.665
	4.665
	4.665

	Medinci
	2.548
	2.548
	2.548

	Markovo
	1.300
	1.300
	1.300

	Novi Senkovac
	2.765
	2.765
	2.765

	Bakić 
	4.181
	4.181
	4.181

	TLAČNI CJEVOVODI
	m
	m
	m

	ukupno
	3.510
	3.410
	3.510

	Slatina
	1.571
	1.471
	1.571

	Kozice
	965
	965
	965

	Sladojevci
	282
	282
	282

	Medinci
	368
	368
	368

	Markovo
	0
	0
	0

	Novi Senkovac
	283
	283
	283

	Bakić 
	41
	41
	41

	SANACIJA POSTOJEĆE MREŽE
	m
	m
	m

	Slatina
	4.154
	4.154
	4.154

	CRPNE STANICE
	broj
	broj
	broj

	ukupno
	33
	34
	35

	Slatina
	15
	14
	17

	Kozice
	5
	5
	5

	Sladojevci
	4
	4
	4

	Medinci
	2
	2
	2

	Markovo
	1
	1
	1

	Novi Senkovac
	3
	3
	3

	Bakić 
	3
	5
	3

	 
	 
	 
	 

	VODOOPSKRBNI SUSTAV 
	 
	 
	 

	Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava
	m
	m
	m

	Slatina
	4.473
	4.473
	4.473

	vodovod Lukavac
	5.660
	5.660
	5.660

	UKUPNO
	10.133
	10.133
	10.133

	OBJEKTI
	broj
	broj
	broj

	vodosprema 1.000 m3
	1
	1
	1


[bookmark: _Toc521418583][bookmark: _Toc15482467]Tablica 6‑25: Karakteristike sustava odvodnje i vodoopskrbe po varijantama

Ukupna investicija:
za varijantu 1: 152.590.500 HRK,
za varijantu 2: 161.988.903 HRK,
za varijantu 3: 176.225.399 HRK.

	fizički pokazatelji
	jedinica
	VARIJANTA 1
	VARIJANTA 2
	VARIJANTA 3

	UPOV bez pristupne ceste
	ES
	16.000
	16.000
	16.000

	sustav odvodnje
	m
	60.559
	65.057
	72.759

	transportni cjevovodi
	m
	17.247
	21.845
	29.447

	gravitacijski cjevovodi
	m
	35.648
	35.648
	35.648

	tlačni cjevovodi
	m
	3.510
	3.410
	3.510

	sanacija postojeće mreže odvodnje
	m
	4.154
	4.154
	4.154

	sustav vodoopskrbe
	m
	10.133
	10.133
	10.133

	novogradnja vodoopskrbnog sustava
	m
	5.660
	5.660
	5.660

	rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava
	m
	4.473
	4.473
	4.473

	objekti
	broj
	38
	39
	40

	crpne stanice
	broj
	33
	34
	35

	kišni preljev
	broj
	4
	4
	4

	vodosprema
	broj
	1
	1
	1

	investicijske vrijednosti
	 
	152.590.500
	161.988.903
	176.225.399

	UPOV bez pristupne ceste
	HRK
	36.200.000
	36.200.000
	36.200.000

	mreža
	HRK
	98.930.500
	102.688.903
	120.147.217

	transportni cjevovodi
	HRK
	22.610.752
	29.844.155
	43.516.780

	gravitacijski cjevovodi
	HRK
	55.126.248
	51.400.248
	55.085.937

	tlačni cjevovodi
	HRK
	3.159.000
	3.410.000
	3.510.000

	sanacija postojeće mreže odvodnje
	HRK
	6.231.000
	6.231.000
	6.231.000

	novogradnja vodoopskrbnog sustava
	HRK
	11.803.500
	11.803.500
	11.803.500

	objekti
	HRK
	17.460.000
	23.100.000
	19.878.182

	crpne stanice
	HRK
	11.400.000
	17.040.000
	13.818.182

	kišni preljev
	HRK
	560.000
	560.000
	560.000

	vodosprema
	HRK
	5.500.000
	5.500.000
	5.500.000

	troškovi pogona i održavanja
	 
	3.081.189
	3.133.075
	3.217.007

	UPOV bez pristupne ceste
	HRK
	2.172.000
	2.172.000
	2.172.000

	mreža
	HRK
	662.189
	707.166
	784.189

	transportni cjevovodi
	HRK
	172.473
	218.450
	294.473

	gravitacijski cjevovodi
	HRK
	356.476
	356.476
	356.476

	tlačni cjevovodi
	HRK
	35.100
	34.100
	35.100

	sanacija postojeće mreže odvodnje
	HRK
	41.540
	41.540
	41.540

	novogradnja vodoopskrbnog sustava
	HRK
	56.600
	56.600
	56.600

	objekti
	HRK
	247.000
	253.909
	260.818

	crpne stanice
	HRK
	228.000
	234.909
	241.818

	kišni preljev
	HRK
	11.400
	11.400
	11.400

	vodosprema
	HRK
	7.600
	7.600
	7.600


[bookmark: _Toc521418584][bookmark: _Toc15482468]Tablica 6‑26: Rekapitulacija cijena za sve tri varijante

U nastavku je usporedba varijanti prema neto sadašnjoj vrijednosti (NSV) i dodatnim kriterijima te tablice sa prikazanim troškovima energije za crpne stanice po varijantama.


	
usporedba prema izračunu NSV
	 
	VARIJANTA 1
	VARIJANTA 2
	VARIJANTA 3

	investicijski troškovi
	HRK
	152.590.500
	161.988.903
	176.225.399

	operativni troškovi
	HRK
	3.081.189
	3.133.075
	3.217.007

	NSV
	HRK
	-184.104.720
	-194.146.570
	-206.833.963

	
	
	
	
	

	usporedba prema ostalim kriterijima
	 
	
	
	

	broj priključaka -2045.
	broj
	5.510
	5.510
	5.510

	broj priključenih stanovnika - 2045.
	broj
	12.173
	12.173
	12.173

	investicija na priključak
	HRK
	27.693,38
	29.399,07
	31.982,83

	investicija na stanovnika
	HRK
	12.535,16
	13.307,23
	14.476,74

	investicija na tekući metar kanala
	HRK
	2.519,71
	2.489,97
	2.422,05

	dužina mreže na priključak
	m
	10,99
	11,81
	13,20

	dužina mreže na stanovnika
	m
	4,97
	5,34
	5,98


[bookmark: _Toc521418585][bookmark: _Toc15482469]Tablica 6‑27: Usporedba varijanti prema neto sadašnjoj vrijednosti i ostalim kriterijima

Usporedba troškova crpljenja otpadnih voda po varijantama
	Crpna stanica
	
	Godišnji volumen precrpljene otpadne vode (m3)
	Potrebna snaga crpnih stanica         (kW)
	Poraba energije godišnje       (kWh/god)
	Cijena  (HRK
/Kwh)
	Trošak energije godišnje (HRK/god)

	
	Q (l/s)
	Kom
	
	
	
	
	

	Kolektor K-S20
	129,33
	1
	934.668
	11,0
	22.082,50
	0,66
	14.574,45

	Kolektor K-S19
	5,35
	1
	38.664
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Kolektor K-S18
	56,05
	1
	405.073
	8,0
	16.060,00
	0,66
	10.599,60

	Kolektor K-S17
	106,28
	1
	768.086
	10,0
	20.075,00
	0,66
	13.249,50

	Kolektor K-S16
	18,07
	1
	130.592
	3,0
	6.022,50
	0,66
	3.974,85

	Kolektor K-S15
	2,28
	1
	16.478
	1,5
	3.011,25
	0,66
	1.987,43

	Kolektor K-S14
	8,31
	1
	60.056
	2,5
	5.018,75
	0,66
	3.312,38

	Kolektor K-S13
	7,48
	1
	54.058
	2,5
	5.018,75
	0,66
	3.312,38

	Novi Senkovac 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Novi Senkovac 2
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Markovo
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Medinci 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Medinci 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Kozice 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Kozice 2
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Kozice 3
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Kozice 4
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Kozice 5
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Bakić 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Bakić 2
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Bakić 3
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Sladojevci 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Sladojevci 2
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Sladojevci 3
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Sladojevci 4
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 2
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 3
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 4
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 5
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 6
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 8
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 9
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Ukupno
	
	33
	
	
	181.679
	
	119.908
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	Crpna stanica
	 
	Godišnji volumen precrpljene otpadne vode (m3)
	Potrebna snaga crpnih stanica         (kW)
	Poraba energije godišnje       (kWh/god)
	 
	 

	
	Q (l/s)
	Kom
	
	
	
	Cijena  (HRK
/Kwh)
	Trošak energije godišnje (hrk/god)

	Kolektor K-S19
	6,76
	1
	48.855
	2,5
	5.018,75
	0,66
	3.312,38

	Kolektor K-S18
	53,38
	1
	385.777
	8,0
	16.060,00
	0,66
	10.599,60

	Kolektor K-S17
	83,58
	1
	604.033
	9,0
	18.067,50
	0,66
	11.924,55

	Kolektor K-S16
	119,22
	1
	861.603
	10,0
	20.075,00
	0,66
	13.249,50

	Kolektor K-S15
	2,14
	1
	15.466
	1,5
	3.011,25
	0,66
	1.987,43

	Kolektor K-S14
	7,81
	1
	56.443
	2,5
	5.018,75
	0,66
	3.312,38

	Kolektor K-S13
	129,33
	1
	934.668
	25,0
	50.187,50
	0,66
	33.123,75

	Kolektor K-S12
	129,33
	1
	934.668
	25,0
	50.187,50
	0,66
	33.123,75

	Kolektor K-S11
	129,33
	1
	934.668
	25,0
	50.187,50
	0,66
	33.123,75

	Novi Senkovac 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Novi Senkovac 2
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Markovo
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Medinci 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Medinci 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Kozice 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Kozice 2
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Kozice 3
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Kozice 4
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Kozice 5
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Bakić 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Bakić 2
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Bakić 3
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Sladojevci 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Sladojevci 2
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Sladojevci 3 
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Sladojevci 4
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 2
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 3
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 4
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 5
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 6
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 8
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 9
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Ukupno
	
	34
	
	
	318.189
	
	210.005
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	Crpna stanica
	
	Godišnji volumen precrpljene otpadne vode (m3)
	Potrebna snaga crpnih stanica         (kW)
	Poraba energije godišnje       (kWh/god)
	
	

	
	Q (l/s)
	Kom
	
	
	
	Cijena  (hrk/Kwh)
	Trošak energije godišnje (hrk/god)

	ispust 1
	129,33
	1
	934.668
	47,0
	94.352,50
	0,66
	60.356,09

	ispust 2
	129,33
	1
	934.668
	47,0
	94.352,50
	0,66
	60.356,09

	Kolektor K-S20
	129,33
	1
	934.668
	11,0
	22.082,50
	0,66
	14.574,45

	Kolektor K-S19
	5,35
	1
	38.664
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Kolektor K-S18
	56,05
	1
	405.073
	8,0
	16.060,00
	0,66
	10.599,60

	Kolektor K-S17
	106,28
	1
	768.086
	10,0
	20.075,00
	0,66
	13.249,50

	Kolektor K-S16
	18,07
	1
	130.592
	3,0
	6.022,50
	0,66
	3.974,85

	Kolektor K-S15
	2,28
	1
	16.478
	1,5
	3.011,25
	0,66
	1.987,43

	Kolektor K-S14
	8,31
	1
	60.056
	2,5
	5.018,75
	0,66
	3.312,38

	Kolektor K-S13
	7,48
	1
	54.058
	2,5
	5.018,75
	0,66
	3.312,38

	Novi Senkovac 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Novi Senkovac 2
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Markovo
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Medinci 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Medinci 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Kozice 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Kozice 2
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Kozice 3
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Kozice 4
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Kozice 5
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Bakić 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Bakić 2
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Bakić 3
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Sladojevci 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Sladojevci 2
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Sladojevci 3 
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Sladojevci 4
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 1
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 2
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 3
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 4
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 5
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 6
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 8
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Slatina 9
	5,00
	1
	36.135
	2,0
	4.015,00
	0,66
	2.649,90

	Ukupno
	
	35
	
	
	370.384
	
	240.620
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[bookmark: _Toc15482146]Odabir optimalne varijante
U tablici u nastavku prikazane su prednosti pojedine varijante u odnosu na lokaciju, visinu investicije, prikladnost recipijenta, te potrebno vrijeme za provedbu postupka do dozvola za izgradnju. Varijante su ocijenjene po principu bodovanja i procentualnog oduzimanja u slučaju nedostatka varijante.
Konačan poredak dobiven je zbrajanjem bodova.
	 
	varijanta 1
	varijanta 2
	Varijanta 3

	dužina primarne odvodnje (m)
	17.247
	21.845
	29.447

	broj crpnih stanica
	33
	34
	35

	investicija (HRK)
	152.590.500
	161.988.903
	176.225.399

	usporedba
	1
	0,93
	0,85

	recipijent otpadnih voda
	Slatinska Čađavica
	Čađavica
	Drava

	utjecaj na odvodnik - ocjena
	1
	1,3
	2

	usporedba
	0,5
	0,65
	1

	lokacija gradnje
	Grad Slatina
	Grad Slatina
	Grad Slatina + susjedne općine

	potrebno vrijeme za lokacijsku i građevinsku dozvolu (godine)
	0,5
	1,5
	3

	usporedba
	1
	0,33
	0,17

	Ukupno  - bodovi
	2,5
	1,92
	2,02

	
	
	
	

	KONAČNI POREDAK - rangiranje
	1
	3
	2


[bookmark: _Toc521418589][bookmark: _Toc15482473]Tablica 6‑31: Kriteriji odabira najbolje varijante

Isto potvrđuje i neto sadašnja vrijednost - NSV

	
	
	varijanta 1
	varijanta 2
	Varijanta 3

	investicijski troškovi
	HRK
	152.590.500
	161.988.903
	176.225.399

	operativni troškovi
	HRK
	3.081.189
	3.133.075
	3.217.007

	NSV
	HRK
	-184.104.720
	-194.146.570
	-206.833.963



Kriterij utjecaja na okoliš:
Slatinska Čađavica i Čađavica nisu u dobrom ekološko-kemijskom stanju, pa tako ni jedan od ta dva recipijenta nema prednosti. 
Rijeka Drava je jedini mogući prijemnik pročišćenih otpadnih voda iz aglomeracije Slatina koji je apsolutno prihvatljiv. Eventualno ispuštanje pročišćenih voda u rijeku Dravu nakon pročišćavanja ne bi narušilo dobro stanje vodotoka, ali je vodotok toliko daleko od grada, da bi to znatno poskupilo investiciju ili ju učinilo ekonomski neisplativom. Time i rijeka Drava gubi prednost.
Kod predložene varijante potrebno je istaknuti, da je Slatinska Čađavica već sada recipijent nepročišćenih otpadnih voda pa planirani zahvat neće pogoršati današnju kakvoću vode u odvodniku, već će je znatno poboljšati i time pridonijeti cilju postizanja dobrog stanja vodnog tijela. Ako se sprovedu sve predložene dodatne mjere, odvodnik može postati prihvatljiv, a time varijanta uz Slatinsku Čađavicu opet dobiva prednost u obziru na varijantu 2 i 3.
Kao optimalna varijanta predložena je varijanta 1 za mrežu i UPOV 1 – lokacija u Slatini, s ispustom u Slatinsku Čađavicu.
To je varijanta koja se dalje obrađivala detaljnijom projektnom dokumentacijom (glavni projekti), temeljem kojih je naknadno novelirana studija i analiza troškova i koristi, koja je prilog studije.





[bookmark: _Toc15482147]OPCIJSKA ANALIZA SUSTAVA VODOOPSKRBE
[bookmark: _Toc15482148]Postojeća infrastruktura
U svim naseljima na predmetnom području izgrađena je vodoopskrbna mreža, osim u naseljima Ivanbrijeg, Golenić i Lukavac, koji imaju ukupno 151 stanovnika.
Ukupno na području grada Slatine dužina izgrađene vodoopskrbne mreže iznosi 135.687 m.
Na vodoopskrbni sustav koji pripada području grada Slatine priključeno je cca 82 % stanovništva.
Naselja Ivanbrijeg, Golenić i Lukavac nisu spojeni na vodoopskrbni sustav. Ukupno u sva tri naselja živi 151 stanovnik i samo u Lukavcu broj stanovnika premašuje broj 50.
Direktiva o vodi za piće 1998/83/EZ definira standard kvalitete  vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Države članice moraju se uskladiti s zahtjevima i ciljevima Direktive. Temeljni ciljevi Direktive su:
· zaštita ljudskog zdravlja
· piti/koristiti vodu tijekom čitavog života bez opasnosti od štetnih učinaka na zdravlje
· osigurati da u vodi za piće nema mikroorganizama, parazita i tvari opasnih za ljudsko zdravlje.
Države članice mogu izuzeti od odredbi ove Direktive vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju kod “vrlo male” opskrbe < 10 m³/dan ili < 50 osoba, osim ukoliko je opskrba vodom dio komercijalne ili javne djelatnosti, što predstavlja područje djelovanja Direktive. U tom slučaju država je dužna obavještavati javnost o tim iznimkama.
Sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće koji definira pojam javna vodoopskrba kao „opskrba vodom za piće za više od 50 ljudi ili 10 m3/dan, opskrba iz objekata pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost poslovanja s hranom te opskrba javnih objekata kao što su škole, bolnice, ustanove predškolskog odgoja, ugostiteljski objekti, autobusni i željeznički kolodvori i dr.“, jasno je da se RH izuzima odredbi Direktive kod „vrlo male opskrbe“.
Po direktivi u obzir smo uzeli samo naselje Lukavac: (projekt je izradio KARAŠICA-VUČICA d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo, 31540 Donji Miholjac)

[bookmark: _Toc15482149]Predloženo tehničko rješenje
[bookmark: _Toc15482150]Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda1998/83/EZ
S ciljem usklađenja s Direktivom 1998/83/EZ, u okviru ovog projekta potrebno je osigurati opskrbu vodom naselja Lukavac.  Osim izgradnje klasičnog vodoopskrbnog cjevovoda, analizirana je i opcija opskrbe stanovništva putem vodoopskrbnih cisterni. Obzirom na relativno mali broj stanovnika moguća je opskrba putem cisterni, međutim takva opcija nije odabrana kao optimalna iz sljedećih razloga:
· Sukladno važećoj protupožarnoj zakonskoj regulativi, u slučaju požara potrebno je osigurati 10 l/ s vode tijekom 2 h. Obzirom na kapacitet vodoopskrbnih cisterni, ovu količinu nije moguće osigurati bez izgradnje cjevovoda i hidrantske mreže
· Tvrtka Komrad d.o.o. ne posjeduje trenutno vodoopskrbe cisterne. Iste bi bilo potrebno uvrstiti u plan nabave opreme za održavanje sustava, pri čemu bi osim dostatnog broja cisterni bilo potrebno predvidjeti i rezervno vozilo za slučaj kvara ili povećanih potreba za vodom. Navedeno bi značajnije utjecalo na povećanje pogonskih troškova održanja sustava vodoopskrbe u budućnosti u odnosu na  izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda.
· U naselju Lukavac nalaze se dva industrijska postrojenja za proizvodnju vina čije se potrebe za vodom ne mogu podmiriti dostavom vode putem cisterni. S ciljem omogućavanja gospodarskog razvoja predmetnog područja te neometane opskrbe vodom privrednih subjekata neophodna je izgradnja vodoopskrbnog sustava.
Temeljem gore navedenog, kao optimalna opcija opskrbe vodom naselja Lukavac odabrana je izgradnja opskrbnog cjevovoda. Kako bi se riješila vodoopskrba ovog prigradskog naselja koje se nalazi jugozapadno na izlazu iz grada Slatine prema Virovitici, potrebno je izgraditi Glavni opskrbni cjevovod  od državne ceste D-2, ulica Braće Radić u Slatini do naselja Lukavac, te opskrbne cjevovode u samom  naselju.
Na uglu ulica Braće Radića i Sv. Marka Križevčanina postoji čvor u betonskom šahtu u kojem završava cjevovod DN 225, te preko redukcije sa DN 225 na DN 110 cjevovod se nastavlja dalje ulicom Braće Radića i ulicom Sv. Marka Križevčanina.
Prema provedenim hidrauličkim proračunima, u cilju osiguranja protupožarnih uvjeta, glavni vodoopskrbni cjevovod Slatina – Lukavac, te razdjelna vodovodna mreža naselja Lukavac treba biti Ø150 mm (npr PEHD DN 160). Time je osigurana redovita vodoopskrba, a u uvjetima gašenja požara s 10 l/s u naselju Lukavac. 
Da bi se to postiglo predviđen je novi glavni opskrbni cjevovod DN 160 iz postojećeg čvora u ulici Braće Radića u Slatini.

Trasa budućeg glavnog opskrbnog cjevovoda Slatina-Lukavac
Obilaskom, uz dogovor sa investitorom te uvažavajući odredbe Prostornog plana grada Slatina, a na osnovu toga i geodetskom izmjerom terena utvrđen je položaj budućeg  cjevovoda i ucrtan na kartu Mj. 1 : 5 000 i  situaciju sa katastarskim česticama Mj 1 : 2 000 na kojoj su ucrtane i postojeće instalacije plinovod, telefonski i elektro kabeli.
Glavni opskrbni cjevovod (LUK-1) DN 160, dužine 5.660,00 m spaja se na cjevovod u ulici Braće Radić DN 225 u čvoru na raskrižju sa ulicom Sv. Marka Križevčanina, kojom dalje prema Lukavcu  ide i novoprojektirani cjevovod. Predviđeno je da se glavni opskrbni cjevovod vodi od čvora ispod asfaltne ceste na desnu stranu ulice (gledano prema Lukavcu), i dalje vanjskim rubom cestovnog kanala, (između kanala i ograde), sve do prolaza ispod kanala Lukačić, nakon toga cjevovod se lomi pod 900, prolazi ispod makadamske ceste, ponovo lomi pod 900 te dalje vodi vanjskim rubom lijevog cestovnog kanala  prema Lukavcu, (između kanala i poljoprivrednih površina). Cijelom tom dužinom do početka naselja cjevovod prati cestu sa lijeve strane, a na početku naselja Lukavac, nakon što prođe ispod puta prema farmi, lomom pod 900, prelazi na desnu stranu ceste, te ponovo ide vanjskim rubom kanala, (između kanala i ograda kuća), do kraja naselja. Kroz naselje na cjevovodu LUK-1 su predvođeni nadzemni hidranti.

Pripreme za kućne priključke
Kroz projekt predviđena je izgradnja novih priprema za vodovodne priključke u naseljima koje obuhvaća aglomeracija Slatina. Predviđena je izgradnja 989 novih priprema za vodoopskrbe priključke s ciljem:
· kratkom vremenu bi se znatno povećao broj priključaka na vodoopskrbnu mrežu, a time bi se povećali i financijski prihodi Komrada kao vodnog društva,
· građanima bi se osigurala kvalitetna i zdravstveno ispravna pitka voda
· ispunjavale bi se zahtjeve Direktive o kakvoći vode za piće
Građani se na vodoopskrbnu mrežu nisu ranije priključili zbog nemogućnosti fizičkih priključenja kao i nedostataka financijskih sredstava. 
[bookmark: _Toc15482151]Izgradnja vodospreme
Trenutna vodosprema ''Slatina'' ne osigurava potrebne količine za vodoopskrbu stanovništva i samim tim se javlja potreba za nadogradnjom postojeće vodospreme izgradnjom vodospreme ''Slatina2'', kapaciteta cca 1000 m3.
Nova vodosprema se predviđa na čestici postojeće vodospreme. U jugozapadnom dijelu čestice neophodno je proširiti postojeću ogradu da bi se mogao izvršiti nasip podzemnog dijela vodospreme. Nova vodosprema je priključena na postojeću vodospremu pomoću novog vodovodnog cjevovoda. 
Nova vodosprema se predviđa na čestici postojeće vodospreme, na katastarskim česticama k.č.br. 5046/2 i 5046/1 k.o. Podravska Slatina. Predložena je ukopana vodosprema oko koje će iz većeg dijela biti zemljani nasip. Zemlja na kojoj će biti posijana trava puni funkciju toplinske izolacije. 
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U sklopu projekta: “Plan i program razvitka vodoopskrbe na području Virovitičko-podravske županije” Hidroprojekt-ing, Zagreb ožujak 2007., broj projekta: 2738/2005, izvršena je detaljnija procjena buduće potrošnje (popis stanovništva 2001. godine), uz analizu sadašnje potrošnje i gubitaka prema podacima komunalnih poduzeća), te hidrauličko dimenzioniranje (modeliranje) čitavog vodoopskrbnog sustava na matematičkom modelu EPANET 2. Tim proračunima izvršeno je dimenzioniranje temeljne vodoopskrbne mreže Županije (profili cjevovoda, vodospremnici, crpne stanice i regulacijski objekti.
Za potrebe ovog projekta (hidrauličkog proračuna) u matematički model iz projekta: “Plan i program razvitka vodoopskrbe na području Virovitičko-podravske županije” uneseni su dodatni čvorovi u naselju Lukavac (početak, centar i kraj naselja). Procijenjena potrošnja pripisana je tim čvorovima, a kote terena očitane s osnovne državne karte 1 : 5.000.  Ponovljene su simulacije pogona cjelokupnog vodoopskrbnog sustava županije, a u nastavku ovog izvješća daju se rezultati simulacije pogona koji se odnose na naselje Lukavac za uvjete redovitog pogona i gašenja požara s 10 l/s na kraju  naselja.
Hidraulički proračun 
 Procjena broja stanovnika i buduće potrošnje
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[bookmark: _Toc521418590][bookmark: _Toc445193787][bookmark: _Toc15482474]Tablica 7‑1: Procjene broja stanovnika i pripadajuće potrošnje grada Slatine

Definiranje protupožarnog zahtjeva
Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. 8/2006, čl.19.) vodoopskrbna mreža mora osigurati minimalni tlak od 2,5 bara uz protupožarni zahtjev od 10 l/s u naseljima. Ovaj protupožarni zahtjev u simulacijama pogona vodoopskrbnog sustava za uvjete neredovitog pogona - požar, pridodan je kritičnom čvoru. Pod kritičnim čvorom podrazumijeva se čvor sa najvećom nadmorskom visinom, ili najudaljeniji čvor od izvorišta podsustava, ili kombinacija ova dva uvjeta, odnosno čvor u kojem su tlakovi i prije požarnog opterećenja bili najmanji. Konkretno to je čvor 384 na kraju naselja Lukavac.
U nastavku ovog izvješća prilažu se rezultati (slike od 1 do 3) simulacije pogona vodoopskrbnog sustava Virovitičko-podravske županije na području naselja Lukavac za uvjete redovitog i neredovitog (požar) pogona vodoopskrbnog sustava.
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[bookmark: _Toc521418695][bookmark: _Toc444787742][bookmark: _Toc15482318]Slika 7‑2. Tlakovi u Lukavcu za uvjete redovitog pogona
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[bookmark: _Toc444787743]
[bookmark: _Toc521418696][bookmark: _Toc15482319]Slika 7‑3. Tlakovi u Lukavcu za uvjete neredovitog pogona (požar na kraju naselja)
Zaključak
Prema provedenim hidrauličkim proračunima, u cilju osiguranja protupožarnih uvjeta, glavni vodoopskrbni cjevovod Slatina – Lukavac, te razdjelna vodovodna mreža naselja Lukavac treba biti Ø150 mm (npr PEHD DN 160). Time je osigurana redovita vodoopskrba, a u uvjetima gašenja požara s 10 l/s u naselju Lukavac tlakovi nigdje ne padaju ispod 2,5 bara te su tako osigurani uvjeti propisani čl.19 Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

[bookmark: _Toc436834035][bookmark: _Toc436834064][bookmark: _Toc436834138][bookmark: _Toc436834321][bookmark: _Toc436834406][bookmark: _Toc436834485][bookmark: _Toc436834606][bookmark: _Toc436834779][bookmark: _Toc440108599][bookmark: _Toc445049576][bookmark: _Toc521418786][bookmark: _Toc15482153]Rekonstrukcija postojećih cjevovoda
Sanacija postojećeg sustava vodoopskrbe šireg centra Slatine obuhvaća sanaciju bez iskopa vodovodne mreže u ukupnoj duljini od 5.427,00 m.
[image: ]
[bookmark: _Toc15482475]Tablica 7‑2: Specifikacija radova sanacije vodoopskrbnih cjevovoda

Opravdanost rekonstrukcije provjerena je za dugoročno plansko razdoblje, respektirajući sljedeće:
· Broj kvarova na sustavu vodoopskrbe i broj kvarova na sustavu odvodnje,
· Prognoza povećanja broja kvarova za 1% godišnje u scenariju bez rekonstrukcije,
· 50% do 60% smanjenje broja kvarova u scenariju s rekonstrukcijom,
· Prosječni trošak intervencije u visini 20.000 HRK.
Izračun opravdanosti rekonstrukcije/sanacije pokazuje sljedeće rezultate:

· Ukupna financijska korist mjera poboljšanja vodoopskrbnog sustava za razdoblje do 2047. godine iznosi 18.938.717 HRK. Ukupni financijski trošak investicijskih mjera u sanacije cjevovoda  iznosi 4.830.247 HRK.
· Ukupna financijska korist mjera poboljšanja kanalizacijskog sustava za razdoblje do 2047. godine iznosi 10.113.298 HRK. Ukupni financijski trošak investicijskih mjera u rekonstrukcije kanalizacijskog cjevovoda  iznosi 12.570.815 HRK.
Za optimalno funkcioniranje sustava neophodno je rekonstruirati ili sanirati dionice na postojećoj mreži sustava odvodnje i vodoopskrbe. U nastavku je specificiran broj kvarova na postojećoj mreži, te projekcija smanjenja broja kvarova nakon neophodnih rekonstrukcija i sanacija, temeljem čega je izrađena procjena opravdanosti planiranih rekonstrukcija i sanacija.

	Izračun financijske koristi mjera rekonstrukcije sustava vodoopskrbe
	UKUPNO:
	2017
	2018
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2028
	2033
	2038
	2043
	2049

	Godišnji broj kvarova (BEZ PROJEKTA)
	 
	61
	62
	62
	63
	63
	64
	65
	68
	72
	75
	79
	82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Godišnji broj kvarova (S PROJEKTOM)
	 
	61
	62
	62
	63
	32
	32
	32
	34
	36
	38
	40
	41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INKREMENT - godišnji broj kvarova
	 
	0
	0
	0
	0
	31
	32
	33
	34
	36
	37
	39
	41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Specifični trošak po kvaru (HRK/kom)
	 
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000

	Financijska korist od smanjivanja godišnjih troškova izvanrednog održavanja cjevovoda (HRK/god)
	18.938.717 HRK
	0
	0
	0
	0
	0
	642.232
	655.055
	681.115
	710.546
	743.518
	780.213
	824.376

	Ukupna financijska korist mjera poboljšanja vodoopskrbnog sustava (HRK/god)
	18.938.717 HRK
	0
	0
	0
	0
	0
	642.232
	655.055
	681.115
	710.546
	743.518
	780.213
	824.376

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izračun troškova investicijskih mjera u rekonstrukcije cjevovoda 
	UKUPNO:
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2024
	2028
	2033
	2038
	2043
	2047

	Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže 
	5.427 m
	 
	 
	966.049
	2.898.148
	966.049
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ukupni financijski trošak investicijskih mjera u rekonstrukcije cjevovoda  
	4.830.247 HRK
	0
	0
	966.049
	2.898.148
	966.049
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OPRAVDANOST REKONSTRUKCIJE
	DA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc15482476]Tablica 7‑3: Opravdanost rekonstrukcija / sanacija









	Izračun financijske koristi mjera rekonstrukcije kanalizacijskog sustava
	UKUPNO:
	2017
	2018
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2028
	2033
	2038
	2043
	2049

	Godišnji broj kvarova cjevovod (BEZ PROJEKTA)
	 
	101,0%
	41
	41
	42
	42
	43
	43
	45
	48
	50
	53
	55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Godišnji broj kvarova cjevovod (SA PROJEKTOM)
	 
	50%
	41
	41
	42
	42
	43
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INKREMENT - godišnji broj kvarova cjevovod (SA / BEZ PROJEKTA)
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	21
	21
	22
	24
	25
	27
	28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Specifični trošak po kvaru cjevovoda (HRK/kom)
	 
	20.000 HRK
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000

	Financijska korist od smanjivanja godišnjih troškova izvanrednog održavanja cjevovoda (HRK/god)
	12.570.815 HRK
	0
	0
	8.200
	0
	0
	421.828
	421.828
	445.790
	471.995
	500.556
	531.594
	554.293

	Ukupna financijska korist mjera rekonstrukcije kanalizacijskog sustava (HRK/god)
	12.570.815 HRK
	 
	0
	8.200
	0
	0
	421.828
	421.828
	445.790
	471.995
	500.556
	531.594
	554.293

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izračun troškova investicijskih mjera u rekonstrukcije kanalizacijskog cjevovoda 
	UKUPNO:
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2024
	2028
	2033
	2038
	2043
	2047

	Rekonstrukcija postojeće kanalizacijske mreže 
	4.302 m
	
	 
	2.022.660
	6.067.979
	2.022.660
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ukupni financijski trošak investicijskih mjera u rekonstrukcije kanalizacijskog cjevovoda  
	10.113.298 HRK
	 
	0
	2.022.660
	6.067.979
	2.022.660
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OPRAVDANOST REKONSTRUKCIJE
	DA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc521418591][bookmark: _Toc15482477][bookmark: _Hlk519159315]Tablica 7‑4: Opravdanost rekonstrukcija / sanacija
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[bookmark: _Toc521418697][bookmark: _Toc444787744][bookmark: _Toc15482320]Slika 7‑4: Grafički prikaz planiranih rekonstrukcija odvodnje i vodovoda




[bookmark: _Toc15482154]OPCIJSKA ANALIZA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
[bookmark: _Toc510516178][bookmark: _Toc15482155]Kapacitet UPOV-a
Za definiranje opterećenja uređaja za pročišćavanje kao podloga je korišteno izrađeno koncepcijsko rješenje iz 2019.g., respektirajući sljedeće:
1. Novelirani podaci o broju stanovnika koji će se priključiti na UPOV
1. Novelirani podaci o opterećenju od privrednih subjekata
1. Procjena opterećenja od sabirnih jama i procjena rezerve

[bookmark: _Toc521418789][bookmark: _Toc445049578][bookmark: _Toc425607815][bookmark: _Toc15482156][bookmark: _GoBack]Opterećenje od stanovništva
	GODINA
	2018
	2024
	2049

	Aglomeracija Slatina (ES)
	12.026
	11.941
	12.241

	naselja:
	 
	 
	 

	Bakić                                   
	506
	500
	518

	Kozice                                  
	491
	485
	481

	Markovo                                 
	124
	121
	117

	Medinci                                 
	192
	190
	188

	Novi Senkovac                           
	286
	283
	281

	Sladojevci                              
	689
	683
	683

	Slatina                                 
	9.737
	9.679
	9.973


[bookmark: _Toc521418592][bookmark: _Toc445193789][bookmark: _Toc425607838][bookmark: _Toc15482478]Tablica 8‑1: Opterećenje uređaja Slatina  od stanovništva
Od ukupnog broja stanovnika 98% stanovnika aglomeracije biti će priključeno na sustav odvodnje što iznosi ukupno 12.020 stanovnika na kraju projektnog razdoblja.
[bookmark: _Toc521418790][bookmark: _Toc15482157][bookmark: _Toc445049579][bookmark: _Toc425607816]Opterećenje od pražnjenja septičkih jama
U aglomeraciji Slatina će 1390 stanovnika koristiti septičke jame, to znači cca 556 septičkih jama. Pretpostavljamo jednom godišnje pražnjenje septičke jame zapremnine 5 m3; to je godišnje 2.780 m3 ili 11m3/dan (250 radnih dana godišnje). Uz opterećenje 4 kg BPK5/m3  (prema DWA A 280  2006) ocijenjeno opterećenje od septičkih jama je cca 750 ES.

[bookmark: _Toc15482158]Opterećenje od privrede
Od većih industrijskih zagađivača su prisutni Mesoprerada i Marinada. No osnovu podataka iz katastra zagađivača Hrvatskih voda, dokumentacije što su nama proslijedile obje tvornice i podataka iznošenih na koordinacijskom sastanku u Slatini dana 4.5.2016 naša je ocjena opterećenja:


	 Zagađivač 
	ES 
	Maksimalna potrošnja [m3/d]

	Marinada
	750
	1.000

	Mesoprerada
	250
	90

	Ukupno
	1000
	1.090


[bookmark: _Toc521418593][bookmark: _Toc15482479]Tablica 8‑2: Opterećenje uređaja Slatina od industrije

[bookmark: _Toc521418792]Ostali manji industrijski zagađivači i javne ustanove
Podaci o industrijskim zagađivačima dobiveni su od Hrvatskih voda za: Čazmatrans, KTC, Agroduhan i Stari podrum.  Temeljem podataka o količini i kakvoći otpadnih voda navedenih privrednih subjekata izvršena je procjena opterećenja u veličini od 783 ES.

[bookmark: _Toc521418793]Razvoj
Za razvoj uglavnom u industrijskim zonama predviđeno je dodatnih 1.300 ES i 130 m3/d.

[bookmark: _Toc521418794][bookmark: _Toc15482159]Konačno opterećenje UPOV Slatina 
U nastavku  je prikazana procjena ukupnog opterećenja UPOV-a Slatina.
	Zagađivač
	ES

	Priključeni stanovnici
	12.020

	pražnjenje septičkih jama
	789

	Industrija - veća (Marinada, Mesoprerada)
	1000

	Industrija – manja (obrt i javne ustanove)
	783

	Razvoj (rezerva)
	1.300

	Ukupno
	15.892


[bookmark: _Toc445193792][bookmark: _Toc425607841][bookmark: _Toc409531340][bookmark: _Toc521418594][bookmark: _Toc15482480]Tablica 8‑3: Opterećenje UPOV-a Slatina

Potreban kapacitet UPOV Slatina iznosi cca 15.892, odnosno usvaja se 16.000 ES.
[bookmark: _Toc521418795][bookmark: _Toc445049582]
[bookmark: _Toc15482160]Hidrauličko opterećenje 
Maksimalni dotok otpadnih voda 
Utvrđene količine otpadnih voda ovise o odabranom  razdoblju promatranja i o mjesnim prilikama. Dotok otpadnih voda je iskazan u količini koja se isporuči u ciklusu od 24 sata, tako da je potrebno odrediti vršne dotoke kojima se maksimalno opterećuje kanalizacijski sustav. 
Specifično hidrauličko opterećenje 	120 l/ES/dan 
Specifično organsko opterećenje 		60,0 g BPK5 /ES/dan 
Ove vrijednosti pokrivaju sva predvidiva normalna i uobičajena opterećenja otpadnih voda od stanovništva uključujući i manje gospodarske djelatnosti. 
Količina tuđih voda računata je kao 50 %-na vrijednost dnevnog dotoka otpadnih voda od stanovništva. 

Hidrauličko opterećenje 
Dotok otpadnih voda u sustav odvodnje odnosno količina otpadne vode koja dolazi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (Sq) računa se prema slijedećem obrascu: 
Sq = Qt+ Qt + Qind 
gdje su: 
Qs = ukupni dotok otp. voda u sustav odvodnje, 
Qst = dotok otp. voda od stanovništva 
Qt = infiltracija stranih voda 
Qind= dotok industrijskih otp. voda, a čije vrijednosti su definirane kao količine po danu [m3/d]

Količina otpadnih voda od stanovništva je računata temeljem podataka o stanovništvu te pretpostavljenoj specifičnoj vrijednošću ispuštenih otpadnih voda (prema ATV A-118). 
Količina infiltriranih stranih voda računata je kao 50%-na vrijednost dnevnog dotoka otpadnih voda od stanovništva. 

Otpadne vode od stanovništva i  industrije 
Otpadne vode od s stanovništva, ulaze u odvodni sustav u s kladu s ljudskim aktivnostima. Glavni dio otpadnih voda nastaje u razdoblju od 6.00 do 23.00 sata. U računu ćemo uzeti da čitav dotok dolazi u 14 sati.
Količina stranih (procjednih) voda koje ulaze u sustav odvodnje procijenjena je i računata je kao 50% od dnevnog dotoka otpadnih voda od stanovništva. 
Qs,sred= = 2940 m3/d  
Qs,max= 2940 m3/14 h   = 210 h3/h = 58,3 l/s

Infiltracija stranih ili tuđih voda u sustav odvodnje (Qf): 
Qt ≅ 50% Qs d = 2940 m3/d x 0,5 = 1470 m3/d  = 1470/24/3,6 = 17,01 l/s
Ukupno Q= »2  Qst,max + Qf = 2 * 58,3 + 17,01 = 133,6 l/s 


[bookmark: _Toc401752964]

[bookmark: _Toc510516182][bookmark: _Toc15482161][bookmark: _Toc521418796][bookmark: _Toc445049583]Potreban standard pročišćene vode
Planom provedbe vodno-komunalnih direktiva utvrđene su okvirne aktivnosti i rokovi vezani uz provedbu vodno-komunalnih direktiva, te  usklađenje sa odredbama Direktive 91/271/EEC, a vezano na izgradnju sustava otpadnih voda, te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda  za područje aglomeracije Slatina. Studijom izvedivosti definiran je detaljan plan prioritetnih radova na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odnosno potpuno usklađenje sa odredbama Direktive 91/271/EEZ. Recipijent otpadnih voda je kao dio podsliva rijeke Dunav klasificiran kao “osjetljivo područje” prema  Odluci o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10). 
Prema veličini aglomeracije i osjetljivosti recipijenta zahtijeva se treći stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda prije ispuštanja. Granične vrijednosti emisija komunalnih otpadnih voda pročišćenih na uređaju drugog stupnja (II) pročišćavanja i najmanji postotak smanjenja opterećenja su u skladu sa Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16).
“Treći stupanj (III) pročišćavanja“ je stroža obrada komunalnih otpadnih voda postupkom kojim se uz drugi stupanj pročišćavanja postižu zahtjevi za i/ili fosfor i/ili dušik iz Tablice 2.a iz Priloga 1. Pravilnika, i/ili mikrobiološke pokazatelje i/ili druge onečišćujuće tvari u cilju zaštite osjetljivih područja, odnosno postizanja ciljeva kakvoće voda prijemnika. 
Tablica u nastavku definira granične vrijednosti:
	Stupanj pročišćavanja
	Pokazatelj
	Granična vrijednost
	Najmanje smanjenje ulaznog opterećenja

	I
	Suspendirane tvari
	-
	20%

	
	Biokemijska potrošnja kisika BPK5
	-
	50%

	II
	Suspendirane tvari
	35 mg/l
	90%

	
	
	( > 10.000 ES )
	

	
	Biokemijska potrošnja kisika BPK5
	25 mg/l
	70%

	
	
	( > 10.000 ES )
	

	
	Kemijska potrošnja kisika – KPK
	125 mg/l
	75%

	
	
	( > 10.000 ES )
	

	III
	Ukupni fosfor
	2 mg/l
	80%

	
	
	(10.000 – 100.000 ES)
	

	
	Ukupni dušik
	15 mg/l
	70%

	
	
	(10.000 – 100.000 ES)
	


[bookmark: _Toc15482481]Tablica 8‑4: Granične vrijednosti pokazatelja u efluentu prema Direktivi 91/271/EEZ, odnosno Pravilniku NN 80/13, 43/14 (granične vrijednosti za UPOV Slatina - crveno)

[bookmark: _Toc15482162]Izbor tehnološkog rješenja postupka pročišćavanja
[bookmark: _Toc15482163]Mehaničko pročišćavanje
Mehaničko pročišćavanje podrazumijeva izdvajanje krutih tvari različitih veličina koje bi mogle stvarati probleme u daljnjem postupku procesa pročišćavanja otpadnih voda. Postupci koji se pritom primjenjuju, uključuju uklanjanje različitih vrsta i veličina krutina iz otpadnih voda koje dotječu glavnim kolektorom prema lokaciji UPOV-a, predviđeni su uz primjenu slijedeće hidromehaničke opreme:

· grube automatske rešetke s razmakom štapova s=40 mm, koja kao takva štiti crpne agregate ulazne crpne stanice. Izdvojene krutine iz dotoka otpadnih voda glavnog kolektora odlažu se u namjenski mobilni kontejner lociran neposredno iza rešetke, te zbrinjavaju na organizirana odlagališta,
[image: ]
[bookmark: _Toc521418698][bookmark: _Toc444787745][bookmark: _Toc438206172][bookmark: _Toc15482321]Slika 8‑1: Grube automatske rešetke
· fine rešetke – sita za izdvajanje sitnijih čestica koje su prošle kroz grubu rešetku, s otvorima Ø 3 mm, kojom se većim dijelom izdvajaju i čestice pijeska, koje bi nastavno u postupku biološkog tretmana mogle nakon taloženja u spremnicima stvarati probleme. Izdvojene tvari na finoj rešetci – situ se ispiru od fekalija i masnoća mlaznicama te tako razdvajaju i krute tvari koje se u pužnicama komprimiraju te tako smanjenog volumena odlažu u PVC – namjenske vreće koje sprječavaju emisiju zagađenih plinova te odlažu u mobilni kontejner prema prikazu u tehnološkoj shemi i odvoze na organizirano odlagalište.

[image: ]
[bookmark: _Toc521418699][bookmark: _Toc444787746][bookmark: _Toc438206173][bookmark: _Toc15482322]Slika 8‑2: Fine rešetke – sita

Mehaničkom tretmanu podliježu i otpadne – fekalne vode (anaerobnog karaktera) od pražnjenja sabirnih i septičkih jama. Jame se prazne posebnim vozilima „fekalcima“ koji dovoze i izravno se spajaju fleksibilnim crijevima na fekalnu stanicu, koja se sastoji od posebne opreme na kojoj se također provodi razdvajanje krutina. Posebna vozila „fekalci“ opremljena su vakuum crpkama za pražnjenje septičkih ili sabirnih jama pojedinih domaćinstava, te kroz usisne cjevovode povuku krutine, plivajući i otaloženi mulj koji se naknadno izdvaja posebnom automatskom opremom, te odlaže uz ispiranje čistom vodom, pužnim transporterom u mobilni kontejner. 
Otpadna voda procjeđuje se u posebni spremnik, iz kojega se uronjenim crpkama, prema posebnom programu, diže u dozvoljenim količinama, u sirovu otpadnu vodu, na tretman finom rešetkom – sitima za izdvajanje preostalih sitnijih krutih tvari, te nadalje na biološki tretman.
[image: ]
[bookmark: _Toc521418700][bookmark: _Toc444787747][bookmark: _Toc438206174][bookmark: _Toc15482323]Slika 8‑3: Stanica za prihvat sadržaja septičkih jama
[bookmark: _Toc15482164]Biološko pročišćavanje
Analizirane su tri varijante biološkog pročišćavanja otpadnih voda.

Varijanta 1 - Klasičan postupak s aktivnim muljem
Glavna karakteristika biološkog pročišćavanja (postupak s aktivnim muljem) je miješanje ulazne sirove otpadne vode s povratnim aktivnim muljem u bioaeracijskom  bazenu gdje se provodi uklanjanje glavnog dijela biološkog opterećenja. 
Biološki stupanj UPOV-a ima aeracijoni bazen sa  separacijom mulja u dvije kružne naknadne taložnice s horizontalnim protokom. Biološki stupanj obuhvaća i kemijsku precipitaciju (taloženje) spojeva fosfora.
Višak aktivnog mulja se strojno zgušnjava i crpi u aerirani spremnik za mulj. Koncepcija obrade mulja se temelji na strojnom zgušnjavanju, aerobnoj stabilizaciji i dehidrataciji u području UPOVa. Nakon dehidratacije mulj se prevozi u čvrstom stanju na daljnje zbrinjavanje.
Kao optimalni sustav za realizaciju biološkog stupnja UPOV-a Slatina čini se aktivacijski sustav pod niskim opterećenjem s biološkom nitrifikacijom i denitrifikacijom i kemijskom precipitacijom (taloženjem) spojeva fosfora. Aktivacijski proces je zasnovan na tzv. R-D-N sustavu (shema ispod), tj. procesu s oksičnim reaktorom u sporednom toku i sekvenciji denitrifikacijskog i nitrifikacijskog reaktora u glavnom toku UPOVa. Biološki sustav je radi maksimalizacije sigurnosti rada kod neophodnih revizija uređaja rješavan u dvije linije.  Odvajanje aktivnog mulja od pročišćene vode se vrši u naknadnoj taložnici s horizontalnim protokom za svaku liniju posebno.
Potrebni objekti: 
· Aeracijskii bazen sa povećanim biološkim uklanjanjem spojeva dušika i kemijskom precipitacijom (taloženjem) spojeva fosfora
· dvije kružne naknadne taložnice s horizontalnim protokom
· strojno zgušnjavanje viška aktivnog mulja
· aerobna stabilizacija viška mulja
· strojna dehidratacija aerobno stabiliziranog mulja.

[image: Tehnoloska blok shema_Slatina_varijanta 7_ver4]
[bookmark: _Toc521418701][bookmark: _Toc444787748][bookmark: _Toc438206175][bookmark: _Toc15482324]Slika 8‑4:  Tehnološka shema klasičnog uređaja sa aktivnim muljem


Prednosti varijante:
· korištenje prirodi bliskih tehnoloških postupaka,
· visoka kvaliteta efluenta

Nedostaci varijante:
· viša investicija
· veća potreba  po prostoru

Varijanta 2 – SBR sustav s primarnim taloženjem
Varijanta ima diskontinuiran protok vode u biološkom stupnju i stabilizaciju primarnog i biološkog mulja s vapnom.
Nakon mehaničkog predtretmana  otpadna voda dolazi u primarni taložnik, gdje se izdvajaju sitne čestice i sedimentiraju na dnu taložnika. Mehanički pročišćena voda se gravitacijski ciklično ispušta u dva i SBR bazene s prethodnim selektorima  gdje se odvija biološko pročišćavanje otpadne vode. Iz SBR bazena pročišćena se voda preljeva u objekt mjerača protoke i uzimanja uzorka i dalje u  ispust.
Mulj istaložen u primarnom taložniku, kao i suvišni mulj izdvojen u procesu biološkog pročišćavanja otpadne vode crpe se u uređaj za kondicioniranje mulja sa vapnom gdje se mulj stabilizira i dalje u zgušnjivać mulja. Stabilizacija mulja s vapnom je potrebna zbog sprečavanja neugodnih mirisa mulja (koncentracija organskih tvari u mulju je visoka pa je u mulju prisutan intenzivan proces razgradnje).   
Iz zgušnjivača mulja se mulj prepumpava u sustav za dehidraciju mulja (centrifugu). Onečišćeni  zrak iz linije vode i mulja se odvodi u biofilter koji je približno isti kod svih varijanta.

Varijanta obuhvaća sljedeće tehnološke elemente: 
· primarni taložnik sa crpnom stanicom primarnog mulja
· SBR bazeni s selektorima  
· mjerač protoka i uzorkovača na izlazu 
· kondicioniranje mulja sa vapnom
· zgušnjivać mulja
· dehidracija mulja 
· prihvat septičkog mulja
· kompresorska stanica i elektroagregat 
· upravni prostori 
· zračni biofiltar 
· trafo stanica 



Prednosti varijante:
Zbog prethodnog mehaničkog pročišćavanja je nešto manja potrošnja el. energije za aeraciju bioloških reaktora, ali su prisutni troškovi rada mehaničkog pročišćavanja i posebno kondicioniranja mulja pa je smanjenje potrošnje električne energije relativno malo.

Nedostaci varijante:
U procesu mehaničkog pročišćavanja izdvojeni primarni mulj je potrebno kondicionirati s vapnom. To je vrlo velik nedostatak. Vapno je higroskopan materijal pa je teško raditi sa njim. Vapno često blokira rad transportnog sustava za doziranje vapna pa se sustav doziranja vapna na uređajima ove veličine zbog viših troškova rada i složenosti rada sa vapnom ne upotrebljava. Troškove osoblja za upravljanje i održavanje sistema za doziranje vapna je teško procijeniti. Približna ocjena je, da je potrebno kalkulirati 0,5 osobe samo za upravljanje i održavanje sustava za doziranje vapna. 
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[bookmark: _Toc521418702][bookmark: _Toc444787750][bookmark: _Toc438206177][bookmark: _Toc15482325]Slika 8‑5: Tehnološka shema uređaja SBR sa primarnim taložnikom


Varijanta 3 – SBR sustav s aerobnom stabilizacijom mulja
Varijanta uređaj s biološkim pročišćavanjem otpadne vode, diskontinuiran protok vode u biološkom stupnju i aerobnu stabilizaciju biološkog mulja. 
Nakon mehaničkog predtretmana se otpadna voda gravitacijski ciklično ispušta u četiri SBR bazene sa selektorima (u prvoj fazi izgradnje 2 bazena) gdje se odvija biološko pročišćavanje otpadne vode. Iz SBR bazena se pročišćena voda preljeva u objekt mjerača protoke i uzimanja uzorka i dalje u ispust.
U procesu biološkog pročišćavanja otpadne vode izdvojeni aerobno stabilizirani suvišni mulj se prepumpava u zgušnjivać mulja. 
Iz zgušnjivaća mulja se mulj prepumpava u sustav za dehidraciju mulja (centrifugu), koji je kod svih varijanta približno isti.
Onečišćeni zrak iz linije vode i mulja se odvodi u biofilter koji je približno isti kod svih varijanta.

Varijanta obuhvaća sljedeće tehnološke elemente: 
· SBR bazeni s selektorima  
· mjerač protoke i uzorkovača na izlazu 
· zgušnjivać mulja 
· dehidracija  mulja 
· prihvat septičkog mulja 
· kompresorska stanica i elektroagregat 
· upravni prostori 
· zračni biofiltar 
· trafo stanica 

Prednosti varijante:
Zbog aerobne stabilizacije mulja u biološkom stupnju je velika pogonska sigurnost (uvijek dobar učinak pročišćavanja). 

Nedostaci varijante:
Zbog aerobne stabilizacije mulja u biološkom stupnju je potreban veći volumen biološkog stupnja.

[image: ]
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[bookmark: _Toc521418797][bookmark: _Toc15482165]Odabir optimalnog sustava pročišćavanja
Temeljem prezentiranih pokazatelja kao optimalna se predstavlja varijanta 1 s klasičnim pročišćavanjem sa aktivnim muljem.
Prvenstveno je to rezultat najnižih ukupnih troškova te činjenice da se primjenom ove tehnologije mogu postići stroži zahtjevi za kakvoću efluenta. Istovremeno je zbog malog recipijenta Slatinske Čađavice povoljniji kontinuirani ispust pročišćene vode.  Međutim, sve predložene tehnološke varijante predstavljaju prihvatljiva tehnološka rješenja te osiguravaju stupanj pročišćavanja predviđen projektnim zadatkom. 
Konačni odabir tehnologije pročišćavanja otpadnih voda prepušten je naručitelju tijekom nadmetanja (FIDIC, Žuta knjiga)

	PROCJENA INVESTICIJSKIH TROŠKOVA IZGRADNJE
	

	UPOV Slatina - R-D-N sustav - 16000ES
	 

	Stavka
	HRK

	GO - građevinski objekti
	25.271.600

	CS i stanica za prihvat sadržaja SJ
	200.300

	Mehanički tretman
	66.900

	Monoblok bazena, naknadne taložnice
	13.320.100

	Upravna zgrada
	2.440.400

	Objekt obrade mulja i stanica puhala
	1.690.300

	Spremnik mulja
	2.022.900

	Spojni cjevovodi i objekti na istim
	1.015.600

	Asfaltirane površine u području uređaja
	1.798.000

	Ograda
	360.900

	Pristupna cesta
	1.134.000

	Elektro priključak
	722.200

	Vodovodni priključak
	500.000

	RC - strojarska
	9.942.200

	Mehanički tretman
	1.527.800

	R-D-N-sustav
	3.487.400

	Obrada mulja
	3.403.700

	Spojni cjevovodi i armature
	1.433.300

	Ostali troškovi
	90.000

	RC - Elektroinstalacije
	972.200

	RC - MiR 
	1.833.300

	GO i RC ukupno
	38.019.300


[bookmark: _Toc15482482]Tablica 8‑5: Investicija u Uređaj za pročišćavanje - klasični uređaj sa aktivnim muljem.
[bookmark: _Toc15482166]OPCIJSKA ANALIZA ZBRINJAVANJA VIŠKA MULJA
[bookmark: _Toc510516192][bookmark: _Toc15482167]Pravni temelj EU
Postojeće europsko zakonodavstvo vezano uz obradu, zbrinjavanje i recikliranje mulja usmjereno je prvenstveno na korištenje mulja u poljoprivredi. Trenutno ostali načini korištenja ili putevi zbrinjavanja mulja općenito potpadaju pod općenitije zakone o gospodarenju otpadom i upravljanju vodama. 
Za gospodarenje muljem najvažnije su sljedeće direktive: 
I. Direktiva Vijeća 86/278/EEZ o zaštiti okoliša, posebice tla, kod upotrebe mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi propisuje minimalne standarde kvalitete za tlo i mulj koji se koristi u poljoprivredi, te definira zahtjeve praćenja stanja kada se mulj koristi na poljoprivrednom zemljištu. Direktiva definira granične vrijednosti za teške metale u mulju i za tlo kad se mulj koristi na zemljištu, te maksimalna godišnja opterećenja teškim metalima uslijed korištenja mulja. 
Direktivi o mulju predstoje izmjene i dopune, a provedena su brojna istraživanja kako bi se ocijenio njihov učinak. Izmjene će vjerojatno uključivati strože granične vrijednosti za teške metale i uvođenje graničnih vrijednosti za organske onečišćujuće tvari i patogene. 
II. Direktiva 2008/98/EZ o otpadu (Okvirna direktiva o otpadu) određuje glavne koncepte i definicije vezane uz gospodarenje otpadom, poput definicija otpada, recikliranja i oporabe. Direktiva objašnjava kada otpad prestaje biti otpad i postaje sekundarna sirovina (tzv. kriteriji za ukidanje statusa otpada), te kako razlikovati otpad i nusproizvode. Uz to, direktiva daje definiciju pojma „otpad“ (gdje je otpad svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje ili namjerava ili mora odbaciti), uključujući pojašnjenje razlike između otpada i ne-otpada. Popis različitih vrsti otpada sadržan je u Odluci Komisije 2001/118/EZ kojom se mijenja i dopunjuje Odluka 2000/532/EZ. Direktive specifične za pojedine vrste otpada (npr. mulj) primjenjuju se dodatno uz Okvirnu direktivu o otpadu. 
III. Direktiva Vijeća od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) je usmjerena na zaštitu okoliša od štetnog djelovanja ispusta otpadnih voda. Direktiva propisuje minimalne standarde pročišćavanja otpadnih voda koje treba postići u fazama do kraja 2005. godine i predviđa napredno pročišćavanje otpadnih voda radi uklanjanja dušika i fosfora iz osjetljivih područja. Direktiva 91/271/EEZ podržava korištenje mulja u članku 14.: „Mulj nastao pročišćavanjem otpadnih voda ponovno će se koristiti kad god je moguće. Putovima odlaganja štetni učinci na okoliš svest će se na najmanju moguću mjeru.“ Istim je člankom propisano da zbrinjavanje mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda podliježe općim pravilima, registraciji ili ovlaštenju. Uz to, ovom se direktivom uvode detaljni zahtjevi monitoringa i od država članica se zahtijeva da svake dvije godine dostave izvješća o svojim aktivnostima na pročišćavanju otpadnih voda i zbrinjavanju mulja. 
IV. Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja koje uzrokuju nitrati poljoprivrednog podrijetla, poznata kao Direktiva o nitratima, zahtijeva od država članica da identificiraju zone ranjive na nitrate. Te se zone definiraju kao područja gdje je kvaliteta vode premašila ili će premašiti standard EU za vodu za piće u pogledu koncentracije nitrata (definiran u Direktivi 75/440/EEZ o potrebnoj kvaliteti površinske vode namijenjenoj zahvaćanju vode za piće u državama članicama). 
Pored navedenih direktiva, Odluka Komisije od 12. veljače 2001. kojom se mijenja i dopunjuje Odluka 98/488/EZ o uspostavljanju ekoloških mjerila za dodjelu eko-naljepnice Zajednice sredstvima za oplemenjivanje tla propisuje da ti proizvodi ne smiju sadržavati mulj. 
Neke druge direktive vezane uz gospodarenje otpadom također imaju implikacije na gospodarenje muljem. Direktiva 1999/31/EZ o odlagalištu otpada će odlaganje mulja na odlagalište otpada učiniti težim, budući da je svrha te direktive smanjiti količinu biorazgradivog otpada koji dospijeva na odlagališta te zabranjuje odlaganje tekućeg i neobrađenog otpada na odlagališta. Uz to, Direktiva 2000/76/EZ o spaljivanju otpada propisuje granične vrijednosti za emisije onečišćujućih tvari u zrak uslijed spaljivanja otpada.

[bookmark: _Toc510516193][bookmark: _Toc15482168]Pravni temelj RH
Tablica u nastavku sadrži pregled strategija, planova, programa, zakona i odgovarajućih podzakonskih akata kojima je uređena politika gospodarenja muljem u Hrvatskoj.
	ZAKONI
	PODZAKONSKI AKTI
	STRATEGIJE
	PLANOVI

	Zakon o zaštiti okoliša 
(NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
Zakon o otpadu 
(NN 178/04, 153/05, 111/06, 60/08, 87/09)
	Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08)
	Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 
(NN 130/05) 
	Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godina 
(NN 03/17) 


	
	Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)
	
	

	
	Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09)
	
	Planovi gospodarenja otpadom koje trebaju donijeti općine, gradovi, županije 

	
	Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19) 
	
	

	
	Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada (NN 45/07) 
	
	

	Zakon o vodama 
(NN 66/2019) 
	Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 03/16)
	Strategija upravljanja vodama (NN 91/08) 
	Plan provedbe vodnokomunalnih direktiva (studeni 2010) 

	
	Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje 
zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13) 
	
	

	Zakon o poljoprivredi (NN 118/18) 
	Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 09/14) 
	
	Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla  (NN 15/13, 60/17) 

	
	Pravilnik o sadržaju akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 7/13)
	
	

	Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) 
	Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/05) 
	
	


[bookmark: _Toc15482483]Tablica 9‑1: Pregled zakonodavstva kojim je uređena politika gospodarenja muljem u RH

[bookmark: _Toc510516194][bookmark: _Toc15482169]Opcije zbrinjavanja mulja
Obrada i zbrinjavanje mulja je neodvojiv element pročišćavanja otpadnih voda. Iz tog razloga, razvoj rješenja za pročišćavanje otpadnih voda mora uključivati rješenje za obradu i zbrinjavanje nastalog mulja, a troškovi obrade i zbrinjavanja mulja su inherentni trošak pročišćavanja otpadnih voda.
Odabir odgovarajućeg rješenja i lokacije zbrinjavanja mulja ovisi o nekoliko faktora, uključujući ali ne i jedino: kvalitetu i količinu mulja nastalog u UPOV-u, regulatorne aspekte, lokalne uvjete kao i troškove ulaganja i rada i održavanja.
Potrebna su rješenja za svaki uređaj posebno koja treba razviti kroz studije izvedivosti što vrijedi za projekte u programskom razdoblju 2014.-2020.
Ta rješenja trebaju sadržavati:
- Zadovoljavajuće objašnjenje načina zbrinjavanja mulja u prijavi za bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda
- Izračun troškova (uključujući mjere rekonstrukcije, prema potrebi)
- Prihvatljive načine zbrinjavanja navedene u nastavku ovog dokumenta
- Bez promjena u tehnologijama ili procesima pročišćavanja otpadnih voda

Sljedeće opcije obrade i zbrinjavanja mulja u skladu su sa zakonskim okvirom EU i RH:
1. Odlaganje obrađenog mulja na odlagališta, bilo na posebna područja ili odlagališta krutog otpada
2. Kompostiranje s organskom frakcijom krutog komunalnog otpada ili stočnog otpada
3. Korištenje u poljoprivredi i šumarstvu
4. Energetska oporaba
5. [Opcionalno] Obrada u (regionalnim) centrima za gospodarenje otpadom
6. Privremeno skladištenje i obrada (polja s trstikom - ozemljavanje)
7. Ostala rješenja usklađena sa zakonom (npr. korištenje u građevinskom materijalu, izolacijskom materijalu itd.)

[bookmark: _Toc15482170]Odlaganje obrađenog mulja na odlagališta, bilo na posebna područja ili odlagališta krutog otpada
U većini se država odlaganje mulja na odlagališta postupno smanjuje u skladu sa zahtjevima Direktive o odlagalištu otpada (1999/31/EEZ), koja zahtijeva smanjenje količine biorazgradivog otpada koji dospijeva na odlagališta te zabranjuje odlaganje tekućeg i neobrađenog otpada na odlagališta.
Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine (NN 85/07) predviđa mogućnost odlaganja stabiliziranog mulja na sanitarna odlagališta. Ipak, kod ove opcije u obzir treba uzeti sljedeće glavne nedostatke:
· stvarna raspoloživost sanitarnih odlagališta,
· pristup sanitarnim odlagalištima,
· strategija EU i RH o postupnom ukidanju ovakvog načina zbrinjavanja mulja.
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07) zapravo zabranjuje odlaganje mulja na odlagališta otpada budući da:
· na odlagališta otpada zabranjen je prihvat, među ostalim, otpada ukoliko mu masa biorazgradive komponente premašuje 35% ukupne mase (biološki stabiliziran mulj uvijek sadrži više od 35% biorazgradive tvari).
· za odlaganje otpada na odlagališta za neopasni otpad granična vrijednost za ukupni organski ugljik (TOC) je najviše 5% mase suhe tvari (što je uvijek slučaj sa stabiliziranim muljem).
Uz to, mulj koji će se odložiti na odlagalište otpada mora ispunjavati kriterije utvrđene u članku 6. Pravilnika (treba biti karakteriziran kao neopasni otpad). Može se zaključiti da odlaganje biološki stabiliziranog mulja na odlagališta otpada u Hrvatskoj prema trenutnim zakonskim propisima zapravo nije dopušteno. Jedino ako je mulj dodatno obrađen (npr. toplinska obrada s pepelom kao konačnim produktom) moguće je pridržavati se ograničenja utvrđenih u Pravilniku.
[bookmark: _Toc15482171]Korištenje u poljoprivredi i šumarstvu
Prednosti korištenja mulja u poljoprivredi:
- smanjuje se korištenje umjetnih gnojiva,
- smanjeni troškovi proizvodnje,
- poboljšana plodnost i struktura tla,
- održavanje optimalne vlažnosti, poboljšanje propusnosti,
- obogaćivanje organskim tvarima,
- recirkulacija na globalnoj razini iscrpljenih spojeva fosfora,
- smanjena mogućnost erozije,
- može se koristiti zemljište u državnom vlasništvu itd.
Dugoročno održivo korištenje mulja u poljoprivredi potiče i Europski savez nacionalnih udruženja pružatelja usluga vodoopskrbe i odvodnje (EUREAU).
· Muljem treba gospodariti kao resursom (npr. fosfor i ostale hranjive tvari i kao poboljšivač tla) što je u skladu s aktualnim razmišljanjem EU ugrađenim u razne politike, kao što je inicijativa o učinkovitom korištenju resursa u sklopu strategije EU 2020;
· Održivo korištenje mulja zahtijeva povećanu proizvodnju bioplina. To je u skladu s energetskim ciljevima EU u sklopu strategije EU2020;
· U sklopu politike o otpadu, ukidanje statusa otpada je mogućnost da kompostirani mulj bude prepoznat kao korisno gnojivo.
Međutim, na državnoj razini, korištenje mulja na poljoprivrednom zemljištu bi trebalo razmotriti imajući u vidu određena ograničenja (Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08), Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 32/10), Pravilnik o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva (OG 56/08)). Glavna zapreka je propisana člankom 8. Pravilnika iz NN 38/08, koji navodi da je godišnje dopušteno koristiti najviše 1,66 tona suhe tvari mulja po hektaru poljoprivrednog tla. Međutim, isti Pravilnik ne navodi nikakvu graničnu vrijednost u slučaju da je mulj kompostiran.
S druge strane, valja spomenuti da se korištenje mulja u poljoprivredi u EU smanjuje i da je nekoliko država i regija uvelo zabranu korištenja mulja u poljoprivredi uglavnom zbog nepredvidljivih rizika unosa metala, anorganskih onečišćujućih tvari, patogena i ostalih kemijskih spojeva (lijekovi) u tlo. Važnu ulogu ima zabrinutost javnosti zbog korištenja mulja i potencijalnog utjecaja na kvalitetu hrane.
[bookmark: _Toc15482172]Kompostiranje s organskom frakcijom krutog komunalnog otpada ili stočnog otpada
Kompostiranje je dobro poznat i dokazan sustav obrade radi stabilizacije i smanjivanja patogena. Za kompostiranje je potrebno sredstvo za povećanje obujma (slama, drveni proizvodi, organska frakcija komunalnog otpada itd.).
Potrebno je razmotriti odabir konačnog zbrinjavanja komposta. Potencijalne opcije su:
· Korištenje na poljoprivrednom zemljištu
· Rekultivacija (zelene površine i parkovi)
· Pogodnost obrađenog mulja za kondicioniranje tla zelenih površina i parkova je ograničena i ima tek sporedan učinak.
· Sanacija (rudarsko-industrijski zaštitni nasipi i onečišćene/zagađene lokacije)
· Prema Strategiji gospodarenja otpadom određuju se prioritetne zagađene lokacije. Kompost je prihvatljiv za potrebe sanacije.
· Sanacija (odlagalište otpada)
· Prirodni humus za pokrovni sloj i radove sanacije na odlagalištima i/ili budućim sanitarnim odlagalištima otpada može se zamijeniti biorazgradivim komponentama otpada i mulja.
· Hidrosjetva
Ovo je jedna od nekoliko metoda koje se koriste za zaštitu pokosa od erozije djelovanjem vode, vjetra i mraza, ali ima ograničenu primjenjivost u poljoprivredi zbog ograničenja od 1,66 t suhe tvari mulja po hektaru. Potencijal se može vidjeti u korištenju u svrhu sprječavanja i zaštite cesta od erozije i ozelenjivanju pokosa duž javnih cesta.
Treba razmotriti sljedeće aspekte:
· prihvaćanje od strane javnosti (efekt „Ne u mojem dvorištu“)/problem s reputacijom proizvoda,
· nacionalni zakonodavni okvir o ograničenjima korištenja na zemljištu,
· visoki troškovi ulaganja/rada,
· troškovi transporta (u slučaju decentraliziranog rješenja),
· rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (za sanaciju industrijskih/zagađenih lokacija).

[bookmark: _Toc15482173]Energetska oporaba
Organski spojevi u mulju predstavljaju znatan energetski potencijal.
Energija iz mulja može se (djelomično) iskoristiti u UPOV-u digestijom sirovog mulja i proizvodnjom bioplina. Energija se može koristiti za (djelomično) pokriće potreba UPOV-a za energijom. Preostali mulj ima znatno manji organski sadržaj i toplinska vrijednost je smanjena, što mulj ne čini pogodnim za toplinsku oporabu energije.
I. Proizvodnja bioplina
Proizvodnja bioplina (bilo na lokaciji ili van lokacije UPOV-a) je dokazana tehnologija, no opterećena je visokim troškovima ulaganja i rada i održavanja pa se stoga koristi jedino u velikim UPOV-ima. Ako se mulj obrađuje van lokacije uređaja, troškovi transporta bi u znatnoj mjeri povećali trošak obrade.
Troškovi takvih rješenja (izgradnja, rad i održavanje) bi bili prihvatljiviji za uređaje većih kapaciteta ili razmatranjem regionalnog koncepta (jedan centralizirani uređaj na bioplin za više manjih UPOV-a).
Preostali digestat mora biti dehidriran i zahtijeva naknadu obradu (na primjer kompostiranje). Toplinska vrijednost je zbog digestije niska. Konačno zbrinjavanje može biti odlaganje na zemljište ili alternativno zahtijeva dodatnu toplinsku obradu.

II. Toplinska obrada
Toplinska obrada za oporabu energije moguća je u termoelektranama i cementnim pećima, što često zahtijeva prethodno sušenje mulja. U Hrvatskoj bi su-spaljivanje mulja moglo biti moguće u elektrani Plomin na ugljen i u cementnim pećima. Ne postoje spalionice komunalnog otpada koje bi omogućile su-spaljivanje mulja zajedno s komunalnim otpadom.
Mogućnost za su-spaljivanje mulja u elektrani Plomin i cementnim pećima treba ocijeniti na regionalnoj ili državnoj razini i u suradnji s relevantnim vlasnicima/upraviteljima.
Za potrebe EU projekta aglomeracije Slatina ispitana je mogućnost zbrinjavanja mulja u cementari Našicecement.
Tvrtka Našicecement je u 2017.g. ishodila Dozvolu za zbrinjavanje mulja od obrade komunalnih otpadnih voda (KB 19 08 05).
Načelno, postoji spremnost za realizaciju konačnog zbrinjavanja mulja aglomeracije Slatina korištenjem u mješavini pogonskog goriva u proizvodnji cementa tvrtke Našicecement. Ova spremnost je načelno potvrđena usmenim razgovorima i komunikacijom putem e-pošte između predstavnika tvrtke Komrad d.o.o. i tvrtke Našicecement.

[bookmark: _Toc15482174]Obrada u regionalnim centrima za gospodarenje otpadom
U svrhu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, Strategija i Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2007.-2015. predviđaju izgradnju regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom. Tehnologija koja bi se koristila bio bi oblik mehaničko-biološke obrade (MBO), a proizvodilo bi se gorivo iz otpada ili potrebni materijal za rekultivaciju za konačno zatvaranje ograđenog sanitarnog odlagališta otpada (prema Direktivi o odlagalištu otpada – zatvaranje i naknadno održavanje).

[bookmark: _Toc15482175]Privremeno skladištenje i obrada
U izostanku nacionalne strategije, te u valjano opravdanim slučajevima kada se usklađenost s važećim nacionalnim propisima ne može postići u skladu s ranijim rješenjima, potrebna su privremena rješenja. Mogu se primijeniti sljedeće opcije:
I. Tehnologija koja koristi polja s trstikom omogućuje skladištenje mulja u razdoblju od 5 godina ili više ovisno o projektiranom kapacitetu.
Polja s trstikom treba razmotriti zbog sljedećih prednosti:
· polja s trstikom se mogu lako postaviti,
· niski kapitalni troškovi i troškovi rada i održavanja,
· sigurno odlaganje mulja tijekom nekoliko godina rada,
· mjera čije koristi premašuju troškove,
· mogu biti smještena uz UPOV,
· ako nema mogućnosti postavljanja polja na lokaciji UPOV-a, treba izračunati troškove transporta do udaljene lokacije,
· predviđeno trajanje procesa je 6-10 godina. Mulj je nakon obrade na poljima za sušenje spreman za rasprostiranje na zemljištu (korištenje u poljoprivredne i nepoljoprivredne svrhe), korištenje kao zamjenski materijal ili konačno zbrinjavanje u spalionici.
Tehničko projektiranje samog polja s trstikom treba biti otvoreno za projekte izvođača (Žuta knjiga), pri čemu u obzir treba uzeti iskustva iz rada na nanošenju i uklanjanju (vađenju).
II. Privremeno skladištenje (odlaganje) specifično za mulj koji se može naknadno izvaditi za dodatnu obradu jednom kad takva obrada bude dostupna.

[bookmark: _Toc510516195][bookmark: _Toc15482176]Opcijska analiza
U opcijskoj analizi valorizirane su opcije ocijenjene kao „izvedive“ za aglomeraciju Slatina.
[bookmark: _Toc15482177]VARIJANTA 1: Odlaganje na poljima za ozemljavanje mulja
Postupak “ozemljavanja“ mulja se može opisati kao naknadna obrada stabiliziranog mulja sušenjem na poljima za ozemljavanje (polja za sušenje s biljkama). Ozemljavanje se odvija na polju za sušenje mulja uz upotrebu biljaka. Ova tehnologija pridonosi uklanjanju vode iz mulja i njegovoj daljnjoj mineralizaciji. Korijenje biljaka poboljšava funkcioniranje filtarskog sloja. Biljke koje se koriste su vrste trstika i šaša (Phragmites, Echinochloa p., Scirpus). Polja za ozemljavanje (polja za sušenje mulja sa trstikom) su podvrsta polja za sušenje mulja. Za razliku od običnih polja za sušenje kod kojih se ne može nanositi novi sloj mulja dok se prethodni ne ukloni, upotrebom trstike se mijenja proces. Gusti sloj korijenja i trstike stvara propusne kanale za vodu. U toplo vrijeme, biljke uzimaju dio vode i hranjivih tvari za vlastite potrebe. Kisik se provodi od lisca kroz korijenje, za mikrobiološke populacije, što zauzvrat pomaže stabilizaciji i mineraliziranju mulja. Korijenje trstike raste u širinu i visinu i širi se na nove slojeve mulja. U zimi je zaustavljen rast trstike, ali se nastavlja rast korijenja kroz dodani mulj. Osim toga, kroz proces smrzavanja i odmrzavanja mulja, od mulja se stvara više trošan materijal koji se bolje suši. Mulj se nesmetano odlaže u zimi bez obzira na vrijeme ili prekrivenost snijegom. Mulj se uklanja sa polja nakon 6-10 godina. Nakon toga se ponovno nanosi tanki sloj pijeska i trstika počinje ponovno rasti iz svog korijenja.
[image: ]
[bookmark: _Toc15482327]Slika 9‑1 Presjek kroz polje za ozemljavanje mulja
Polja se rotiraju u ciklusima odlaganja mulja (otprilike nakon svaka 2 tjedna se odlaže na isto polje).  Prvih nekoliko godina se polja puštaju u pogon sa smanjenim odlaganjem. Nakon toga mogu primati puni kapacitet mulja.
· Investicijski troškovi su usporedivi sa drugim procesom sušenja (npr. tračne preše za mulj).
· Troškovi pogona su znatno manji od drugih procesa sušenja mulja.
· Polja traju više ciklusa od 10 godina uz manje popravke.
· Ciklus aplikacije i zadržavanja mulja prije odlaganja je 6-10 godina.
· Nema neugodnih mirisa.
· Uz izuzimanje vode u mulju se razgrađuje organska tvar (93-95% mineralizacije).
Prednost postupka u odnosu na mehaničko cijeđenje je u tome ako se mulj naknadno kompostira u centru za kompostiranje, mulj se može sa poljima osušiti puno jeftinije nego mehaničkim putem. Postavljanje polja može tako služiti kao skladište mulja do 10 godina koji može biti zbrinut u centru za zbrinjavanje mulja ili korišten za poboljšavanje tla. Potrebno je 1-2 sata tjedno uložiti u obilazak polja. Za odlaganje mulja potrebno je otvoriti ventile kod početka odlaganja i zatvoriti na kraju. U zimi se trstika siječe do visine 25 cm. Polja za ozemljavanje ne proizvode neugodne mirise jer proces cijelo vrijeme ostaje aeroban. Kisik dopire do mulja kroz vodu i kroz biljke, kroz gornje slojeve korijena.
Na polja za ozemljavanje odlaže se stabilizirani biološki mulj bez komada plastike, stakla i si. Mulj se doprema na polje crpkama bez prethodnog cijeđenja sa sadržajem suhe tvari oko 3-4%. Prije aplikacije mulja iz uređaja, potrebno je uzgojiti bilje. Mulj se aplicira u ravnomjernim slojevima 75-100 mm. Nakon 5-7 dana izmjenjuju se polja na koja se aplicira mulj. Količine mulja koje se apliciraju su od 50-60 kg suhe tvari mulja po m2 polja za sušenje godišnje. Polje je konstruirano od filtarskog sloja šljunka i pijeska smještenog u vodonepropusnu oblogu od betona. Polje se predviđa kao nadzemni objekt, djelomično ukopan. Visina objekta iznad okolnog terena je oko 2 m.
Predviđeni su filtarski slojevi kako slijedi:
· šljunak (20 mm promjer), d=25 cm,
· šljunak (5 mm promjer), d=25 cm,
· pijesak, d=10 cm.
Procjedne vode su upotrebom biljaka poboljšane kvalitete, ali svejedno trebaju obradu prije ispuštanja. Zato se preporučuje povratak ocjednih voda na biološko pročiscavanje. Potrebna je izvedba i ventilacijskih odzračnih cijevi na poljima i cjevovoda koji vraća procjedne vode na biološko pročiscavanje.Voda iz mulja se uklanja ocjeđivanjem i evapotransporacijom uz pomoć biljaka. Polja se rotiraju u ciklusima odlaganja mulja (otprilike nakon svaka 2 tjedna se odlaže na isto polje). Prvih nekoliko godina se polja puštaju u pogon sa smanjenim odlaganjem. Nakon toga mogu primati puni kapacitet mulja. Zato se polja prazne u ukupnom trajanju ciklusa od 6-10 godina da bi se osigurao dovoljni kapacitet polja u svim razdobljima.   Mulj se uklanja strojno, te se nakon toga nanosi tanki sloj pijeska i priprema novi ciklus (6-10 godina).
Izlazni mulj sa polja za sušenje ima sadržaj suhe tvari od 40-70%. Finalni produkt nakon 6-10 godina je vrlo dobro mineraliziran (93-95% organske tvari je razgrađeno) i ima zemljoliku teksturu. Dugo vrijeme zadržavanja stvara uvjete za odumiranje patogena, te omogućuje da se izlazni mulj direktno koristi u poljoprivredi. Zbog kvaliteta izlaznog produkta (mulja) ova polja se zovu i humusna polja jer je produkt obrade humusna zemlja.
Ovaj način predstavlja rješenje za dulji period “međudeponiranja“ mulja, u odnosu na plato za privremeno odlaganje mulja. S obzirom na trenutno nepostojeću strategiju zbrinjavanja mulja na nacionalnoj razini, ova činjenica može biti presudna za odabir varijante privremenog zbrinjavanja mulja do konačne obrade.
Potrebna površina polja za ozemljavanje:
	Godišnja količina proizvedenog mulja
	 
	 

	Veličina UPOV 2023
	ES
	16.000

	specifična proizvodnja mulja
	g/ES.dan
	65

	Ukupna godišnja količina mulja
	t/god
	380

	Udio ST
	%
	50%

	Ukupna masa mulja/g
	t/god
	760

	Specifično opterećenje suhom tvari
	kgST/m2.g
	55

	površina polja
	m2
	6.912


[bookmark: _Toc15482484]Tablica 9‑2 Potrebna površina polja za ozemljavanje

Planirano je korištenje mulja:
· u nepoljoprivredne svrhe
· u poljoprivredi.
Obzirom da na predmetnom području nema velikih industrijskih zagađivača te da se pretežno radi o razdjelnom sustavu odvodnje, očekuje se da mulj zadovoljava uvjete za korištenje u poljoprivredi po pitanju sadržaja teških metala.
Proizvođač mulja mora analizirati mulj najmanje jednom u šest mjeseci. Osim toga potrebno je raditi i analize tla i mulja i raditi izvješća prema Pravilniku o gospodarenju mulja iz uređaja za pročišćavanje kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08).
Pri upotrebi u poljoprivredi problem može predstavljati potreba za gnojenjem tla u samo određenom dijelu godine. Zbog toga je potrebno osigurati neku vrstu privremenog deponiranja. Kako polja za ozemljavanje zadržavaju mulj do 10 godina  po ovom pitanju daju fleksibilno rješenje za sušenje.
Ograničenja za korištenje mulja u poljoprivredi su vodozaštitna područja. 

[bookmark: _Toc15482178]VARIJANTA 2: Mehanička dehidracija i suspaljivanje mulja
Kako se u Republici Hrvatskoj još uvijek ne provode niti spaljivanje ni suspaljivanje otpadnog mulja, ne postoje podaci o troškovima spaljivanja i suspaljivanja kao odabranog načina konačnog zbrinjavanja. Najaktualniji preuzeti podaci iz susjednih EU zemalja, definiraju cijenu zbrinjavanja otpadnog mulja sa UPOV-a između 55-70 €/t preuzetog otpadnog mulja na lokaciji uređaja za pročišćavanja.
Zbog visoke cijene prijevoza predviđena je dehidracija mulja na lokaciji UPOV-a.
U ovoj varijanti predviđeno je sušenje mulja korištenjem niskotemperaturne sušare na lokaciji UPOV-a do sadržaja 80% ST, te transport osušenog mulja na suspaljivanje u cementaru Našicecement (ili neku drugu lokaciju spaljivanja/suspaljivanja koja će u trenutku puštanja u rad UPOV-a biti u funkciji) .
Niskotemperaturne sušare za sušenje mulja sa UPOV-a rade na principu kondicioniranja suhog zraka toplinskom pumpom u izoliranom zatvorenom sustavu sušare. Suhi zrak prolazom kroz mulj suši mulj i kondenzira vlagu te se isti zrak nakon sušenja (suhi topli zrak) ponovo vraća kroz mulj i postupak se ponavlja.
Temperatura sušenja je cca 35-40 C. Potreban je mulj sa min 20% s.t. koji se na tračnoj sušari osuši do 90% s.t. Sušara za rad koristi električnu energiju za pogon kompresora, ventilatora i traka s muljem. Za 1 litru uklonjene vode iz mulja potrošnja električne energije kreće se oko 0,33 kWh.
Prednosti kompaktnih niskotemperaturnih sušara očituju se u sljedećem:
· Smanjena emisija otpadnog zraka u okoliš jer se proces odvija u zatvorenom sustavu
· Male dimenzije sušare u odnosu na kapacitet sušenja
· 4 – 5 x smanjenje mase i volumena mulja 

[image: ]
Slika 9‑2: Primjer niskoenergetskekompaktne sušare

[bookmark: _Toc15482179]VARIJANTA 3: Recikliranje mulja u industriji
Kao stručna podloga za analizu varijante 3, korišten je rad „Zbrinjavanje mulja s UPOV-a - recikliranje mulja u proizvodnji cementnog morta i betona“, autora doc.dr.sc. DRAŽEN VOUK, dipl.ing.građ., DOMAGOJ NAKIĆ, mag.ing.aedif. prof.dr.sc. NINA ŠTIRMER, dipl.ing.građ., MARIJA ČAGALJ, apsolventica građ., MARKO BABIĆ, apsolvent građ.
U posljednja dva desetljeća, razvijeni su različiti načini recikliranja i korištenja mulja s uređaja za pročišćavanje i pepela dobivenog njegovim spaljivanjem: proizvodnja keramike (keramičke pločice), opeke (crijep, cigla, fasade), sinteza laganih materijala, proizvodnja cementnih anorganskih veziva i izdvajanje fosfora. Građevinska industrija je značajan potrošač prirodnih resursa i materijala, što ju čini sektorom s velikim potencijalom za korištenje otpadnih materijala generiranih unutar područja građevinarstva, ali i kroz aktivnosti u drugim sektorima. Korištenje takvih materijala omogućava smanjenje u potrošnji energije, pridonosi očuvanju prirodnih (ne)obnovljivih resursa te reducira ogromne količine otpadnog materijala koji se odlaže u okoliš (na odlagalištima). Iako se industrijski otpadni materijali mogu inkorporirati u cementne materijale različitim tradicionalnim metodama, njihovi udjeli u takvim materijalima su relativno niski (do oko 20%).
Tri su osnovna principa korištenja otpadnih materijala u cementnoj industriji: kao sirovine za formiranje klinkera, kao alternativnog goriva u procesu proizvodnje ili kao zamjenski materijali u cementnim mješavinama gdje zamjenjuju određeni udio Portland cementa. 
Neovisno o različitim mogućnostima korištenja pepela, do danas je njegova primjena u betonskoj industriji uglavnom vezana kroz funkciju zamjene manjeg udjela cementa bilo da se radi o proizvodnji cementnog morta ili betona. U Hrvatskoj su već izvedena laboratorijska ispitivanja sa konkretnim muljem iz uređaja za pročišćavanje.
Hrvatska jako kasni s donošenjem i provedbom nacionalne strategije gospodarenja muljevima s UPOV, što stvara čitav niz problema i u konačnici može rezultirati lošim tehnološkim, ekonomski i ekološki neodrživim rješenjima. Kao jedno od prihvatljivijih rješenja naknadno korištenog pepela dobivenog spaljivanjem mulja isti će se njegovo korištenje u betonskoj industriji kao zamjena za određeni udio cementa. Dobiveni rezultati pokazuju da betoni pripremljeni s dodatkom pepela pokazuju svojstva slična kontrolnim mješavinama. Djelomična zamjena cementa pepelom dovodi do smanjenja odredljivosti ,povećanja temperature mješavine, povećanja poroznosti i, generalno, blagog pada čvrstoća. Ipak, može se zaključiti da je ovakvo korištenje s tehničkog stajališta opravdano i da uz određena ograničenja udjela pepela daje zadovoljavajuće rezultate.
[bookmark: _Toc445193794][bookmark: _Toc442448190]
[bookmark: _Toc15482180]Usporedba varijantnih rješenja
	Aglomeracija
	ES
	Proizvodnja mulja
	Proizvodnja ocijeđenog mulja
	Proizvodnja pepela

	 
	
	
	23 % ST
	33 % ST
	75 % ST
	

	 
	
	t ST/godina
	t/godina
	t/godina

	Osijek
	170.000
	3.618
	14.468
	10.084
	4.437
	1646

	Beli Manastir
	16.000
	341
	1.362
	949
	418
	155

	Belišće
	244.000
	5.193
	20.766
	14.473
	6.368
	2363

	Našice
	20.000
	426
	1.702
	1.186
	522
	194

	Slatina
	34.000
	724
	2.894
	2.017
	887
	329

	Virovitica
	25.000
	532
	2.128
	1.483
	652
	242

	Vukovar
	41.000
	873
	3.489
	2.432
	1.070
	397

	Vinkovci
	63.000
	1.341
	5.362
	3.737
	1.644
	610

	Đakovo
	35.000
	745
	2.979
	2.076
	913
	339

	Županja
	17.000
	362
	1.447
	1.008
	444
	165

	Slavonski Brod
	80.000
	1.703
	6.808
	4.745
	2.088
	775

	Požega
	67.000
	1.426
	5.702
	3.974
	1.749
	649

	Nova Gradiška
	30.000
	638
	2.553
	1.779
	783
	291

	Daruvar
	30.000
	638
	2.553
	1.779
	783
	291

	Pleternica
	15.000
	319
	1.277
	890
	391
	145

	Lipik-Pakrac
	20.000
	426
	1.702
	1.186
	522
	194

	UKUPNO
	907.000
	19.303
	77.191
	53.800
	23.672
	8.783


[bookmark: _Toc521418597][bookmark: _Toc15482485]Tablica 9‑3: Zbrinjavanje mulja spaljivanjem u monospaljionici Osijek
Dodatni problem predstavlja transport mulja te je potrebno analizirati isplativost dodatnih pogona za solarno sušenje mulja.
U tablici su priloženi podaci za isplativost izgradnje pogona za solarno sušenje mulja (srednja i istočna Hrvatska)
	Kapacitet UPOV
	
	23 %ST
	33 %ST
	Kapacitet UPOV
	
	23 %ST
	33 %ST

	Dovoz sa
	Dovoz na
	km
	km
	Dovoz sa
	Dovoz na
	km
	km

	10.000
	170.000
	50
	80
	10.000
	50.000
	45
	80

	20.000
	170.000
	20
	40
	20.000
	50.000
	20
	35

	30.000
	170.000
	20
	35
	30.000
	50.000
	15
	25

	40.000
	170.000
	0
	0
	40.000
	50.000
	0
	0


[bookmark: _Toc521418598][bookmark: _Toc445193795][bookmark: _Toc442448191][bookmark: _Toc15482486]Tablica 9‑4: Isplativost izgradnje pogona za solarno sušenje mulja (srednja i istočna Hrvatska)
Za čitavu regiju izrađena je usporedba troškova za četiri varijante:


	VARIJANTNO RJEŠENJE
	€/godina

	Spaljivanje u monospalionici
	3.175.392

	Suspaljivanje u cementari
	2.360.787

	Poljoprivreda
	2.030.079

	Odvoz izvan granica RH
	1.893.758


[bookmark: _Toc442448192][bookmark: _Toc521418599][bookmark: _Toc445193796][bookmark: _Toc15482487]Tablica 9‑5: Usporedba troškova za čitavu regiju

Za konkretan slučaj analizirana je varijanta za aglomeraciju Slatina za UPOV kapaciteta 16.000 ES
[image: ]
[bookmark: _Toc521418704][bookmark: _Toc444787752][bookmark: _Toc442448485][bookmark: _Toc15482328]Slika 9‑3: Udaljenost Slatina  – Osijek

Za procjenu troškova obrade mulja u monospalionici potrebno je  uzeti u obzir podatke o proizvodnji mulja i pepela
	
Aglomeracija
	
ES
	Proizvodnja mulja
	Proizvodnja ocijeđenog mulja
	Proizvodnja pepela

	
	
	
	23% ST
	33% ST
	75% ST
	

	
	
	t ST/godina
	t/godina
	t/godina

	Slatina
	16.000
	341
	1364
	950
	418
	155


[bookmark: _Toc15482488]Tablica 9‑6: Količine mulja i pepela

U sljedećoj tablici prikazani su podaci o troškovima solarnog sušenja mulja 
	

Aglomeracija
	Trošak izgradnje pogona za solarno sušenje
	Regionalni centar
	Udaljenost od regionalnog centra
	Trošak cestovnog prijevoza
	UKUPNI TROŠAK

	
	s amort.
	s amort.
	
	
	
	

	
	€/tST
	€/god
	
	km
	€/t km
	€/god
	€/god

	Slatina
	58
	19.778
	Osijek
	106
	0,3
	13.299
	33.077


[bookmark: _Toc521418601][bookmark: _Toc445193798][bookmark: _Toc15482489]Tablica 9‑7: Troškovi solarnog sušenja mulja

U nastavku su prikazi troškovi zbrinjavanja mulja u poljoprivredi
	



Aglomeracija
	Trošak prijevoza kod zbrinjavanja mulja u poljoprivredi
	Trošak uzorkovanja i analiza kod  zbrinjavanja mulja u poljoprivredi
	Transakcijski troškovi kod zbrinjavanja mulja u poljoprivredi
	Trošak premije za poljoprivrednike kod zbrinjavanja mulja u poljoprivredi
	Ukupni trošak zbrinjavanja u poljoprivredi

	
	€/t
< 10 km
	€/t
30-40 km
	€/god
	€/t
	€/t
	€/god

	Slatina
	5
	20
	30.333
	4
	5
	36.282


[bookmark: _Toc445193799][bookmark: _Toc521418602][bookmark: _Toc15482490]Tablica 9‑8: Troškovi zbrinjavanja mulja u poljoprivredi

Financijski troškovi spaljivanja mulja aglomeracije Slatina u monospalionici Osijek
Monospalionica Osijek: 900.000 ES, 23.500 t/god., 8.800 t pepela/god.
Troškovi spaljivanja mulja u monospalionici Osijek: 1.800.000 €/godina
Aglomeracija Slatina: kapacitet 16.000 ES,  420 t/mulja godišnje, 150 kg pepela/godišnje
Dio troškova spaljivanja mulja iz aglomeracije Slatina u monospalionici Osijek: 32.170 €/godina

Usporedba svih varijanti prikazana je u tablici ispod.
	Varijantno rješenje
	aglomeracija
Slatina

	
	€/god

	Spaljivanje u monospalionici
	56.752

	Suspaljivanje u cementari
	42.193

	Zbrinjavanje u poljoprivredi
	36.282


[bookmark: _Toc521418603][bookmark: _Toc15482491]Tablica 9‑9: Troškovi konačnog zbrinjavanja mulja s UPOV Slatina – usporedba troškova

[bookmark: _Toc15482181]Zaključak
Usporedbom financijskih pokazatelja analiziranih varijanti, kao najjeftinija predstavlja se varijanta koja predviđa korištenje mulja u poljoprivredi. Malo skuplje rješenje predstavlja zbrinjavanje viška mulja sa sušenjem i odvozom na suspaljivanje u cementari, dok varijanta sa spaljivanjem u monospalionici predstavlja financijski najzahtjevnije rješenje.
Osim samih financijskih parametara, najznačajniji faktor kod odabira konačnog rješenja zbrinjavanja mulja predstavlja izvedivost i održivost rješenja u odnosu na postojeći stupanj izgrađenosti infrastrukture za zbrinjavanje mulja i ograničenja proizašla iz važeće zakonske regulative.
Očito je, obzirom na trenutno stanje zbrinjavanja mulja na području Republike Hrvatske da kod varijanti koje predviđaju spaljivanje ili suspaljivanje u monospalionici na području Republike Hrvatske postoji velika neizvjesnost u pogledu mogućnosti realizacije nakon puštanja u rad UPOV-a Slatina.
Vezano za zbrinjavanje mulja u poljoprivredi, u ovom trenutku nije moguće sa sigurnošću konstatirati da će u trenutku puštanja u rad UPOV-a (planirano 2024.g.), biti moguće osigurati dostatne površine poljoprivrednog ili šumskog zemljišta spremne za prihvat mulja.
Za sušenje mulja analizirane su opcije solarnog sušenja i mehaničkog sušenja niskotemperaturnom peći. Opcija mehaničkog sušenja mulja odabrana je kao prostorno manje zahtjevna te financijski isplativija zbog nižih ukupnih roškova u dogoročnom planskom razdoblju.
Također, nije moguće sa sigurnošću konstatirati da će u trenutku puštanja u rad UPOV-a Slatina raspoloženje javnosti, u prvom redu vlasnika poljoprivrednih imanja, biti takvo da će biti moguće sav višak mulja zbrinuti korištenjem u poljoprivredi. 
Opcijskom analizom obrađena su sva rješenja za koja je u ovom trenutku bilo moguće sa dovoljnom sigurnošću predvidjeti investicijske i pogonske troškove, međutim obzirom na postojeću infrastrukturu i zakonska ograničenja, varijanta zbrinjavanja mulja u poljoprivredi  te varijanta sušenja i odvoza osušenog mulja na suspaljivanje u cementaru predstavljaju trenutno održiva rješenja primjenjivo od trenutka puštanja u rad UPOV-a Slatina. Sve ostale varijante opterećene su velikom neizvjesnošću realizacije.
Za potrebe dovršetka projekta usvojena je varijanta sa mehaničkim sušenjem na lokaciji UPOV-a i odvoz na suspaljivanje u cementaru.
Bez obzira na navedeno, ovisno o statusu zakonodavne regulative te  razvoja infrastrukture za zbrinjavanje mulja u trenutku puštanja u rad UPOV-a Slatina, moguća je primjena i drugih opcija sušenja i konačnog zbrinjavanja mulja usklađenih sa zakonskim okvirom EU i RH. 
[bookmark: _Toc15482182]ANALIZA PRIHVATLJIVOSTI RECIPIJENTA
Analiza prihvatljivosti recipijenta primjenom metodologije kombiniranog pristupa usklađena je s novom Metodologijom primjene kombiniranog pristupa uz Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021., (Odluka Hrvatskih voda, Klasa: 325-04/13-01/0000367, Urbroj: 374-1-7-18-11 od 26.02.2018.).
[bookmark: _Toc510516198][bookmark: _Toc15482183]Kombinirani pristup
Načelo kombiniranog pristupa definirano je člankom 58. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14). Metodologija primjene kombiniranog pristupa (u daljnjem tekstu: Metodologija) izrađena je temeljem odredbi Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) te uzimajući u obzir Uredbu o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14, 78/15 i 61/16), prvi Plan upravljanja vodnim područjima 2013. – 2015. (Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima NN 82/13), drugi Plan upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. (Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima „NN“ br. 66/16), Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva (2010) i okvire zadane Okvirnom direktivom o vodama 2000/60/EC.
Metodologiju donose Hrvatske vode temeljem članka 10. stavka 3. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16).
Metodologija je izrađena kao javno dostupan dokument, koji u svom radu u svrhu ispunjenja općih ciljeva zaštite vodnog okoliša u Republici Hrvatskoj, trebaju koristiti djelatnici Hrvatskih voda, javni isporučitelji vodnih usluga, jedinice lokalne uprave i samouprave, izrađivači studijske dokumentacije, projektanti te druge osobe koje su izravno/neizravno uključene u procjenu utjecaja ispuštanja otpadnih voda na stanje vodnih tijela.
Opći ciljevi zaštite vodnog okoliša u Republici Hrvatskoj, a i cilj Okvirne direktive o vodama (WFD) je da se:
· dostigne najmanje dobro ekološko i kemijsko stanje za sva vodna tijela površinskih voda,
· dostigne najmanje dobro količinsko i kemijsko stanje za sva vodna tijela podzemnih voda,
· ispune dodatni standardi kakvoće za sva zaštićena područja i
· ne dopusti pogoršanje već dostignutog stanja bilo kojeg vodnog tijela površinske i podzemne vode.
U svrhu ostvarenja navedenih ciljeva provode se osnovne mjere (pročišćavanje otpadnih voda u skladu s najboljim raspoloživim tehnikama i sl.), definirane kao minimalni zahtjevi kojima treba udovoljiti, kako bi se ispunili zahtjevi iz pojedinih direktiva Europske unije vezanih za smanjenje onečišćenja. Kada osnovne mjere nisu dostatne za postizanje postavljenih ciljeva, određuju se i provode dopunske mjere kao dodatak osnovnim mjerama.

[bookmark: _Toc15482184]Načelo kombiniranog pristupa
Načelo kombiniranog pristupa podrazumijeva smanjenje onečišćenja voda iz točkastih i raspršenih izvora s ciljem postizanja dobrog stanja voda.
	Obvezna je primjena načela kombiniranog pristupa za sva vodna tijela površinskih i podzemnih voda.


Načelom kombiniranog pristupa sagledava se sastav ispuštenih pročišćenih otpadnih voda i njihov utjecaj na stanje voda prijemnika. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari iz priloga 1. - 19. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) propisuju se u slučaju kada opterećenje u otpadnim vodama ne pogoršava dobro stanje voda, na temelju podataka o stanju voda. Ovisno o stanju vodnog tijela provjeravaju se i utvrđuju dopuštene granične vrijednosti emisija i opterećenje onečišćujućih tvari u pročišćenim otpadnim vodama, a s ciljem postizanja dobrog stanja voda.
U slučaju kada se utvrdi da se ne može postići dobro stanje voda, mogu se propisati dopunske mjere zaštite i stroži uvjeti ispuštanja sukladno Metodologiji.
Propisivanje strožih graničnih vrijednosti emisija onečišćivačima vrši se sukladno Metodologiji primjene kombiniranog pristupa tek kao dopunska mjera, nakon što svi onečišćivači na vodnom tijelu provedu osnovne mjere, utvrde se učinci tih mjera na stanje voda i definiraju se eventualne potrebne dopunske mjere u novim Planovima upravljanja vodnim područjima.

PROVEDBA OSNOVNIH I DOPUNSKIH MJERA S CILJEM SMANJENJA ONEČIŠĆENJA
Plan upravljanja vodnim područjima predviđa provedbu tri vrste mjera:
1. Osnovne mjere (koje se obavezno provode sukladno određenim direktivama),
2. Dodatne mjere (koje je obavezno provoditi u zaštićenim područjima, odnosno područjima posebne zaštite voda),
3. Dopunske mjere, čija se provedba predviđa u slučajevima kada dobro stanje voda (ciljevi zaštite voda) nisu postignuti provedbom osnovnih i dodatnih mjera. 
Svi onečišćivači na vodnom tijelu moraju provesti osnovne mjere, s ciljem smanjenja onečišćenja, koje proizlaze iz propisa Europske unije i to: Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, Direktive o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja – IPPC direktiva/Direktive o industrijskim emisijama - IED, Direktive o zaštiti voda od onečišćenja koje uzrokuju nitrati poljoprivrednog podrijetla – Nitratne direktive te Uredbe o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja. Obzirom da osnovne mjere nisu provedene kod većine onečišćivača, Planom upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. („Narodne novine“ br. 66/16), odnosno sukladno legislativi, provedbenim planovima i programima zaštite voda, definirana je provedba osnovnih mjera do dogovorenih prijelaznih razdoblja, kao prvi korak u postizanju dobrog stanja voda.
Planom je utvrđeno privremeno izuzeće od postizanja dobrog stanja voda na svim vodnim tijelima za koja je procijenjeno da se dobro stanje neće postići u periodu od 6-12 godina (jedno do dva planska razdoblja) u točki 5.4.2 Dopunske mjere kontrole točkastih i raspršenih izvora onečišćenja.
U slučaju da se nakon provođenja osnovnih mjera svih onečišćivača na vodnom tijelu u navedenom periodu od 6-12 godina, za koje je utvrđeno privremeno izuzeće od postizanja dobrog stanja voda, utvrdi da osnovne mjere nisu proizvele potrebne učinke za postizanje dobrog stanja voda, propisuju se i provode dopunske mjere zaštite primjenom kombiniranog pristupa. Dopunske mjere propisuju se svim onečišćivačima na vodnom tijelu srazmjerno
njihovom pritisku na vodno tijelo, a prema mjerama definiranim u Planu upravljanja vodnim područjima.
Prilikom definiranja dopunskih mjera važno je imati u vidu da jedan onečišćivač koji je proveo ili namjerava provesti osnovne mjere, ne smije biti postavljen u nepovoljan položaj u odnosu na druge onečišćivače koji pridonose pritiscima, zbog kojih vodno tijelo nije u dobrom stanju, a koji nisu proveli osnovne mjere.
Pri provođenju osnovnih mjera (primjena najboljih raspoloživih tehnika), u skladu s Planom upravljanja vodnim područjem, onečišćivač treba sagledati svoj mogući utjecaj na stanje vodnog tijela, u koje ispušta ili planira ispuštati pročišćene otpadne vode, primjenom načela kombiniranog pristupa. U sklopu toga treba proanalizirati moguća varijantna rješenja vezana uz eventualnu primjenu dopunskih mjera zaštite (postizanja strožih graničnih vrijednosti i sl.) u narednom razdoblju i moguće troškove koji mogu nastati u njegovom poslovanju u slučaju potrebe primjene navedenih dopunskih mjera. Onečišćivač mora samostalno ocijeniti treba li već kod primjene osnovnih mjera započeti sa realizacijom dijela mogućih zahvata koji će se odnositi na provođenje dopunskih mjera primjenom načela kombiniranog pristupa, kada iste budu obvezne prema Planu upravljanja vodnim područjem.

Slučajevi za izuzeća od postizanja dobrog stanja voda
U slučaju da se iz analize varijantnih rješenja u sklopu procjene ili analize utjecaja zahvata na okoliš, odnosno drugog odgovarajućeg elaborata, utvrdi da:
1) se primjenom osnovnih mjera onečišćivača neće postići dobro stanje voda dok svi onečišćivači na vodnom tijelu ne provedu osnovne mjere, potrebno je navedeno obrazložiti i pozvati se na utvrđeno privremeno izuzeće od postizanja dobrog stanja voda na svim vodnim tijelima iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016.-2021.
2) su svi onečišćivači na vodnom tijelu proveli osnovne mjere, a i dalje postoji rizik od nepostizanja dobrog stanja voda, potrebno je pozvati se na privremeno izuzeće/odgodu od postizanja dobrog stanja voda do kraja roka za provedbu definiranih obaveznih dopunskih mjera.

[bookmark: _Toc15482185]Metodologija primjene kombiniranog pristupa
Metodologijom je obuhvaćeno je određivanje graničnih vrijednosti emisija (GVE), odnosno opterećenja onečišćujućih tvari u pročišćenim otpadnim vodama za ispuštanje u površinske vode, uzimajući u obzir granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja (GVK) za osnovne fizikalno-kemijske pokazatelje i za specifične onečišćujuće tvari te standarde kakvoće vodnog okoliša (SKVO) za prioritetne i prioritetne opasne tvari.
Metodologijom se propisuju:
- obveznici za koje se utvrđuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda za ispuštanja u tipizirana vodna tijela, ispuštanja u netipizirana vodna tijela, umjetna vodna tijela i značajno promijenjena vodna tijela, kanale i sl.
uvažavajući pritom:
- mjerodavni protok prijemnika i protok pročišćenih otpadnih voda
- način određivanja graničnih vrijednosti emisija/opterećenja onečišćujućih tvari u pročišćenim otpadnim vodama za ispuštanje u površinske vode.
Metodologija se temelji na:
Ocjeni stanja površinskih voda (tekućica, stajaćica) iz važećeg Plana upravljanja vodnim područjima i njihovoj prijemnoj moći, koja ovisi o biološkim elementima kakvoće, osnovnim fizikalno-kemijskim elementima koji prate biološke elemente kakvoće, kemijskim i hidromorfološkim elementima te protoku površinskih voda.
Ocjeni stanja površinskih voda (prijelazne i priobalne vode) iz važećeg Plana upravljanja vodnim područjima i njihovoj prijemnoj moći, koja ovisi o biološkim, fizikalno-kemijskim elementima koji prate biološke elemente kakvoće, kemijskim i hidromorfološkim elementima te dinamici voda.

Klasifikacija onečišćivača za primjenu metodologije
Metodologija kombiniranog pristupa primjenjuje se za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u površinske vode za onečišćivače koji ispuštaju:
a) samo sanitarne otpadne vode s ulaznim opterećenjem većim od 50 ES,
b) biorazgradive tehnološke otpadne vode s ulaznim opterećenjem većim od 50 ES,
c) tehnološke otpadne vode sa specifičnim onečišćujućim tvarima, prioritetnim i prioritetnim opasnim tvarima,
d) komunalne otpadne vode.
Iznimno, može se dozvoliti ispuštanje pročišćenih otpadnih voda novih onečišćivača u vodno tijelo koje nije u najmanje dobrom stanju, ako je ocjena stanja tog vodnog tijela određena lošijom samo na temelju hidromorfoloških elemenata i samo ako se primjenom metodologije kombiniranog pristupa u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš, izrade studija izvodljivosti, izdavanja vodopravnih uvjeta i dr. dokaže da predmetno ispuštanje neće nepovoljno utjecati na stanje vodnog tijela.
Metodologija kombiniranog pristupa ne primjenjuje se za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u površinske vode za onečišćivače koji ispuštaju:
a) samo sanitarne otpadne vode s ulaznim opterećenjem manjim od 50 ES,
b) biorazgradive tehnološke otpadne vode s ulaznim opterećenjem manjim od 50 ES te onih čije tehnološke otpadne vode ne sadrže specifične onečišćujuće tvari, prioritetne i prioritetne opasne tvari.

[bookmark: _Toc15482186]Određivanje ulaznih podataka za primjenu kombiniranog pristupa
Recipijenti otpadnih voda
U idejnom projektu UPOV-a, kao i u Plnu provedbe vodno komunalnih direktiva, kao recipijent pročišćenih otpadnih voda aglomeracije Slatina predviđen je vodotok (melioracijski kanal) Kurjakuša. Obzirom da navedeni recipijent zbog izrazito malih protoka ne predstavlja odgovarajuće rješenje za prijam pročišćenih otpadnih voda, održan je radni sasatanak s predstavnicima Hrvatskih voda u Osijeku 20.10.2014.g. s temom iznalaženja odgovarajućeg recipijenta. 
Slijedom navedenog, izrađene su varijante tri lokacije ispusta (posljedično i dvije lokacije UPOV) pri čemu je bilo uzeto u obzir i stanje vodnog tijela u koji se previđa ispust pročišćenih otpadnih voda – u konkretnom slučaju to su Čađavica i Slatinska Čađavica, te kao krajnja mogućnost, rijeka Drava. 
Varijante:
Varijanta 1: UPOV u Slatini – ispust u Slatinsku Čađavicu
Varijanta 2: UPOV u Gornjem Miholjcu – ispust u Čađavicu
Varijanta 3: UPOV u Slatini – ispust u Dravu
Jedan od kriterija kojim smo analizirali prikladnost varijanti lokacije UPOV je i stanje vodnog tijela u koji se previđa ispust pročišćenih otpadnih voda. Nakon isključivanja kanala Kurjakuša, najviše se razgovaralo o mogućnostima ispusta u rijeku Dravu, Čađavicu ili Slatinsku Čađavicu.

Čađavica i Slatinska Čađavica
Sa hidrauličkog stajališta povoljnije je, da se UPOV locira bliže gradu Slatina, gdje nastaje glavnina otpadnih voda nego da se UPOV radi neposredno uz Čađavicu. Problem Slatinske Čađavice i Čađavice kao primatelja otpadnih voda je isti – kakvoća. Prema ranije već spomenutom dokumentu: Pregled stanja vodnih tijela na području planiranog zahvata, ukupno stanje po kemijskim i fizikalno kemijskim i hidro morfološkim elementima Slatinske Čađavice procijenjeno je kao vrlo loše, a stanje vodnog tijela Čađavice na mjestu predviđenog ispusta kao loše.
NAPOMENA: Potrebno je napomenuti, da ispust otpadnih voda već postoji, pa se u konkretnom primjeru smatra kao POSTOJEĆI a ne novi, odnosno uređaj za pročišćavanje ne smatra se „novim korisnikom“. To je bilo potvrđeno sa strane Hrvatskih voda, pa tako za primjer ovog projekta ne važi članak 11. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13) te izmjene i dopune istog u 2014 i 2015 godini, gdje stoji, da se  novim korisnicima neće se dozvoliti ispuštanje otpadnih voda u vodno tijelo koje nije u najmanje dobrom stanju.

Drava
Eventualno ispuštanje pročišćenih voda iz svih naselja na području obuhvata u rijeku Dravu nakon pročišćavanja na uređaju trećeg stupnja pročišćavanja ne bi narušilo dobro stanje vodotoka, ali je vodotok toliko daleko od grada, da bi to znatno poskupilo investiciju ili ju učinilo ekonomski neisplativom.
Tako su na sastancima sa naručiteljem i Hrvatskim vodama dogovorene dvije moguće lokacije Uređaja Slatina uz Čađavicu ili Slatinsku Čađavicu, koje je bilo potrebno dodatno ispitati.

[bookmark: _Toc456245266]Vodna tijela površinskih voda
U nastavku su karakteristike vodnih tijela površinskih voda koja se nalaze na području planiranog zahvata prema Planu upravljanja vodnim područjem, za razdoblje 2013 – 2015 koje smo zatražili od Hrvatskih voda. Stanje vodnih tijela prikazano je u tablicama. Vodna tijela su svrstana prema najznačajnijem vodotoku:

· vodotok Drava (VT DDRI020003 i VT DDRI020004),
· vodotok Jasenje I (VT DDRN935018),
· vodotok Slatinska Čađavica (VT DDRN935019 i VT DDRN935016),
· vodotok Čađavica (VT DDRN225001 i DDRN225009 ),
· vodotok Županijski kanal (VT DDRN225003),
· vodotok Jugovac (VT DDRN220001),
· vodotok Brod (VT DDRN225004),
· vodotok Lukavac (VT DDRN225007),
· vodotok Javorica (VT DDRN935020).


VODOTOK DRAVA
	Šifra vodnog tijela / Water body code
	DDRI020003

	Vodno područje / River basin district 
	Vodno područje rijeke Dunav

	Podsliv / Sub-basin
	područje podsliva rijeka Drave i Dunava

	Ekotip / Type
	T09A

	Nacionalno / međunarodno vodno tijelo
National / international water body
	HRHU

	Obaveza izvješćivanja / Reporting obligations
	nacionalno, ICPDR

	Neposredna slivna površina  (računska  za potrebe PUVP)
Immediate catchment area (estimate for RBMP purposes)
	132 km2

	Ukupna slivna površina (računska  za potrebe PUVP)
Total catchment area (estimate for RBMP purposes)
	34400 km2

	Dužina vodnog tijela (vodotoka s površinom sliva većom od 10 km2)
Length of water body (watercourses with area over 10 km2)
	54.2 km

	Dužina pridruženih vodotoka s površinom sliva manjom od 10 km2
Length of adjoined watercourses with area less than 10 km2
	68.2 km

	Ime najznačajnijeg vodotoka vodnog tijela
Name of the main watercourse of the water body
	Drava


[bookmark: _Toc521418526][bookmark: _Toc456245308][bookmark: _Toc15482492]Tablica 10‑1: Karakteristike vodnog tijela DDRI020003 (Drava)

	Stanje 
	Pokazatelji
	Procjena stanja
	Granične vrijednosti koncentracija pokazatelja za*

	
	
	
	procjenjeno stanje
	dobro stanje

	Ekološko stanje
	Kemijski i fizikalno kemijski elementi kakvoće koji podupiru biološke elemente kakvoće
	BPK5 (mg O2/l)
	dobro
	4,0 - 7,1
	< 7,1

	
	
	KPK-Mn (mg O2/l)
	vrlo dobro
	< 8,0
	< 10,1

	
	
	Ukupni dušik (mgN/l)
	dobro
	3,0 - 4,6
	< 4,6

	
	
	Ukupni fosfor (mgP/l)
	vrlo dobro
	< 0,25
	< 0,41

	
	Hidromorfološko stanje
	
	umjereno
	20% - 40%
	<20%

	
	Ukupno stanje po kemijskim i fizikalno kemijskim i hidromorfološkim elementima
	
	umjereno
	
	

	Kemijsko stanje
	
	dobro stanje 
	
	

	*prema Urebi o standardu kakvoće voda (NN 89/2010)


[bookmark: _Toc521418527][bookmark: _Toc456245309][bookmark: _Toc15482493]Tablica 10‑2: Stanje vodnog tijela DDRI020003 (tip T09A )
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[bookmark: _Toc521418660][bookmark: _Toc441740725][bookmark: _Toc15482329]Slika 10‑1: Položaj vodnog tijela DDRI020003 (Drava)


VODOTOK JASENJE I
	Šifra vodnog tijela / Water body code
	DDRN935018

	Vodno područje / River basin district 
	Vodno područje rijeke Dunav

	Podsliv / Sub-basin
	područje podsliva rijeka Drave i Dunava

	Ekotip / Type
	T03A

	Nacionalno / međunarodno vodno tijelo /
National / international water body
	HR

	Obaveza izvješćivanja / Reporting obligations
	nacionalno

	Neposredna slivna površina  (računska  za potrebe PUVP) /
Immediate catchment area (estimate for RBMP purposes)
	3.11 km2

	Ukupna slivna površina (računska  za potrebe PUVP) /
Total catchment area (estimate for RBMP purposes)
	3.11 km2

	Dužina vodnog tijela (vodotoka s površinom sliva većom od 10 km2)
Length of water body (watercourses with area over 10 km2)
	2.18 km

	Dužina pridruženih vodotoka s površinom sliva manjom od 10 km2
Length of adjoined watercourses with area less than 10 km2
	0.00 km

	Ime najznačajnijeg vodotoka vodnog tijela
Name of the main watercourse of the water body
	Jasenje I


[bookmark: _Toc521418528][bookmark: _Toc456245310][bookmark: _Toc15482494]Tablica 10‑3: Karakteristike vodnog tijela DDRN935018

	Stanje 
	Pokazatelji
	Procjena stanja
	Granične vrijednosti koncentracija pokazatelja za*

	
	
	
	procjenjeno stanje
	dobro stanje

	Ekološko stanje
	Kemijski i fizikalno kemijski elementi kakvoće koji podupiru biološke elemente kakvoće
	BPK5 (mg O2/l)
	vrlo dobro
	< 2,0
	< 4,1

	
	
	KPK-Mn (mg O2/l)
	vrlo dobro
	< 6,0
	< 8,1

	
	
	Ukupni dušik (mgN/l)
	dobro
	1,5 - 2,6
	< 2,6

	
	
	Ukupni fosfor (mgP/l)
	loše
	0,4 - 0,5
	< 0,26

	
	Hidromorfološko stanje
	
	dobro
	0,5% - 20%
	<20%

	
	Ukupno stanje po kemijskim i fizikalno kemijskim i hidromorfološkim elementima
	
	loše
	
	

	Kemijsko stanje
	
	dobro stanje 
	
	

	*prema Urebi o standardu kakvoće voda (NN 89/2010)


[bookmark: _Toc521418529][bookmark: _Toc456245311][bookmark: _Toc15482495]Tablica 10‑4: Stanje vodnog tijela DDRN935018 (tip T03A )
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VODOTOK SLATINSKA ČAĐAVICA
	Šifra vodnog tijela / Water body code
	DDRN935019

	Vodno područje / River basin district 
	Vodno područje rijeke Dunav

	Podsliv / Sub-basin
	područje podsliva rijeka Drave i Dunava

	Ekotip / Type
	T03A

	Nacionalno / međunarodno vodno tijelo
National / international water body
	HR

	Obaveza izvješćivanja / Reporting obligations
	nacionalno

	Neposredna slivna površina  (računska  za potrebe PUVP)
Immediate catchment area (estimate for RBMP purposes)
	87.9 km2

	Ukupna slivna površina (računska  za potrebe PUVP)
Total catchment area (estimate for RBMP purposes)
	110 km2

	Dužina vodnog tijela (vodotoka s površinom sliva većom od 10 km2)
Length of water body (watercourses with area over 10 km2)
	20.2 km

	Dužina pridruženih vodotoka s površinom sliva manjom od 10 km2
Length of adjoined watercourses with area less than 10 km2
	67.5 km

	Ime najznačajnijeg vodotoka vodnog tijela
Name of the main watercourse of the water body
	Slatinska Čađavica


[bookmark: _Toc521418530][bookmark: _Toc456245312][bookmark: _Toc15482496]Tablica 10‑5: Karakteristike vodnog tijela DDRN935019
	Stanje 
	Pokazatelji
	Procjena stanja
	Granične vrijednosti koncentracija pokazatelja za*

	
	
	
	procjenjeno stanje
	dobro stanje

	Ekološko stanje
	Kemijski i fizikalno kemijski elementi kakvoće koji podupiru biološke elemente kakvoće
	BPK5 (mg O2/l)
	loše
	5,0 - 6,0
	< 4,1

	
	
	KPK-Mn (mg O2/l)
	loše
	10,0 - 12,0
	< 8,1

	
	
	Ukupni dušik (mgN/l)
	umjereno
	2,6 - 3,5
	< 2,6

	
	
	Ukupni fosfor (mgP/l)
	vrlo loše
	> 0,5
	< 0,26

	
	Hidromorfološko stanje
	
	vrlo dobro
	<0,5%
	<20%

	
	Ukupno stanje po kemijskim i fizikalno kemijskim i hidromorfološkim elementima
	
	vrlo loše
	
	

	Kemijsko stanje
	
	dobro stanje 
	
	

	*prema Urebi o standardu kakvoće voda (NN 89/2010)


[bookmark: _Toc521418531][bookmark: _Toc456245313][bookmark: _Toc15482497]Tablica 10‑6: Stanje vodnog tijela DDRN935019 (tip T03A )
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	Šifra vodnog tijela / Water body code
	DDRN935016

	Vodno područje / River basin district 
	Vodno područje rijeke Dunav

	Podsliv / Sub-basin
	područje podsliva rijeka Drave i Dunava

	Ekotip / Type
	T04B

	Nacionalno / međunarodno vodno tijelo
National / international water body
	HR

	Obaveza izvješćivanja
Reporting obligations
	nacionalno

	Neposredna slivna površina  (računska  za potrebe PUVP)
Immediate catchment area (estimate for RBMP purposes)
	18.9 km2

	Ukupna slivna površina (računska  za potrebe PUVP)
Total catchment area (estimate for RBMP purposes)
	132 km2

	Dužina vodnog tijela (vodotoka s površinom sliva većom od 10 km2)
Length of water body (watercourses with area over 10 km2)
	6.35 km

	Dužina pridruženih vodotoka s površinom sliva manjom od 10 km2
Length of adjoined watercourses with area less than 10 km2
	12.9 km

	Ime najznačajnijeg vodotoka vodnog tijela
Name of the main watercourse of the water body
	Slatinska Čađavica


[bookmark: _Toc521418532][bookmark: _Toc456245314][bookmark: _Toc15482498]Tablica 10‑7: Karakteristike vodnog tijela DDRN935016

	Stanje 
	Pokazatelji
	Procjena stanja
	Granične vrijednosti koncentracija pokazatelja za*

	
	
	
	procjenjeno stanje
	dobro stanje

	Ekološko stanje
	Kemijski i fizikalno kemijski elementi kakvoće koji podupiru biološke elemente kakvoće
	BPK5 (mg O2/l)
	loše
	5,0 - 6,0
	< 4,1

	
	
	KPK-Mn (mg O2/l)
	loše
	10,0 - 12,0
	< 8,1

	
	
	Ukupni dušik (mgN/l)
	umjereno
	2,6 - 3,5
	< 2,6

	
	
	Ukupni fosfor (mgP/l)
	vrlo loše
	> 0,5
	< 0,26

	
	Hidromorfološko stanje
	
	vrlo dobro
	<0,5%
	<20%

	
	Ukupno stanje po kemijskim i fizikalno kemijskim i hidromorfološkim elementima
	
	vrlo loše
	
	

	Kemijsko stanje
	
	dobro stanje 
	
	

	*prema Urebi o standardu kakvoće voda (NN 89/2010)


[bookmark: _Toc521418533][bookmark: _Toc456245315][bookmark: _Toc15482499]Tablica 10‑8: Stanje vodnog tijela DDRN935016 (tip T04B )
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VODOTOK ČAĐAVICA
	Šifra vodnog tijela / Water body code
	DDRN225001

	Vodno područje / River basin district 
	Vodno područje rijeke Dunav

	Podsliv / Sub-basin
	područje podsliva rijeka Drave i Dunava

	Ekotip / Type
	T04B

	Nacionalno / međunarodno vodno tijelo
National / international water body
	HR

	Obaveza izvješćivanja / Reporting obligations
	nacionalno

	Neposredna slivna površina  (računska  za potrebe PUVP)
Immediate catchment area (estimate for RBMP purposes)
	28.7 km2

	Ukupna slivna površina (računska  za potrebe PUVP)
Total catchment area (estimate for RBMP purposes)
	183 km2

	Dužina vodnog tijela (vodotoka s površinom sliva većom od 10 km2)
Length of water body (watercourses with area over 10 km2)
	13.2 km

	Dužina pridruženih vodotoka s površinom sliva manjom od 10 km2
Length of adjoined watercourses with area less than 10 km2
	38.0 km

	Ime najznačajnijeg vodotoka vodnog tijela
Name of the main watercourse of the water body
	Čađavica


[bookmark: _Toc521418534][bookmark: _Toc456245316][bookmark: _Toc15482500]Tablica 10‑9: Karakteristike vodnog tijela DDRN225001


	Stanje 
	Pokazatelji
	Procjena stanja
	Granične vrijednosti koncentracija pokazatelja za*

	
	
	
	procjenjeno stanje
	dobro stanje

	Ekološko stanje
	Kemijski i fizikalno kemijski elementi kakvoće koji podupiru biološke elemente kakvoće
	BPK5 (mg O2/l)
	vrlo dobro
	< 2,0
	< 4,1

	
	
	KPK-Mn (mg O2/l)
	vrlo dobro
	< 6,0
	< 8,1

	
	
	Ukupni dušik (mgN/l)
	dobro
	1,5 - 2,6
	< 2,6

	
	
	Ukupni fosfor (mgP/l)
	loše
	0,4 - 0,5
	< 0,26

	
	Hidromorfološko stanje
	
	vrlo dobro
	<0,5%
	<20%

	
	Ukupno stanje po kemijskim i fizikalno kemijskim i hidromorfološkim elementima
	
	loše
	
	

	Kemijsko stanje
	
	dobro stanje 
	
	

	*prema Urebi o standardu kakvoće voda (NN 89/2010)


[bookmark: _Toc521418535][bookmark: _Toc456245317][bookmark: _Toc15482501]Tablica 10‑10: Stanje vodnog tijela DDRN225001 (tip T04B )
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VODOTOK ŽUPANIJSKI KANAL
	Šifra vodnog tijela  Water body code
	DDRN220001

	Vodno područje / River basin district 
	Vodno područje rijeke Dunav

	Podsliv / Sub-basin
	područje podsliva rijeka Drave i Dunava

	Ekotip / Type
	T04B

	Nacionalno / međunarodno vodno tijelo
National / international water body
	HR

	Obaveza izvješćivanja / Reporting obligations
	nacionalno

	Neposredna slivna površina  (računska  za potrebe PUVP)
Immediate catchment area (estimate for RBMP purposes)
	94.1 km2

	Ukupna slivna površina (računska  za potrebe PUVP)
Total catchment area (estimate for RBMP purposes)
	592 km2

	Dužina vodnog tijela (vodotoka s površinom sliva većom od 10 km2)
Length of water body (watercourses with area over 10 km2)
	34.0 km

	Dužina pridruženih vodotoka s površinom sliva manjom od 10 km2
Length of adjoined watercourses with area less than 10 km2
	150 km

	Ime najznačajnijeg vodotoka vodnog tijela
Name of the main watercourse of the water body
	Županijski kanal


[bookmark: _Toc521418536][bookmark: _Toc456245318][bookmark: _Toc15482502]Tablica 10‑11: Karakteristike vodnog tijela DDRN220001
	Stanje 
	Pokazatelji
	Procjena stanja
	Granične vrijednosti koncentracija pokazatelja za*

	
	
	
	procjenjeno stanje
	dobro stanje

	Ekološko stanje
	Kemijski i fizikalno kemijski elementi kakvoće koji podupiru biološke elemente kakvoće
	BPK5 (mg O2/l)
	dobro
	2,0 - 4,1
	< 4,1

	
	
	KPK-Mn (mg O2/l)
	dobro
	6,0 - 8,1
	< 8,1

	
	
	Ukupni dušik (mgN/l)
	dobro
	1,5 - 2,6
	< 2,6

	
	
	Ukupni fosfor (mgP/l)
	umjereno
	0,26 - 0,4
	< 0,26

	
	Hidromorfološko stanje
	
	dobro
	0,5% - 20%
	<20%

	
	Ukupno stanje po kemijskim i fizikalno kemijskim i hidromorfološkim elementima
	
	umjereno
	
	

	Kemijsko stanje
	
	nije postignuto dobro stanje
	
	

	*prema Urebi o standardu kakvoće voda (NN 89/2010)


[bookmark: _Toc521418537][bookmark: _Toc456245319][bookmark: _Toc15482503]Tablica 10‑12: Stanje vodnog tijela DDRN220001 (tip T04B )
[image: ]
[bookmark: _Toc521418665][bookmark: _Toc441740730][bookmark: _Toc15482334]Slika 10‑6: Položaj vodnog tijela DDRN220001


	Šifra vodnog tijela / Water body code
	DDRN225003

	Vodno područje / River basin district 
	Vodno područje rijeke Dunav

	Podsliv / Sub-basin
	područje podsliva rijeka Drave i Dunava

	Ekotip / Type
	T03A

	Nacionalno / međunarodno vodno tijelo
National / international water body
	HR

	Obaveza izvješćivanja / Reporting obligations
	nacionalno

	Neposredna slivna površina  (računska  za potrebe PUVP)
Immediate catchment area (estimate for RBMP purposes)
	25.9 km2

	Ukupna slivna površina (računska  za potrebe PUVP)
Total catchment area (estimate for RBMP purposes)
	25.9 km2

	Dužina vodnog tijela (vodotoka s površinom sliva većom od 10 km2)
Length of water body (watercourses with area over 10 km2)
	6.85 km

	Dužina pridruženih vodotoka s površinom sliva manjom od 10 km2
Length of adjoined watercourses with area less than 10 km2
	36.2 km

	Ime najznačajnijeg vodotoka vodnog tijela
Name of the main watercourse of the water body
	Jugovac


[bookmark: _Toc521418538][bookmark: _Toc456245320][bookmark: _Toc15482504]Tablica 10‑13: Karakteristike vodnog tijela DDRN225003
	Stanje 
	Pokazatelji
	Procjena stanja
	Granične vrijednosti koncentracija pokazatelja za*

	
	
	
	procjenjeno stanje
	dobro stanje

	Ekološko stanje
	Kemijski i fizikalno kemijski elementi kakvoće koji podupiru biološke elemente kakvoće
	BPK5 (mg O2/l)
	dobro
	2,0 - 4,1
	< 4,1

	
	
	KPK-Mn (mg O2/l)
	dobro
	6,0 - 8,1
	< 8,1

	
	
	Ukupni dušik (mgN/l)
	umjereno
	2,6 - 3,5
	< 2,6

	
	
	Ukupni fosfor (mgP/l)
	vrlo loše
	> 0,5
	< 0,26

	
	Hidromorfološko stanje
	
	vrlo dobro
	<0,5%
	<20%

	
	Ukupno stanje po kemijskim i fizikalno kemijskim i hidromorfološkim elementima
	
	vrlo loše
	
	

	Kemijsko stanje
	
	dobro stanje 
	
	

	*prema Urebi o standardu kakvoće voda (NN 89/2010)


[bookmark: _Toc521418539][bookmark: _Toc456245321][bookmark: _Toc15482505]Tablica 10‑14: Stanje vodnog tijela DDRN225003 (tip T03A )
[image: ]
[bookmark: _Toc521418666][bookmark: _Toc441740731][bookmark: _Toc15482335]Slika 10‑7: Položaj vodnog tijela DDRN225003

VODOTOK BROD
	Šifra vodnog tijela / Water body code
	DDRN225004

	Vodno područje / River basin district 
	Vodno područje rijeke Dunav

	Podsliv / Sub-basin
	područje podsliva rijeka Drave i Dunava

	Ekotip / Type
	T03A

	Nacionalno / međunarodno vodno tijelo
National / international water body
	HR

	Obaveza izvješćivanja / Reporting obligations
	nacionalno

	Neposredna slivna površina  (računska  za potrebe PUVP)
Immediate catchment area (estimate for RBMP purposes)
	17.9 km2

	Ukupna slivna površina (računska  za potrebe PUVP)
Total catchment area (estimate for RBMP purposes)
	17.9 km2

	Dužina vodnog tijela (vodotoka s površinom sliva većom od 10 km2)
Length of water body (watercourses with area over 10 km2)
	3.31 km

	Dužina pridruženih vodotoka s površinom sliva manjom od 10 km2
Length of adjoined watercourses with area less than 10 km2
	31.6 km

	Ime najznačajnijeg vodotoka vodnog tijela
Name of the main watercourse of the water body
	Brod


[bookmark: _Toc456245322][bookmark: _Toc521418540][bookmark: _Toc15482506]Tablica 10‑15: Karakteristike vodnog tijela DDRN225004
	Stanje 
	Pokazatelji
	Procjena stanja
	Granične vrijednosti koncentracija pokazatelja za*

	
	
	
	procjenjeno stanje
	dobro stanje

	Ekološko stanje
	Kemijski i fizikalno kemijski elementi kakvoće koji podupiru biološke elemente kakvoće
	BPK5 (mg O2/l)
	dobro
	2,0 - 4,1
	< 4,1

	
	
	KPK-Mn (mg O2/l)
	dobro
	6,0 - 8,1
	< 8,1

	
	
	Ukupni dušik (mgN/l)
	dobro
	1,5 - 2,6
	< 2,6

	
	
	Ukupni fosfor (mgP/l)
	loše
	0,4 - 0,5
	< 0,26

	
	Hidromorfološko stanje
	
	dobro
	0,5% - 20%
	<20%

	
	Ukupno stanje po kemijskim i fizikalno kemijskim i hidromorfološkim elementima
	
	loše
	
	

	Kemijsko stanje
	
	dobro stanje 
	
	

	*prema Urebi o standardu kakvoće voda (NN 89/2010)


[bookmark: _Toc521418541][bookmark: _Toc456245323][bookmark: _Toc15482507]Tablica 10‑16: Stanje vodnog tijela DDRN225004 (tip T03A )
[image: ]
[bookmark: _Toc521418667][bookmark: _Toc456245324][bookmark: _Toc15482336]Slika 10‑8: Položaj vodnog tijela DDRN225004

VODOTOK LUKAVAC
	Šifra vodnog tijela / Water body code
	DDRN225007

	Vodno područje / River basin district 
	Vodno područje rijeke Dunav

	Podsliv / Sub-basin
	područje podsliva rijeka Drave i Dunava

	Ekotip / Type
	T03A

	Nacionalno / međunarodno vodno tijelo
National / international water body
	HR

	Obaveza izvješćivanja / Reporting obligations
	nacionalno

	Neposredna slivna površina  (računska  za potrebe PUVP)
Immediate catchment area (estimate for RBMP purposes)
	12.9 km2

	Ukupna slivna površina (računska  za potrebe PUVP)
Total catchment area (estimate for RBMP purposes)
	12.9 km2

	Dužina vodnog tijela (vodotoka s površinom sliva većom od 10 km2)
Length of water body (watercourses with area over 10 km2)
	3.94 km

	Dužina pridruženih vodotoka s površinom sliva manjom od 10 km2
Length of adjoined watercourses with area less than 10 km2
	18.3 km

	Ime najznačajnijeg vodotoka vodnog tijela
Name of the main watercourse of the water body
	Lukavac


[bookmark: _Toc521418542][bookmark: _Toc15482508]Tablica 10‑17: Karakteristike vodnog tijela DDRN225007
	Stanje 
	Pokazatelji
	Procjena stanja
	Granične vrijednosti koncentracija pokazatelja za*

	
	
	
	procjenjeno stanje
	dobro stanje

	Ekološko stanje
	Kemijski i fizikalno kemijski elementi kakvoće koji podupiru biološke elemente kakvoće
	BPK5 (mg O2/l)
	vrlo dobro
	< 2,0
	< 4,1

	
	
	KPK-Mn (mg O2/l)
	vrlo dobro
	< 6,0
	< 8,1

	
	
	Ukupni dušik (mgN/l)
	dobro
	1,5 - 2,6
	< 2,6

	
	
	Ukupni fosfor (mgP/l)
	loše
	0,4 - 0,5
	< 0,26

	
	Hidromorfološko stanje
	
	vrlo dobro
	<0,5%
	<20%

	
	Ukupno stanje po kemijskim i fizikalno kemijskim i hidromorfološkim elementima
	
	loše
	
	

	Kemijsko stanje
	
	dobro stanje 
	
	

	*prema Urebi o standardu kakvoće voda (NN 89/2010)


[bookmark: _Toc521418543][bookmark: _Toc456245326][bookmark: _Toc15482509]Tablica 10‑18: Stanje vodnog tijela DDRN225007 (tip T03A )
[image: ]
[bookmark: _Toc521418668][bookmark: _Toc441740732][bookmark: _Toc15482337]Slika 10‑9: Položaj vodnog tijela DDRN225007



	Šifra vodnog tijela / Water body code
	DDRN225009

	Vodno područje / River basin district 
	Vodno područje rijeke Dunav

	Podsliv / Sub-basin
	područje podsliva rijeka Drave i Dunava

	Ekotip / Type
	T03A

	Nacionalno / međunarodno vodno tijelo
National / international water body
	HR

	Obaveza izvješćivanja / Reporting obligations
	nacionalno

	Neposredna slivna površina  (računska  za potrebe PUVP)
Immediate catchment area (estimate for RBMP purposes)
	97.6 km2

	Ukupna slivna površina (računska  za potrebe PUVP)
Total catchment area (estimate for RBMP purposes)
	97.6 km2

	Dužina vodnog tijela (vodotoka s površinom sliva većom od 10 km2)
Length of water body (watercourses with area over 10 km2)
	22.5 km

	Dužina pridruženih vodotoka s površinom sliva manjom od 10 km2
Length of adjoined watercourses with area less than 10 km2
	204 km

	Ime najznačajnijeg vodotoka vodnog tijela
Name of the main watercourse of the water body
	Čađavica


[bookmark: _Toc521418544][bookmark: _Toc456245327][bookmark: _Toc15482510]Tablica 10‑19: Karakteristike vodnog tijela DDRN225009
	Stanje 
	Pokazatelji
	Procjena stanja
	Granične vrijednosti koncentracija pokazatelja za*

	
	
	
	procjenjeno stanje
	dobro stanje

	Ekološko stanje
	Kemijski i fizikalno kemijski elementi kakvoće koji podupiru biološke elemente kakvoće
	BPK5 (mg O2/l)
	vrlo dobro
	< 2,0
	< 4,1

	
	
	KPK-Mn (mg O2/l)
	vrlo dobro
	< 6,0
	< 8,1

	
	
	Ukupni dušik (mgN/l)
	dobro
	1,5 - 2,6
	< 2,6

	
	
	Ukupni fosfor (mgP/l)
	umjereno
	0,26 - 0,4
	< 0,26

	
	Hidromorfološko stanje
	
	dobro
	0,5% - 20%
	<20%

	
	Ukupno stanje po kemijskim i fizikalno kemijskim i hidromorfološkim elementima
	
	umjereno
	
	

	Kemijsko stanje
	
	dobro stanje 
	
	

	*prema Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 89/2010)


[bookmark: _Toc521418545][bookmark: _Toc456245328][bookmark: _Toc15482511]Tablica 10‑20: Stanje vodnog tijela DDRN225009 (tip T03A )

[image: ]
[bookmark: _Toc521418669][bookmark: _Toc441740733][bookmark: _Toc15482338]Slika 10‑10: Položaj vodnog tijela DDRN225009

VODOTOK JAVOROVICA
	Šifra vodnog tijela / Water body code
	DDRN935020

	Vodno područje / River basin district 
	Vodno područje rijeke Dunav

	Podsliv / Sub-basin
	područje podsliva rijeka Drave i Dunava

	Ekotip / Type
	T03A

	Nacionalno / međunarodno vodno tijelo
National / international water body
	HR

	Obaveza izvješćivanja / Reporting obligations
	nacionalno

	Neposredna slivna površina  (računska  za potrebe PUVP)
Immediate catchment area (estimate for RBMP purposes)
	21.9 km2

	Ukupna slivna površina (računska  za potrebe PUVP)
Total catchment area (estimate for RBMP purposes)
	21.9 km2

	Dužina vodnog tijela (vodotoka s površinom sliva većom od 10 km2)
Length of water body (watercourses with area over 10 km2)
	4.88 km

	Dužina pridruženih vodotoka s površinom sliva manjom od 10 km2
Length of adjoined watercourses with area less than 10 km2
	20.4 km

	Ime najznačajnijeg vodotoka vodnog tijela
Name of the main watercourse of the water body
	Javorica


[bookmark: _Toc456245329][bookmark: _Toc521418546][bookmark: _Toc15482512]Tablica 10‑21:  Karakteristike vodnog tijela DDRN935020

	Stanje 
	Pokazatelji
	Procjena stanja
	Granične vrijednosti koncentracija pokazatelja za*

	
	
	
	procjenjeno stanje
	dobro stanje

	Ekološko stanje
	Kemijski i fizikalno kemijski elementi kakvoće koji podupiru biološke elemente kakvoće
	BPK5 (mg O2/l)
	umjereno
	4,1 - 5,0
	< 4,1

	
	
	KPK-Mn (mg O2/l)
	umjereno
	8,1 - 10,0
	< 8,1

	
	
	Ukupni dušik (mgN/l)
	dobro
	1,5 - 2,6
	< 2,6

	
	
	Ukupni fosfor (mgP/l)
	loše
	0,4 - 0,5
	< 0,26

	
	Hidromorfološko stanje
	
	dobro
	0,5% - 20%
	<20%

	
	Ukupno stanje po kemijskim i fizikalno kemijskim i hidromorfološkim elementima
	
	loše
	
	

	Kemijsko stanje
	
	nije postignuto dobro stanje
	
	

	*prema Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 89/2010)


[bookmark: _Toc521418547][bookmark: _Toc456245330][bookmark: _Toc15482513]Tablica 10‑22: Stanje vodnog tijela DDRN935020 (tip T03A )
[image: ]
[bookmark: _Toc521418670][bookmark: _Toc441740734][bookmark: _Toc15482339]Slika 10‑11: Položaj vodnog tijela DDRN935020

VODOTOK DRAVA
	Šifra vodnog tijela / Water body code
	DDRI020004

	Vodno područje / River basin district 
	Vodno područje rijeke Dunav

	Podsliv / Sub-basin
	područje podsliva rijeka Drave i Dunava

	Ekotip / Type
	T09A

	Nacionalno / međunarodno vodno tijelo
National / international water body
	HRHU

	Obaveza izvješćivanja / Reporting obligations
	nacionalno, ICPDR

	Neposredna slivna površina  (računska  za potrebe PUVP)
Immediate catchment area (estimate for RBMP purposes)
	354 km2

	Ukupna slivna površina (računska  za potrebe PUVP)
Total catchment area (estimate for RBMP purposes)
	30900 km2

	Dužina vodnog tijela (vodotoka s površinom sliva većom od 10 km2)
Length of water body (watercourses with area over 10 km2)
	112 km

	Dužina pridruženih vodotoka s površinom sliva manjom od 10 km2
Length of adjoined watercourses with area less than 10 km2
	29.2 km

	Ime najznačajnijeg vodotoka vodnog tijela
Name of the main watercourse of the water body
	Drava


[bookmark: _Toc521418548][bookmark: _Toc15482514]Tablica 10‑23: Karakteristike vodnog tijela DDRI020004
	Stanje 
	Pokazatelji
	Procjena stanja
	Granične vrijednosti koncentracija pokazatelja za*

	
	
	
	procjenjeno stanje
	dobro stanje

	Ekološko stanje
	Kemijski i fizikalno kemijski elementi kakvoće koji podupiru biološke elemente kakvoće
	BPK5 (mg O2/l)
	vrlo dobro
	< 4,0
	< 7,1

	
	
	KPK-Mn (mg O2/l)
	vrlo dobro
	< 8,0
	< 10,1

	
	
	Ukupni dušik (mgN/l)
	dobro
	3,0 - 4,6
	< 4,6

	
	
	Ukupni fosfor (mgP/l)
	vrlo dobro
	< 0,25
	< 0,41

	
	Hidromorfološko stanje
	
	umjereno
	20% - 40%
	<20%

	
	Ukupno stanje po kemijskim i fizikalno kemijskim i hidromorfološkim elementima
	
	umjereno
	
	

	Kemijsko stanje
	
	dobro stanje 
	
	

	*prema Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 89/2010)


[bookmark: _Toc521418549][bookmark: _Toc456245332][bookmark: _Toc15482515]Tablica 10‑24: Stanje vodnog tijela DDRI020004 (tip T09A )

[image: ]
[bookmark: _Toc521418671][bookmark: _Toc441740735][bookmark: _Toc15482340]Slika 10‑12: Položaj vodnog tijela DDRI020004

[bookmark: _Toc15482187]Izračun koncentracija pokazatelja
Korištenje sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) može predstavljati samo pozitivan utjecaj u odnosu na postojeće stanje odvodnje (prikupljanja, obrade i ispuštanja otpadnih voda).
Pozitivni utjecaj se očituju u znatno manjem kemijskom i fizikalno-kemijskom opterećenju recipijenta otpadnih voda te boljoj kakvoći podzemnih voda s obzirom da neće više dolaziti do nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda bilo u površinske vode putem ilegalnih priključaka ili kroz tlo u podzemne vode iz propusnih sabirnih jama. 
Obrađene otpadne vode iz UPOV-a se u pravilu ispuštaju u prvi prihvatljivi recipijent (vodotok) u blizini njegove lokacije. Ocjena prihvatljivosti obližnjih recipijenata provedena je na temelju Metodologije kombiniranog pristupa izdane od strane Hrvatskih voda.

Procjena utjecaja na recipijent u prijemniku prema projektiranim izlaznim vrijednostima UPOVa
Sukladno točki 6.1. (Ispuštanje efluenta u tekućice) Metodologije primjene kombiniranog pristupa, u nastavku je dan izračun koncentracije onečišćujuće tvari u prijemniku nizvodno od mjesta ispuštanja efluenta (Cniz) prema slijedećem izrazu, pod pretpostavkom potpunog miješanja u prijemniku:
[image: ]
gdje je:
	Cuzv
	Vrijednost 50-tog percentila koncentracije onečišćujuće tvari u prijemniku uzvodno od mjesta ispuštanja pročišćenih otpadnih voda iz monitoringa stanja površinskih voda za posljednjih 5 godina (odnosno za kraće razdoblje ako nema podataka za 5 godina), a u slučaju nedostatka podataka iz monitoringa, koristi se izmjerena koncentracija onečišćujućih tvari putem ovlaštenog laboratorija odnosno procjena iz Plana upravljanja vodnim područjima za to vodno tijelo, izražena u mg/l.

	Quzv
	protok prijemnika uzvodno od mjesta ispuštanja izražen u m3/dan 

	Qniz
	protok prijemnika nizvodno od mjesta ispuštanja efluenta dobiven zbrojem Quzv i Qef.max.d

	Cgve
	koncentracija onečišćujuće tvari iz Priloga 1.-23. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“ br. 80/13, 43/14, 27/15 i 03/16), izražena u mg/l

	Qef.max.d
	maksimalni dnevni protok efluenta, izražen u m3/dan




Mjerodavan protok Q90 koji odgovara protoku trajnosti 90%, izračunat je prema hidrološkim podacima vodotoka Čađavica sa lokacije most na ulazu u Gornji Miholjac u razdoblju 1991-2008, 2010-2014 i iznosi 0,041 m3/s. 
Temeljem korelacije površine sliva Čađavice i Slatinske Čađavice procijenjen je  mjerodavan protok Q90 za Slatinsku Čađavicu koji iznosi 0,0354 m3/s.
U slučaju kada se pročišćene otpadne vode postojećih onečišćivača ispuštaju u tipizirana vodna tijela u vrlo lošem ili lošem stanju, ovom Metodologijom potrebno je propisati strože granične vrijednosti emisija do razine postizanja najmanje umjerenog stanja na tom vodnom tijelu. Iz toga razloga uzete su u obzir granične vrijednosti za umjereno stanje.
[bookmark: _Toc445934708]Ulazni parametri i rezultati izračuna prikazani su u tablici dolje.
	Onečišćujuća tvar
	Ulazni podaci
	Rezultati izračuna

	
	Cuzv mg/l
	Quzv m3/dan
	Cgve mg/l
	Qefmax m3/dan
	Qniz m3/dan
	Cniz mg/l
	GVFK*** mg/l
	Zadovoljava

	Slatinska Čađavica (Q90min)

	BPK5
	6,03*
	3.058
	25
	6.359
	9.417
	18,84
	5,1
	NE

	Ukupni N
	7,33*
	3.058
	15
	6.359
	9.417
	9,13

	3,6
	NE

	Ukupni P
	1,04*
	3.058
	2
	6.359
	9.417
	1,69
	0,41
	NE

	Čađavica (Q90min)

	BPK5
	4,4**
	3.542
	25
	6.359
	9.901
	17,63
	5,1
	NE

	Ukupni N
	1,11**
	3.542
	15
	6.359
	9.901
	6,82
	3,6
	NE

	Ukupni P
	0,16**
	3.542
	2
	6.359
	9.901
	1,34
	0,41
	NE


[bookmark: _Toc15482516]Tablica 10‑25: Koncentracija onečišćujućih tvari u prijemniku nizvodno od mjesta ispuštanja efluenta prema projektiranim izlaznim vrijednostima UPOV-a 
* izvor: Hrvatske vode, monitoring stanja vodnih tijela, Pojedinačne analize, podatak mjerenja  stanja vode Čađavice u razdoblju 17.7.2012-9.12.2015, lokacija most na ulazu u Gornji Miholjac
** izvor: Hrvatske vode, monitoring stanja vodnih tijela, Pojedinačne analize, podatak mjerenja  stanja vode Slatinske Čađavice u razdoblju 22.3.2012-2.12.2015, na lokaciji Čađavica 
*** granične vrijednosti za umjereno stanje (NN89/10)
Budući da projektirane vrijednosti izlaznih koncentracija onečišćujućih tvari iz CUPOV-a ne zadovoljavaju tražene uvjete kakvoće (GVFK) za ispuštanje efluenta, potrebno je odrediti njihove maksimalne dozvoljene dnevne koncentracije u efluentu.
Maksimalne dozvoljene dnevne koncentracije onečišćujućih tvari u efluentu
	Onečišćujuća tvar
	Ulazni podaci
	Rezultati izračuna

	
	Cuzv  mg/l
	Quzv m3/dan
	Cniz' mg/l
	Qefmax m3/dan
	Qniz m3/dan
	Cdozd*   mg/l

	Slatinska Čađavica (Q90min)

	BPK5
	6,03
	3.058
	18,84
	6.359
	9.417
	4,7

	Ukupni N
	7,33
	3.058
	9,13

	6.359
	9.417
	1,8 

	Ukupni P
	1,04
	3.058
	1,69
	6.359
	9.417
	0,1

	Čađavica (Q90min)

	BPK5
	4,4
	3.542
	17,63
	6.359
	9.901
	5,5

	Ukupni N
	1,11
	3.542
	6,82
	6.359
	9.901
	5,0

	Ukupni P
	0,16
	3.542
	1,34
	6.359
	9.901
	0,5


[bookmark: _Toc521418608][bookmark: _Toc15482517]Tablica 10‑26: Maksimalne dozvoljene izlazne koncentracije onečišćujućih tvari iz UPOV-a
*prema graničnim vrijednostima za umjereno stanje (NN89/10)

Dnevno i godišnje dozvoljeno opterećenje recipijenta
Dnevno dozvoljeno opterećenje Odozd i godišnje dozvoljeno opterećenje Odozg izračunavaju se prema izrazima:
[image: ]

Gdje je :  Qefmaxg– maksimalni godišnji protok efluenta [mg/l].
	Onečišćujuća
tvar
	Ulazni podaci
	Rezultati izračuna

	
	Cdozd*
mg/l
	Qefmax
m3/dan
	Qefmaxg
m3/g
	Odozd*
kg/dan
	Odozg*
kg/g

	Slatinska Čađavica (Q90min)

	BPK5
	4,7
	6.359
	2.321.035
	29,6
	10803

	Ukupni N
	1,8 
	6.359
	2.321.035
	11,5
	4.195

	Ukupni P
	0,1
	6.359
	2.321.035
	0,7
	245

	Čađavica (Q90min)

	BPK5
	5,5
	6.359
	2.321.035
	34,9
	12.742

	Ukupni N
	5,0
	6.359
	2.321.035
	31,7
	11.575

	Ukupni P
	0,5
	6.359
	2.321.035
	3,5
	1.274


                                   *prema graničnim vrijednostima za dobro stanje (NN89/10)
[bookmark: _Toc521418609][bookmark: _Toc456245335][bookmark: _Toc15482518]Tablica 10‑27: Dnevno i godišnje dozvoljeno opterećenje recipijenta

U okviru postupka procjene utjecaja zahvata na vodno tijelo prema metodologiji kombiniranog pristupa analiziran je kao mjerodavan protok i protok sQs. 
Temeljem održanih konzultacija s autorom metodologije kombiniranog pristupa (Hrvatske vode),  odlučeno je da se kao mjerodavan protok upotrebi srednji protok (sQs), koji prema hidrološkim podacima sa stanice Gornji Miholjac - Čađavica u razdoblju 1991-2008, 2010-2014 iznosi 0,87 m3/s.  
Temeljem korelacije površine sliva između sliva Čađavice i Slatinske Čađavice procijenjen je mjerodavan protok sQs za Slatinsku Čađavicu koji iznosi 0,063 m3/s.
Srednji protok izračuna se kao aritmetički prosjek srednjih godišnjih vrijednosti protoka u dužem razdoblju. Srednji protok izračunava se prema izrazu:
[image: ]

sQs – srednji protok 
Q(s,i) – srednji godišnji protok u određenoj koledarskoj godini koledarski godini
N – broj godina u promatranom razdoblju
Ulazni parametri i rezultati izračuna prikazani su u tablici u nastavku.
	Onečišćujuća tvar
	Ulazni podaci
	Rezultati izračuna

	
	Cuzv mg/l
	Quzv m3/dan
	Cgve mg/l
	Qefl m3/dan
	Qniz m3/dan
	Cniz mg/l
	GVFK***mg/l
	Zadovoljava

	Slatinska Čađavica (sQs)

	BPK5
	6,03*
	54.432
	25
	6.359
	60.791
	8,01
	5,1
	NE

	Ukupni N
	7,33*
	54.432
	15
	6.359
	60.791
	7,61
	3,6
	NE

	Ukupni P
	1,04*
	54.432
	2
	6.359
	60.791
	1,14
	0,41
	NE

	Čađavica (sQs)

	BPK5
	4,4**
	75.168
	25
	6.359
	81.527
	6,01
	5,1
	NE

	Ukupni N
	1,11**
	75.168
	15
	6.359
	81.527
	1,80
	3,6
	DA

	Ukupni P
	0,16**
	75.168
	2
	6.359
	81.527
	0,30
	0,41
	DA


[bookmark: _Toc521418610][bookmark: _Toc456245336][bookmark: _Toc15482519]Tablica 10‑28: Koncentracija onečišćujućih tvari u prijemniku nizvodno od mjesta ispuštanja efluenta prema projektiranim izlaznim vrijednostima UPOV-a
* izvor: Hrvatske vode, monitoring stanja vodnih tijela, Pojedinačne analize, podatak mjerenja  stanja vode Čađavice u razdoblju 17.7.2012-9.12.2015, lokacija most na ulazu u Gornji Miholjac
** izvor: Hrvatske vode, monitoring stanja vodnih tijela, Pojedinačne analize, podatak mjerenja  stanja vode Slatinske Čađavice u razdoblju 22.3.2012-2.12.2015, na lokaciji Čađavica 
*** granične vrijednosti za dobro stanje (NN89/10)


Budući da projektirane vrijednosti izlaznih koncentracija onečišćujućih tvari iz UPOV-a osim za ukupni dušik i ukupni fosfor u primjeru ispuštanja u Čađavicu, ne zadovoljavaju tražene uvjete kakvoće (GVFK) za ispuštanje efluenta, određene su njihove maksimalne dozvoljene dnevne koncentracije u efluentu.

Maksimalne dozvoljene dnevne koncentracije onečišćujućih tvari u efluentu i dnevno i godišnje dozvoljeno opterećenje recipienta
Vrijednosti ulaznih parametara i rezultati izračuna prikazani su u tablici ispod.
	Onečišćujuća tvar
	Ulazni podaci
	Rezultati izračuna

	
	Cuzv  mg/l
	Quzv m3/dan
	Cniz' mg/l
	Qef m3/dan
	Qniz m3/dan
	Cdozd*   mg/l

	Slatinska Čađavica (sQs)

	BPK5
	6,03
	53.568
	8,01
	6.359
	60.791
	-2,9 

	Ukupni N
	7,33
	53.568
	7,61
	6.359
	60.791
	-28,3

	Ukupni P
	10,4
	53.568
	1,14
	6.359
	60.791
	-5,0

	Čađavica (sQs)

	BPK5
	4,4
	75.168
	5,21
	6.359
	81.527
	13,4 


                              *prema graničnim vrijednostima za dobro stanje (NN89/10)
[bookmark: _Toc521418611][bookmark: _Toc456245337][bookmark: _Toc15482520]Tablica 10‑29: Maksimalne dozvoljene izlazne koncentracije onečišćujućih tvari iz UPOV-a

Dnevno i godišnje dozvoljeno opterećenje recipijenta
Dnevno dozvoljeno opterećenje Odozd i godišnje dozvoljeno opterećenje Odozg izračunavaju se prema izrazima:
[image: ]
Gdje je :
[bookmark: _Toc456245338]Qefmaxg– maksimalni godišnji protok efluenta [mg/l].
	Onečišćujuća
tvar
	Ulazni podaci
	Rezultati izračuna

	
	Cdozd*
mg/l
	Qef
m3/dan
	Qefmaxg
m3/g
	Odozd*
kg/dan
	Odozg*
kg/g

	Slatinska Čađavica (sQs)

	BPK5
	-2,9 
	6.359
	2.321.035
	-18,2
	-6.639-

	Ukupni N
	-28,3 
	6.359
	2.321.035
	-180,1
	-65.750,7

	Ukupni P
	-5,0
	6.359
	2.321.035
	-31,7
	-11.565,0

	Čađavica (sQs)

	BPK5
	13,4
	6.359
	2.321.035
	85,0
	31.042


                         *prema graničnim vrijednostima za dobro stanje (NN89/10)
[bookmark: _Toc521418612][bookmark: _Toc15482521]Tablica 10‑30: Dnevno i godišnje dozvoljeno opterećenje recipijenta
Sve izračunane vrijednosti u tablicama dalje sa kojima bi bilo moguće postići dobro stanje vodnog tijela predstavljaju teorijske vrijednosti, kojih za recipijent Slatinska Čađavica nije moguće postići. 

Kada se izračunom dobivaju negativne vrijednosti Cef, prijemnik nije prihvatljiv za ispuštanje onečišćujuće tvari za koju se vrši izračun, jer je već uzvodna koncentracija onečišćujuće tvari u vodotoku premašena za dozvoljenu vrijednost za zahtijevano stanje voda.

[bookmark: _Toc521418805][bookmark: _Toc15482188]Zaključak i prijedlog
Striktnom primjenom odredbi Metodologije kombiniranog pristupa slijedi da ni vodotok Čađavica ni Slatinska Čađavica nisu prihvatljivi prijamnici za pročišćene otpadne vode aglomeracije Slatina. Vodotok Čađavica bio bi prihvatljiv ukoliko se kao mjerodavan protok recipijenta uzme u obzir sQs i u koliko se dostigne nekoliko viši stupanj pročišćavanja BPK5.
Rijeka Drava je jedini mogući prijemnik pročišćenih otpadnih voda iz aglomeracije Slatina koji je apsolutno prihvatljiv. Zbog vrlo velikog protoka Drave, u slučaju ispuštanja pročišćenih voda iz aglomeracije Slatina direktno u Dravu povećanje opterećenja Drave organskim tvarima i nitratima biti će zanemarivo. 
	Pokazatelji recipijenta – rijeka Drava

	Mjerodavni minimalni protok recipijenta uzvodno od mjesta ispuštanja (Q90) – 7.12.2001, postaja DONJI MIHOLJAC C.S.
	l/s
	164.000

	
	m3/s
	164

	BPK5
	mg O2/l
	5,55

	KPK-Mn
	mg O2/l
	8

	Ukupni dušik
	mg N/l
	3,80

	Ukupni fosfor
	mg P/l
	0,25

	Pokazatelji efluenta – aglomeracija Slatina (16.000 ES)

	Mjerodavni protok efluenta – srednji dnevni protok
	l/s
	35,40

	
	m3/s
	0,0354

	BPK5
	mg O2/l
	25

	KPK-Cr
	mg O2/l
	125

	Ukupni dušik
	mg N/l
	15

	Ukupni fosfor
	mg P/l
	2

	Pokazatelji nizvodno, pod pretpostavkom potpunog miješanja u prijemniku

	Protok vodotoka nizvodno od mjesta ispuštanja
	l/s
	164.035,40

	
	m3/s
	164,0354

	BPK5
	mg O2/l
	5,55

	Ukupni dušik
	mg N/l
	3,80

	Ukupni fosfor
	mg P/l
	0,25


[bookmark: _Toc521418613][bookmark: _Toc15482522]Tablica 10‑31: Granične vrijednosti emisija otpadnih voda pročišćenih na UPOV-u - III. stupnja pročišćavanja te pokazatelji nizvodno, pod pretpostavkom potpunog miješanja u prijemniku – rijeka Drava
U lipnju 2015 su Hrvatske vode potvrdile Metodologiju primjene kombiniranog pristupa. U toj metodologiji je mjerodavan protok za procjenu stanja vodnih tijela Q90 (mjerodavni protok prijemnika Qp koji odgovara protoku trajnosti 90% u točki mjerenja). 

I Čađavica i Slatinska Čađavica imaju protok Q90 manji od ispusta otpadne vode iz sustava odvodnje i kasnije iz uređaja za pročišćavanje. 
Čađavica je sada u ukupno (ekološko + kemijsko) lošem do umjerenom stanju (prema informacijama HV o stanju vodnih tijela u ranijim poglavljima), dok bi prijemom pročišćenih otpadnih voda sa UPOV-a prešla u loše stanje. 
Slatinska Čađavica je sada u vrlo lošem stanju ali će se njena kvaliteta nakon izgradnje uređaja za pročišćavanje značajno poboljšati.
Prijedlog konzultanta:
Obzirom da su kritični parametri dušik i fosfor, potrebno je u vrijeme monitoringa proanalizirati mogućnosti smanjanja koncentracija dušika i fosfora u Slatinskoj Čađavici: 
· puno isključenje svih ilegalnih sanitarnih ispusta na cijelom toku potoka i puna kontrola nelegalnog ispuštanja 
· potpuna zabrana odlaganja ili ispuštanja sadržaja sabirnih jama i drugih materijala u potok 
· izgradnja uređaja za pročišćavanje koji će zadovoljiti granične vrijednosti za ispuštanje vode obrađene na uređaju III stupnja pročišćavanja, uz dodatne zahtjeve za parametre: 
· BPK5 ispod 15 mg/l,
· KPK ispod 90 mg/l,
· Suspendirane tvari ispod 20 mg/l (pod 5 mg/l,
· N ukupni ispod 12 mg/l i
· P ukupni ispod 1 mg/l.

Slijedom navedenog, predlaže se se provjeri mogućnost izdavanja privremene dozvole. Pritom je najekonomičnija varijanta (uz mogućnost privremene dozvole) izgradnja UPOV-a uz vodotok Slatinska Čađavica uz realizaciju 5-godišnjeg monitoringa stvarne kvalitete vodotoka. 
Očekuje se da će izgradnja UPOV-a u svakom slučaju poboljšati stanje (kakvoću) vodotoka. Ukoliko bi rezultati analize 5-godišnjeg monitoringa bili negativni, biti će potrebno razmotriti i druge (znatno skuplje) alternative kao što jeizgradnja tlačnog voda do rijeke Drave.


[bookmark: _Toc15482189]KRATKOROČNI I DUGOROČNI PLANOVI INVESTIRANJA
[bookmark: _Toc15482190]Evaluacija potrebnih mjera
	R.br
	PROBLEM
	CILJ
	MJERE I AKTIVNOSTI
	KRATKOROČNI INVESTICIJSKI PLAN
- EU projekt

	VODOOPSKRBA

	a
	Neizgrađenost vodoopskrbne mreže na pojedinim područjima unutar aglomeracije
Trenutno vodopskrbna mreža nije izgrađena u naselju Lukavac.
	Povećanje pokrivenosti izgradnjom nove vodoopskrbne mreže što doprinosi Specifičnom cilju 6 ii1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija: “Povećanje stupnja priključenosti na javni vodoopskrbni sustav“.
	Izgradnja vodoopskrbne mreže na područjima bez izgrađenog sustava.
	✔

	b
	Neodgovarajuće hidrauličke karakteristike dijela cjevovoda postojećeg sustava vodoopskrbe
Matematičkim modelom i analizom raspoloživih podataka utvrđene su neodgovarajuće hidrauličke karakteristike dijela postojeće vodoopskrbne mreže.
	Poboljšanje postojećeg sustava vodoopskrbe
	Sanacija cjevovoda temeljem hidrauličkog proračuna i matematičkog modela sustava odvodnje.
	✔

	ODVODNJA OTPADNIH VODA

	a
	Postotak priključenosti na sustav odvodnje otpadnih voda nije u skladu s Direktivom 91/271/EEZ.
Stupanj priključenosti na sustav odvodnje na razini aglomeracije iznosi cca 56% i nije u skladu s Direktivom,  dakle neophodno je povećanje postotka priključenosti.
	Usklađenje s Direktivom 91/271/EEZ povećanjem postotka priključenosti na sustav odvodnje otpadnih voda na 98%.
	Dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda na područjima bez izgrađenog sustava.
	✔

	b
	Neodgovarajuće hidrauličke karakteristike dijela kanala postojećeg sustava odvodnje.
	Poboljšanje stanja postojećeg sustava odvodnje s ciljem smanjenja infiltracije podzemnih voda i istjecanja otpadnih voda u podzemlje.

	Rekonstrukcija i sanacija dionica na kojima su dokazani strukturalni nedostaci ili oštećenja.
	✔

	c
	Neodgovarajuće hidrauličke karakteristike objekata postojećeg sustava odvodnje.
	Sprječavanje prekomjernog onečišćenja recipijenta preljevnim vodama.
	Izgradnja novih novih kišnih preljeva.
	✔

	PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

	a
	Postojeći stupanj pročišćavanja nije u skladu s Direktivom 91/271/EEZ.
Na području aglomeracije trenutno nema izgrađenog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
	Usklađenje s Direktivom 91/271/EEZ izgradnjom uređaja za pročišćavanje III. stupnja pročišćavanja otpadnih voda.
	Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda odgovarajućeg kapaciteta.
	✔


[bookmark: _Toc15482523]Tablica 11‑1: Evaluacija potrebnih mjera i definiranje kratkoročnog i dugoročnog investicijskog plana

[bookmark: _Toc15482191]Kratkoročni investicijski plan – Sažetak
Sažetak radova
	SAŽETAK RADOVA
	Mjerna jedinica
	Količina

	Kanalizacijska mreža - Izgradnja
	 
	 

	Gravitacijski cjevovodi
	m
	40.316

	Tlačni cjevovodi
	m
	17.246

	Rasteretni objekti
	broj
	4

	Pripreme za kućne priključke
	broj
	2.071

	Kanalizacijska mreža - Rekonstrukcija i sanacija
	m
	 

	Rekonstrukcija mreže
	m
	1.319

	Sanacija mreže
	m
	2.983

	Crpne stanice
	broj
	33 

	UPOV
	broj
	1

	Vodoopskrbni cjevovodi
	m
	 

	Vodoopskrbna mreža - Izgradnja
	m
	6.746

	Vodoopskrbna mreža - Sanacija
	m
	5.427

	Vodosprema
	m3
	1.000

	Pripreme za kućne priključke
	broj
	989


[bookmark: _Toc15482524]Tablica 11‑2: Sažetak radova

Cjelokupni investicijski plan podijeljen je u niz komponenti koje su prikazane u nastavku.
	Br.
	KOMPONENTA
	JEDINICA
	IZNOS JEDINICE 
	CIJENA (HRK)

	1.
	Kanalizacijska mreža - Izgradnja
	 
	 
	99.722.430,00

	 
	Gravitacijski cjevovodi
	m
	40.316
	72.569.646,00

	 
	Tlačni cjevovodi
	m
	17.246
	20.695.284,00

	 
	Rasteretni objekti
	broj
	4
	1.280.000,00

	 
	Pripreme za kućne priključke
	broj
	2.071
	5.177.500,00

	2.
	Kanalizacijska mreža - Rekonstrukcija i sanacija
	m
	 
	10.113.298,00

	 
	Rekonstrukcija mreže
	m
	1.319
	3.600.000,00

	 
	Sanacija mreže
	m
	2.983
	6.513.298,00

	3.
	Crpne stanice
	broj
	 
	12.580.000,00

	40%
	Građevinski radovi - objekti i vanjsko uređenje 
	broj
	33
	2.380.000,00

	 
	Strojarska oprema i instalacije
	broj
	33
	8.500.000,00

	 
	Elektro i mjerna oprema 
	broj
	33
	1.700.000,00

	4.
	UPOV
	broj
	1
	38.475.300,00

	44%
	Građevinski radovi - objekti i vanjsko uređenje 
	broj
	1
	22.915.400,00

	 
	Strojarska oprema i instalacije
	broj
	1
	9.942.200,00

	 
	Elektro i mjerna oprema 
	broj
	1
	2.805.500,00

	2%
	Probni rad, usavršavanje
	broj
	1
	456.000,00

	 
	Pristupni put sa infrastrukturom
	broj
	1
	2.356.200,00

	5.
	Vodoopskrbni cjevovodi
	m
	 
	16.885.112,00

	 
	Vodoopskrbna mreža - Izgradnja
	m
	6.746
	6.071.400,00

	 
	Vodoopskrbna mreža - Sanacija
	m
	5.427
	4.830.247,00

	 
	Vodosprema
	m3
	1.000
	2.027.465,00

	 
	Pripreme za kućne priključke
	broj
	989
	3.956.000,00

	6.
	Oprema 
	 
	 
	3.845.000,00

	 
	Oprema za ispitivanje prisutnosti plinova
	broj
	1
	70.000,00

	 
	Specijalno vozilo za strojno ispiranje i čišćenje sustava odvodnje
	broj
	1
	2.500.000,00

	 
	Visokotlačni uređaj za ispiranje građevina javne odvodnje
	broj
	1
	60.000,00

	 
	Visokotlačni uređaj za ispiranje muljnih crpki
	broj
	1
	150.000,00

	 
	Rovokopač do 50KW
	broj
	1
	490.000,00

	 
	Vibronabijač
	broj
	1
	15.000,00

	 
	Transportno vozilo – kiper > 3,5t
	broj
	1
	350.000,00

	 
	Pokretne crpke za ispumpavanje 
	broj
	1
	60.000,00

	 
	3D Kamera za snimanje  kanalizacije
	broj
	1
	150.000,00

	7.
	Ukupno  1. - 6.
	 
	 
	181.621.140,00

	8.
	Ostali troškovi
	 
	 
	31.784.824,20

	 
	Usluge stručnog nadzora
	%
	3,96%
	7.046.282,00

	 
	Usluge upravljanja projektom
	%
	1
	3.888.000,00

	 
	Promidžba i vidljivost
	%
	1
	650.000,00

	 
	Nepredvidivi troškovi 
	%
	10%
	19.400.542,20

	 
	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
	#
	1
	800.000,00

	9.
	Ukupna investicija
	 
	 
	213.405.964,20

	10.
	PDV 
	%
	25,0%
	53.151.491,05

	11.
	Ukupna investicija s PDV-om
	 
	 
	266.557.455,25



[bookmark: _Toc15482525]Tablica 11‑3: Sažetak investicijskih troškova


Indikatori provedbe projekta
Kratkoročni investicijski plan predviđen je za provedbu u četiri godine u razdoblju od sredine 2020. godine  do rujna 2023. godine.
	INDIKATORI PROJEKTA
	Mjerna jedinica
	Ukupno
	2020
	2021
	2020
	2023

	Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda
	m'
	6.746
	1.349
	2.024
	2.024
	1.349

	Sanacija vodoopskrbnih cjevovoda
	m'
	5.427
	1.085
	1.628
	1.628
	1.085

	Priprema za kućne priključke vodoopskrbe
	kom
	989
	198
	297
	297
	198

	Izgradnja kanala odvodnje
	m'
	57.562
	11.513
	17.269
	17.269
	11.512

	Rekonstrukcija i sanacija postojećeg sustava odvodnje
	 m'
	4.302
	860
	1.291
	1.291
	860

	Crpne stanice
	kom
	33
	2
	10
	10
	11

	Kišni preljevi
	kom
	4
	0
	2
	2
	0

	Priprema za kućne priključke odvodnje
	kom
	2.071
	414
	621
	621
	414

	UPOV 
	%
	100%
	20%
	30%
	30%
	20%

	Nabava opreme
	%
	100%
	100%
	0%
	0%
	0%

	Stručne usluge - nadzor, upravljanje, vidljivost
	%
	100%
	20%
	30%
	30%
	20%


[bookmark: _Toc15482526]Tablica 11‑4: Indikatori provedbe projekta








[bookmark: _Toc15482192]SPREMNOST  PROJEKTA
[bookmark: _Toc15482193]Status zemljišta
U nastavku je prikazan status imovinsko-pravnih odnosa za projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Slatina“:
Od ukupno 158 čestica na kojima je bilo potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose, riješene su 124 čestice odnosno 78%.
Za preostale 34 čestice, odnosno 22% od ukupnog broja čestica, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa je u tijeku, što podrazumijeva rješavanje ugovora s privatnim osobama i Središnjim državnim uredom za upravljanje državnom imovinom. 

[bookmark: _Toc15482194]Status procjene utjecaja na okoliš
Za projekt je izrađen ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA ZAHVAT IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA (IEI, d.o.o. Maribor i VGB Maribor, Br. projekta:14133.6, studeni 2016/ ožujak 2017) temeljem kojeg je ishođeno:
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje (klasa: UP/I 315-03/16-08/264; Urbroj: 517-06-2-1-2-17-14, Zagreb, 26. travnja 2017. godine) u kojem između ostalog stoji, da:
1. Za namjeravani zahvat – izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
1. Za namjeravani zahvat – izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoliošku mrežu.

[bookmark: _Toc15482195]Status projektne dokumentacije
[bookmark: _Toc15482196]Mreža vodoopskrbe i odvodnje
Ishođene su sve potrebne građevinske dozvole za planirane zahvate izdane od: Republika Hrvatska, Virovitičko-podravska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Izdvojeno mjesto rada Slatina.
· Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene - izgradnja pristupne ceste za UPOV Slatina s priključcima na komunalnu infrastrukturu (izgradnja vodoopskrbnog priključka i ugradnja zaštitnih cijevi za DTK instalaciju), 2. skupine, Virovitičko-podravska Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, izdvojeno mjesto rada Slatina (KLASA: UP/I-361-03/17-01/000201, URBROJ: 2189/1-08/11-17-0007, Slatina, 27.12.2017)
· Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene korištenja voda - izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina - izgradnja vodospreme "Slatina 2", 2. skupine, Virovitičko-podravska Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, izdvojeno mjesto rada Slatina (KLASA: UP/I-361-03/18-01/000138, URBROJ: 2189/1-08/11-18-0009, Slatina, 28.09.2018.)
· Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), skupina neodređena - izgradnja novog sustava odvodnje
aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje Šireg centra
Slatine – l. faza lzgradnje sustava odvodnje - gravitacijski kolektori K-S18, K-S18.1 i
CS-S18 s pripadajućim tlačnim cjevovodom T-S18, 2. skupine, Virovitičko-podravska Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, izdvojeno mjesto rada Slatina (KLASA: UP/I-361-03/19-01/000050, URBROJ: 2189/1-08/11-19-0009, Slatina, 14.05.2019.)
· Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje Šireg centra Slatine - ll. faza izgradnje sustava odvodnje - gravitacijski kolektor K-S 19 i CS-S19 s pripadajućim tlačnim cjevovodom T-S19. 2, 2. skupine, Virovitičko-podravska Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, izdvojeno mjesto rada Slatina (KLASA: UP/I-361-03/18-01/000135, URBROJ: 2189/1-08/11-18-0009, Slatina, 19.09.2018.)
· Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje Šireg centra Slatine - lll. faza izgradnje sustava odvodnje - gravitacijski kolektori K-S16 i K-S17 i CS-S16 s pripadajućim tlačnim cjevovodom T-S16, 2. skupine, Virovitičko-podravska Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, izdvojeno mjesto rada Slatina (KLASA: UP/I-361-03/18-01/000110, URBROJ: 2189/1-08/11-18-0009, Slatina, 08.08.2018.)
· Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje Šireg centra Slatine - IV. faza izgradnje sustava odvodnje - naselje Medinci, 2. skupine. Virovitičko-podravska Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, izdvojeno mjesto rada Slatina (KLASA. UP/I-361-03/18-01/000134, URBROJ: 2189/11-08/11-18-0009, Slatina, 19.09.2018.)
· Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina, te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje Šireg centra Slatine - V. faza izgradnje sustava odvodnje - gravitacijski kolektori K-S13, K-S14, K-S15 i CS-S13 s pripadajućim tlačnim cjevovodom T-S13, 2. skupine; Virovitičko-podravska Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, izdvojeno mjesto rada Slatina (KLASA. UP/I-361-03/18-01/000111, URBROJ: 2189/1-08/7-18-0009, Slatina, 31.07.2018.)
· Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje Šireg centra Slatine - VI. faza izgradnje sustava odvodnje - naselje Markovo, 2. skupine; Virovitičko-podravska Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, izdvojeno mjesto rada Slatina (KLASA. UP/I-361-03/18-01/000109, URBROJ: 2189/1-08/11-18-0009, Slatina, 08.08. 2018.
· Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te
rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje Šireg centra Slatine - Vll. faza izgradnje
sustava odvodnje - naselje Kozice, 2. Skupine, Virovitičko-podravska Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, izdvojeno mjesto rada Slatina (KLASA: UP/I-361-03/18-01/000210, URBROJ: 2189/1-08/11-19-0009, Slatina, 15.01.2019.)
· Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje Šireg centra Slatine - VIII. faza izgradnje sustava odvodnje - naselje Sladojevci, 2. skupine, Virovitičko-podravska Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, izdvojeno mjesto rada Slatina (KLASA. UP/I-361-03/18-01/000136, URBROJ: 2189/1-08/11-18-0009, Slatina, 19.09.2018.) 
· Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina, te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje Šireg centra Slatine – IX. faza izgradnje sustava odvodnje - naselje Bakić, 2. skupine, Virovitičko-podravska Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, izdvojeno mjesto rada Slatina (KLASA. UP/I-361-03/18-01/000107, URBROJ: 2189/1-08/7-18-0009, Slatina, 31.07.2018.)
· Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina, te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje Šireg centra Slatine - X. faza izgradnje sustava odvodnje - naselje Novi Senkovac, 2. skupine; Virovitičko-podravska Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, izdvojeno mjesto rada Slatina (KLASA. UP/I-361-03/18-01/000108, URBROJ: 2189/1-08/7-18-0009, Slatina, 31. 07.2018.)
· Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te
rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje Šireg centra Slatine - Xl. faza izgradnje
sustava odvodnje - Grad Slatina, 2. skupine, Virovitičko-podravska Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, izdvojeno mjesto rada Slatina (KLASA: UP/I-361-03/18-01/000200, URBROJ: 2189/1-08/11-18-0009, Slatina, 10.12.2018.)
· Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje Šireg centra Slatine – XII. faza rekonstrukcija sustava odvodnje - Grad Slatina, 2. skupine; Virovitičko-podravska Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, izdvojeno mjesto rada Slatina (KLASA. UP/I-361-03/18-01/000137, URBROJ: 2189/1-08/11-18-0009, Slatina, 19.09.2018.)
· Mišljenje za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje Šireg centra Slatine – Sanacija postojećeg sustava odvodnje i postojećeg sustava vodoopskrbe Šireg centra Slatine; Virovitičko-podravska Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, izdvojeno mjesto rada Slatina (KLASA. UP/I-361-03/18-01/102, URBROJ: 2189/1-08/11-18-2, Slatina, 09.10.2018.).
[bookmark: _Toc15482197]Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
· Ishođena je lokacijska dozvola za građenje građevina infrastruktume namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, 2. skupine, Virovitičko-podravska Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, izdvojeno mjesto rada Slatina (KLASA: UP/I-350-05/17-01/000015, URBROJ: 2189/1-08/7-17-0010, Slatina, 29.12.2017.)




[bookmark: _Toc15482198]PLAN PROVEDBE I NABAVE
[bookmark: _Toc15482199]Plan provedbe
[bookmark: _Toc521418830][bookmark: _Toc445049622][bookmark: _Toc441490595][bookmark: _Toc15482200][bookmark: _Toc313367233][bookmark: _Toc313371256][bookmark: _Toc313372998][bookmark: _Toc313522171]Radovi i oprema
Izvedba projekta odnosi se na sljedeće:
· Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje na području aglomeracije Slatina sa izgradnjom priprema za kućne priključke,
· Rekonstrukcija/sanacija sustava vodoopskrbe na području naselja Slatina i izgradnja priprema za vodoopskrbne priključke te izgradnja vodospreme i vodovoda do naselja Lukavac,
· Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Slatina,
· Nabava opreme za održavanje kanalizacijskog sustava.

[bookmark: _Toc521418831][bookmark: _Toc445049623][bookmark: _Toc441490596][bookmark: _Toc15482201]Stručne usluge
Usluga stručnog nadzora
Usluge nadzora – potrebno je osigurati zadovoljavajuće izvršenje nadzora radova te osigurati izvedbu ugovorenih radova u skladu s tehničkim specifikacijama, u utvrđenom roku i unutar ugovorenog proračuna, što je potrebno osigurati u sklopu usluga nadzora odabranog Konzultanta. Ako se radovi ne odvijaju na zadovoljavajući način zbog razloga na koje Konzultant ne može utjecati, Konzultant će savjetovati Ugovaratelja o svim mjerama potrebnima za prevladavanje takve situacije i ispunjavanje ciljeva ugovora o izvođenju radova.
Ukupni trošak usluge stručnog nadzora procjenjuje se na 7.046.282 HRK (oko 4% ukupne vrijednosti građevinskih radova). 

Usluga promidžbe i vidljivosti
Usluge promidžbe i vidljivosti – financiranje projekta od strane Kohezijskog fonda javnosti će biti prikazano na temelju mjera informiranja i vidljivosti projekata financiranih iz Kohezijskog fonda preko komunikacijskih alata, koji su osnovani na temelju Uredbe Europske komisije Br. 1828/2006 i Pravilnika 13. Informiranje i vidljivost – pravilnik o postupanju tijela u sustavu upravljanja i korištenja sredstava iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda vezano uz informiranje i vidljivost, Dodatak 1.
Mjere informiranja i vidljivosti su sljedeće: 
· Privremene ploče za označavanje gradilišta te spomen ploče
· Internet stranica
· Izjave za javnost
· Konferencije za medije
· Događaji za informiranje i edukaciju
· Publikacije
· Naljepnice za vozila i opremu
· Fotografije
· Audio-vizualna produkcija

Sve mjere informiranja i vidljivosti za ovaj projekt moraju biti na hrvatskom jeziku. Prema pravilima infrastrukturni projekti vrijednosti iznad 500.000 EUR-a moraju biti označeni privremenim pločama na gradilištu te spomen pločama nakon završetka gradnje prema propisima opisanim u vodiču o vidljivosti projekata. Oprema nabavljena uz pomoć sredstava iz Kohezijskog fonda mora biti označena na način propisan Vodičem o vidljivosti projekta.
Ukupni trošak promidžbe i vidljivosti projekta procijenjen je na 650.000 HRK.
U nastavku je priložena specifikacija troška promidžbe i vidljivosti za EU projekt aglomeracije Slatina.

Tablica 13‑1: Troškovi promidžbe i vidljivosti
	R.br.
	Aktivnost
	Cijena (HRK)

	1
	Pripremne aktivnosti u cilju informiranja i jačanja vidljivosti
	25.000,00

	
	Anketno ispitivanje javnosti
	

	2
	Oblikovanje, izrada i dostava promotivno informativnih materijala 
	320.000,00

	3
	Informiranje ciljnih javnosti s ciljem jačanja vidljivosti
	180.000,00

	
	Radio kampanja, radio i tv spotovi, objave, internet promocija, konferencije
	

	4
	Osnaživanje kapaciteta Naručitelja
	40.000,00

	
	Smjernice informiranja, Projektna izvješća, Krizni priručnik
	

	5
	Odnosi s medijima s ciljem jačanja vidljivosti
	50.000,00

	
	Intervjui u lokalnim medijima, odgovori na upite
	

	6
	Evaluacija provedenih aktivnosti i izrada izvješća u skladu sa zadanim EU procedurama
	35.000,00

	
	Praćenje i prikupljanje medijskih objava, Analiza medijskih aktivnosti
	

	 
	UKUPNO
	650.000,00



Usluga upravljanja projektom
Upravljanje projektom – zbog nedovoljnog broja kvalificiranog osoblja, u društvu Komrad d.o.o. za potrebe vođenja investicije koje su zacrtane u okviru ove studije izvodljivosti, predviđeno je angažiranje potrebnog broja stručnog osoblja, kao što je prikazano u donjoj tablici.
[bookmark: _Toc521418630][bookmark: _Toc445193813][bookmark: _Toc15482527]Tablica 13‑2: Troškovi upravljanja projektom
	TROŠKOVI UPRAVLJANJA PROJEKTOM
	minimalna razina edukacije
	ekvivalent punog radnog vremena
	mjeseci rada
	čovjek/mjesec
	jedinični trošak
	trošak ukupno

	voditelj
	dipl. inž. građ. / dipl.inž.stroj.  / dipl.inž.el.
	1,0
	38,0
	38,0
	47.000
	1.800.000

	asistent voditelja
	dipl. inž. građ. / dipl.inž.stroj.  / dipl.inž.el.
	1,0
	38,0
	38,0
	33.000
	1.260.000

	pravni stručnjak
	pravnik
	0,1
	38,0
	3,8
	43.000
	162.000

	financijski stručnjak
	dipl. oec.
	0,1
	38,0
	3,8
	43.000
	162.000

	stručnjak elektro struke
	dipl. inž. el.
	0,2
	38,0
	7,6
	33.000
	252.000

	stručnjak strojne struke
	dipl. inž. stroj.
	0,2
	38,0
	7,6
	33.000
	252.000

	UKUPNO
	3.888.000



Angažiranje kvalificiranih stručnjaka od strane naručitelja osiguravati će uspješnu komunikaciju između svih sudionika u projektu te uspješnu provedbu projektom predviđenih radova. Angažman ovakvih stručnjaka nužno je osigurati od trenutka prihvaćanja projekta od strane nadležnog tijela te do završetka svih radova navedenih u aplikaciji i ovoj studiji. Procijenjena vrijednost za ovaj ugovor iznosi 3.888.000 HRK.

[bookmark: _Toc15482202]Plan nabave
Plan nabave se predlaže za investicije koje će se sufinancirati iz fondova EU u skladu s pravilima strukturnog instrumenta (Kohezijski fond).
U svrhu izrade projekta i javne nabave treba predložiti najpovoljniji oblik ugovora za radove, usluge i nabave (FIDIC ugovori: crvena, žuta, srebrna knjiga).
Za provedbu postupaka javne nabave u okviru predmetnog projekta naručitelj mora poštivati odredbe sljedećih zakona i direktiva:
· Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).
· Uredbu o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.
· Direktivu 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ, te 
· Direktivu 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ.
· FIDIC Opće uvjete ugovaranja.
· Uredbu o objavama i evidenciji javne nabave.
Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi naručitelj donosi plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu koji mora sadržavati minimalne podatke propisane zakonom. Za postupak javne nabave primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi, a međunarodni standard za ugovaranje građevinskih i inženjerskih radova je korištenje FIDIC uvjeta ugovora Međunarodnog udruženja savjetodavnih inženjera (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils – FIDIC). 
Za sklapanje ugovora o javnoj nabavi javni naručitelj sukladno Zakonu o javnoj nabavi odabere vrstu postupaka javne nabave (sektorski naručitelj slobodno bira između otvorenog, ograničenog i pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom).
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[bookmark: _Toc15482341]Slika 13‑1: Postupak javne nabave

[bookmark: _Toc15482203]Vrste ugovora
Svi radovi u sklopu projekta moraju se izvoditi u skladu sa standardima Međunarodnog udruženja savjetodavnih inženjera (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils (FIDIC)).
Tipovi FIDIC knjiga uvjeta za ugovaranje su:
	FIDIC knjiga:
	Namjena:
	Rizik:

	ZELENA KNJIGA
	odnosi se na kratku formu ugovora
	Veći dio rizika na naručitelju

	CRVENA KNJIGA
	uvjeti ugovora za radove prema projektu naručitelja; baziraju se na jediničnoj cijeni (Unit Price Contract), karakteristično postojanje troškovnika (Bill of Quantity)
	Veći dio rizika na naručitelju

	ŽUTA KNJIGA
	uvjeti ugovora o projektiranju i izgradnji od strane izvođača radova; baziraju se na ukupnoj cijeni (Lump Sum Contract)
	Veći dio rizika na izvođaču radova 

	SREBRNA KNJIGA
	uvjeti ugovora po sistemu „ključ u ruke“
	Rizik na izvođaču, posebno u dijelu koji se odnosi na cijene i rok izvedbe 


[bookmark: _Toc15482528]Tablica 13‑3: Tipovi FIDIC ugovora
Tipovi FIDIC ugovora, primjenjivi kod projekta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda opisani su u nastavku.
Ugovori o projektiranju i izgradnji (Žuta knjiga) obično se primjenjuju za kompleksne i visoke investicije na osnovu fiksnog ili paušalnog iznosa. Odgovornost za projektiranje prenosi se na izvođača što izvođačima radova dozvoljava korištenje njihovog znanja o pitanjima postrojenja, procesa i izgradivosti za pripremanje projekata u skladu za zahtjevima natječaja, i to takvih projekata koji će biti isplativiji financijski od onih koji bi bili predloženi od strane naručitelja ili njegovih savjetnika. Ovo može dovesti do značajnih ušteda za Naručitelja što nadvisuje svaki dodatni trošak u vezi s zahtjevom izvođača da podnese rizik projektiranja i paušalnog iznosa cijene. Stavljanje odgovornosti za projektiranje na Izvođača ima značajnu prednost i u tome što on postaje odgovoran za usklađivanje građevinskih s mehaničkim i električnim projektima. Uočljiva nepogodnost pristupa u kojem projektiranje provodi Izvođač je kompliciranija procjena ponuda strana koje sudjeluju u nadmetanju, što oduzima vrijeme, a zahtjeva i osobitu stručnost procjenitelja. Osim toga Naručitelj ima ograničenu kontrolu nad finalnim projektom. Ovo se može riješiti jasnim određivanjem zahtjeva Naručitelja unutar dokumenata ugovora. Vrijeme koje je potrebno za pripremu dokumenata nadmetanja Žute knjige kraće je od onoga potrebnog za dokumente Crvene knjige, što dovodi do ranijeg nadmetanja i dodjele ugovora. Zbog navedenih razloga ugovori Žute knjige su najprihvatljiviji za radove sa značajnim udjelom mehaničkog, električnog ili procesnog projektiranja uz jasno određene zahtjeve Naručitelja.
Ugovori o gradnji (Crvena knjiga) obično se primjenjuju za niže investicije sa standardnim dizajnom, nakon što je savjetnička agencija dovršila konačni projekt Naručitelja. Osobita izvedba radova za zgrade, ceste ili cjevovode i kanalizacije definirana je u dokumentaciji finalnog projekta te dosjeu nadmetanja. Finalna ugovorna cijena je izvedena nakon ponovnog mjerenja količina u odnosu na jedinične cijene u ponudi nadmetanja Izvođača. Stavljanje odgovornosti za projektiranje na Naručitelja (tj. njegovog Savjetnika) ima značajnu prednost u ukupnoj kontroli nad projektom i materijalima. Glavna je nepogodnost izvedbe u kojoj projektiranje provodi Naručitelj rizik od dodatnih troškova za pogreške u planiranju ili izmjene projekta. Ovo se inače može riješiti odabirom iskusnih i specijaliziranih Savjetničkih agencija te dodjelom dovoljnog vremena za projektiranje i nadmetanje.
Ugovori Crvene knjige najviše odgovaraju poslovima s određenom vrstom standardnih projekata, s precizno definiranim specifikacijama Naručitelja te popisom količina. Ovo zahtjeva glavne projekte za sve relevantne dijelove sustava javne odvodnje koji se mogu pripremiti od strane Naručitelja do početka faze nabave.

[bookmark: _Toc15482204]Predložen postupak nadmetanja
U skladu s investicijom koja se sufinancira, preporuka je da se izrade sljedeći paketi nabave:
1. Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje
2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Slatina,
3. Nabava opreme za održavanje kanalizacijskog sustava,
4. Usluge nadzora 
5. Usluge upravljanja projektom,
6. Usluge promidžbe i vidljivosti.

	PAKET NABAVE
	KOMPONENTA
	VRIJEDNOST NABAVE (HRK)
	VRSTA UGOVORA

	RADOVI

	PAKET NABAVE 1
	Komponenta 1: Sustav vodoopskrbe
	16.885.112
	FIDIC crvena knjiga

	
	1.1
	Izgradnja vodoopskrbne mreže
	12.054.865
	

	
	1.2
	Sanacija vodoopskrbne mreže
	4.830.247
	

	
	Komponenta 2: Sustav odvodnje otpadnih voda
	122.415.728
	

	
	2.1
	Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda
	112.302.430
	

	
	2.2
	Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje
	10.113.298
	

	
	Ukupno paket nabave 1
	139.300.840
	

	PAKET NABAVE  2
	Komponenta 4: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
	38.475.300
	FIDIC žuta knjiga

	UKUPNO RADOVI 
	177.776.140 HRK

	USLUGE I NABAVA ROBE

	PAKET NABAVE  3
	Komponenta 5: Oprema za održavanje
	3.845.000
	Ugovor o nabavi robe prema ZJN i ZOO

	PAKET NABAVE  4
	Komponenta 6: Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova
	7.046.282
	Ugovor o pružanju usluga prema ZJN i ZOO

	PAKET NABAVE 5
	Komponenta 7: Upravljanje projektom 
	3.888.000
	

	PAKET NABAVE  6
	Komponenta 8: Promidžba i vidljivost
	650.000
	

	UKUPNO USLUGE I NABAVA ROBE
	    15.429.282 HRK

	SVEUKUPNO PAKETI NABAVE
	  193.205.422,00 HRK


[bookmark: _Toc15482529]Tablica 13‑4: Predloženi paketi nabave


1.	Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje
	Vrsta natječajne dokumentacije
	Natječajnu dokumentaciju treba pripremiti u skladu s Direktivom2004/17/ECod 31.03.2004. o procedurama nabave u sektorima vode, energije, transporta i poštanskih usluga

	Vrsta ugovora
	Radovi (na sustavu odvodnje) koje treba izvesti moraju biti uređeni Uvjetima ugovora za izvođenje građevinskih radova visokogradnje i niskogradnje koje projektira Naručitelj (Crvena knjiga), prvo izdanje 1999., izdavač Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils (FIDIC),  P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12 (The Conditions of Contract for Construction for building and engineering Works designed by the Employer (Red Book), First Edition 1999, published by Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils (FIDIC), P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12)

	Opis investicije 
	Izgradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe u aglomeraciji Slatina: 

	
	rekonstrukcija sustava odvodnje

	
	izgradnja sustava odvodnje

	
	izgradnja crpnih stanica

	
	izgradnja rasteretnih objekata

	
	rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava

	
	izgradnja vodoopskrbnog sustava

	
	izgradnja vodospreme

	Procijenjena vrijednost investicije
	139.300.840 HRK (122.415.728 HRK sustav odvodnje, 16.885.112 HRK vodoopskrbni sustav)


[bookmark: _Toc521418632][bookmark: _Toc15482530]Tablica 13‑5: Specifikacija za dokumentaciju nadmetanja za radove na sustavu odvodnje i vodoopskrbe
	

2.  Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Slatina
	Vrsta natječajne dokumentacije
	Natječajnu dokumentaciju treba pripremiti u skladu s Direktivom2004/17/ECod 31.03.2004. o procedurama nabave u sektorima vode, energije, transporta i poštanskih usluga

	Vrsta ugovora
	Radovi na UPOV koje treba izvesti moraju biti uređeni Uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje za električna i strojarska postrojenja i za građevinske i inženjerske radove koje projektira Izvođač (Žuta knjiga), prvo izdanje 1999., izdavač Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils (FIDIC), P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12 (The Conditions of Contract for Plant and Design-Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, designed by the Contractor (Yellow Book), First Edition 1999, published by Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils (FIDIC), P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12)

	Opis investicije
	Izrada glavnog i izvedbenog projekta uređaja za pročišćavanje sukladno Zakonu o gradnji, ishođenje građevinske dozvole, gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja za 16.000 ES, puštanje u rad, probni pogon godinu dana za cijeli UPOV. 

	
	

	
	

	
	

	Procijenjena vrijednost investicije
	38.475.300 HRK


[bookmark: _Toc521418633][bookmark: _Toc445193816][bookmark: _Toc15482531]Tablica 13‑6: Specifikacija za nabavu za UPOV Slatina



3.	Nabava opreme za održavanje kanalizacijskog sustava
	
Vrsta natječajne dokumentacije
	Natječajnu dokumentaciju treba pripremiti u skladu s Direktivom 2004/17/ECod 31.03.2004. o procedurama nabave u sektorima vode, energije, transporta i poštanskih usluga

	Vrsta ugovora
	Ugovor o pružanju usluga izradit će se u skladu s Direktivom2004/17/EC

	
	

	Opis investicije
	Nabava opreme za održavanje kanalizacijskog sustava predviđena je kao jedan ugovor o nabavi robe sa opsegom radova, kako je navedeno u nastavku:

	
	Oprema za ispitivanje prisutnosti plinova i oprema za provjetravanje u građevinama javne odvodnje

	
	Specijalno vozilo za strojno ispiranje i čišćenje sustava odvodnje

	
	Visokotlačni uređaj za ispiranje građevina javne odvodnje

	
	Visokotlačni uređaj za ispiranje muljnih crpki

	
	Rovokopač do 50KW

	
	Vibronabijač

	
	Transportno vozilo – kiper > 3,5t

	
	Pokretne crpke za ispumpavanje 

	
	3D Kamera za snimanje  kanalizacije

	Procijenjena vrijednost investicije
	3.845.000 HRK


[bookmark: _Toc445193818][bookmark: _Toc521418634][bookmark: _Toc15482532]Tablica 13‑7: Specifikacija za nabavu opreme

4. Nabava usluge nadzora
	Vrsta natječajne dokumentacije
	Natječajnu dokumentaciju treba pripremiti u skladu s Direktivom 2004/17/ECod 31.03.2004. o procedurama nabave u sektorima vode, energije, transporta i poštanskih usluga

	Vrsta ugovora
	Ugovor o pružanju usluga izradit će se u skladu s Direktivom2004/17/EC

	
	

	Opis investicije - nadzor
	Inženjer će voditi i nadzirati ugovore o izvođenju radova i imat će ulogu u skladu s Uvjetima ugovora iz FIDIC-ove Crvene knjige 

	
	Inženjer će osigurati zadovoljavajuće izvršenje nadzora radova te će osigurati da se ugovoreni radovi izvedu u skladu s tehničkim specifikacijama, u utvrđenom roku i unutar ugovorenog proračuna. Ako se radovi ne odvijaju na zadovoljavajući način zbog razloga na koje Inženjer ne može utjecati, Inženjer će savjetovati Ugovaratelja o svim mjerama potrebnima za savladavanje takve situacije i ispunjavanje ciljeva ugovora o izvođenju radova. 

	
	Nadzor uključuje:

	
	Inženjera

	
	Suradnika Inženjera

	
	Građevinski nadzor (2 osobe)

	
	Strojarski nadzor 

	
	Električarski nadzor

	
	Udio nadzora koji uključuje inženjera sa suradnikom je 20%. 

	
	Preostalih 80% otpada na nadzornike, od kojih 10% otpada na električarski nadzor, 10% na strojarski a preostali dio na građevinski nadzor.

	Procijenjena vrijednost investicije
	7.046.282 HRK


[bookmark: _Toc521418635][bookmark: _Toc15482533]Tablica 13‑8: Specifikacija za nabavu usluge nadzora

5.	Nabava usluge upravljanja projektom
	Vrsta natječajne dokumentacije
	Natječajnu dokumentaciju treba pripremiti u skladu s Direktivom 2004/17/ECod 31.03.2004. o procedurama nabave u sektorima vode, energije, transporta i poštanskih usluga

	Vrsta ugovora
	Ugovor o pružanju usluga izradit će se u skladu s Direktivom2004/17/EC

	
	

	Opis investicije
	Vođenje projekta će uključivati sljedeće aktivnosti:

	 
	1.       VOĐENJE PROJEKTA

	 
	-        pregled i praćenje ugovora naručitelj - izvođač

	 
	-        pregled i praćenje ugovora naručitelj - financijer

	 
	-        pregled i potvrda faktura podizvođača

	 
	-        pregled i praćenje plana provedbe

	 
	-        pregled i potvrda kvalitete ugrađenih materijala i opreme

	 
	-        kontrola pravilnosti izvedbe

	 
	-        participacija na koordinacijskim sastancima

	 
	-        pregled i potvrda mjesečnih situacija izvođača gradnje i nadzora

	 
	-        pregled i potvrda izvješća izvođača gradnje i nadzora o tijeku radova

	 
	-        sudjelovanje kod rješavanja otvorenih stavki između naručitelja, izvođača i ostalih uključenih pravnih i fizičkih osoba

	 
	2.       VOĐENJE RADOVA

	 
	-        pregled i praćenje plana provedbe 

	 
	-        pregled i potvrda kvaliteta ugrađenih materijala i opreme

	 
	-        kontrola pravilnosti izvedbe

	 
	-        participacija na koordinacijskim sastancima

	 
	-        pregled i potvrda mjesečnih situacija izvođača gradnje i nadzora

	 
	-        pregled i potvrda izvješća izvođača gradnje i nadzora o tijeku radova

	 
	-        sudjelovanje kod rješavanja otvorenih stavki između naručitelja, izvođača i ostalih uključenih pravnih i fizičkih osoba

	 
	3.       ADMINISTRATIVNI RADOVI

	Procijenjena vrijednost investicije
	3.888.000 HRK


[bookmark: _Toc521418636][bookmark: _Toc15482534]Tablica 13‑9: Specifikacija za nabavu usluge upravljanja projektom

7. Nabava usluge promidžbe i vidljivosti
	Vrsta natječajne dokumentacije
	Natječajnu dokumentaciju treba pripremiti u skladu s Direktivom 2004/17/ECod 31.03.2004. o procedurama nabave u sektorima vode, energije, transporta i poštanskih usluga

	Vrsta ugovora
	Ugovor o pružanju usluga izradit će se u skladu s Direktivom2004/17/EC

	
	

	Opis investicije
	Predmet javnog nadmetanja u otvorenom postupku javne nabave su usluge promidžbe i vidljivosti projekta gradnje sustava odvodnje i pročišćavanja (nadogradnje). Cilj ove aktivnosti je kontinuirano provođenje promotivne kampanje tijekom i nakon provedbe projekta, a koja uključuje sve vrste raspoloživih medija. Aktivnost kombinira elemente koje će doprinijeti razumijevanju projekta, dobrobiti stanja okoliša i lokalne zajednice, i opravdanosti troška za navedeno.

	Procijenjena vrijednost investicije
	650.000 HRK


[bookmark: _Toc521418637][bookmark: _Toc445193819][bookmark: _Toc15482535]Tablica 13‑10: Specifikacija za nabavu usluge promidžbe i vidljivosti

[bookmark: _Toc15482205]Nabava zemljišta
Zemljište potrebno za izgradnju objekata sustava odvodnje otpadnih voda i lokacija UPOV-a, komunalno društvo Komrad d.o.o. treba otkupiti od trenutnih vlasnika parcela ili s njima sklopiti sporazum o pravu služnosti za utvrđeni pojas služnosti u skladu sa izrađenim elaboratima.
Trase mreže sustava odvodnje u većini cijelom duljinom smještene su u javnim prometnicama i putovima. Za dionice u privatnim parcelama jedinice lokalne samouprave ili Komunalno društvo, dužni su sklopiti sporazum o pravu služnosti za utvrđeni pojas služnosti u skladu sa izrađenim elaboratima.

[bookmark: _Toc15482206]Projektiranje i dozvole
Zahvati planirani u okviru ovog projekta u potpunosti su u skladu s važećom planskom dokumentacijom.
Projektna dokumentacija za sustav odvodnje i vodoopskrbe je izrađena i ishođene su sve potrebne dozvole za gradnju.
Izrađen je Idejni projekt UPOV-a Slatina i ishođena je lokacijska dozvola. 

[bookmark: _Toc15482207]Vremenska provedba projekta
Planira se da će se sve aktivnosti, koje su potrebne da bi se moglo započeti sa realizacijom planiranih investicija, provesti do sredine 2020. godine te da bi sama izgradnja bila dovršena do rujna 2023. godine.
U nastavku je prikazan gantogram svih aktivnosti predviđenih ovim projektom.
Zasebno su prikazana trajanja svih aktivnosti na realizaciji predviđenih ugovora i to za aktivnosti:
· Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe i odvodnje (Crvena knjiga)
· Projektiranje i izgradnja UPOV-a (Žuta knjiga)
· Nabava opreme
· Nadzor
· Upravljanje projektom
· Promidžba i vidljivost
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[bookmark: _Toc15482536]Tablica 13‑11: Vremenski plan provedbe projekta

[bookmark: _Toc15482208]PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ
[bookmark: _Toc15482209]Potrebne procedure sukladno RH regulativi
Procjena utjecaja na okoliš
Procjena utjecaja zahvata na okoliš provodi se temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/1, 78/15, 12/18) te Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 61/14, 03/17).
Člankom 2. ZZO definirane su direktive europskog zakonodavstva koje su unesene u pravni poredak RH u sferi zaštite okoliša, osobito Direktiva 2011/92/EEZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (kodifikacija) (Tekst značajan za EGP) (SL L 26,28.01.2012.). 
Člankom 76. stavak (1) ZZO definirano je da je procjena utjecaja zahvata na okoliš procjena mogućih značajnih utjecaja na okoliš zahvata koji su određeni tim Zakonom i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Nadalje, u stavku (2) stoji: „Procjenom utecaja zahvata na okoliš prepoznaje se, opisuje i ocjenjuje, na prikladan način, utjecaj zahvata iz stavka 1. ovoga članka na okoliš, tako da se utvrđuje mogući izravni i neizravni utjecaj zahvata na: tlo, vodu, more, zrak, šumu, klimu, ljude, biljni i životinjski svijet, prirodne vrijednosti, krajobraz, materijalnu imovinu, kulturnu baštinu, uzimajući u obzir njihove međuodnose“. 
Procjena utjecaja zahvata na okoliš provodi se temeljem izrađene studije o utjecaju zahvata na okoliš koja mora sadržavati sva poglavlja sa sadržajem kako je određeno u Prilogu IV. Uredbe. Studija o utjecaju zahvata na okoliš je prema članku 85. stavak (1) „stručna podloga koja obuhvaća sve potrebne podatke, dokumentaciju, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku, prijedlog ocjene prihvatljivosti zahvata i mjere zaštite okoliša u odnosu na zahvat te po potrebi, program praćenja stanja okoliša“. 
Postupak procjene utjecaja na okoliš je upravni postupak kojeg provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode koje kao konačni rezultat procjene i upravnog postupka izdaje Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš.

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
Za zahvate koji su navedeni u Prilogu II. i III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš provodi se postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Za zahvate iz Priloga II. nadležno je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a za zahvate iz Priloga III. nadležno je upravno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu.
Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi se temeljem elaborata koji je sastavni dio Zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, a čiji je cjeloviti sadržaj opisan u Prilogu VI. Uredbe.
Ako je potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, izrađuje se Elaborat – Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš koji mora sadržavati podatke i dokaze sukladno članku 25. stavak (3) i Prilogu VII. citirane Uredbe. 
Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je postupak tijekom kojega nadležno tijelo na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno utvrđenim mjerilima (Popis zahvata iz Priloga II. i III.) i/ili kriterijima određenim u Prilogu V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 61/14, 03/17) utvrđuje može li planirani zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene utjecaja na okoliš.
Ocjena prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu
Ako procjena utjecaja zahvata na okoliš uključuje i ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu prema posebnom propisu, postupak ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu provodi se u okviru procjene utjecaja na okoliš (čl. 78. stavak (1) ZZO). Procjena utjecaja na ekološku mrežu temelji se na odredbama Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) i Uredbe o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15),
Ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu je postupak koji je obvezan za svaki planirani zahvat koji sam ili s drugim zahvatima može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (članak 24. stavak (1) i (2) ZZP i članak 2. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN br. 118/09). To je postupak kojim se ocjenjuje utjecaj plana, programa ili zahvata, samog i s drugim planovima, programima ili zahvatima, na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže
Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu (u daljnjem tekstu: Ocjena prihvatljivosti) je postupak kojim se ocjenjuje utjecaj plana, programa ili zahvata, samog i s drugim planovima, programima ili zahvatima, na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (članak 24. Stavak (1) ZZP).   
Prema članku 25. ZZP ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže sastoji se od: prethodne ocjene prihvatljivosti (u daljnjem tekstu: Prethodna ocjena), glavne ocjene prihvatljivosti (u daljnjem tekstu: Glavna ocjena) te utvrđivanja prevladavajućega javnog interesa i odobravanja zahvata uz kompenzacijske uvjete.

Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
Temeljem članka 27. stavak (1) ZZP za zahvate za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja se u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.
Prema istom članku, stavak (2) ZZP za zahvate za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena obveza procjene utjecaja na okoliš, Prethodna ocjena obavlja se prije pokretanja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.
Za zahvat se prema članku 15. Pravilnika treba izraditi Elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema obveznom sadržaju koji je propisan u Prilogu III. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu, a koji je sastavni dio Zahtjeva za prethodnu ocjenu. U naravi se uz pisani zahtjev dostavlja Idejno rješenje. 
Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu će uključiti ocjenu vjerojatnosti, trajanja i učestalost mogućih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, veličinu i područje utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te moguće kumulativne utjecaje zahvata s drugim već izvedenim i planiranim zahvatima. Postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu provodi nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, odnosno upravno tijelo u županiji, odnosno Gradu Zagrebu. Ako nadležno tijelo utvrdi da zahvat nema značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, o tome izdaje potvrdu. 
Ako nadležno tijelo provedenim postupkom Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu utvrdi da nije moguće isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže o tome izdaje Mišljenje da je za zahvat potrebno provesti glavnu ocjenu i o tome izdaje rješenje.

Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
Prema članku 27. stavak (3) ZZP, za zahvat za koji je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena obveza procjene utjecaja na okoliš ili je ona utvrđena u postupku ocjene o potrebi procjene, Glavna ocjena obavlja se u okviru postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.
Cilj provedbe Glavne ocjene je utvrditi postoji li značajan, negativan utjecaj zahvata na ciljeve očuvanja ekološke mreže kao i na cjelovitost područja ekološke mreže koja se nalazi unutar i izvan granica zahvata u njegovoj bližoj okolici. Na temelju identificiranih utjecaja, utvrđuje se prijedlog mjera ublažavanja štetnih posljedica zahvata na cjelovitost područja ekološke mreže i ciljeve očuvanja ekološke mreže te prijedlog programa praćenja ekološke mreže. Predviđanje utjecaja na ciljeve očuvanja i područja ekološke mreže provodi se na temelju terenskog istraživanja, korištenja postojeće stručne literature i metodom stručne ekspertne analize za slične ili iste zahvate.
Kad se za zahvat provodi procjena utjecaja na okoliš (i izrađuje Studija o utjecaju na okoliš), prema članku 31. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu i članku 7. stavak (2) Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, u okviru studije o utjecaju na okoliš izrađuje se posebno poglavlje Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu čiji je sadržaj propisan Prilogom V. Pravilnika. To poglavlje je sastavni dio cjelovite Studije o utjecaju na okoliš.
Za zahvate za koje se Glavna ocjena provodi u samostalnom postupku prema članku 19. Pravilnika (kad se ne provodi procjena utjecaja na okoliš) izrađuje se studija o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu koja mora sadržavati sve podatke sukladno Prilogu IV. Pravilnika. U samostalni postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uključuje se i zainteresirana javnost i to u postupku javnog uvida, odnosno javnog izlaganja.

Sudjelovanje ovlaštenika u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš
Način sudjelovanja ovlaštenika iz članka 40. ZZO koji je izradio studiju o utjecaju na okoliš u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš definiran je člankom 18. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Predstavnik ovlaštenika sudjeluje u radu Savjetodavnog stručnog povjerenstva, zajedno sa svim potrebnim suradnicima koji su sudjelovali u izradi SUO. Sjednici nazoči i i radu povjerenstva sudjeluje i predstavnik nositelja zahvata, ali bez prava  odlučivanja. Ovlaštenik naročito izrađuje sve tražene dopune studije o utjecaju zahvata na okoliš, sukladno zaključku nadležnog tijela, a prema prijedlogu savjetodavnog stručnog povjerenstva (članak 12. Uredbe) te sukladno članku 18. stavak (4) Uredbe priprema studiju i prezentacije za javnu raspravu (uključujući i ne-tehnički sažetak), sudjeluje u javnom izlaganju tijekom javne rasprave, izrađuje očitovanja na mišljenja, primjedbe i prijedloge sa javnog uvida i javne rasprave. 

Informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti
Informiranje
U postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš nadležno tijelo koje provodi postupak informira javnost o zahtjevu za pokretanje PUO, odluci da se SUO upućuje na javnu raspravu, rješenju o zahvatu nakon provedenog postupka procjene.
U postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš nadležno tijelo koje provodi postupak informira javnost o: zahtjevu za ocjenu o potrebi PUO, rješenju nakon provedenog postupka ocjene o potrebi PUO
Nadležno tijelo objavljuje informacije na internetskoj stranici, u trajanju 30 dana, i/ili javnim oglašavanjem u tisku, službenom glasilu JL(R)S, na oglasnoj ploči, sredstvima javnog informiranja,  izdavanjem pisanih materijala

Sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti
Javnost i zainteresirana javnost sudjeluje u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš tijekom javne rasprave o studiji (sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja). Postupak javne rasprave definiran je člankom 13. Uredbe. 
Javna rasprava traje min 30 dana. Tijekom javne rasprave javnosti i zainteresiranoj javnosti mora biti omogućen uvid u cjelovitu SUO i ne-tehnički sažetak SUO, sudjelovanje u javnom izlaganju i podnošenje pisanih primjedbi na SUO. Nadležno tijelo mora razmotriti primjedbe prije donošenja rješenja o zahvatu. Obavijest o provođenju javne rasprave na objavljuje se na internetskoj stranici i u dnevnom tisku, min. 8 dana prije početka.

[bookmark: _Toc15482210]Status procjene utjecaja na okoliš
Ovim projektom predviđa se izgradnja sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije grada Slatine. Cilj projekta je da svako domaćinstvo odnosno svaki stanovnik na području aglomeracije grada Slatine i prigradskih naselja ima riješenu kompletnu infrastrukturu. 
Iako su moguće manje promijene projekta tekom ove faze, zahvati i njihove značajke neće se značajno promijeniti. Predviđen zahvat općenito doprinosi poboljšanju stanja okoliša, budući da će se komunalne otpadne vode u okoliš ispuštati pročišćene, a do sada su se ispuštale nepročišćene. 
Za projekt je izrađen ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ZA ZAHVAT IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SLATINA (IEI, d.o.o. Maribor i VGB Maribor, Br. projekta:14133.6, Studeni 2016/ožujak 2017) na koji je primljeno i Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje (klasa: UP/I 315-03/16-08/264; Urbroj: 517-06-2-1-2-17-14, Zagreb, 26. travnja 2017. godine) u kojem između ostalog stoji, da za:
1. Za namjeravani zahvat – izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
1. Za namjeravani zahvat – izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoliošku mrežu.
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Potencijalni negativni utjecaji na okoliš tijekom izgradnje i korištenja izbjeći će se ili smanjiti na prihvatljivu mjeru pridržavanjem važećih propisa i mjera zaštite koje su opisane u gore spomenutom elaboratu in moraju biti predviđene i u konačnoj projektnoj dokumentaciji. 

[bookmark: _Toc15482211]Utjecaji
Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja imat će pozitivan utjecaj na stanovništvo jer će se realizacijom zahvata spriječiti nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda u tlo i površinske vode koje koriste stanovnici na promatranom području.
Tijekom izgradnje 
Negativni utjecaji na stanovništvo tijekom izgradnje/rekonstrukcije sustava odvodnje očitovati će se
u:
· nastajanju prašine i ispušnih plinova prilikom izvedbe radova,
· povećanoj razini buke,
· smetnjama pri normalnom kretanju ljudi.
Utjecaj prašine i plinova na kvalitetu zraka na predmetnom području detaljnije je obrađen u poglavlju koje opisuje utjecaje zahvata na kvalitetu zraka. Utjecaj buke na predmetno područje detaljnije je obrađen u poglavlju gdje se opisuju utjecaji od povećane razine buke.
Smetnje pri normalnom kretanju ljudi uključuju prvenstveno smetnje kod lokalnog cestovnog prometa ljudi te pješačkom prometu na području izvođenja radova.

Tijekom korištenja 
Pri normalnom radu sustava odvodnje i UPOV-a mogući su negativni utjecaji:
· neugodni mirisi koji uvelike ovise o meteorološkim prilikama (temperaturi i tlaku zraka, jačini i smjeru strujanja vjetra).
ali ih je moguće smanjiti ili spriječiti odgovarajućim mjerama zaštite.

[bookmark: _Toc521418807]Utjecaj na tlo i poljoprivredno zemljište
Tijekom izgradnje 
Mogući negativni utjecaji na tlo vezani su uz razdoblje izgradnje planiranog zahvata. Tijekom građenja provesti će se iskop zemljišta te ravnanje terena za pripremu gradnje posebice objekata uređaja za pročišćavanje te će doći do prenamjene funkcije tla. Također, postojeća vegetacija na toj površini trajno će se ukloniti. Izgradnjom uređaja za pročišćavanje i uređenjem slobodnih površina u okviru lokacije uređaja, navedeno zemljište imati će novu namjenu. Na površini predviđenoj za gradnju ostalih objekata u sustavu UPOV-a kao i unutarnjih prometnica doći će do pojave gubitka tla. 
U slučaju pojave prašenja tijekom zemljanih radova i pratećih transportnih aktivnosti uslijed nepovoljnih meteoroloških uvjeta, može doći do taloženja čestica prašine po poljoprivrednim površinama neposredno uz lokaciju predviđenih zahvata. Navedeni utjecaj tijekom iskopa i prijevoza tla biti će neznatan osobito ukoliko se ne provodi u vrijeme značajnijih strujanja zraka te neće negativno utjecati na okolno poljoprivredno zemljište. 
Građevinsku mehanizaciju i transportna vozila potrebno je tijekom građevinskih radova opskrbljivati gorivom, uljima i mazivima. Ukoliko se opskrba gorivom i uljima provodi na samim lokacijama radova (primjerice lokaciji predmetnog uređaja za pročišćavanje), uslijed nepažnje i/ili ne poduzimanja zaštitnih mjera može doći do prelijevanja i istjecanja na okolno tlo. Takve negativne pojave dovode do onečišćenja tla i podzemlja. 
Negativan utjecaj na tlo moguć je i nepropisanim odlaganjem otpada koji će se producirati na gradilištu (ambalažni otpad, komunalni otpad i dr.). Dobrom organizacijom gradilišta i provođenjem mjera zaštite tijekom radova pretakanja goriva i ulja, kao i adekvatnim odlaganjem otpada (posude i dr.) i pravovremenim zbrinjavanjem spriječiti će se onečišćenje tla i podzemlja. 

Tijekom korištenja 
Tijekom rada sustava odvodnje i UPOV-a, u normalnim uvjetima, nema pojave negativnog utjecaja na tlo, jer se uz propisno održavanje ne očekuje aktivnosti koje mogu uzrokovati onečišćenje tla. 
U slučaju neadekvatnog prikupljanja otpadnih tvari koje nastaju u procesu pročišćavanja otpadnih voda, moguća je pojava negativnog utjecaja na tlo zbog njegovog rasipanja po okolnom terenu. 
Potrebno je voditi brigu prilikom zbrinjavanja otpadnih tvari na samoj lokaciji uređaja, a koji se odnosi na kruti otpad u okviru lokacije UPOV-a. Ukoliko se navedeni otpad adekvatno prikuplja u odgovarajuće posude i kontejnere i pravovremeno zbrinjava neće doći do negativnih utjecaja na tlo. 
U slučaju nepravilnog održavanja opreme i dijelova uređaja moguća je pojava curenja otpadnih voda na spojevima kanala, spremnika, cjevovoda i druge opreme na okolno tlo.
Pravovremenom kontrolom i održavanjem svih dijelova uređaja eliminira se pojava curenja otpadnih voda iz uređaja u tlo.

[bookmark: _Toc521418808][bookmark: _Toc456245273]Utjecaj povećanih razina buke
Tijekom izgradnje 
Tijekom pripreme terena, uslijed rada mehanizacije (bagera, dozera, kranova, nabijača i sl.), može se javiti buka jačeg intenziteta. Navedeni utjecaj je privremenog, kratkotrajnog i lokalnog karaktera te će prestati završetkom radova. Prema čl. 17. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) tijekom dnevnog razdoblja dopuštena ekvivalentna razina buke iznosi 65 dB(A). U razdoblju od 08.00 do 18.00 sati dopušta se prekoračenje ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB(A). 
Stoga se ne očekuje značajan utjecaj povećanih razina buke te se može zaključiti da je zahvat prihvatljiv uz poštivanje važećih propisa, a naročito Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) te članka 29. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15). 

Tijekom korištenja 
Jedini utjecaj buke tijekom korištenja može se javljati na lokaciji UPOV-a od transformatora. Ako bi se kod izbora transformatora javljala prevelika buka, stanicu je potrebno dodatno zaštititi mjerama za smanjenje buke. 

[bookmark: _Toc521418809]Utjecaj na onečišćenje zraka
Tijekom izgradnje 
Intenzitet ovakvog onečišćenja atmosfere ovisi o vremenskim prilikama, u prvom redu, o jačini vjetra koji može raznijeti čestice prašine i na veće udaljenosti. Osim prašine, atmosferu onečišćuje i rad strojeva, koji kao pogonsko sredstvo koriste diesel gorivo, a u atmosferu ispuštaju ugljik-monoksid.  Najveća koncentracija lebdećih čestica iznosi 11 μg/m3, te se smanjuje na 2 μg/m3 na udaljenosti od 100 m od mjesta izvora emisije ispušnih plinova na gradilištu.

Tijekom korištenja 
Sustav odvodnje zanemarivo može utjecati na kvalitetu zraka. Tvari koje onečišćuju zrak s bioloških uređaja za pročišćavanje otpadnih voda su jedino NMVOC i NH3, međutim njihov doprinos prema IPCC podacima u ukupnim emisijama je vrlo mali. Temeljem emisijskog faktora za NMVOC pokazatelj procijenjena je vrijednost emisije NMVOC u iznosu od 18,0 kg/kod.
Neugodni mirisi se mogu pojaviti na različitim mjestima: rešetkama, mastolovu i pjeskolovu, lagunama za obradu otpadnih voda, na crpnim stanicama ali ih je moguće riješavati mjerama zaštite.

[bookmark: _Toc521418810][bookmark: _Toc456245278]Utjecaj na površinske vode
Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja imati će pozitivan utjecaj na vode jer će se realizacijom zahvata spriječiti nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda u tlo i površinske vode. 
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, kada bude u pogonu, imat će kao rezultat svog rada  ispuštanje pročišćene otpadne vode, a time i izravan utjecaj na kakvoću vode u recipijentu.
Kod predložene varijante potrebno je istaknuti, da je Slatinska Čađavica već sada recipijent nepročišćenih otpadnih voda pa planirani zahvat neće pogoršati današnju kakvoću vode u odvodniku, već će je znatno poboljšati i time pridonijeti cilju postizanja dobrog stanja vodnog tijela.
Prema mišljenju konzultanta najekonomičnija varijanta je izgradnja UPOV-a uz vodotok Slatinska Čađavica uz realizaciju 5-godišnjeg monitoringa stvarne kvalitete vodotoka te dodatnih mjera za smanjenje dušika i fosfora (opis u poglavlju o kombiniranom pristupu). Očekuje se, da će izgradnja UPOV u svakom slučaju poboljšati stanje (kakvoću) vodotoka. 
Ali ako bi u nekom slučaju rezultati analize 5-godišnjeg monitoringa bili negativni, jedini mogući način ispusta je izgradnja tlačnog voda do rijeke Drave.

[bookmark: _Toc521418811]Utjecaj na podzemne vode
Kao rečeno, predviđena lokacija UPOV, nalazi se unutar II. zone sanitarne zaštite. Sukladno Službenom glasniku, dozvoljena je izgradnja ovog zahvata.

[bookmark: _Toc521418812]Utjecaj na staništa, floru i faunu
Tijekom izgradnje 
Sustav je planiran kroz izgrađeni dio građevinskog područja. Na iznimnim mjestima gdje kolektor kojim se otpadna voda dovodi do UPOV-a može ulaziti u prirodna staništa doći će do privremenog utjecaja kroz uklanjanje vegetacije na tim područjima, odnosno premještanje tla i prekrivanje tla uz koridore kolektora iskopanim tlom. Tijekom izgradnje planiranih objekata (UPOV) doći će do prenamjene zemljišta i iskrčivanja dijela travnatog pokrova. Uz pridržavanje minimalne potrebne širine radnog pojasa i dobrom organizacijom gradilišta, ovaj se utjecaj može svesti na najmanju moguću mjeru. 
Uspostava radnog pojasa i područja organizacije gradilišta dovodi u građevinskom pojasu do degradacije tla antropogenim zbijanjem, što može usporiti obnovu vegetacije nakon izgradnje. Privremen utjecaj na biljne zajednice užeg pojasa izgradnje je povećana količina prašine koja nastaje prilikom zemljanih i drugih radova, pri čemu može doći do taloženja prašine na okolnu vegetaciju. Ovi utjecaji lokalizirani su samo na građevinski pojas, stoga će utjecaj na staništa biti minimalan. 
Tijekom izgradnje doći će do privremenog utjecaja na faunu unutar područja zahvata zbog povećane razine buke uslijed korištenja radnih strojeva. Po završetku radova taj će utjecaj biti zanemariv. 

Tijekom korištenja 
Trajni gubitak dijela travnjaka očekuje se samo na lokaciji planiranog zahvata, dok će se na okolnim dijelovima po završetku radova postupno vratiti u prvobitno stanje. 
U slučaju izvanrednih situacija može doći do nepovoljnih utjecaja na životinjski vrste šireg područja, a osobito životinje vezane uz vodena staništa zbog mogućeg većeg ili manjeg pogoršanja stanja voda. U slučaju ispuštanja nepročišćenih/nedovoljno pročišćenih otpadnih voda, došlo bi do onečišćenja vodotoka te posredno struktura životnih zajednica. Za vrijeme održavanja uređaja za pročišćavanje moguća su procjeđivanja uslijed neodgovarajućeg rada u objektima uređaja za pročišćavanje što bi dovelo do neizravnog utjecaja na staništa. Premda se radi o negativnim utjecajima, s obzirom na procijenjenu malu učestalost pojave izvanrednih situacija, te uz pretpostavku primjene svih mjera predostrožnosti i opreza da se takve situacije izbjegnu, procijenjeno je da utjecaj nije značajan. 
Izgradnjom zahvata očekuje se općenito pozitivan utjecaj na stanje okoliša šireg područja zahvata, što predstavlja neizravan pozitivan utjecaj na životinjski svojte vezane uz vodena staništa. Buka koja nastaje tijekom rada objekata je utjecaj koji je ograničen na usko područje uz same objekte, te kao takav nije značajan za životinje šireg područja, pogotovo uzevši u obzir postojeći antropogeni utjecaj na tim područjima.

[bookmark: _Toc521418813]Utjecaj na ekološku mrežu
Aglomeracija Slatina nalazi se izvan područja ekološke mreže, odnosno područja NATURA 2000 (izvan lokacija i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove te ptice).

Tijekom izgradnje 
Lokacija predmetnog zahvata ne zadire u područje niti je u blizini ekološke mreže pa se ne predviđa nikakav utjecaj na ta područja.

Tijekom korištenja
Tijekom korištenja uređaja za pročišćavanje, odnosno redovnog rada i održavanja, ne očekuje se negativan utjecaj na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže. Korištenje uređaja imat će pozitivan utjecaj jer će se spriječiti daljnje ispuštanje otpadnih nepročišćenih voda direktno u recipijent te potencijalno onečišćenje okoliša. 

[bookmark: _Toc521418814]Utjecaj na zaštićena područja
Planirani zahvati izgradnje sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje vode ne nalazi se unutar zaštićenog područja temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13). S obzirom na smještaj zahvata, njegove karakteristike i prostornu udaljenost, ne očekuju se negativni utjecaji sustava odvodnje i UPOV-a na zaštićena područja. 

[bookmark: _Toc521418815]Utjecaj na krajobrazne značajke
Tijekom izgradnje 
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda izravno će utjecati na fizičku strukturu krajobraza promjenom površinskog pokrova i prirodne morfologije terena, do kojih može doći uslijed: 
· krčenja visoke vegetacije unutar predviđene parcele,
· proširenja postojećeg, odnosno po potrebi uređenje pristupnog puta do predmetne parcele, 
· formiranja privremenog gradilišta i skladišnih prostora, 
· iskopa za izgradnju upravno pogonskog objekta, trafostanice, bioloških i taložnih laguna te cjevovoda. 

Tijekom korištenja 
Tijekom korištenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda doći će do izravnih i trajnih utjecaja na fizičku strukturu krajobraza pojavom nadzemnih strukturnih elemenata zahvata, tj. upravno pogonskog objekta, bioloških i taložnih laguna, itd. Na taj će način doći do trajne prenamjene zemljišta i promjene karaktera krajobraza iz prirodnog u tehnološki. Budući da je zahvat moguće zakloniti vegetacijom ove promjene mogu se napraviti manje uočljivim. 

[bookmark: _Toc521418816]Utjecaj na predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja
Tijekom izgradnje 
Ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja, biti će potrebno iste odmah obustaviti i obavijestiti o tome nadležni Konzervatorski odjel sukladno važećim propisima, koji će dati upute o daljnjem postupanju s prostorom. 

Tijekom korištenja 
Tijekom korištenja zahvati neće utjecati na predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja.

[bookmark: _Toc521418817]Utjecaj od nastanka otpada
Tijekom izgradnje 
Radom ljudi i strojeva na izgradnji stvara se određena količina otpada. Tijekom pripremnih i građevinskih radova te transporta i rada mehanizacije moguć je nastanak različitog neopasnog i opasnog otpada (Tablica dolje) kojeg treba zbrinuti prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).
Pregled vrsta neopasnog i opasnog otpada koje mogu nastati tijekom pripreme i izgradnje predmetnog zahvata.
[image: ]
* Ključni broj otpada naveden je prema Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05 i 39/09).
[bookmark: _Toc456245354][bookmark: _Toc521418614][bookmark: _Toc15482537]Tablica 14‑1: Pregled vrsta otpada koji može nastati tijekom izgradnje

· Vjerojatnost negativnog utjecaja nastanka otpada moguće je ublažiti odvajanjem otpada (npr. glomazni, ambalažni) zatečenog na lokaciji prilikom čišćenja terena te predajom tog otpada ovlaštenoj osobi. Utjecaj se također može znatno ublažiti odvojenim sakupljanjem opasnog otpada kojeg je nužno privremeno skladištiti u posebnim kontejnerima te uz prateći list predati ovlaštenoj osobi. 

· Osobita pozornost mora se posvetiti eventualnom opasnom otpadu koji može nastati pri građenju kao posljedica rada građevinske operative. Prolijevanje ili istjecanje raznih ulja i tekućina u okoliš će se hitno rješavati. 

Stoga se ne očekuje značajan utjecaj nastao kao rezultat generiranja otpada te se može zaključiti da je zahvat prihvatljiv uz poštivanje važećih propisa i prostornih planova, a naročito: 
· Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13); 
· Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05 i 39/09); 
· članka 10., 12. i 33. Zakona o zaštiti okoliša (80/13, 153/13 i 78/15) te 
· članka 4. i 5. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13). 

Tijekom korištenja 
Tijekom korištenja zahvata na lokaciji će nastati otpad koji se prema Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09) može svrstati u grupu 19 i 20 (Tablica ispod).


[image: ]
[bookmark: _Toc521418615][bookmark: _Toc456245355][bookmark: _Toc15482538]Tablica 14‑2: Pregled vrsta neopasnog otpada koji može nastati tijekom korištenja
Utjecaj će na okoliš tijekom korištenja biti lokalan i može se ocijeniti kao malo negativan do zanemariv.

[bookmark: _Toc521418818]Utjecaj u slučaju ekoloških nesreća
Tijekom korištenja 
Tijekom rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda moguće su povremene ili slučajne, nepredvidive situacije. Iznenadni događaji mogu uslijediti zbog: 
· mehaničkih oštećenja, uzrokovanih greškom u materijalu ili greškom u izgradnji, 
· operativnom greškom uslijed nepridržavanja pravila za rad, nepravilnih postupaka kod pretovara i manipulacije kemijskih tvari i ostalih sirovina koje se koriste u tehničko tehnološkom procesu ili ispadanja iz funkcije opreme koja je ugrađena sa sigurnosnom svrhom, 
· djelovanjem prirodnih nepogoda (potres). 

Navedeni utjecaji su negativni, a trajanje ovisi o uzroku i vremenu koje je potrebno za rješavanje nastalog problema. 
Primjenom visokih inženjerskih standarda kod projektiranja i izvedbe, provedbom kontrole, primjenom ispravnih operativnih i sigurnosnih postupaka utjecaji ekoloških nesreća na sastavnice okoliša smanjit će se na najmanju moguću mjeru. 

[bookmark: _Toc521418819]Utjecaj nakon prestanka korištenja
Prestanak korištenja predmetnog zahvata se ne predviđa. Međutim, ukoliko do njega dođe, utjecaji na okoliš obradit će se u posebnom dokumentu, koji će se izraditi u sklopu pripremnih aktivnosti za prestanak i/ili uklanjanje zahvata.

[bookmark: _Toc521418820]Vjerojatnost značajnih prekograničnih utjecaja
[bookmark: _Toc415561308]Utjecaji na okoliš koji se javljaju kod zahvata sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV Slatina, ne prelaze granice Republike Hrvatske, odnosno prekogranični utjecaji ne postoje. 

[bookmark: _Toc15482212]Mjere zaštite okoliša
Nositelj zahvata obvezan je primjenjivati sve mjere zaštite sukladno zakonskim propisima iz područja gradnje, zaštite okoliša i njegovih sastavnica i zaštite od opterećenja okoliša, zaštite od požara i zaštite na radu, prethodno dobivenim rješenjima, suglasnostima i dozvolama, odnosno izrađenoj projektnoj i drugoj dokumentaciji te primjeni dobre inženjerske i stručne prakse kako tvrtki prilikom izgradnje zahvata tako i nositelja zahvata prilikom korištenja zahvata.
Kod izgradnje sustava odvodnje ne predviđa se posebne mjere zaštite. Nadalje su navedene mjere za uređaj za pročišćavanje, koje su većinom već predviđene i u projektnoj dokumentaciji za UPOV.

[bookmark: _Toc456245291]Zaštita zraka
Tijekom provedbe građevinskih radova zemljane površine na gradilištu neka se prskaju vodom kako bi se razina prašenja smanjila.
Tijekom jačih strujanja zraka (vjetar) neka se izbjegava izvođenja radova iskopa, utovara i prijevoza zemljanog materijala izvan lokacije zahvata na konačno zbrinjavanje. U slučaju prijevoza izrazito suhog praškastog zemljanog materijala koji bi tijekom prijevoza stvarao prašinu materijal trebao bi se prethodno ovlažiti ili prekrivati.

Program praćenja kakvoće zraka:
U slučaju pritužbi stanovništva na prisutnost neugodnih mirisa, neka se uspostavi kontinuirano mjerenje koncentracija amonijaka, sumporovodika i merkaptana u zraku tijekom godine dana. U slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti prema Uredbi o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/2012) obvezna je kontrola efikasnosti rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i sustava za pročišćavanje otpadnih plinova.

[bookmark: _Toc456245292]Zaštita od neugodnih mirisa
Svi dijelovi uređaja u toku otpadne vode i otpadnih muljeva moraju biti projektirani na način da je spriječeno stvaranje mrtvih kutova odnosno mirnih površina vode u objektima gdje se voda duže zadržava.
U zatvorenim objektima neka se redovitom ventilacijom održava koncentracija kisika dovoljna da ne dođe do anaerobne razgradnje.
U slučaju pojave neugodnih mirisa na bilo kojem dijelu uređaja potrebno je dodavati sredstva za neutraliziranje neugodnih mirisa na bakterijsko-enzimnoj bazi.

[bookmark: _Toc456245293]Zaštita od buke
Sva oprema koja proizvodi povećanu razinu buke (puhala za zrak, KPS, presa) neka se smjeste u zatvorene i zvučno izolirane objekte ili kućišta sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04). Najveća dopuštena razina vanjske buke ne smije prelaziti 55 dB(A) danju i 40 dB(A) noću na granici parcele.

[bookmark: _Toc456245294]Zaštita tla, površinskih i podzemnih voda
Gradilište neka se organizira na način da se sanitarno-potrošne vode nastale tijekom gradnje zbrinjavaju odvozom s lokacije. Tijekom gradnje neka se postave tipski kontejneri za sanitarno-higijenske potrebe (kemijski nužnici), koje će prazniti za to ovlaštena pravna osoba.
Svi materijali koji će se koristiti tijekom građenja (građevinski materijal, gorivo, ulja i maziva, boje, otapala i druge kemikalije koji se koriste u postupku gradnje i montaže uređaja) moraju biti skladišteni i korišteni na propisan način.
Tijekom izvođenja zemljanih radova neka se osigura prostor unutar granice zahvata za odlaganje tla od iskopa koji će se kasnije koristiti za zatrpavanje. Humusni sloj neka se odloži zasebno i kasnije koristi za potrebe hortikulturnog uređenja lokacije zahvata. Površinski sloj neka se odstranjuje postupno i koliko je to najnužnije da se postojeća vegetacija što duže očuva.

[bookmark: _Toc456245295]Praćenje utjecaja na vode
Kakvoća onečišćene i pročišćene vode mora se pratiti na parametre određene propisima iz područja zaštite voda. Na izlazu iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda potrebno je mjeriti pokazatelje kakvoće pročišćene otpadne vode u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14 i 27/15) i Vodopravnom dozvolom.
U slučaju prekoračenja Pravilnikom o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama propisanih vrijednosti parametara kakvoće efluenta prije ispuštanja u prijemnik, ispitat će se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i ukloniti neispravnosti u radu.
Za vrijeme perioda s intenzivnim oborinama potrebno je pojačano pratiti količinu i kakvoću ulaznih otpadnih voda.
S ciljem utvrđivanja stanja recipijenta i stvarnog negativnog utjecaja na recipijent potrebno je provoditi analizu vode uzvodno i nizvodno od točke ispuštanja u recipijent
Nizvodno i uzvodno od točke ispuštanja obrađenih otpadnih voda u Slatinsku Čađavicu 4 x godišnje ispitati putem ovlaštenog laboratorija koncentracije BPK5, KPKMn, KPKCr, ukupni dušik i fosfor
U slučaju da za vrijeme izvođenja radova naiđemo na podzemne vode potrebno je provesti standardne tehničke mjere kako bi se osigurala sigurnost planiranih objekata.
Potrebno je poštivanje obaveza iz članka 8. „Službenog glasnika“ Virovitičko – podravske županije (6/2013),

[bookmark: _Toc456245296]Zaštita vegetacije, flore i faune
Svi pripremni i građevinski radovi neka se odvijaju samo na lokaciji zahvata zbog gniježđenja ptica i razmnožavanja vodozemaca u okruženju. Za pristup gradilištu neka se po mogućnosti koristi samo postojeće ceste i putove kako bi građevinska mehanizacija što manje devastirala postojeće prirodne zajednice i na što manjem prostoru promijenila kompaktnost podloge/tla.
Za potrebe osvjetljenja gradilišta neka se koristi rasvjetna tijela sa žutom svjetlosti i snopom svijetlosti uperenim prema zemlji.
Tijekom gradnje i redovitog rada potrebno je postaviti privremenu zaštitnu ogradu oko područja zahvata u svrhu zaštite od pristupa faune.
U okviru krajobraznog uređenja neka se koriste prvenstveno autohtone biljne vrste. Zelene površine moraju se redovito održavati. Sve slobodne i prometne površine oko pojedinih objekata uređaja moraju se redovito prati, čistiti i držati urednim.
[bookmark: _Toc456245297]Zbrinjavanje otpada
Potrebno je postaviti spremnike za izdvojeno skupljanje otpada nastalog tijekom gradnje i redovitog rada uređaja, te osigurati njihovo pravovremeno pražnjenje i odvoz putem pravne osobe ovlaštene za te poslove. Spremnici neka budu nepropusni, smješteni na nepropusnoj podlozi i zatvorenom prostoru.
Opasni otpad (prvenstveno prikupljena ulja i masti na KPS) potrebno je skupljati u spremnicima označenim za opasni otpad te ih predati ovlaštenom skupljaču sukladno posebnim propisima.
Odvodnjeni stabilizirani mulj potrebno je skladištiti na vodonepropusnoj podlozi, u natkrivenom objektu. Konačno zbrinjavanje viška dehidriranog stabiliziranog mulja potrebno je provesti sukladno mogućnostima primjene, kao npr.:
· korištenje mulja u poljoprivredi ukoliko sastav i kakvoća mulja udovoljava zahtjevima i uvjetima Pravilnika o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08),
· odlaganje na odlagalištu neopasnog tehnološkog otpada

Kod korištenja odvodnjenog stabiliziranog mulja u poljoprivredne svrhe potrebno je provoditi ispitivanja kakvoće stabiliziranog mulja na parametre i učestalost propisane Pravilnikom o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08).
Komunalni otpad će se skupljati u kontejnere i zbrinuti putem nadležnog komunalnog društva.

[bookmark: _Toc456245298]Praćenje gospodarenja otpadom
Tijekom građenja i korištenja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda voditi evidenciju o gospodarenju otpadom i muljem - Očevidnik o nastanku i tijeku otpada, Prateći list i Prijavni list.

[bookmark: _Toc456245299]Zaštita od akcidenata
U slučaju nezgoda odnosno prekida rada pojedinih postupaka na uređaju standardno su predviđene odgovarajuće mjere sustavom kanala i ventila kojima će se pojedini dijelovi uređaja isključiti iz rada, a otpadna voda usmjeriti prema drugim graševinama. Time su isključeni štetni utjecaji uslijed kvarova na pojedinim instalacijama, opremi ili na građevinskom objektu.
Za slučaj prekida opskrbe energijom iz elektro-mreže neka se predvidi rezervno napajanje putem dizel agregata kao pričuvni izvor energije za rad uređaja. 
Promjene u sustavu i koncentraciji otpadnih tvari koje bi mogle uzrokovati poremećaj pojedinih postupaka čišćenja, naročito bioloških, moraju biti praćene sustavom stalnog motrenja kakvoće i količine ulazne vode procesnom instrumentacijom.
U slučaju izvanrednog onečišćenja voda postupit je potrebno u skladu s Operativnim planom u slučaju iznenadnog onečišćenja voda u skladu s Državnim planom za zaštitu voda (VII/a, NN 8/99).
[bookmark: _Toc456245300]U slučaju prekida jedne od komunalnih instalacija izvoditelj mora, u najkraćem roku, obaviti popravak prema uputama i uz nadzor nadležne komunalne stručne službe.


[bookmark: _Toc15482213]ANALIZA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA
[bookmark: _Toc15482214]Uvod
Na širem području Grada Slatine i susjednih općina trenutno postoji djelomično razvijeni sustav javne vodoopskrbe i odvodnje a za funkcionalno upravljanje sustavom zadužen je isporučitelj vodnih usluga Komrad d.o.o.
Puni naziv društva glasi “KOMRAD društvo s ograničenom odgovornošću za vodne djelatnosti”, a skraćeni mu je naziv “Komrad d.o.o.”. Pravni oblik društva je društvo s ograničenom odgovornošću.
Komrad d.o.o. obavlja sljedeće osnovne aktivnosti:
· opskrba pitkom vodom
· odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda.
Komrad d.o.o. svojim korisnicima distribuira vodu za piće iz vodoopskrbnog bazena Medinci. Voda se crpkama kapaciteta 60 l/s crpi ispod površine tla na dubini od cca 80 m. Magistralnim vodovima u dužini od 20 km voda se dovodi do vodospremnika povrh Slatine iz kojeg se voda zatim distribuira mrežom ukupne dužine 95 km do krajnjih korisnika. 
Na svim se vodoopskrbnim sustavima utvrđuje kvaliteta i zdravstvena ispravnost vode službenom analizom kod Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Virovitici.
Komrad d.o.o. za vodne usluge uskladio je predmet poslovanja sukladno članku 202. Zakona o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) te je kao takav upisan u Sudski registar trgovačkih društava (08.11.2012.) i vlasnička struktura kao javnog isporučitelja vodnih usluga u potpunosti je sukladna propisanim navedenim člankom.
Većinski vlasnik društva je Grad Slatina, a suvlasnici su općine: Nove Bukovica, Mikleuš, Čađavica, Sopje, Voćin i Podravska Moslavina. Vlasnička struktura je u nastavku prikazana u tablici i grafikonu.
	
	Temeljni kapital
	Udio u temeljnom kapitalu Komrad d.o.o.

	Grad Slatina
	28.856.600
	61,04%

	Općina Nova Bukovica
	2.658.400
	5,62%

	Općina Čađavica
	5.968.600
	12,63%

	Općina Mikleuš
	4.273.200
	9,04%

	Općina Sopje
	1.833.300
	3,88%

	Općina Voćin
	3.680.500
	7,79%

	Općina Podravska Moslavina
	5.000
	0,01%

	ukupno
	47.275.600
	100,00%


[bookmark: _Toc15482539]Tablica 15‑1: Vlasnička struktura Komrad d.o.o.
[image: ]
[bookmark: _Toc15482342]Slika 15‑1: Vlasnička struktura Komrad d.o.o.

[bookmark: _Toc15482215]Analiza pravnog kapaciteta
Djelovanje društva kao isporučitelja vodnih usluga regulirano je odredbama Zakona o trgovačkim društvima te Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. Kao pravna osoba Komrad d.o.o. preuzet će sve pravne i druge poslove (ugovaranje, varijacija, plaćanja) i poduzeti pravne akcije koje su potrebne za izvršenje projekta. Prema čl. 23 Zakona o vodama, komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj upotrebi i u vlasništvu su isporučitelja vodnih usluga, pod čime se smatraju poslovi investitora gradnje vodnih građevina, njihovo održavanje, čuvanje i korištenje za namjene kojima vodne građevine služe. 
Komrad d.o.o. ima sve zakonske uvjete i dozvole za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje. Poduzeće je upisano u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, registracijski broj 010032638. 
Pravni status Komrad d.o.o. kao korisnika koji omogućuje provedbu projekta je društvo s ograničenom odgovornošću koje, osim vodno-gospodarskog zakonodavstva (Zakon o vodama), posluje u skladu s drugim relevantnim primarnim zakonima proglašeni od strane Hrvatskog sabora, kao i sa podzakonskim aktima koja izdaju druga državna i općinska tijela. Djelovanje društva kao isporučitelja vodnih usluga regulirano je i odredbama Zakona o trgovačkim društvima, te Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.
Kao pravna osoba Komrad d.o.o. će biti Poslodavac i može ući u bilo koje obveze (ugovaranje, varijacija, plaćanja) i poduzeti pravne akcije da su potrebni za izvršenje projekta. 
Prema čl. 23 Zakona o vodama, komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj upotrebi i na području pružanja vodnih usluga, u vlasništvu su Komrad d.o.o., pod čime se smatraju poslovi investitora gradnje vodnih građevina, njihovo održavanje, čuvanje i korištenje za namjene kojima vodne građevine služe. Prava za razvoj nove infrastruktura društvo ostvaruje na temelju 36-tog članka istog Zakona. 
Komunalne vodne građevine ne mogu se opteretiti založnim pravom, niti mogu biti predmet ovrhe.

Cijena i način plaćanja za pružanje usluga vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda određene su davatelji usluga, uz suglasnost jedinica lokalne samouprave vlasnika društva. Zakon određuje način izračuna cijene vodnih usluga za financiranje budućih investicija.

[bookmark: _Toc15482216]Tehnička osposobljenost javnog isporučitelja vodnih usluga
[bookmark: _Toc15482217]Uvod
Komrad d.o.o. u 2018. godini na poslovima vodoopskrbe i odvodnje zapošljava 23 djelatnika.
Struktura radnih mjesta:
	radno mjesto
	broj zaposlenika

	Direktor Društva 
	1

	Tehnički direktor 
	1

	Voditelj općih i pravnih poslova 
	1

	Referent financijsko - računovodstvenih poslova 
	1

	Rukovoditelj crpnih stanica i poslovođa za tehničke poslove 
	1

	Blagajnik i materijalni knjigovođa 
	1

	Referent za priključke i tehničke poslove 
	1

	Stručni suradnik za razvoj, pripremu i provedbu projekata 
	1

	Analitičar vode i odvodnje 
	1

	Monter na održavanju i postavljanju vodovodnih instalacija 
	5

	Rukovaoc crpnog postrojenja 
	7

	Vozač-strojar 
	1

	Monter na održavanju i postavljanju vodovodnih instalacija - vozač 
	1

	ukupno 
	23


[bookmark: _Toc15482540]Tablica 15‑2: Struktura radnih mjesta Komrad d.o.o.
Od ukupno zaposlenih četiri zaposlenika imaju VSS, a ostali su sa srednjom stručnom spremom, te sa trogodišnjom srednjom stručnom spremom. Uz to Komrad ima potpisane sporazume o poslovnoj suradnji sa trgovačkim društvom Slatina Kom d.o.o. koje je također pravni slijednik Komrad d.o.o., odnosno firma koja je nastala podjelom Komrad d.o.o. na Komrad d.o.o. za vodne djelatnosti, te Slatina Kom d.o.o. društvo za ostale djelatnosti.
Javnu nabavu vodi zaposlenik društva Komrad d.o.o. (SSS) koji je osposobljen za Javnu nabavu i posjeduje certifikat osposobljenosti. Komrad d.o.o. ima kapacitet da u potpunosti provede EU financiranje projekta. U zadnjih 10 godina, Komrad d.o.o. posluje sa dobiti.

[bookmark: _Toc15482218]Oprema
Prema Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN br. 28/2011, 16/2014), isporučitelj vodnih usluga koji upravlja sa građevinom za javnu odvodnju ukupne dužine do 200 km mora imati u vlasništvu, leasingu ili dugoročnom najmu opremu i strojeve, što se vidi iz donje tablice.

	VRSTA OPREME/STROJA
	POTREBNO PO PRAVILNIKU
	TRENUTNA RASPOLAGANJA
	PREDVIĐENA NABAVA KROZ PREDLOŽEN PROJEKT

	oprema za kontrolu ispravnosti građevina za javnu odvodnju ( TV inspekcijska kamera s pripadajućom opremom)
	0
	NE
	DA

	oprema za ispitivanje prisutnost plinova i oprema za provjetravanje u građevinama za javnu odvodnju dva uređaja
	1
	NE
	DA

	specijalno vozilo za strojno čišćenje sustava odvodnje tri vozila
	1
	NE
	DA

	visokotlačni uređaj za ispiranje građevina za javnu odvodnju
	1
	NE
	DA

	visokotlačni uređaj za ispiranje muljanih crpki
	1
	NE
	DA

	kombinirani bager – rovokopač do 50 kW
	1
	DA – 1 (u kvaru)
	DA 

	vibronabijači
	1
	NE
	DA

	elektro agregati 10 kW
	1
	NE
	NE

	transportno vozilo nosivosti do 3,5 t
	1
	DA - 3
	NE

	kamion nosivosti > 3,5 t
	1
	DA – 1 (česti kvarovi)
	DA

	pokretne crpke za ispumpavanje slučaju intervencija kapaciteta minimalno 750 l/min
	1
	NE
	DA

	vozila za prijevoz radnika i materijala
	2
	DA - 3
	NE


[bookmark: _Toc441394448][bookmark: _Toc415174259][bookmark: _Toc413176749][bookmark: _Toc407717941][bookmark: _Toc400099082][bookmark: _Toc380563813][bookmark: _Toc378682560][bookmark: _Toc378682429][bookmark: _Toc378682299][bookmark: _Toc377471976][bookmark: _Toc445193755][bookmark: _Toc441507240][bookmark: _Toc521418521][bookmark: _Toc15482541]Tablica 15‑3: Vrsta i broj opreme isporučitelja vodnih usluga i prijedlog nabave opreme
Iz tablice je vidljivo da društvo ne raspolaže sa svom potrebnom opremom za potrebe održavanja predviđenog sustava odvodnje i UPOV. Stoga je kroz predmetni projekt predložena nabava opreme sukladno gornjoj tablici.
[bookmark: _Toc15482219]Zaposlenici
Osim gore navedenih strojeva i opreme društvo mora imati i određen broj stručnog kadra. Najmanji potrebni broj i stručna osposobljenost zaposlenika određuje se u odnosu na dužinu građevina za javnu odvodnju kojima javni isporučitelj upravlja. Javni isporučitelj mora imati u radnom odnosu na neodređeno i puno radno vrijeme odgovarajući broj zaposlenika koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
[bookmark: _Toc380563814]Za poslove rukovođenja i upravljanja građevinama za javnu odvodnju:
· [bookmark: _Toc380563815]za dužinu građevina za javnu odvodnju od 51 do 200 km najmanje dva zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog/strojarskog/elektro smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog/strojarskog/elektro smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
[bookmark: _Toc380563816]
[bookmark: _Toc380563817]Za poslove razvoja (planiranje razvoja, priprema rada, nadzor i vođenje katastra građevina za javnu odvodnju):
· za dužinu građevina za javnu odvodnju od 51 do 200 km najmanje dva zaposlenika sa završenim diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem građevinskog/strojarskog/elektro ili geodetskog smjera s najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ili preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem građevinskog/strojarskog/elektro ili geodetskog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
[bookmark: _Toc380563818]Za poslove provedbe održavanja građevina za javnu odvodnju:
· Održavanje odvodnih cjevovoda i građevina za javnu odvodnju, na svakih 50 km dužine, jednog zaposlenika s nižom stručnom spremom, te na svakih 200 km, jednog zaposlenika sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg tehničkog smjera.
· Održavanje crpnih stanica kapaciteta:
· [bookmark: _Toc380563819]Od 1.901 do 3.800 m3 do m3/dan ili 16.000 ES – najmanje dva zaposlenika sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg tehničkog smjera.
· [bookmark: _Toc380563821]Održavanje uređajem za pročišćavanje otpadnih voda od 1.901 do 3.800 m3/dan ili 16.000 ES: najmanje jednog zaposlenika sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem strojarskog, kemijskog, kemijsko inženjerskog, biotehnološkog, prehrambeno tehnološkog, biološkog ili sanitarno inženjerskog smjera i jednog zaposlenika sa srednjom stručnom spremom odgovarajućeg tehničkog smjera.

Prema odredbama gore navedenog Pravilnika, slijedi: 
	
	POTREBAN BROJ ZAPOSLENIKA PREMA PRAVILNIKU
	BROJ ZAPOSLENIKA
KOMRAD d.o.o.

	RUKOVOĐENJE I RAZVOJ
	
	

	POSLOVI RUKOVOĐENJA I UPRAVLJANJA GRAĐEVINAMA ZA JAVNU ODVODNJU
	2 VSS/VŠS
	1

	POSLOVI RAZVOJA
	2 VSS/VŠS
	1

	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE
	
	

	ODVODNI CJEVOVODI I GRAĐ. ZA JAVNU ODVODNJU
	1 NSS + 1 SSS
	2

	CRPNE STANICE KAPACITETA VIŠE OD 1.901 do 3.800 m3/dan
	2 SSS
	2 (iste osobe kao u prethodnoj kategoriji)

	SUSTAV ZA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA – kumulativno za sve uređaje
	1 SSS
	0



Za potrebe upravljanja sustava i njegovog održavanja nakon implementacije projekta predviđeno je zapošljavanje:
· 2 osobe za održavanje sustava odvodnje,
· 2 osobe za upravljanje UPOV.

[bookmark: _Toc15482220]Analiza administrativnog kapaciteta
Sljedećih godina Komrad će implementirati projekt sufinanciran EU fondovima. Iz tog razloga u svoju organizacijsku shemu uključio je i Jedinicu za upravljanje projektima koja će za projekt imati vanjsku podršku. 
Implementacija projekta – upravljanje projektom
Donja tablica prikazuje broj provedenih projekta u vodoopskrbo i odvodnju iz kojeg je vidljivo, da dosadašnje investicije kaže na to, da je Komrad proveo relativno velik broj projekata. Ali uglavnom se radi o manjim infrastrukturnim projektima. Svi veći projekti vezani su na vodoopskrbo. Iz toga, te iz kadrovske strukture korisnika proizlazi da on nema adekvatnih iskustva sa investicijama usporedivih sa predloženo investiciju.
	godina
	broj provedenih projekata u vodoopskrbi
	vrijednost provedenih projekata u vodoopskrbi
	broj provedenih projekata u odvodnji
	vrijednost provedenih projekata u odvodnji

	2010.
	15
	2.743.049
	13
	777.895

	2011.
	18
	13.966.332
	12
	2.110.830

	2012.
	24
	19.568.131
	15
	1.082.514

	2013.
	39
	2.497.388
	15
	1.328.527

	2014.
	20
	1.245.322
	15
	658.168

	2015.
	17
	1.748.570
	7
	652.990

	2016.
	6
	3.761.516
	7
	2.982.320

	2017.
	7
	3.592.962
	5
	2.451.729

	ukupno
	146
	49.123.270
	89
	12.044.973


[bookmark: _Toc521418522][bookmark: _Toc15482542]Tablica 15‑4: Prikaz provedenih projekta – Komrad d.o.o.

Zbog nedovoljnog broja kvalificirane radne snage, u društvu Komrad d.o.o. za potrebe vođenja investicije koje su zacrtane u okviru ove studije izvodljivosti, predviđeno je angažiranje potrebnog broja stručnog osoblja, kao što je prikazano u donjoj tablici. Predviđeni troškovi upravljanja projektom detaljnije su prikazani u poglavlju 13.
	[bookmark: _Toc521418523]TROŠKOVI UPRAVLJANJA PROJEKTOM
	minimalna razina edukacije
	ekvivalent punog radnog vremena
	mjeseci rada
	čovjek/mjesec
	jedinični trošak
	trošak ukupno

	voditelj
	dipl. inž. građ. / dipl.inž.stroj.  / dipl.inž.el.
	1,0
	38,0
	38,0
	47.000
	1.800.000

	asistent voditelja
	dipl. inž. građ. / dipl.inž.stroj.  / dipl.inž.el.
	1,0
	38,0
	38,0
	33.000
	1.260.000

	pravni stručnjak
	pravnik
	0,1
	38,0
	3,8
	43.000
	162.000

	financijski stručnjak
	dipl. oec.
	0,1
	38,0
	3,8
	43.000
	162.000

	stručnjak elektro struke
	dipl. inž. el.
	0,2
	38,0
	7,6
	33.000
	252.000

	stručnjak strojne struke
	dipl. inž. stroj.
	0,2
	38,0
	7,6
	33.000
	252.000

	UKUPNO
	3.888.000


[bookmark: _Toc15482543]Tablica 15‑5: Prikaz predloženog osoblja za upravljanje projektom




[bookmark: _Toc15482221]Analiza financijskog kapaciteta
[bookmark: _Toc486341420][bookmark: _Toc406750949]Pregled financijskih izvještaja – račun dobiti i gubitka
[bookmark: _Toc313467080][bookmark: _Toc311036837][bookmark: _Toc309040170][bookmark: _Toc307323338][bookmark: _Toc303062521][bookmark: _Toc301632590][bookmark: _Toc300920343][bookmark: _Toc300723714]Analiza prihoda 
U ukupnim prihodima društva poslovni prihodi imaju najveći udio od 99,79%, pri čemu prihodi od prodaje vode i odvodnje te pročišćavanja čine veći dio poslovnih prihoda. 

[bookmark: _Toc406750950]Analiza rashoda 
Poslovni rashodi (troškovi djelatnosti) imaju većinu u ukupnim rashodima, najveći udio čine troškovi materijala ( 38,39%), osoblja (35,66%), te amortizacije (30%).

	razdoblje - GODINA
	2015
	2016
	2017
	2018

	 valuta
	HRK
	HRK
	HRK
	HRK

	POSLOVNI PRIHODI
	9.305.708
	7.355.941
	7.890.742
	6.688.416

	prihodi od prodaje 
	5.341.328
	5.249.025
	5.439.170
	5.502.301

	ostali poslovni prihodi
	3.964.380
	2.106.916
	2.451.572
	1.186.115

	 
	 
	 
	 
	 

	POSLOVNI RASHODI
	9.270.292
	7.318.010
	7.822.696
	6.657.932

	promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
	0
	0
	0
	0

	troškovi materijala
	1.572.964
	1.666.245
	1.553.771
	2.555.837

	troškovi osoblja
	1.761.138
	1.972.434
	2.294.607
	2.374.497

	amortizacija
	4.475.853
	2.300.015
	2.371.936
	1.119.124

	ostali troškovi
	1.460.337
	1.379.316
	1.602.382
	461.081

	vrijednosno usklađivanje
	0
	0
	0
	0

	rezerviranja
	0
	0
	0
	0

	ostali poslovni rashodi
	0
	0
	0
	147.393

	 
	 
	 
	 
	 

	FINANCIJSKI PRIHODI
	9,375
	19,075
	13,406
	14.070

	prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
	9,375
	19,075
	13,406
	14.070

	ostali financijski prihodi
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	FINANCIJSKI RASHODI
	17,908
	21
	48,642
	7181

	rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
	17,908
	21
	48,642
	7.181

	 
	 
	 
	 
	 

	IZVANREDNI PRIHODI
	0
	0
	0
	0

	IZVANREDNI TROŠKOVI
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 

	UKUPNI PRIHODI
	9.315.083
	7.375.016
	7.904.148
	6.702.486

	UKUPNI TROŠKOVI
	9.288.200
	7.318.031
	7.871.338
	6.665.113

	 
	 
	 
	 
	 

	DOBIT / GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
	26,883
	56,985
	32,81
	37.373

	Porez na dobit
	19,044
	44,681
	25,894
	16.682

	 
	 
	 
	 
	 

	DOBITAK ILI GUBITAK razdoblja
	7,839
	12,304
	6,916
	20.691


Tablica 15‑6: Analiza prihoda i rashoda Komrad d.o.o.

[bookmark: _Toc406750951][bookmark: _Toc486341421]Pregled financijskih izvještaja – bilanca
· Aktiva 
Neto vrijednost dugotrajne imovine je velika te iznosi 129.205.072 kuna, od čega najveći dio čine građevinski objekti (cjevovodne stanice, crpne stanice, vodospreme…).

· Pasiva
Najveći dio kapitala i rezerva, koji predstavlja 35% pasive čini temeljni (upisani) kapital (98%).
Dugoročne obveze predstavljaju 2% ukupne pasive. 100,0% dugoročnih obveza su obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama.
Kratkoročne obveze predstavljaju 3% ukupne pasive, u tome najveći dio obveze za poreze i slična davanja (57%).
Na strani pasive najveći dio ima odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja koji predstavlja 60% ukupne pasive. 

	RAZDOBLJE/GODINA
	2015
	2016
	2017
	2018

	AKTIVA
	HRK
	HRK
	HRK
	HRK

	A)  POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
	0
	0
	0
	0

	B)  DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
	116.863.868
	120.316.298
	125.275.613
	129.205.072

	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
	3.151.168
	2.826.269
	2.416.802
	2.459.270

	II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
	113.712.700
	117.490.029
	122.858.811
	126.709.097

	III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)
	0
	0
	0
	0

	IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)
	0
	0
	0
	36.705

	V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
	0
	0
	0
	0

	C)  KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
	7.496.530
	6.823.258
	7.342.413
	8.148.250

	I. ZALIHE (036 do 042)
	631,494
	664,23
	672,335
	612.536

	II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)
	3.789.606
	3.723.722
	3.950.266
	3.143.996

	III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
	223
	223
	0
	0

	IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
	3.075.207
	2.435.083
	2.719.812
	4.391.718

	D)  PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
	0
	0
	0
	110

	E)  UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
	124.360.398
	127.139.556
	132.618.027
	137.353.432

	F)  IZVANBILANČNI ZAPISI
	0
	0
	0
	0

	PASIVA
	HRK
	HRK
	HRK
	HRK

	A)  KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
	48.383.713
	48.396.017
	48.313.280
	48.333.969

	I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
	47.275.600
	47.275.600
	47.275.601
	47.275.600

	II. KAPITALNE REZERVE
	0
	0
	0
	0

	III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
	998,294
	1.006.132
	916,478
	916.478

	IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
	0
	0
	0
	0

	V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
	101,98
	101,981
	114,285
	121.200

	VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
	7,839
	12,304
	6,916
	20.691

	VII. MANJINSKI INTERES
	0
	0
	0
	0

	B)  REZERVIRANJA (080 do 082)
	0
	0
	0
	0

	C)  DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)
	2.228.821
	2.193.286
	2.051.758
	2.415.857

	D)  KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)
	2.784.731
	3.459.714
	3.373.909
	3.504.803

	E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
	70.963.133
	73.090.539
	78.879.079
	83.098.803

	F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
	124.360.398
	127.139.556
	132.618.026
	137.353.432

	G)  IZVANBILANČNI ZAPISI
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc519070928][bookmark: _Toc441394443][bookmark: _Toc438010442][bookmark: _Toc406055857]Tablica 15‑7: Sažetak bilance Komrad d.o.o.

Proučivši strukturu imovine, jasno je da je omjer kratkotrajne i dugotrajne imovine promijenjen, pri čemu je udio dugotrajne imovine u ukupnoj imovini rastao. 

[bookmark: _Toc486341422][bookmark: _Toc406750952]Pokazatelji likvidnosti
Likvidnost je sposobnost poduzeća da podmiri kratkoročne obveze i tekuće aktivnosti. Ako poduzeće nije likvidno ono posluje s poteškoćama, nema dovoljno sredstava za nabavu sirovina i materijala, robe, za isplatu plaća, poreza i drugih obveza. Najznačajniji pokazatelji likvidnosti su:
· Koeficijent tekuće likvidnosti,
· Koeficijent ubrzane likvidnosti,
· Koeficijent trenutne likvidnost,
· Koeficijent financijske stabilnosti i
· Neto radni kapital.

	RAZDOBLJE/GODINA
	2015
	2016
	2017
	2018

	VALUTA
	HRK
	HRK
	HRK
	HRK

	koeficijent tekuće likvidnosti
	2,69
	1,97
	2,18
	2,32

	kratkotrajna imovina /
	7.496.530
	6.823.258
	7.342.413
	8.148.250

	kratkoročne obveze
	2.784.731
	3.459.714
	3.373.909
	3.504.803

	 
	 
	 
	 
	 

	koeficijent ubrzane likvidnosti
	2,47
	1,78
	1,98
	2,15

	kratkotrajna imovina - zalihe /
	6.865.036
	6.159.028
	6.670.078
	7.535.714

	kratkoročne obveze
	2.784.731
	3.459.714
	3.373.909
	3.504.803

	 
	 
	 
	 
	 

	koeficijent trenutne likvidnosti
	1,104
	0,704
	0,806
	1,25

	novac i novac ekvivalent /
	3.075.207
	2.435.083
	2.719.812
	4.391.718

	kratkoročne obveze
	2.784.731
	3.459.714
	3.373.909
	3.504.803

	 
	 
	 
	 
	 

	koeficijent financijske stabilnosti
	2,31
	2,38
	2,49
	2,60

	dugotrajna imovina / 
	116.863.868
	120.316.298
	125.275.613
	129.205.072

	kapital + dugoročne obveze
	50.612.534
	50.589.303
	50.365.038
	49.691.457

	 
	 
	 
	 
	 

	neto radni kapital (obrtni kapital)
	4.711.799
	3.363.544
	3.968.504
	4.643.447

	kratkotrajna imovina 
	7.496.530
	6.823.258
	7.342.413
	8.148.250

	kratkoročne obveze
	2.784.731
	3.459.714
	3.373.909
	3.504.803


[bookmark: _Toc519070929][bookmark: _Toc441394444][bookmark: _Toc438010443][bookmark: _Toc406055858]Tablica 15‑8: Pokazatelji likvidnosti Komrad d.o.o.

Koeficijent tekuće likvidnosti bi trebao biti 2 ili više, to znači da poduzeće ima dvostruko više gotovine, potraživanja i zaliha nego što su kratkoročne obveze koje dolaze na naplatu. Iz analize bilance društva Komrad d.o.o. razvidno da je koeficijent viši od 2, odnosno poduzeće ima dobru tekuću likvidnost. 
Koeficijent ubrzane likvidnosti bi trebao biti minimalno 1, što znači da kratkoročne obveze ne bi smjele biti veće od kratkotrajne imovine umanjene za zalihe.
Koeficijent trenutne likvidnosti ukazuje pokrivenost kratkoročnih obveza likvidnom kratkotrajnom imovinom, odnosno novčanim sredstvima. Smatra se da ovaj koeficijent ne bi trebao biti manji od 0,10, odnosno 10%. 
Koeficijent financijske stabilnosti bi trebao biti manji od jedan, jer iz dijela dugoročnih izvora potrebno je financiranje ne samo dugotrajne već i kratkotrajne imovine. Zato je povećavanje ovoga koeficijenta negativna tendencija. Taj bi pokazatelj trebao biti manji od 1 jer kratkotrajna imovina financira se iz dijela dugoročnih izvora, a ona služi za dokazivanje da društvo postaje financijski stabilnije. 
Neto radni kapital odnosno obrtni kapital uvjet je likvidnosti i financijske stabilnosti tvrtke te u biti daje odgovor o tome koliko je likvidne imovine tvrtki na raspolaganju za održavanje i širenje poslovanja. Vrijednost obrtnog kapitala može biti pozitivna ili negativna, a ovisi o strukturi imovine i dugova tvrtke.

[bookmark: _Toc486341423][bookmark: _Toc406750953]Pokazatelji zaduženosti
Pokazatelji zaduženosti mjere stupanj zaduženosti poduzeća. Oni mjere koliko se poduzeće financira iz tuđih sredstava, odnosno koliko je imovine financirano iz vlastitog kapitala. 
Najčešće korišteni pokazatelji zaduženosti su:
· Koeficijent zaduženosti.
· Koeficijent vlastitog financiranja,
· Stupanj pokrića I in II.
	RAZDOBLJE/GODINA
	2015
	2016
	2017
	2018

	VALUTA
	HRK
	HRK
	HRK
	HRK

	koeficijent zaduženosti
	0,61
	0,62
	0,64
	0,65

	ukupne obveze /
	75.976.685
	78.743.539
	84.304.746
	89.019.463

	ukupna imovina
	124.360.398
	127.139.556
	132.618.026
	137.353.432

	 
	 
	 
	 
	 

	koeficijent vlastitog financiranja
	0,39
	0,38
	0,36
	0,35

	glavnica (kapital) /
	48.383.713
	48.396.017
	48.313.280
	48.333.969

	ukupna imovina
	124.360.398
	127.139.556
	132.618.026
	137.353.432

	 
	 
	 
	 
	 

	stupanj pokrića I
	0,41
	0,4
	0,39
	0,37

	vlastiti kapital x100 /
	48.383.713
	48.396.017
	48.313.280
	48.333.969

	dugotrajna imovina
	116.863.868
	120.316.298
	125.275.613
	129.205.072

	 
	 
	 
	 
	 

	stupanj pokrića II
	0,43
	0,42
	0,4
	0,4

	kapital + dugoročne obveze /
	50.612.534
	50.589.303
	50.365.038
	50.749.826

	dugotrajna imovina
	116.863.868
	120.316.298
	125.275.613
	129.205.072


[bookmark: _Toc519070930][bookmark: _Toc441394445][bookmark: _Toc438010444][bookmark: _Toc406055859]Tablica 15‑9: Pokazatelji zaduženosti Komrad d.o.o.

Koeficijent zaduženosti, koeficijent vlastitog financiranja prikazuju omjer korištenja vlastitog kapitala (glavnice) i tuđeg kapitala (obveze) u financiranju imovine. U 2018. godini 65% imovine je financirano putem tuđeg kapitala. 
Stupanj pokrića I II govore o pokriću dugotrajne imovine kapitalom odnosno kapitalom uvećanim za dugoročne obveze. Vrijednost pokazatelja stupanj pokrića II veća od 1 – znači da je dio dugoročnih izvora iskorišten za financiranje kratkotrajne imovine. U ovom slučaju, dugotrajna imovina nije pokrivena glavnicom niti u jednoj godini promatranog razdoblja i pokriće iznosi 40% ukupne dugotrajne imovine. Po mogućnosti, stupanj pokrića II mora biti veći od 1 kako bi se održala likvidnost društva. 

[bookmark: _Toc486341424][bookmark: _Toc406750954]Pokazatelji aktivnosti
Pokazatelji aktivnosti mjere efikasnost s kojom poduzeće koristi vlastite resurse. Računaju se iz odnosa prihoda i prosječnih stanja imovine. Upotrijebljeni pokazatelji su:
	RAZDOBLJE/GODINA
	2015
	2016
	2017
	2018

	VALUTA
	HRK
	HRK
	HRK
	HRK

	koeficijent obrta ukupne imovine
	0,07
	0,06
	0,06
	0,05

	ukupni prihod /
	9.315.083
	7.375.016
	7.904.148
	6.702.486

	ukupna imovina
	124.360.398
	127.139.556
	132.618.026
	137.353.432

	 
	 
	 
	 
	 

	koeficijent obrta kratkotrajne imovine
	1,24
	1,08
	1,08
	0,8

	ukupni prihod / 
	9.315.083
	7.375.016
	7.904.148
	6.702.486

	kratkotrajna imovina
	7.496.530
	6.823.258
	7.342.413
	8.148.250

	 
	 
	 
	 
	 

	koeficijent obrta dugotrajne imovine
	0,08
	0,06
	0,06
	0,05

	ukupni prihod / 
	9.315.083
	7.375.016
	7.904.148
	6.702.486

	dugotrajna imovina
	116.863.868
	120.316.298
	125.275.613
	129.205.072


[bookmark: _Toc519070931][bookmark: _Toc441394446][bookmark: _Toc438010445][bookmark: _Toc406055860]Tablica 15‑10: Pokazatelji aktivnosti Komrad d.o.o.

Koeficijent obrtaja ukupne, kratkotrajne odnosno dugotrajne imovine iskazuje obrtaje ukupne imovine u razdoblju jedne godine odnosno koliko je poduzeće uspješno koristiti imovinu s ciljem stvaranja prihoda. Koeficijent je prilično nizak, i još je dodatno snižen razmjerno malim udjelom kratkotrajne imovine u odnosu na dugotrajnu imovinu.  

[bookmark: _Toc486341425][bookmark: _Toc406750955]Pokazatelji ekonomičnosti
Na temelju pokazatelja ekonomičnosti utvrđuje se ekonomičnost ukupnog poslovanja ili pojedine skupine prihoda i rashoda. Uspješno poslovanje znači kada navedeni pokazatelji nisu manji od 1.
	RAZDOBLJE/GODINA
	2015
	2016
	2017
	2018

	VALUTA
	HRK
	HRK
	HRK
	HRK

	ekonomičnost ukupnog poslovanja
	1
	1,01
	1
	1

	ukupni prihodi / 
	9.315.083
	7.375.016
	7.904.148
	6.702.486

	ukupni rashodi
	9.288.200
	7.318.031
	7.871.338
	6.665.113

	 
	 
	 
	 
	 

	ekonomičnost poslovnih aktivnosti
	1
	1,01
	1,01
	1,00

	prihod od poslovne aktivnosti /
	9.305.708
	7.355.941
	7.890.742
	6.688.416

	rashod od poslovne aktivnosti
	9.270.292
	7.318.010
	7.822.696
	6.657.932

	 
	 
	 
	 
	 

	ekonomičnost financiranja
	0,52
	908,33
	0,28
	1,96

	financijski prihod / 
	9,375
	19,075
	13,406
	14.070

	financijski rashod
	17,908
	21
	48,642
	7.181


[bookmark: _Toc519070932][bookmark: _Toc441394447][bookmark: _Toc438010446][bookmark: _Toc406055861]Tablica 15‑11: Pokazatelji ekonomičnosti Komrad d.o.o.

Za ekonomičnost ukupnog poslovanja društva potrebno je stvarati višak prihoda nego što je utrošeno za njihovo postizanje (poželjno je da su ukupni prihodi veći od ukupnih rashoda). Iz tablica razvidi se, da Komrad d.o.o. stvara više prihoda nego rashoda te iskazuju uspješno poslovanje gledajući ekonomičnost poslovnih aktivnosti.
Koeficijent ekonomičnosti financiranja prikazuje odnos financijskih prihoda i financijskih rashoda te je u 2018.godini pokazatelj pozitivan. Kada je dobiveni pokazatelj, pozitivan, financijskih prihodi su dostatni za pokriće nastalih financijskih rashoda.

[bookmark: _Toc406750956][bookmark: _Toc486341426]Zaključak financijske analize komunalnog društva
Analiza financijskih izvješća iskazuje da razina rezultata društva raste, kada se uzmu u obzir prihodi. Društvo je proširilo svoju mrežu vodoopskrbe i odvodnje te je investiralo u dodatnu infrastrukturu koja je poslužila kao osnova generiranja dodatnih prihoda. Zbog spomenutog povećanja dugotrajne imovine manja je neto dobit društva.
Omjer kratkotrajne i dugotrajne imovine je zadovoljavajući, pri čemu dugotrajna imovina bilježi tendenciju rasta, a kratkotrajna tendenciju pada. 
Ukupna poslovna ekonomičnost društva je stabilna, posebno uzimajući u obzir činjenicu da su glavne djelatnosti odvojene u zasebno mjesto troška/dobiti. Takav način organiziranja poslovanja omogućava lakši nadzor uspješnosti Komrad d.o.o. i brži uvid u potencijalne teškoće i probleme. Društvo iskazuje dobar potencijal za održavanje dugoročne operativne stabilnosti, čak i u kontekstu budućih investicija. 
Konzultant procjenjuje financijsku sposobnost Društva kao povoljnu uzimajući u obzir sposobnost održavanja aktivnosti i financiranja planiranih investicija. Na temelju trenutačnih podataka i predviđenih prognoza, Konzultant procjenjuje da će poslovne aktivnosti Društva biti financijski održive tijekom cijelog ekonomskog vijeka projekta.

.

[bookmark: _Toc15482227]ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI
Analiza troškova i koristi sastoji se od sljedećih cjelina:
· Financijska analiza
· Ekonomska analiza
· Analiza osjetljivosti i rizika

U nastavku su prikazani ključni rezultati financijske analize. Cjelokupna financijska, ekonomska i analiza osjetljivosti i rizika priložena je ovoj studiji izvodljivosti kao zaseban dokument „Analiza troškova i koristi“.

Bilanca Komrad d.o.o.
	RAZDOBLJE/GODINA
	2015
	2016
	2017
	2018

	AKTIVA
	HRK
	HRK
	HRK
	HRK

	A)  POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
	0
	0
	0
	0

	B)  DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
	116.863.868
	120.316.298
	125.275.613
	129.205.072

	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
	3.151.168
	2.826.269
	2.416.802
	2.459.270

	II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
	113.712.700
	117.490.029
	122.858.811
	126.709.097

	III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)
	0
	0
	0
	0

	IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)
	0
	0
	0
	36.705

	V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
	0
	0
	0
	0

	C)  KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
	7.496.530
	6.823.258
	7.342.413
	8.148.250

	I. ZALIHE (036 do 042)
	631,494
	664,23
	672,335
	612.536

	II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)
	3.789.606
	3.723.722
	3.950.266
	3.143.996

	III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
	223
	223
	0
	0

	IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
	3.075.207
	2.435.083
	2.719.812
	4.391.718

	D)  PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
	0
	0
	0
	110

	E)  UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
	124.360.398
	127.139.556
	132.618.027
	137.353.432

	F)  IZVANBILANČNI ZAPISI
	0
	0
	0
	0

	PASIVA
	HRK
	HRK
	HRK
	HRK

	A)  KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
	48.383.713
	48.396.017
	48.313.280
	48.333.969

	I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
	47.275.600
	47.275.600
	47.275.601
	47.275.600

	II. KAPITALNE REZERVE
	0
	0
	0
	0

	III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
	998,294
	1.006.132
	916,478
	916.478

	IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
	0
	0
	0
	0

	V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
	101,98
	101,981
	114,285
	121.200

	VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
	7,839
	12,304
	6,916
	20.691

	VII. MANJINSKI INTERES
	0
	0
	0
	0

	B)  REZERVIRANJA (080 do 082)
	0
	0
	0
	0

	C)  DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)
	2.228.821
	2.193.286
	2.051.758
	2.415.857

	D)  KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)
	2.784.731
	3.459.714
	3.373.909
	3.504.803

	E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
	70.963.133
	73.090.539
	78.879.079
	83.098.803

	F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
	124.360.398
	127.139.556
	132.618.026
	137.353.432

	G)  IZVANBILANČNI ZAPISI
	0
	0
	0
	0


Tablica 16‑1: Sažetak bilance Komrad d.o.o.



Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
	B)
	TROŠKOVI
	UKUPNO
	2020.
	2021.
	2022.
	2023.

	1.
	prihvatljivi troškovi
	213.405.964,20
	39.153.873
	61.640.310
	57.661.610
	38.524.673

	 
	građenje i izgradnja
	154.372.440,00
	27.589.388
	41.384.083
	41.384.083
	27.589.388

	 
	pogoni i oprema
	22.947.700,00
	4.589.540
	6.884.310
	6.884.310
	4.589.540

	 
	probni rad
	456.000,00
	0
	0
	228.000
	228.000

	 
	ostala oprema
	3.845.000,00
	0
	3.845.000
	0
	0

	 
	FIDIC inženjer/nadzor 
	7.046.282,00
	1.409.256
	2.113.885
	2.113.885
	1.409.256

	 
	upravljanje projektom
	3.888.000,00
	777.600
	1.166.400
	1.166.400
	777.600

	 
	promidžba i vidljivost
	650.000,00
	130.000
	195.000
	195.000
	130.000

	 
	nepredvidivi troškovi 
	19.400.542,20
	3.858.088
	6.051.633
	5.689.933
	3.800.888

	 
	zemljište
	800.000,00
	800.000
	0
	0
	0

	2.
	neprihvatljivi troškovi
	53.151.491,05
	10.409.743
	16.641.990
	15.647.315
	10.452.443

	 
	PDV
	53.151.491,05
	10.409.743
	16.641.990
	15.647.315
	10.452.443

	3.
	ukupni troškovi
	266.557.455,25
	49.563.616
	78.282.300
	73.308.925
	48.977.116


Tablica 16‑2: Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Cijene vode
	NOVE CIJENE - KOMRAD d.o.o.
	2020
	2024
	2025
	2030
	2035
	2040
	2045
	2049

	DOMAĆINSTVA, UDRUGE I USTANOVE
	2020
	2024
	2025
	2030
	2035
	2040
	2045
	2049

	FIKSNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA ZA KUĆANSTVA
	17,02
	12,76
	12,76
	12,76
	12,76
	12,76
	12,76
	12,76

	vodoopskrba FC
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29

	odvodnja FC
	3,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	pročišćavanje FC
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	PDV fiksni dio
	1,96
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47

	VARIABILNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA ZA KUĆANSTVA
	14,55
	22,70
	22,80
	24,24
	26,45
	29,97
	32,15
	32,35

	osnovna cijena vodnih usluga
	8,65
	17,88
	17,98
	19,42
	21,63
	25,15
	27,33
	27,53

	vodoopskrba VC
	4,65
	4,19
	4,22
	4,36
	4,52
	4,70
	4,84
	4,90

	odvodnja VC
	3,00
	5,99
	6,02
	6,73
	7,87
	9,77
	10,91
	10,95

	pročišćavanje VC
	0,00
	5,64
	5,67
	6,10
	6,75
	7,79
	8,44
	8,51

	PDV varijabilni dio
	0,99
	2,06
	2,07
	2,23
	2,49
	2,89
	3,14
	3,17

	naknade
	5,90
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82

	naknada za zaštitu voda
	1,35
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	naknada za korištenje voda
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85

	naknada za razvoj
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70


Tablica 16‑3: Kretanje cijene vode za kućanstva u scenariju „s projektom“





	NOVE CIJENE - KOMRAD d.o.o.
	2020
	2024
	2025
	2030
	2035
	2040
	2045
	2049

	TRGOVAČKA DRUŠTVA, OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	FIKSNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA ZA GOSPODARSTVO
	17,02
	12,76
	12,76
	12,76
	12,76
	12,76
	12,76
	12,76

	vodoopskrba FC
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29
	11,29

	odvodnja FC
	3,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	pročišćavanje FC
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	PDV fiksni dio
	1,96
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47
	1,47

	VARIABILNI DIO CIJENE VODNIH USLUGA ZA GOSPODARSTVO
	14,55
	30,96
	31,06
	31,36
	31,68
	31,91
	32,15
	32,35

	osnovna cijena vodnih usluga
	8,65
	26,14
	26,24
	26,54
	26,86
	27,09
	27,33
	27,53

	vodoopskrba VC
	4,65
	4,42
	4,45
	4,56
	4,67
	4,75
	4,84
	4,90

	odvodnja VC
	3,00
	10,67
	10,69
	10,76
	10,83
	10,87
	10,91
	10,95

	pročišćavanje VC
	0,00
	8,05
	8,07
	8,17
	8,27
	8,35
	8,44
	8,51

	PDV varijabilni dio
	0,99
	3,01
	3,02
	3,05
	3,09
	3,12
	3,14
	3,17

	naknade
	5,90
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82

	naknada za zaštitu voda
	1,35
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	naknada za korištenje voda
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85

	naknada za razvoj
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70


Tablica 16‑4: Kretanje cijene vode za privredne subjekte u scenariju „s projektom“

Priuštivost
	PRIUŠTIVOST S PROJEKTOM
	 
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2029
	2034
	2039
	2044
	2049

	Prosječni mjesečni prihodi kućanstva (u kunama)
	HRK
	6.823
	6.905
	6.988
	7.072
	7.157
	7.597
	8.063
	8.559
	9.085
	9.643

	Promjene mjesečnog prihoda kućanstva (u %)
	%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%
	1,2%

	Prosječna potrošnja po članu domaćinstva 
	m3/mjesec
	3,50
	3,55
	3,60
	3,65
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50

	Prosječna veličina kućanstva
	#
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30
	2,30

	Mjesečna količina vode kućanstva
	m3/mjesec
	8,04
	8,16
	8,27
	8,39
	8,05
	8,05
	8,05
	8,05
	8,05
	8,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cijena po m3 (uključujući PDV i sve naknade/namjene)
	HRK
	16,87
	16,89
	16,93
	16,97
	24,41
	25,66
	27,54
	30,33
	32,75
	34,06

	osnovna cijena po m3
	HRK
	10,97
	10,99
	11,03
	11,07
	19,59
	20,84
	22,72
	25,51
	27,93
	29,24

	vodoopskrba
	 
	6,19
	6,20
	6,22
	6,24
	5,70
	5,84
	6,00
	6,15
	6,31
	6,42

	odvodnja 
	 
	3,52
	3,53
	3,54
	3,56
	5,99
	6,59
	7,54
	9,02
	10,30
	10,95

	pročišćavanje
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,64
	6,01
	6,57
	7,39
	8,11
	8,51

	PDV
	 
	1,26
	1,26
	1,27
	1,27
	2,25
	2,40
	2,61
	2,93
	3,21
	3,36

	naknade
	%
	5,9
	5,9
	5,9
	5,9
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82
	4,82

	naknada za zaštitu voda
	%
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	naknada za korištenje voda
	%
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85
	2,85

	naknada za razvoj
	%
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70
	1,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mjesečni trošak kućanstva za vodu 
	HRK
	135,68
	137,84
	140,06
	142,36
	196,52
	206,60
	221,73
	244,13
	263,64
	274,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priuštivost cjene kućanstva
	%
	1,99%
	2,00%
	2,00%
	2,01%
	2,75%
	2,72%
	2,75%
	2,85%
	2,90%
	2,84%

	PRIUŠTIV ILI NE - LIMIT 
	3,00%
	DA
	DA
	DA
	DA
	DA
	DA
	DA
	DA
	DA
	DA


Tablica 16‑5: Priuštivost u scenariju „s projektom“


Izvori financiranja
	IZVORI FINANCIRANJA
	podjela
	2020
	2021
	2022
	2023
	ukupno

	UKUPNO INVESTICIJA
	100,00%
	42.438.972,84
	66.567.959,26
	62.589.259,26
	41.809.772,84
	213.405.964,20

	EU - kohezijski fond
	71,48%
	30.334.594,17
	47.581.548,14
	44.737.646,84
	29.884.853,63
	152.538.642,7766370

	NACIONALNI UDIO 
	28,52%
	12.104.378,67
	18.986.411,12
	17.851.612,42
	11.924.919,21
	60.867.321,4233625

	državni proračun
	43,33%
	5.244.827,28
	8.226.811,94
	7.735.103,66
	5.167.067,49
	26.373.810,3727430

	Hrvatske vode
	43,33%
	5.244.827,28
	8.226.811,94
	7.735.103,66
	5.167.067,49
	26.373.810,3727430

	Grad Slatina
	13,34%
	1.614.724,11
	2.532.787,24
	2.381.405,10
	1.590.784,22
	8.119.700,6778766


Tablica 16‑6: Izvori financiranja

DEFINIRANJE KONAČNIH GRANICA AGLOMERACIJE


Opcijska analiza
JAVNI SUSTAV ODVODNJE / SUSTAV ODVODNJE SA SABIRNIM JAMAMA
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Količine otpadnih voda - sušni period Tuđe vodeOtpadne i tuđe vode

Korisnik

Broj 

korisnika 

Povrat u 

kanalizaciju

Povprečni 

dnevni dotok

Koeficient 

dnevne 

neenakom

ersnosti

Max 

dnevni 

dotok

Koeficient 

urne 

neenakom

ersnosti

Maks.urni 

dotok

Tuđe vode

Povprečni 

dnevni 

dotok

Max 

dnevni 

dotok

Maks.urni 

dotok

100% Qsd Qmd Qms Qtv Qsd Qmd Qms

l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s

Kolektor 12

Stanovnici (Bakić) 537

l/stanovnika dan

120 1 0,75 1,50 1,12 2,40 2,69 0,75 1,49 1,86 6,12

Privreda m3/leto 0 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno  0,75 1,12 2,69 0,75 1,49 1,86 6,12

Kolektor 13

Stanovnici 657 l/stanovnika dan 120 1 0,91 1,50 1,37 2,40 3,29 0,91 1,83 2,28 7,48

Privreda m3/leto 0 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno  0,91 1,37 3,29 0,91 1,83 2,28 7,48

Kolektor 14

Stanovnici (Sladojevci) 730 l/stanovnika dan 120 1 1,01 1,50 1,52 2,40 3,65 1,01 2,03 2,53 8,31

Privreda m3/leto 0 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno  1,01 1,52 3,65 1,01 2,03 2,53 8,31

Kolektor 15

Stanovnici 200 l/stanovnika dan 120 1 0,28 1,50 0,42 2,40 1,00 0,28 0,56 0,69 2,28

Privreda m3/leto 0 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno  0,28 0,42 1,00 0,28 0,56 0,69 2,28

Kolektor 16

Stanovnici 1.587 l/stanovnika dan 120 1 2,20 1,50 3,31 2,40 7,94 2,20 4,41 5,51 18,07

Privreda m3/leto 0 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno  2,20 3,31 7,94 2,20 4,41 5,51 18,07

Kolektor 17

Stanovnici 8.257

l/stanovnika dan

120 1 11,47 1,50 17,20 2,40 41,28 11,47 22,94 28,67 94,04

Privreda m3/leto 740 740 8,75 1,00 8,75 1,00 8,75 3,50 12,25 12,25 12,25

Ukupno  20,22 25,95 50,03 14,97 35,18 40,92 106,28

Kolektor 18

Stanovnici 3.846

l/stanovnika dan

120 1 5,34 1,50 8,01 2,40 19,23 5,34 10,68 13,35 43,80

Privreda m3/dan 740 740 8,75 1,00 8,75 1,00 8,75 3,50 12,25 12,25 12,25

Ukupno  14,09 16,76 27,98 8,84 22,93 25,60 56,05

Kolektor 19

Stanovnici 632

l/stanovnika dan

120 1 0,88 1,50 1,32 1,70 2,24 0,88 1,76 2,19 5,35

Privreda m3/leto 0 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno  0,88 1,32 2,24 0,88 1,76 2,19 5,35

Kolektor 20

Stanovnici 12.492

l/stanovnika dan

120 1 17,35 1,50 26,03 1,70 44,24 17,35 34,70 43,38 105,84

Privreda m3/leto 1.420 1.420 16,78 1,00 16,78 1,00 16,78 6,71 23,50 23,50 23,50

Ukupno  34,13 42,81 61,03 24,06 58,20 66,87 129,33
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Količine otpadnih voda - sušni period Tuđe vodeOtpadne i tuđe vode

Korisnik

Broj korisnika 

Povrat u 

kanalizaciju

Povprečni 

dnevni dotok

Koeficient 

dnevne 

neenakom

ersnosti

Max 

dnevni 

dotok

Koeficient 

urne 

neenakom

ersnosti

Maks.urni 

dotok

Tuđe vode

Povprečni 

dnevni 

dotok

Max 

dnevni 

dotok

Maks.urni 

dotok

100% Qsd Qmd Qms Qtv Qsd Qmd Qms

l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s

Kolektor 12

Stanovnici (Bakić) 12.492

l/stanovnika dan

120 1 17,35 1,50 26,03 1,70 44,24 17,35 34,70 43,38 105,84

Privreda m3/leto 1.420 1.420 16,78 1,00 16,78 1,00 16,78 6,71 23,50 23,50 23,50

Ukupno  34,13 42,81 61,03 24,06 58,20 66,87 129,33

Kolektor 13

Stanovnici 12.492 l/stanovnika dan 120 1 17,35 1,50 26,03 1,70 44,24 17,35 34,70 43,38 105,84

Privreda m3/leto 1.420 16,78 1,00 16,78 1,00 16,78 6,71 23,50 23,50 23,50

Ukupno  34,13 42,81 61,03 24,06 58,20 66,87 129,33

Kolektor 14

Stanovnici (Sladojevci) 730 l/stanovnika dan 120 1 1,01 1,50 1,52 2,40 3,65 0,51 1,52 2,03 7,81

Privreda m3/leto 0 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno  1,01 1,52 3,65 0,51 1,52 2,03 7,81

Kolektor 15

Stanovnici 200 l/stanovnika dan 120 1 0,28 1,50 0,42 2,40 1,00 0,14 0,42 0,56 2,14

Privreda m3/leto 0 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno  0,28 0,42 1,00 0,14 0,42 0,56 2,14

Kolektor 16

Stanovnici 11.148 l/stanovnika dan 120 1 15,48 1,50 23,22 2,40 55,74 7,74 23,22 30,97 119,22

Privreda m3/leto 0 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno  15,48 23,22 55,74 7,74 23,22 30,97 119,22

Kolektor 17

Stanovnici 6.670

l/stanovnika dan

120 1 9,26 1,50 13,90 2,40 33,35 4,63 13,90 18,53 71,33

Privreda m3/leto 740 740 8,75 1,00 8,75 1,00 8,75 3,50 12,25 12,25 12,25

Ukupno  18,01 22,64 42,10 8,13 26,14 30,77 83,58

Kolektor 18

Stanovnici 3.846

l/stanovnika dan

120 1 5,34 1,50 8,01 2,40 19,23 2,67 8,01 10,68 41,13

Privreda m3/dan 740 740 8,75 1,00 8,75 1,00 8,75 3,50 12,25 12,25 12,25

Ukupno  14,09 16,76 27,98 6,17 20,26 22,93 53,38

Kolektor 19

Stanovnici 632

l/stanovnika dan

120 1 0,88 1,50 1,32 2,40 3,16 0,44 1,32 1,76 6,76

Privreda m3/leto 0 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno  0,88 1,32 3,16 0,44 1,32 1,76 6,76
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m
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SLATINA

Bakić

2

644

125,6

1,45

3,78

713

149,8

1,73

4,51

754

169,7

1,96

5,11

Bistrica

1

218

39,2

0,45

1,36

241

47,0

0,54

1,63

255

53,5

0,62

1,86

Donji Meljani

1

257

46,3

0,54

1,61

285

55,5

0,64

1,93

301

63,2

0,73

2,19

Golenić

1

37

6,7

0,08

0,23

41

8,1

0,09

0,28

44

9,2

0,11

0,32

Gornji Miholjac

1

327

58,9

0,68

2,05

363

70,7

0,82

2,45

383

80,5

0,93

2,79

Ivanbrijeg

1

55

10,0

0,12

0,35

61

12,0

0,14

0,42

65

13,6

0,16

0,47

Kozice

2

593

115,6

1,34

3,48

657

137,9

1,60

4,15

694

156,2

1,81

4,70

Lukavac

1

106

19,0

0,22

0,66

117

22,8

0,26

0,79

124

26,0

0,30

0,90

Medinci i Markovo

1

413

74,3

0,86

2,58

457

89,1

1,03

3,09

483

101,5

1,17

3,52

Novi Senkovac

1

390

70,2

0,81

2,44

432

84,3

0,98

2,93

457

96,0

1,11

3,33

Slatina

4

11.643

3.260,0

37,73

67,92

12.896

3.610,8

41,79

75,22

13.632

4.771,4

55,22

99,40

Radosavci

1

118

21,3

0,25

0,74

131

25,6

0,30

0,89

139

29,1

0,34

1,01

Sladojevci

2

886

172,8

2,00

5,20

981

206,1

2,39

6,20

1.037

233,4

2,70

7,02
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Razlozi zhog kojih nije potrebno provesti postupak ni prociene utjecaja na okolis niti glavne ocjene
‘pribvatljivosti za ekolosku mrezu su sljedci

Izgradnjom i rekonstrukeijom vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina pobolisal cc se
Komunalni, zdravstveni i sanitarni te ekoloski uvjeti podrucja te smanjiti negativni ufjecaji na okolis
i prirodu. S obzirom na to da se radi o zahvatu koji se vedinom izvodi u urbaniziranom podruiu,
utjecaj tijekom gradenja kod rekonstrukije/postavljanja cjevovod i izgradnje objekata planiranog
sustava moZe se sprieciti pravilnom organizacijom gradilidta i pridrzavanjem propisa iz podrusja
gradnje, zadtite okoli%a i prirode, gospodarenja otpadom i zastitc voda. Radnjom i pustanjem u rad
urcdaja 7 prodiséavanje te spajanje novih korisnika na sustav javae odvodnje ¢o pridonijeti
poboljSanju stenja voda odnosno zastiti podzemnih § poviSinskih voda. Tijekom rada uredaja za
prociséavanje otpadaih voda moguéa je pojeva neugodnih mirisa koja se mode sprjeliti
odrzavanjem i giséenjem svih dijelova objckata i radnih povrsina. Neugodni mirisi se mogu pojavi
na resetkama, mastolovu i pjeskolovu, lagunama za obradu otpadnih voda i crpnim stanicama, a
sprijecit ce se smjetanjem u zatvorene objekte, ugradajom ventilatora i biofiltaa. Prilikom pustanja
uredaja u rad provest ée se mjerenje kvalitete zraka. Zahvat se ne nalazi na zaticenom podrugju
temeljem Zakona o zaiti prirode. Prema Uredbi o ekoloskej mre#i (,Narodne novine®, brojevi
124/13 i 10/15) zahvat se ne nalazi unutar podrugja ckoloske mreze. Slijedom provedenog
‘postupka prethodne acjene priwatljivosti za ekolosku mrezu predmetnog zahvata, uzevsi u obzir tip
1 lokaciju zahvata 3 km izvan podrucja ekoloske mreze, moze se iskljucii znacajan negativan
utjecsj na ciljeve oguvanja  cjelovitost podruja ckoloSke mreze te e zahvat pribvatliv 7a ekolosiu
mrezu. Visak mulja iz procesa prociséavanja otpadnib voda e se stabilizirati i nakon toga predavati
ovlastenoj 0sobi te se ne odekuje znaajan utjecaj opterecenja otpadom na okolis.
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Za prostor grada Slatine. do donosenja PPUG Slatina, vazei dokumenti prostomog uredenja su:

1. Prostomi plan (bivie) opéine Podravska Slatina i njegove Izmjene i dopune (SL glasnik
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